

הערות ראש העירייה

1. שיקום, שיפור וטיפוח איכותי של תשתיות ברחבי העיר בהקפדה על טיב הגימור ותוך שיתוף התושבים, הינו אחד הערכים המרכזיים בתוכנית העבודה העירונית לשנת 2002. הדגש והחשיבות של פרויקט מעין זה הינם בעצם ביצועו לאורך שנים, במגמה ליצור מעגל שיפור תשתיות ברחבי העיר, לרווחתם של התושבים.
2. פרויקט שש"ת הוא "פרוייקט דגל", עיריית ת"א-יפו תמשיך בביצוע הפרוייקט ותקפיד על צמצום עלויות וחסכון. בשנת העבודה 2002 מתוכננות 9 שכונות נוספות בעיר להיכלל בפרוייקט.
3. הגופים הנושאים בנטל הפרוייקט ראויים להיות דגם לחיקוי, יחד עם זאת אנו מחוייבים לשים דגש על שיפור תמידי של כל המערכות.
4. **שיתוף תושבים** – חלק בלתי נפרד מהצלחתו של הפרוייקט תלוי בשיתוף פעולה עם התושבים. מינהלות הרובע הונחו ע"י המשנה למנכ"ל לשתף בתהליך מלבד ועדי השכונות גם תושבים.
5. **לוחות זמנים** – פרק הזמן שנקבע להגשת תוכנית הפרוייקט לפני ביצועה: 8 חדשים. זוהי נקודת האיזון בין תכנון מושכל לבין גמישות הביצוע. התוכנית מגובשת לאחר קיום פגישות עם התושבים ומוגשת כ- 8 חודשים לפני ביצועה.
6. **פיקוח על הקבלנים** – חטיבת התפעול ומינהל בת"ש הונחו ע"י מנכ"ל העירייה לבצע פיקוח הדוק על הקבלנים ולוודא רמת ביצוע וגימור נאותים. מנהל מינהל בת"ש דיווח כי בוצעו פעולות שמטרתן הידוק הפיקוח על הקבלנים.
7. **הסדרי חנייה בתקופת ביצוע שש"ת** – המשנה למנכ"ל בוחן עניינית, טרם ביצועו של כל פרויקט, כיצד ניתן לסייע לתושבים במתן פתרונות חניה, לתקופת הביניים עד לסיום העבודות.
8. **תיעוד הפרוייקט** – לתיעוד הפרוייקט כבסיס ותורה של ידע מצטבר לניהול פרויקטים עתידיים חשיבות גדולה. התכנון העירוני גיבש טיוטת "מודל תיעודי". תהליך התיעוד יסתיים לא יאוחר מסוף שנת 2002.
9. סינכרון פרויקט שש"ת עם עבודות אחרות המבוצעות בשכונה, מבוצע.