

מינהל הנדסה – סטטוס ביצוע יעדים ומשימות לשנת 2012

תוכן עניינים

<u>עמוד</u>	<u>שם האגף:</u>
1	אגף תכנון העיר
9	אגף רישוי ופיקוח על הבניה
12	אגף רישוי עסקים
16	מינהלת הרכבת הקלה
18	אדריכל העיר
21	היחידה לתכנון אסטרטגי

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2012 אגף תכנון העיר

דיווח	סטטוס	מדד נמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
נקלטו שתי עובדות חדשות באגף המקדמות תכניות לניוד זכויות משימור נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 17/05/12	הסתתים לפי התכנון	מדד נמותי = הכשרת שני עובדים חדשים לניהול עירוני של תכניות לניוד זכויות משימור יעד = קידום 10 תכניות חדשות לניוד זכויות ממבנים לשימור מחמיר	קידום פרויקטים לפיתוח מקדי מגורים, עסקים, מלונאות, בילוי ופנאי
הותנע ברבעון ראשון של 2012 נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 17/05/12	מתעכב ביחס לתכנון	מדד נמותי = תוספת יח"ד לבניה מוסדרת קיימת של כפר שלם רבתי יעד = אישור מה"ע לחסמך מדיניות לשכונות נווה חן, ניר אביב, נווה אליעזר ונווה ברבור להתחדשות עירונית	הגדלת מלאי יח"ד זמין ועידוד התחדשות המלאי הקיים
האגף עסוק בנהלי עבודה פנימיים ובנוסף, הופסק תקציב הליזוי של חברת אמ"ן לנושא נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 17/05/12	מתעכב ביחס לתכנון	מדד נמותי = הבניית תהליכי ונהלי עבודה יעד = השלמת אוגדן נהלי עבודה לממשק עובד - תושב	הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קט"ר – במקדי השירות וביחידות (מובילה - מנהלת השירות ופי"צ)
התחדשות נווה-שרת ורמת אביב א' - התעכב עד לקבלת התקציב לאחרונה. נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 17/05/12	מתעכב ביחס לתכנון	מדד נמותי = מספר מסמכי מדיניות מקודמים ומאושרים יעד = קידום של כ- 5 מסמכי מדיניות לאגף	הכנת תוכניות אב ומסמכי מדיניות בנושאים שונים ותיקון תכנון סטטוטורי קיים

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2012 אגף תכנון העיר

דיווח	סטטוס	מדד כמותי מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
קודמה מדיניות לשוק הפשפשים. תכנית יפו העתיקה מתעכבת בגלל מחלוקות עקרוניות לגבי המהות. מדיניות העיצוב ליפו מתקדמת כמתוכנן.	מתעכב ביחס לתכנון	מדד כמותי = מספר מבנים ומתחמים ביפו העוברים תכנון עדכני יעד = תכנון עדכני למתחמי יפו העתיקה, שוק הפשפשים ושימור מבנים	המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים במשא החינוך, הקהילה, התבררה והרווחה (מוביל - מנכ"ל המישלמה)
נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 17/05/12		מדד כמותי = מספר נהלי עבודה יעד = יצירת 3 נהלי עבודה בממשק עם אגף נכסים, תנועה מבני ציבור לשונה זו	המשך קידום תהליכים להטמעת תרבות ארגונית של שיתוף, ליכודות ותקשורת, בסביבת עבודה ראויה (מוביל - סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל)
האגף עסוק בהכנת נהלים פנימיים	מתעכב ביחס לתכנון	מדד כמותי = שדרוג נכסים ממוחשב יעד = שדרוג מערכת מעקב תב"ע והטמעת מערכת מבא"ת מקוונת	יישום המעבר לערייה דיגיטלית ולעיר חכמה (מוביל - סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל)
נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 17/05/12	מתעכב ביחס לתכנון	מערכת מעקב תב"ע עוברת בימים אלו שדרוג. בכוונה להטמיעה לשימוש מחדש במהלך החודשים הקרובים. מערכת מבא"ת מקוונת תגיע למחזורינה ככל הנראה רק במהלך 2013, אך מתקיימים מגעים מול מנהל התכנון בנושא.	נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 17/05/12

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2012 אגף תכנון העיר

דיווח	סטטוס	מטרה שנתית
<p>גיבוש חלופות תכנון לנס לגויים, מכבי יפן, הפרדס הקטן, מרכז קריית שלום ונווה רסקו. נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 17/05/12</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>מדד כמותי = מספר יח"ד חדשות ביפו ודרום העיר מדד כמותי = מספר יח"ד חדשות ביפו ודרום העיר תיאור יעד</p> <p>יעד = תוספת של 183,810 מ"ר ל - 2,103 יח"ד ביפו ודרום העיר</p> <p>גיבוש ויישום מדיניות לדזור בר השגה לאוכלוסיות יעד (מוביל - מהנדס העיר)</p>
<p>כ-160, יח"ד בתכנית צפון-מערב כרגע לפני מתן תמקף (ברמה מתארית, יש צורך לקדם תכנית מפורטת). נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 17/05/12</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>מדד כמותי = מספר יח"ד להשכרה המקודמות בתכניות שונות יעד = קידום של כ - 2500 יח"ד להשכרה בתוכניות שונות</p> <p>גיבוש ויישום מדיניות לדזור בר השגה לאוכלוסיות יעד (מוביל - מהנדס העיר)</p>
<p>העברה לועדה מחוזית נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 17/05/12</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>מדד כמותי = קידום תכנון ל 300 יח"ד לסטודנטים יעד = אישור תכנון למימוש 300 יח"ד לסטודנטים</p> <p>גיבוש ויישום מדיניות לדזור בר השגה לאוכלוסיות יעד (מוביל - מהנדס העיר)</p>
<p>חלק מהתכניות אושרו (כמה מאות בודדות של יח"ד) וחלקן בשלבי תכנון שונים לקראת אישור נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 17/05/12</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>מדד כמותי = מס' יח"ד בתכנון שיתווספו בצפון העיר יעד = קידום תכנון לכ-4,000 יח"ד בצפון העיר (לא כולל שכונות חדשות)</p> <p>הגדלת מלאי יח"ד זמין ועידוד התחדשות המלאי הקיים</p>

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2012 אגף תכנון העיר

דיווח	סטטוס	מטרה שנתית
לקראת דיון למתן תוקף בוועדה המחוזית. צפוי לקבל אישור בחצי שנה הקרובה. נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 17/05/12	מתקדם לפי התכנון	הגדלת מלאי יח"ד זמין ועידוד התחדשות המלאי הקיים
התקיים דיון נוסף בוועדה המחוזית. התכניות יופקדו במהלך חודש יולי. נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 17/05/12	מתקדם לפי התכנון	הגדלת מלאי יח"ד זמין ועידוד התחדשות המלאי הקיים
נבחר אדריכל חדש לקידום התכנון. התכנון מתקדם בקצב מהיר. נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 17/05/12	מתקדם לפי התכנון	הגדלת מלאי יח"ד זמין ועידוד התחדשות המלאי הקיים
הסתיים שלב א' של השתלמות האגף, במסגרתו התקיימה עבודה סדנאית בהתייחסות אמ"ן למחלקות השונות. התחלנו בכתיבת שגרות ניהול נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 17/05/12	מתקדם לפי התכנון	הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קש"ר – במקדי השירות וביחידות (מובילה - מנהלת השירות ופי"צ)

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2012 אגף תכנון העיר

דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
<p>הועדה המקומית אישרה להפקדה את תכנית המתאר. צפי לדין במחוז - אוקטובר 2012</p> <p>נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 17/05/12</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>מדד כמותי = הפקדת התכנית יעד = אישור הפקדת התכנית</p>	<p>הכנת תכנית מתאר לעיר, שראפשר זמינות, ודאות וקיצור תהליכי תכנון</p>
<p>השיפוע יחל ביוני 2012</p> <p>נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 17/05/12</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>מדד כמותי = ללא מדד יעד = שיפוע פיסי של האגף והתאמתו לתפקיד סביר עד מרץ 2013</p>	<p>המשך קידום תהליכים להטמעת תרבות ארגונית של שיחוף, ללידות ותקשורת, בסביבת עבודה ראויה (מוביל - סמנל"ל משאבי אנוש ומינהל)</p>
<p>הפרייקט מתקדם לפי התכנון, צפי לסיים הפרייקט עד סוף השנה. יתכן עיכוב בשל פיטור חברת בר טכנולוגיות של עד כ-3 חודשים.</p> <p>נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 17/05/12</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>מדד כמותי = אחוז נתונים מטויבים יעד = טיוב 100% מהנתונים במערכת יעודי קרקע עד סוף שנת 2012</p>	<p>יישום המעבר לעירייה דיגיטלית ולעיר חכמה (מוביל - סמנל"ל משאבי אנוש ומינהל)</p>

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2012 אגף תכנון העיר

דיווח	סטטוס	מדד כמותי מדידות יעד תיאור יעד	מטרה שנתית
<p>האתר עלה לאוויר, מאגרי המידע בבנייה, השתלמות האגף מנוהלת דרך האתר והקומה רשימת תכניות בהם מטפל האגף</p> <p>נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 17/05/12</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>מדד כמותי = אתר אינטרנט פעיל</p> <p>יעד = הקמת אתר אינטרנט לאגף עד סוף 2012</p>	<p>יישום המעבר לעירייה דיגיטלית ולעיר חכמה (מוביל - סמנל"ל משאבי אנוש ומינהל)</p>
<p>השיפוץ אמור להתחיל בחודש יוני</p> <p>נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 17/05/12</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>מדד כמותי = ביצוע שיפוץ המבנה</p> <p>יעד = סיום השיפוץ ב-2013</p>	<p>קידום פרויקטים לפיתוח מוקדי מגורים, עסקיים, מלונאות, בילוי ופנאי</p>
<p>למתחם יריד המזרח ורוקח אבו גבירל הוקמה ועדת היגוי שעומדת לסיים את עבודתה ביולי. האגף הפרוגרמה תועלה לאישור מה"ע</p> <p>נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 17/05/12</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>מדד כמותי = הכנת פרוגרמה מאושרת ע"י מה"ע כתנאי לקידום התב"ע</p> <p>יעד = אישור הפרוגרמה ע"י מהנדס העיר</p>	<p>קידום פרויקטים לפיתוח מוקדי מגורים, עסקיים, מלונאות, בילוי ופנאי</p>

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2012 אגף תכנון העיר

דיווח	סטטוס	מטרה שנתית
<p>קידום של כ-6 תכניות חדשות למלונאות במרכז העיר, כולן אושרו בועדה המקומית</p> <p>נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 17/05/12</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>קידום פרויקטים לפיתוח מוקדי מגורים, עסקים, מלונאות, בילוי ופנאי</p>
<p>הועדה המקומית אישרה מדיניות להטמעת תמ"א 38, בהתאם למדיניות זו מקודמות תכניות חדשות והיתרי בנייה</p> <p>נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 17/05/12</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>קידום פרויקטים לפיתוח מוקדי מגורים, עסקים, מלונאות, בילוי ופנאי</p>
<p>נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 17/05/12</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>קידום פרויקטים לפיתוח מוקדי מגורים, עסקים, מלונאות, בילוי ופנאי</p>
<p>2 תכניות עברו מיון של משרד השיכון, 3 תכניות נמצאות בטרם מיון, תכנית 1 (יפ"ג, מעונות סטודנטים) לקראת העברת מסמכים למחוז - סה"כ 6 תכניות בשלבי קידום.</p> <p>נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 17/05/12</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>קידום פרויקטים לפיתוח מוקדי מגורים, עסקים, מלונאות, בילוי ופנאי</p>

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2012 אגף תכנון העיר

דיווח	סטטוס	מדד כמותי מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
נכון לרבעון: 2012 - 2 ת: ערדון = 17/05/12	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = איחוד חו"ד להיתרים ותיקי מידע יעד = קיצור לוחות זמנים למתן היתרים	שיפור תהליך הרישוי והפיקוח על הבניה - היתרי בניה ואילוס (מוביל - מהנדס העיר)

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2012 אגף רישוי ופיקוח על הבניה

דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
שמירה על רמת שירות גבוהה. ציונים שהתקבלו בשנת 2012 בסקרי שביעות רצון: מרכז המידע 4.7 הגנרל ההנדסי 4.5 נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 30/05/12	הסתיים מעבר לתכנון	מדד כמותי = ציון בסקר שביעות רצון יעד = המשך ביצוע סקרים תלת שנתיים ושמירה על הרמה הגבוהה, ציונים מעל 4.2 , מחלקת מידע וגנרל (מ)	הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קיש"ר – במודדי השירות וביחידות (מובילה - מנהלת השירות ופי"צ)
בשנת 2012 הגענו ל- 2.9 נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 25/06/12	מתעכב ביחס לתכנון	מדד כמותי = ציון בסקר שביעות רצון יעד = העלאת ציון סקר שביעות רצון לקוחות ל- 3.5 מתוך 5 במחלקת פיקוח על הבניה (פ)	הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קיש"ר – במודדי השירות וביחידות (מובילה - מנהלת השירות ופי"צ)
המערכת החדשה לקליטת בקשות למידע להיתר באמצעות האינטרנט טרם הגיעה אלינו. עד היום: התקבלו 1167 בקשות, 180 דרך האינטרנט המהווים 15.4%	מתעכב ביחס לתכנון	מדד כמותי = אחוז בקשות באינטרנט יעד = הגדלת מספר הבקשות לתיקי מידע המוגשות באינטרנט מ- 10% ל- 20% , מותנה בכניסת מערכת מחשוב (מ)	יישום המעבר לערייה דיגיטלית ולעיר חכמה (מוביל - סמנל"ל משאבי אנוש ומינהל)
נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 25/06/12			
נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 10/06/12	מתעכב ביחס לתכנון	מדד כמותי = מספר נושאים המפורסמים בעלוני מידע של מחלקת רישוי בניה יעד = הפצת מידעו של מחלקת רישוי בניה , לרבות באתר האינטרנט העירוני (ר)	יישום המעבר לערייה דיגיטלית ולעיר חכמה (מוביל - סמנל"ל משאבי אנוש ומינהל)

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2012 אגף רישוי ופיקוח על הבניה

דיווח	סטטוס	מטרות	מטרות שנתיות
לא עומדים בקצב המתוכנן. הסיבה: בעיות התארגנות בחברת הסריקה. עד היום נסרקו 1600 תיקי בניין	מתעכב ביחס לתכנון	מדד כמותי מדד כמותי מדד כמותי = מספר תיקים סרוקים יעד = סיום פיילוט פרויקט סריקת תיקי הבנין (כ- 8,000 תיקים) עד יוני 2012 ואת היתרה בהתאם למסקנות (מ)	ניהול מושכל של משאבים – פרויקטים, תאגידיים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע, עלויות, ספקים
נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 30/05/12	מתעכב ביחס לתכנון	מדד כמותי = מספר פגישות, דלת פתוחה יעד = מפגש פתוח לציבור, אחת לחודש, ע"י ראשי צוותים לטיפול בנושאים, לשחרר את צואר הבקבוק, אחרי שעות העבודה, מחלקת רישוי בניה (ש)	שיפור תהליך הרישוי והפיקוח על הבניה - היתרי בניה ואיכלוס (מוביל - מהנדס העיר)
עשינו פיילוט זריזנו שהמפגש לא הביא תנאים מעבר לתנאים המועברים בפגישה רגילה. כיום אנו מארגנים דיון - כנס כללי. לאחר הכנס נבין מה עלינו לעשות לשיפור התקשורת			
נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 11/06/12			
עמידה בזמני תקן ב- 92.5%	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = אחוז עמידה בזמני תקן יעד = עמידה בזמני תקן בטיפול בהודעות מוקד 106 ב- 92.5%, מחלקת פקוח (פ)	העלאת רמת השירות בתהליך קבלה וסגירת טיפול בפניות לקוח – בערוצי הקשר השונים (מוביל - סמנל"ל תפעול)
נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 25/06/12			
נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 10/06/12	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = זמן ממוצע למענה למכתבים במחלקת רישוי בניה יעד = שמירה על מענה למכתבים במחלקת רישוי בניה, לפי זמן ממוצע של 14 יום	העלאת רמת השירות בתהליך קבלה וסגירת טיפול בפניות לקוח – בערוצי הקשר השונים (מוביל - סמנל"ל תפעול)

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2012 אגף רישוי ופיקוח על הבניה

דיווח	סטטוס	מדד כמותי מדידת יעדי	מטרה שנתית
203 טלפונים נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 10/06/12	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = מספר הטלפונים למבקשי הבקשות המועכות ע"י עורכי הבקשה יעד = להגיע טלפונית לכל מבקשי הבקשות שבקשתיהן לא מתקדמות במהלך השנה, מחלקת רישוי בניה (ר)	שיפור תהליך הרישוי והפיקוח על הבניה - היתרי בניה ואיכלוס (מוביל - מהנדס העיר)
10 הנחיות אחידות נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 10/06/12	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = מספר הנחיות שיופצו למחלקת רישוי בניה יעד = הואאת הנחיות אחידות לכל 5 הצוותים במחלקת רישוי בניה, אחת לחודש (ר)	שיפור תהליך הרישוי והפיקוח על הבניה - היתרי בניה ואיכלוס (מוביל - מהנדס העיר)
נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 10/06/12	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = עמידה בלוחות זמנים המוכתבים ע"י הרק"ל יעד = עמידה בלוחות זמנים המוכתבים ע"י הרק"ל, בבקשות המוגשות בנושא הרק"ל	תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנותנת עדיפות ברורה לחלופות לרכב הפרטי (מוביל - מהנדס העיר)

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2012 אגף רישוי עסקים

דיווח	סטטוס	מדד נמוטי תיאור יעד	מטרה שנתית
<p>עסקים חדשים נדרשים כולם לעמוד בתקנות הנגישות לאנשים עם מוגבלויות, האגף נערך לטפל בעסקים קיימים ע"פ התקנות החדשות שנוכחות לתוקף ביוני 2012. יעד זה יהיה תקף גם לשנת 2013.</p> <p>נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 20/05/12</p>	<p>הסתיים לפי התכנון</p>	<p>מדד נמוטי = אחוז העסקים בעיר שיעמדו בתקנות הנגשה יעד = העברת 20% מהעסקים הקיימים בעיר וכל העסקים החדשים לעמידה בתקנות הנגישות החדשות</p>	<p>המשך הנגשת המרחב הציבורי ומוסדות הציבור העירוניים לאנשים עם מוגבלויות (מוביל - מנהל מינהל בת"ש)</p>
<p>כל החיילים המיועדים לאיסון משנה נקלטו במחשב נורשמו באורה מסודרת.</p> <p>נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 20/05/12</p>	<p>הסתיים לפי התכנון</p>	<p>מדד נמוטי = איתור ממוחשב של חיילים יעד = איתור ממוחשב של כל החיילים הנמצאים באחסנה מחוץ לאגף (אחסון משנה</p>	<p>ניהול מושכל של משאבים – פרזיקטים, תאגידים עירוניים, תהליכים, מסמכים ומידע, עלויות, ספקים</p>
<p>כל האירועים טעוי הרישוי בת"א-יפו נערכים ברשיון עסקי. כמו-כן, נערכה השתלמות לכל העוסקים באירועים המוניים בעיר, כדי להגביר את המודעות והידע המקצועי.</p> <p>נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 20/05/12</p>	<p>הסתיים לפי התכנון</p>	<p>מדד נמוטי = אחוז האירועים המתנהלים ע"פ רשיון יעד = 100% מהאירועים מתנהלים ברשיון</p>	<p>קידום העיר כמרכז אמות בינלאומי – 2012 שנת האמנות (מוביליה - מנהלת עיר עולם)</p>

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2012 אגף רישוי עסקים

דיווח	סטטוס	מטרות	מטרה שנתית
שיפוץ האגף מתקדם וצפוי להסתיים עד לסוף חודש יוני 2012. נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 20/05/12	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי תיאור יעד מדד כמותי = סביבת שירות מוכוננת לקוח יעד = שיפוץ אגף רישוי עסקים- סביבה מוכוננת לקוח ועובד	הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קו"ר – במקדי השירות וביחידות (מובילה - מנהלת השירות ופי"צ)
בסקר שביעות רצון אחרון שנערך במרכז השירות. נמצא כי הציון ממוצע להערכה כללית היה 4.6 מתוך 5. נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 20/05/12	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = שביעות רצון לקוחות יעד = 95% מהלקוחות יציגו בסקר שביעות רצון (מרוצים מאוד)	הטמעת שגרות ניהול ומדדי שירות על פי קו"ר – במקדי השירות וביחידות (מובילה - מנהלת השירות ופי"צ)
האגף בתהליך עריכת סקר לאספון מערכת רישוי אישי, ונמצא בתהליך סיכומים לגבי מתכונת הפעולה המתחייבת מכל התחומים. כאשר עם המעבר למשרדי האגף המחודשים ניתן יהיה לשלב את העבודה הרעיונית עם הארגון הפיסי. נכון לרבעון: 2 - 2012 ת.עדכון = 20/05/12	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = יישום "רישוי אישי" יעד = השלמת שגרות ניהול במרכז השירות למעבר ל"רישוי אישי" מלא	יישום המעבר לעירייה דיגיטלית ולעיר חכמה (מוביל - סמנל"ל משאבי אנוש ומיונהל)

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2012 אגף רישוי עסקים

דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
תחנות הדלק בעיר קיבילי ארכות להתקנת המערכות בבפריסה הנמשכת עד סוף שנת 2015 וזאת בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה. תהליך ההתקנה מתקדם ע"פ התוכנית.	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = אחוז מתחנות הדלק שישותקנו מערכת מישוב אדים יעד = השלמת התקנת מערכת מישוב אדים ב- 80% מתחנות הדלק	קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי (מוביל - סמוג'ל"ל תפעול)
נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 20/05/12			

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2012 מנהלת הרכבת הקלה

דיווח	סטטוס	מדד נמוטי תיאור יעד	מטרה שנתית
בוצע חניון אופניים באומת. לא התקבל אישור מנכ"ל להקמת חניון בניו	הסתיים שלא כמתוכנן	מדד נמוטי = הגדלת היקף השימוש בתחבורה ציבורית יעד = שיפור קישוריות לתחנת השלום - יציאה למרכז ביצוע לתחנת אופניים - סוף 2012	תכנית אב אחת קוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנחנת עדיפות ברורה לחילופות לרכב הפרטי (מוביל - מהנדס העיר)
נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 28/05/12		מדד נמוטי = התקדמות על פי אבני דרך להקמת רשות מטרופולינית לתחבורה ציבורית יעד = 100% עמידה בליז התקדמות	תכנית אב אחת קוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנחנת עדיפות ברורה לחילופות לרכב הפרטי (מוביל - מהנדס העיר)
קידום היעד נעצר בשל התנגדות משרד התחבורה	הסתיים שלא כמתוכנן	מדד נמוטי = הגדלת היקף השימוש בתחבורה ציבורית יעד = שיפור קישוריות לתחנת רכבת ארלזרוב - אישור משרד התחבורה לפתרון קישוריות - סוף 2012	תכנית אב אחת קוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנחנת עדיפות ברורה לחילופות לרכב הפרטי (מוביל - מהנדס העיר)
נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 31/05/12		מדד נמוטי = עמידה בליחות זמנים לקידום קווי רכבת קלה וקווי BRT יעד = 100% עמידה בליז ההתקדמות	תכנית אב אחת קוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנחנת עדיפות ברורה לחילופות לרכב הפרטי (מוביל - מהנדס העיר)
התקבל אישור עקרוני של משרד התחבורה, נמשך הל"ך הקיזום והתיאום	מתקדם לפי התכנון		
נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 28/05/12	מתקדם לפי התכנון		

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2012 מנהלת הרכבת הקלה

דיווח	סטטוס	מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 28/05/12	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = עמידה בלוחות זמנים של ג.ת.ע. לביצוע הקו האדום יעד = 100% עמידה בזמנים	תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכליל אמצעים רלבנטיים, והמותנת עדיפות ברורה לחלופות לרכב הפרטי (מוביל - מהנדס העיר)

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2012 אדריל העיר

דיווח	סטטוס	מדד נמותי מדינת יעד	מטרה שנתית
לא קיבל אישור תקציבי נכון לרבעון: 2012 - 4 ת.עדכון = 18/07/12	לא יבוצע	מדד נמותי = אתר אמנותי במרחב הציבורי מאושר ופעיל יעד = אישור אתר למיצגים אומנותיים במרחב הציבורי (ריכוז הועדה לאמנות, הנחיות תפעול וניהול האתר) שילוט מרחב ציבורי, מבני ציבור, תיירות מדד נמותי = אישור הנחיות והנגשת מידע לציבור - התקנת תאים PCV	קידום העיר כמרכז אמנות בינלאומי – 2012 שנת האמנות (מוביליה - מנהלת עיר עולם)
לא ניתן לקדם ללא שיתוף משאבי כח אדם ברישוי נכון לרבעון: 2012 - 1 ת.עדכון = 20/06/12	מתעכב ביחס לתכנון	יעד = 25% מבקשות לתאים פוטוולטאים יאושרו בהליך הרישוי (אישור הנחיות תכנון, פרסום מדריך לתושב	קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי (מוביל - סמנל"ל תפעול)
יקודם החל מהרבעון השלישי של השנה. נכון לרבעון: 2012 - 1 ת.עדכון = 20/06/12	מתעכב ביחס לתכנון	מדד נמותי = מספר רחובות אקולוגיים יעד = פיתוח הנחיות לרחובות אקולוגיים והטמעה ב-3 רחובות המוגדרים כצירים ירוקים (שינקין, בוגרשוב, שד' ירושלים	קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי (מוביל - סמנל"ל תפעול)
מתקדם לפי תכנון נכון לרבעון: 2012 - 1 ת.עדכון = 20/06/12	מתקדם לפי התכנון	מדד נמותי = אחוז תכניות הכוללות פתרונות הנגשה יעד = הטעמת תקנות הנגישות ב-100% מתכניות הפיתוח כ-200 פרויקטים של חידוש רחובות, נכרות, גנות ופארקים בתחום הפרטי והציבורי (מתחם 60 פרויקטים מרכזיים	המשך הנגשת המרחב הציבורי ומוסדות הציבור העירוניים לאנשים עם מגבלות (מוביל - מנהל מיונהל בת"ש)
נכון לרבעון: 2012 - 1 ת.עדכון = 20/06/12	מתקדם לפי התכנון	מדד נמותי = מספר תכניות מאושרות על ידי אדריל העיר יעד = ליווי ואישור 10 תכניות פיתוח לרחובות ומתחמים (קורצ'ק, פרנס, רחיאני, מרגוזה, מגן אברהם, שוק הפשפשים ושוק יונת, נמל יפו, מדרחוב שד' י"ם, שילוט מתחם התיירות) - ייזום 3 תכנית לשפור קישוריות בין מתחמים (מכללה האקדמית, יפו-בת ים, קישור מנשה-מל-שווקים	המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה והרווחה (מוביל - מנל"ל המימלמה)

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2012 אדריכל העיר

דיווח	סטטוס	מדד נמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
<p>מימוש בפרייקטיים פרטיים מתקדם על פי החלטות הועדה המקומית. מימוש בפרייקטיים עירוניים חלקי, נדרש הבניית תהליך מעקב ובקרה אחר יישום.</p> <p>נכון לרבעון: 2012 - 1 ת.עדכון = 20/06/12</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>מדד נמותי = אחוז התכניות המטמיעות עקרונות בניה ירוקה - יעד = 100% מהתכניות מבני ציבור ובניה פרטית יטמיעו עקרונות בניה ירוקה - התרי' בניה, תב"עות, תכניות עיצוב (כולל הכשרת צוותים מקצועיים</p>	<p>קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי (מוביל - סמנל"ל תפעול)</p>
<p>מתקדם לפי תכנון</p> <p>נכון לרבעון: 2012 - 1 ת.עדכון = 20/06/12</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>מדד נמותי = מספר פרייקטיים מאושרים על ידי אדריכל העיר</p> <p>יעד = אישור 10 פרייקטיים למתחמים ומבנים ציבוריים (היכלת התרבות, בית לסיון, נמל יפו, פארק שרונה, קאנטרי רמז ארלזחורוב, מתחם הקריה האפוני, מוזיאון ת"א</p>	<p>קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי (מוביל - סמנל"ל תפעול)</p>
<p>הפרייקטיים מתקדמים לפי תכנון (מלבד מתחם מוזיאון ת"א ופארק חורשות ב' - החלטה עירונית)</p> <p>נכון לרבעון: 2012 - 1 ת.עדכון = 20/06/12</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>מדד נמותי = מספר תכניות פעולה עירוניות מוטמעות</p> <p>יעד = אישור 14 פרייקטיים מרכזיים לפיתוח מרח"צ איכותי (מצפור וטבע עירוני בפארק הירקון, מתחם מוזיאון ת"א, טיילת החוף, פארק החורשות שלב ב', טיילת המדע, גינת קריית ספר, בצרון, גאל אלון, מע"ר צפוני, רמת החיל, מבואות יפו, מרכז הירידים</p>	<p>קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי (מוביל - סמנל"ל תפעול)</p>
<p>יירוק עסקים יירוק שכונות מתקדם לפי תכנון. תחילת עבודה על יירוק מתחמים עירוניים יחל ברבעון 3</p> <p>נכון לרבעון: 2012 - 1 ת.עדכון = 20/06/12</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>יעד = אישור 3 תכניות פעולה עירוניות (יירוק שכונות קיימות, יירוק מתחמים עירוניים, יירוק עסקים</p>	<p>קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי (מוביל - סמנל"ל תפעול)</p>

סטטוס נכון לישנת עבודה: 2012 היחידה לתכנון אסטרטגי

דיווח	סטטוס	מטרה שנתית
<p>בשלב זה לא יבוצע</p> <p>נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 22/05/12</p>	<p>לא יבוצע</p>	<p>תכנון שטחי ציבור בכל הרמות הנדרשות</p>
<p>הכנת דו"ח מסכם, המשך עבודה לקידום כלים פיננסיים. בהמשך תקודם עבודה לגבי אומדן צרכים לדב"י וסוגי דיוור אחרים</p> <p>נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 21/05/12</p>	<p>מתקדם לפי התכנון</p>	<p>גיבוש ויישום מדיניות לדיוור בר השגה לאוכלוסיות יעד (מוביל - מהנדס העיר)</p>
<p>הסתיימה הכנת דו"ח הערכה על 3 פיילוטיות. מקודם פיילוט חדש בתכנית ברחוב איינשטיין. בנוסף נעשית פעילות שוטפת בליווי התהליך העירוני</p> <p>נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 21/05/12</p>	<p>מתקדם לפי התכנון</p>	<p>הטמעת מטרות אסטרטגיות בעבודת העירייה</p>
<p>מקודמים: עדכון של חוברת תבחינים, סיוע בכתיבת מסמכי יזום לפרויקטים, עבודה עם עיר עולם בנושא הייטק.</p> <p>נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 21/05/12</p>	<p>מתקדם לפי התכנון</p>	<p>הטמעת מטרות אסטרטגיות בעבודת העירייה</p>
		<p>מדד כמותי = קידום סטנדרטים עירוניים לשרותים ציבוריים יעד = קידום תשתית תכנונית עדכנית ומתאימה לשטחי ציבור</p> <p>מדד כמותי = מסמך המציע מיגוון פתרונות לנושא הדיוור יעד = גיבוש כלים ליצירת דיוור בהישג יד בעיר</p> <p>מדד כמותי = 9 תכניות או פעולות בשיתוף הציבור יעד = יצירת נוהלי עבודה לשיתוף ציבור בפרוייקטי תכנון</p> <p>מדד כמותי = הטמעה מירבית של מידע והנחיות תכנוניות יעד = שילוב מירבי של מטרות אסטרטגיות ומידע תכנוני בתהליכי עבודה שונים</p>

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2012 היחידה לתכנון אסטרטגי

דיווח	סטטוס	מטרות	מטרה שנתית
<p>קידום תכניות שונות, אם כמרכזי התכניות ואם כמלווים: מדיניות לשיכוני דרום יפו, הכנת פרוגרמה למתחם שדה דב, תכנית אב לצעירים שהסת"ימה, אומנות לא מימסדית והתחדשות עירונית.</p> <p>נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 22/05/12</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>מדד כמותי מדד כמותי תיאור יעד</p> <p>מדד כמותי = קידום הכנת תכניות ומסמכי מדיניות יעד = קידום תכנון כולל בנושאים שונים</p>	<p>הכנת תכניות אב ומסמכי מדיניות בנושאים שונים המייצגים תפיסה תכנונית עירונית כוללת</p>
<p>התכנית נדונה בוועדה המקומית לאחר מספר מפגשים של שיתוף הציבור. הועדה המקומית החליטה להעביר את מסמכי התכנית לוועדה המחוזית והמליצה על הפקדתה</p> <p>נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 22/05/12</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>מדד כמותי = קידום שלב בתכנית המתאר יעד = קידום הכנת תכנית מתאר לעיר</p>	<p>הכנת תכנית מתאר לעיר, שתאפשר זמינות, ודאות וקיצור תהליכי תכנון</p>
<p>פעילות שוטפת</p> <p>נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 22/05/12</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>מדד כמותי = תגובה מיטיבית בזמן הנדרש יעד = קידום תכניות ופרוייקטים להגשמת המרחב הציבורי והשרות העירוני</p>	<p>המשך הגשמת המרחב הציבורי ומוסדות הציבור העירוניים לאנשים עם מוגבלות (מוביל - מנהל מינהל בת"ש)</p>

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2012 היחידה לתכנון אסטרטגי

דיווח	סטטוס	מטרות	מטרה שנתית
לקראת השלמת התכנית הרב שנתית להנגשת העיר על כל מרכיביה הציבוריים, והצמחה למנוכ"ל העירייה.	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי מדידות יעד מדד כמותי = תכנית מקודמת ומאושרת יעד = קידום תכניות ופרוייקטים להנגשת המרחב הציבורי והשרות העירוני	המשך הנגשת המרחב הציבורי ומוסדות הציבור העירוניים לאנשים עם מוגבלות (מוביל - מנהל מיונהל בת"ש)
נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 22/05/12	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = תגובה מיטיבית בזמן הנדרש יעד = ביטוי מירבי של צרכי העיר בתכנון הארצי והמחוזי: תכניות מתאר ארציות, מחוזיות וכו'	הצגת עמדת התכנון העירוני מול התכנון הארצי והמחוזי
ליווי קידום תמ"א במועצה הארצית בעיקר תמ"א 310א3 (רדינג), 37 ו-38 (חיזוק מבנים נמד רעידות אדמה). תמ"א 38 - ריכוז המדיניות העירונית בנושא. הכנת חומרים ויצוג העירייה יחד עם אגף המדידות בועדות חקירת גבולות שדנה באי התאמות בגבולות ובמרחב תכנון של ת"א-יפו וכל הערים מסביבה, כולל המבול הימי. קידום אי ביס לתשתיות - הכנת מצגת לועדת הגוי בראשות מנכ"ל משרד רר"מ	מתקדם לפי התכנון		
נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 22/05/12			

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2012 היחידה לתכנון אסטרטגי

דיווח	סטטוס	מדד כמותי מדד כמותי תיאור יעד	מטרה שנתית
<p>איסוף נתונים ממקורות שונים וארגומם. איסוף נתונים מתוך תכניות בנין עיר נשען על עבודה שנעשית באותי התכנון בפורטל העירוני. בשלב הבא נתונים אלה יטוייבו ויעובדו לצרכי חישוב הפוטנציאל התכנוני העירוני</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>מדד כמותי = נתונים מעודכנים יעד = בניית בסיסי מידע מעודכנים</p>	<p>טיוב וריכוז המידע לצרכי תכנון</p>
<p>נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 21/05/12</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>מדד כמותי = תגובה מיטיבית והכנת דו"חות בזמן הנדרש יעד = סיוע ללקיידום של פרויקטי חינוך בעיר</p>	<p>יישום התוכנית האסטרטגית הרב שנתית ללילבת החינוך בעיר (מובילה - מנהלת מינהל החינוך)</p>
<p>נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 22/05/12</p>		<p>מדד כמותי = תכנית מקודמת ומאושרת יעד = הכנת תכנית אב למרכזים קהילתיים</p>	
<p>לקראת השלמת התכנית והצגתה למונ"ל נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 22/05/12</p>	מתקדם לפי התכנון		<p>יהול במרחב הקהילתי כמתווה דרך לחיי קהילה שכוונתיים תוססים ופעיליים (מוביל - סמונ"ל תפעול)</p>

סטטוס נכון לישנת עבודה: 2012 היחידה לתכנון אסטרטגי

דיווח	סטטוס	מטרות שנתיות
<p>פעילות שוטפת עפ"י האורך ובהתאם לדרישה בהכנת פרוגרמות ואיתורים, ליווי נושא שטחי ציבור בפרויקטים כמו תנובה קופ"ח, בחינת צרכי מינהל השירותים החברתיים בעבר לירקון, הכנת תב"ע לגני ילדים ועוד.</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>מדד כמותי = תגובה מיטבית בזמן הנדרש מדד כמותי = תיאור יעד</p>
<p>נכון לרבעון: 2 - 2012 ת: עדכון = 22/05/12</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>מדד כמותי = המיגון והכמות של מקומות הניה במרכז העיר, בעיקר לתושבים יעד = הכנת תשתית תכנונית לחינוכים ציבוריים ולבדיקות אמצעים להגדלת היצע חניה לתושבים במרכז העיר</p>
<p>נכון לרבעון: 2 - 2012 ת: עדכון = 21/05/12</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>מדד כמותי = תגובה מיטבית בזמן הנדרש יעד = ביטוי מירבי של צרכי העיר בתכנון תחבורה ציבורית</p>
<p>נכון לרבעון: 2 - 2012 ת: עדכון = 22/05/12</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנחתת עדיפות ברורה לחלופות לרכב הפרטי (מוביל - מהנדס העיר)</p>
<p>נכון לרבעון: 2 - 2012 ת: עדכון = 22/05/12</p>	מתקדם לפי התכנון	<p>תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנחתת עדיפות ברורה לחלופות לרכב הפרטי (מוביל - מהנדס העיר)</p>

סטטוס נכון לישנת עבודה: 2012 היחידה לתכנון אסטרטגי

דיווח	סטטוס	מדד כמותי מדידת יעדי	מטרה שנתית
פעילות שוטפת בה נכללי: הכנת תכנית אב, ליווי ביצוע שביילים, פעילות הסברה עם הדובר ואחר האינטרנט, וליוי ספירות תנועת אופניים, תחזוקת שכתב GIS	מתקדם לפי התכנון	מדד כמותי = תכניות פיזיות, הסברה, פעילות ניטור ובקרה מקודמות ומאשרות יעד = קידום תשתיות, הסברה וחינוך בנושא שביילי אופניים	תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכליל אמצעים רלבנטיים, והמותנת עדיפות ברורה לחלופות לרכב הפרטי (מוביל - מהנדס העיר)
נכון לרבעון: 2012 - 2 ת.עדכון = 22/05/12			