

מינהל הנדסה – סטטוס ביצוע יעדים ומשימות לשנת 2010

תוכן עניינים

<u>עמוד</u>	<u>שם האגף:</u>
1	מינהלת הרכבת הקלה
4	אגף תכנון ובנין עיר
13	אגף רישוי עסקים
16	אגף רישוי ופיקוח על הבניה
18	היחידה לתכנון אסטרטגי
24	אדריכל העיר

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2010 - מנהלת הרכבת הקלה

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
מימוש תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנותנת עדיפות ברורה לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי	מדד כמותי = ללא מדד יעד = חתימה על הסכם עם משרד התחבורה בנוגע למרכז הבקרה	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 17/05/10
מימוש תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנותנת עדיפות ברורה לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי	מדד כמותי = ללא מדד יעד = ליווי וטיפול בהסכמים והחלטות מול גורמי חוץ עד לחתימתם	מתעכב ביחס לתכנון	קידום ההסכמים נעצר בשל עיכוב בהתקשרות עם זכ"ן הרכבת הקלה נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 30/05/10
מימוש תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנותנת עדיפות ברורה לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי	מדד כמותי = ללא מדד יעד = ליווי וריכוז הליכי תכנון המקודמים על ידי הזכ"ן ונ.ת.ע	מתעכב ביחס לתכנון	חלק ניכר מההליכים המקודמים נעצרו ע"י הזכ"ן ונ.ת.ע נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 12/05/10
מימוש תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנותנת עדיפות ברורה לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי	מדד כמותי = ללא מדד יעד = ליווי תהליכי רישוי עירוניים	מתעכב ביחס לתכנון	הושלמה טיוטת הסכם ונקבעו זמני תקן עירוניים לאישור בקשות. עם זאת, חלק ניכר מההליכים המקודמים נעצרו ע"י הזכ"ן ונ.ת.ע נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 17/05/10

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2010 - מנהלת הרכבת הקלה

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
מימוש תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנותנת עדיפות ברורה לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי	מדד כמותי = ללא מדד יעד = ליווי תהליכי תכנון בתחום התנועה והתחבורה	מתקדם לפי התכנון	מתבצע באופן שוטף. בנוסף החלו מהליכים לקידום הקמת רשות מטרופולינית נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 12/05/10
מימוש תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנותנת עדיפות ברורה לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי	מדד כמותי = ללא מדד יעד = ליווי תהליכי תכנון עירוניים המשולבים בקידום הקו האדום	מתעכב ביחס לתכנון	נושאים שבאחריות העירייה מקודמים, עם זאת, חלק ניכר מהליכי התכנון מעוכבים בשל עצירת עבודת התכנון על ידי זכיין הקו האדום נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 17/05/10
מימוש תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנותנת עדיפות ברורה לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי	מדד כמותי = ללא מדד יעד = ליווי תוכנית רה-ארגון התחבורה הציבורית	מתקדם לפי התכנון	ליווי יישום התוכנית מתבצע באופן שוטף נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 17/05/10
מימוש תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנותנת עדיפות ברורה לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי	מדד כמותי = ללא מדד יעד = קידום אינטרס עירוני בליווי תהליכי קבלת החלטות תוך עמידה בלוחות זמנים	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 17/05/10

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2010 - מנהלת הרכבת הקלה

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
מימוש תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנותנת עדיפות ברורה לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי	מדד כמותי = ללא מדד יעד = קידום הליכי תכנון סטטוטורי המסייעים להקמת הקו האדום	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 12/05/10
מימוש תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנותנת עדיפות ברורה לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי	מדד כמותי = ללא מדד יעד = קידום קווי מתע"ן נוספים	מתעכב ביחס לתכנון	מינהלת הרק"ל משתתפת בהליכי התכנון לקידום קווי המתע"ן. עם זאת, חל עיכוב כללי בקידום הקווים נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 17/05/10
מימוש תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנותנת עדיפות ברורה לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי	מדד כמותי = ללא מדד יעד = קידום תכנון ב-3 מתחמי "נראות עירונית": מתחם אלנבי, מתחם ארלזורוב, מתחם מנשייה	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 17/05/10
ריכוז וליווי נושאים תחבורתיים כוללים	מדד כמותי = ללא מדד יעד = שילוב מדיניות התחבורה העירונית בפרוייקטים ותוכניות עבודה עירוניות	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 17/05/10

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2010 - אגף תכנון ובניין עיר

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
גיבוש ויישום מדיניות לדיור בר השגה לאוכלוסיות יעד	מדד כמותי = מספר יח"ד חדשות ביפו ודרום העיר יעד = תוספת של 300,000 מ"ר ל - 3,500 יח"ד בדרום העיר	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 06/05/10
הגדלת היקף הכנסות העירייה על פי יעדי המנכ"ל	מדד כמותי = מתן יעוץ תכנוני שוטף לקידום חוזי חכירה ומכרזים יעד = מתן יעוץ תכנוני שוטף לקידום חוזי חכירה ומכרזים	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 29/04/10
הגדלת היקף הכנסות העירייה על פי יעדי המנכ"ל	מדד כמותי = תכנון על קרקע עירונית ביוזמה עירונית עבור שטחי ציבור תואמי אסטרטגיה יעד = תכנון עדכני לקרקעות עירוניות לשימוש ציבורי או עירוני תואם אסטרטגיה (תפעול לוגיסטיקה, תרבות וכד')	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 09/05/10
המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה והחברה.	מדד כמותי = תכנון עדכני למתחמי יפו העתיקה, שוק הפשפשים וקידום שימור המבנים ביפו יעד = תכנון עדכני למתחמי יפו העתיקה, שוק הפשפשים וקידום שימור המבנים ביפו	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 07/06/10
המשך קידום תהליכים להטמעת תרבות ארגונית של שיתוף, לכידות ותקשורת	מדד כמותי = קידום מפגשים ושת"פ שוטפים עם אגפי העירייה השונים יעד = יצירת נהלי עבודה בממשק עם אגף נכסים, תנועה מבני ציבור	מתקדם לפי התכנון	מתקיימים מפגשים אחד לחודש עם כל אגף נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 09/05/10
העלאת רמת השירות בתהליך קבלה וסגירת טיפול במענה לפניית לקוח בערוצי הקשר השונים	מדד כמותי = זמן מענה לשאלות הבהרה בנושאי תכנון יעד = זמן המתנה לפגישת יוזמה תכנונית (ארוכת טווח) - שבועיים	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 09/05/10

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2010 - אגף תכנון ובניין עיר

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
העלאת רמת השירות בתהליך קבלה וסגירת טיפול במענה לפניית לקוח בערוצי הקשר השונים	מדד כמותי = זמן מענה לשאלות הבהרה בנושאי תכנון יעד = מענה לשאלות הבהרה לנושאי תכנון תוך שבוע	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 09/05/10
יצירת פרופיל ניהול מוגדר ומקצועי למוקדי השירות - הטמעת שגרות ניהול ומדדים	מדד כמותי = אחוז נתונים מטויבים יעד = טיוב 50% מהנתונים במערכת יעודי קרקע 2010	מתקדם לפי התכנון	הושלמו 178 גושים נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 09/05/10
יצירת פרופיל ניהול מוגדר ומקצועי למוקדי השירות - הטמעת שגרות ניהול ומדדים	מדד כמותי = אחוזי פגישות מתואמות מראש יעד = כ - 85% מהפגישות מתואמות מראש - כל מקבלי קהל האגף	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 09/05/10
יצירת פרופיל ניהול מוגדר ומקצועי למוקדי השירות - הטמעת שגרות ניהול ומדדים	מדד כמותי = זמן מענה למידע יעד = מענה למידע תוך 20 ימי עבודה	מתקדם לפי התכנון	כיום מגיעים ל - 24 ימים נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 09/05/10
יצירת פרופיל ניהול מוגדר ומקצועי למוקדי השירות - הטמעת שגרות ניהול ומדדים	מדד כמותי = מספר השתלמויות/ימי עיון/קורסים יעד = קיום 5 ימי עיון/השתלמויות/קורסים יזומים לצורך עדכון התמקצעות בתחומי העבודה השונים	מתקדם לפי התכנון	התקיים יום עיון לשמאים/קבלנים/מהנדסים העובדים עם עו"ב, התקיים יום עיון לעובדי מדור מידע ומרכז המידע. נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 17/05/10

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2010 - אגף תכנון ובניין עיר

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
מימוש תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנותנת עדיפות ברורה לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי	מדד כמותי = מספר ק"מ של שבילי אופניים רציפים יעד = ליווי תכנון ביצוע בהתאם לתקציב 2010 לשבילי אופניים	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 09/05/10
מימוש תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנותנת עדיפות ברורה לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי	מדד כמותי = מספר פרויקטים בתחום הרכבת הקלה יעד = קידום תכנון ל - 3 פרויקטים להנגשה ונראות עירונית בתחום תחנות הרכבת הקלה	מתקדם לפי התכנון	2 מתוך שלושת הפרוייקטים מתקדמים כמתוכנן, 1 מתעכב. נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 29/04/10
מימוש תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנותנת עדיפות ברורה לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי	מדד כמותי = מספר חניונים ציבוריים בעיר יעד = קידום תכנון לביצוע של לפחות 5 חניונים ציבוריים עד סוף 2010	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 09/05/10
מימוש תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנותנת עדיפות ברורה לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי	מדד כמותי = קידום המרחב הציבורי בנגישות מועדפת להולכי רגל יעד = תכניות עיצוב ופיתוח הממחישות העדפת המדרכות ושבילי אופניים על פני מיסעות לרכב פרטי	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 09/05/10
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	מדד כמותי = תכנון מתחשב במיחזור בחצר משק-כולל פינוי פנאומטי יעד = הנחיות תכנון חצר משק כך שיאפשר מיחזור: כולל השבת מים, מיון אשפה וכו', בשיתוף עם יואב דוד	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 09/05/10

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2010 - אגף תכנון ובניין עיר

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	מדד כמותי = רצף טיילות יעד = סיום הקמת טיילת רידינג עד 2010	הסתיים לפי התכנון	נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 29/04/10
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	מדד כמותי = חדש יעד = פיילוט גג ירוק לבית ספר או מוסדר ציבורי אחר (בשיתוף עם אדר' העיר	אין דיווח	
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	מדד כמותי = הטמעה שוטפת בפרויקטים שונים ע"פ התקן הירוק יעד = קידום 3 פרויקטים נוספים בהם מוטמע תקן ירוק ברחבי העיר-	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 09/05/10
שיפור והתאמת מבנה האגף (תהליך רה ארגון)	מדד כמותי = קידום איוש בהתאם יעד = התאמת מבנה האגף לממצאי רה ארגון עד 2011	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 06/05/10
שיפור תהליך הרישוי והפיקוח על הבניה - היתרי בניה ואיכלוס	מדד כמותי = נוהל מוסכם חלוקת אחריות וסמכות בין רישוי/תבע/אדר' העיר בעת ליווי היתר יעד = נוהל מוסכם של חלוקת אחריות וסמכות בין רישוי/תבע/אדר' העיר בעת ליווי היתר	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 09/05/10
שיפור תהליך הרישוי והפיקוח על עבודות תשתית - תיאום הנדסי	מדד כמותי = אחוז חו"ד לתיאום הנדסי שיתנו בזמן יעד = 100% חו"ד לתיאום הנדסי יינתנו עד לתאריך היעד	מתקדם לפי התכנון	90% מהתאומים ניתנים בזמן היעד נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 06/05/10

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2010 - אגף תכנון ובניין עיר

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
שירות יוזם ומפיק לקחים - שימוש מוגבר בערוצי תקשורת מרחוק	מדד כמותי = אתר פעיל יעד = הקמת אתר אינטרנט לאגף עד מרץ 2010	מתעכב ביחס לתכנון	נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 06/05/10
הכנת תכנית מתאר לעיר, שתאפשר - זמינות, ודאות וקיצור תהליכי תכנון	מדד כמותי = הכנת חלופות תכנוניות לעיר יעד = הצגת החלופות תכנוניות בפני הועדה המקומית ותושבים	מתקדם לפי התכנון	במהלך חודשים מאי-יולי יוצגו החלופות בפני מליאת הועדה המקומית נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 06/05/10
הכנת תכנית מתאר לעיר, שתאפשר - זמינות, ודאות וקיצור תהליכי תכנון	מדד כמותי = מספר יח"ד ומ"ר לתעסוקה חדשים יעד = השלמת המלאי התכנוני של שטחי התעסוקה ל - 8 מיליון מ"ר (כולל 5.5 מיליון קיימים בשלבי תכנון שונים)	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 06/05/10
הכנת תכנית מתאר לעיר, שתאפשר - זמינות, ודאות וקיצור תהליכי תכנון	מדד כמותי = מספר יח"ד ומ"ר לתעסוקה חדשים יעד = יצירת מלאי תכנוני של יח"ד להשגת ייעדי האוכלוסיה לשנת 2025 - 450 אלף תושבים (תוספת של כ - 30 אלף למלאי התכנון הקיים)	מתקדם לפי התכנון	הצגת תהליך העבודה וחלופות במליאת הועדה המקומית נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 29/04/10
הכנת תכנית מתאר לעיר, שתאפשר - זמינות, ודאות וקיצור תהליכי תכנון	מדד כמותי = מספר מפגשים עם בעלי עניין שונים לשיתוף בתכנית המתאר יעד = קיום 5 מפגשים עם בעלי עניין לבחינת החלופות לתוכנית המתאר	הסתיים לפי התכנון	שלב זה של הצגת החלופות לציבור הרחב בוצע כמתוכנן נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 29/04/10

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2010 - אגף תכנון ובניין עיר

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
הכנת תכנית מתאר לעיר, שתאפשר - זמינות, ודאות וקיצור תהליכי תכנון	מדד כמותי = מספר עקרונות תכנון ירוק שיוטמעו בתכנית המתאר יעד = הטמעת לפחות 5 עקרונות תכנון ירוק בתכנית המתאר	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 29/04/10
הכנת תכנית מתאר לעיר, שתאפשר - זמינות, ודאות וקיצור תהליכי תכנון	מדד כמותי = מספר מ"ר עבור שימושים ציבוריים יעד = הקצאת 50 אלף מ"ר לטובת הציבור עבור צרכים עתידיים בהתאם לגידול העיר	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 29/04/10
חיזוק הידברות ושיתופי פעולה עם רשויות המטרופולין ואחרות	מדד כמותי = מספר מפגשים של פורום ה-15 יעד = קיום 3 מפגשים קבועים עם בעלי תפקידים ברשויות גובלות	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 09/05/10
יישום תכניות השימור	מדד כמותי = קובץ הנחיות לפניות לעניין שימור יעד = השלמת הנחיות להליך טיפול עירוני לפניות שימור	הסתיים לפי התכנון	הנוהל פורסם והופץ באתר האינטרנט של העירייה ומח' השימור. כמו כן הודפסו מאה עותקים למכירה של אוגדן השימור הכולל את קובץ ההנחיות לטיפול במבנים ואתרים לשימור ומידע הסרתי כולל על נוהלי המחלקה. נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 17/05/10

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2010 - אגף תכנון ובניין עיר

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
יישום תכניות השימור	מדד כמותי = מספר מבנים לשימור במסגרת הפיקוח יעד = טיפול ב - 70 מבנים לשימור במסגרת הפיקוח	מתקדם לפי התכנון	טופלו כ - 90 מבנים (ימיסור/הסדרת עסקים/מבנים מסוכנים/עבודות ללא היתר/שיפוץ/שימור מבנים). נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 17/05/10
יישום תכניות השימור	מדד כמותי = תקציבי הסיוע המיועדים לשימור יעד = מימוש התקציב - 6 מ"ח במסגרת הפעלת קרן השימור	מתקדם לפי התכנון	נכון להיום 269,089 ש"ח. נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 17/05/10
יישום תכניות השימור	מדד כמותי = % תביעות מתוך כלל המבנים לשימור יעד = ניהול וליווי תוכנית השימור באופן שיצמצם את החשיפה העירונית לתביעות פיצויים בגין אישור התוכנית	מתקדם לפי התכנון	7 תביעות מתוכנית השימור. נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 17/05/10
יישום תכניות השימור	מדד כמותי = מספר תוכניות מקודמות לניוד זכויות לשימור יעד = קידום 15 תוכניות לניוד זכויות לשימור	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 29/04/10
עידוד התחדשות המגורים בעיר	מדד כמותי = מספר יחידות דיור שיתווספו במזרח העיר יעד = זמינות תכנונית ל - 4000 יח"ד חדשות במזרח העיר (לב הרובע	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 21/06/10

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2010 - אגף תכנון ובניין עיר

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
עידוד התחדשות המגורים בעיר	מדד כמותי = מספר יחידות דיור שיתווספו במרכז העיר יעד = זמינות תכנונית ל - 9.500 יח"ד ברובעים 3 ו-4	מתקדם לפי התכנון	מתקדם נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 29/04/10
עידוד התחדשות המגורים בעיר	מדד כמותי = מס' יח"ד בתכנון שיתווספו בצפון העיר יעד = קידום תכניות באזורים חדשים (צפון-מערב, דרום-גלילות...) - הפקדה בפועל של כ 14,000 יח"ד חדשות	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 09/05/10
עידוד התחדשות המגורים בעיר	מדד כמותי = מס' יח"ד בתכנון שיתווספו בצפון העיר יעד = קידום תכנון לכ-4,000 יח"ד בצפון העיר (לא כולל שכונות חדשות)	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 09/05/10
פיתוח וחיזוק אזורי פעילות לעסקים	מדד כמותי = מס' מ"ר חדשים לתעסוקה ומסחר יעד = זמינות תכנונית ל 1 מיליון מ"ר לתעסוקה ומסחר-	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 09/05/10
קידום מבנה חדש למינהל ההנדסה	מדד כמותי = קידום תב"ע יעד = קידום תכנית סומייל	מתעכב ביחס לתכנון	לא התקבלה החלטה להעברת מינהל ההנדסה למתחם סומייל נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 29/04/10

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2010 - אגף תכנון ובניין עיר

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
קידום מבנה חדש למינהל ההנדסה	מדד כמותי = קידום תב"ע יעד = קידום תב"ע לבן גוריון 68	מתעכב ביחס לתכנון	לא התקבלה החלטה להעברת מינהל ההנדסה נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 29/04/10
שיפוץ הכרחי לתפקוד סביר של אגף תב"ע	מדד כמותי = ללא מדד יעד = שיפוץ פיסי של האגף והתאמתו לתפקוד סביר עד מרץ 2010	מתקדם לפי התכנון	אושר התקצית ע"י המנכ"ל לשיפוץ. נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 07/06/10

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2010 - אגף רישוי עסקים

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
המשך קידום תהליכים להטמעת תרבות ארגונית של שיתוף, לכידות ותקשורת	מדד כמותי = ללא מדד יעד = יישום המלצות סקר האקלים הארגוני בתחומים: המנהלים כמוקד ידע, חיזוק לכידות הצוות	מתקדם לפי התכנון	נקבע פורום מנהלים יומי המפרסם מידע לכל העובדים. נקבעה תוכנית עבודה ללכידות הצוות בהכוונת צוות לכידות חברתית. נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 12/05/10
העלאת רמת השירות בתהליך קבלה וסגירת טיפול במענה לפניית לקוח בערוצי הקשר השונים	מדד כמותי = מספר ערוצי התקשורת והמידע ללקוח יעד = הקמת פורטל למידע ושאלות ותשובות למוקדי השירות - רישוי עסקים ומוקד עירוני	מתעכב ביחס לתכנון	עקב זמינות חסרה של מתכנת המערכת טרם התחיל פיתוח המערכת. נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 12/05/10
העלאת רמת השירות בתהליך קבלה וסגירת טיפול במענה לפניית לקוח בערוצי הקשר השונים	מדד כמותי = מספר ערוצי התקשורת והמידע ללקוח יעד = מידע מוקדם באינטרנט למבקש - ממוקד בנכס מסוים	מתעכב ביחס לתכנון	לא התחיל הפיתוח. נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 12/05/10
העלאת רמת השירות בתהליך קבלה וסגירת טיפול במענה לפניית לקוח בערוצי הקשר השונים	מדד כמותי = מספר ערוצי התקשורת והמידע ללקוח יעד = משלוח שוברי תשלום והיתרים - בזמן המתאים לחידוש	מתעכב ביחס לתכנון	טרם התחיל הפיתוח, עקב העסקת מתכנת המערכת בהסבת המוקד העירוני. נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 12/05/10

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2010 - אגף רישוי עסקים

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
העלאת רמת השירות בתהליך קבלה וסגירת טיפול במענה לפניית לקוח בערוצי הקשר השונים	מדד כמותי = מספר ערוצי התקשורת והמידע ללקוח יעד = מתן דיווח לאזרח על כל שינוי בתהליך הרישוי באס-אם-אס	לא יבוצע	הנושא לא נכלל בתוכנית העבודה. נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 12/05/10
ייעול התהליכים הביורוקרטיים במגע עם הציבור	מדד כמותי = שינוי נהלי עבודה יעד = הערכות להפעלת התיקון לחוק וכתובת ספר נהלים עדכני לטיפול בשינוי החוק	מתעכב ביחס לתכנון	עקב דרישת יו"ר ועדת פנים לכלול בתיקונים לחוק גם את שמירת השבת, תהליך החקיקה נתקע. נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 12/05/10
ייעול התהליכים הביורוקרטיים במגע עם הציבור	מדד כמותי = יישום מבנה ארגוני יעד = יישום המבנה הארגוני החדש והתהליכים החדשים הנגזרים ממנו - לרבות האמצעים הנכללים בו	מתקדם לפי התכנון	הארגון מחדש אושר ותוקצב. החלו מכרזים למשרות החדשות. נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 12/05/10

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2010 - אגף רישוי עסקים

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
יצירת פרופיל ניהול מוגדר ומקצועי למוקדי השירות - הטמעת שגרות ניהול ומדדים	מדד כמותי = יישום שגרות ניהול יעד = הטמעת שגרות ניהול בעבודת במוקד - מתן מידע, בקרה, תהליכי הרישוי	מתעכב ביחס לתכנון	כתיבת נהלי עבודה מתעכבת ביחס לתכנון, אך הכוונה לסיימה עד סוף השנה, כמו כן, יש צורך ב-2 משרות נוספות של מתאמות, הנושא יעלה לדיון מנכ"ל בימים אלה. נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 13/05/10
יצירת פרופיל ניהול מוגדר ומקצועי למוקדי השירות - הטמעת שגרות ניהול ומדדים	מדד כמותי = מדדים לשכר עידוד יעד = התאמת מערך המדדים על פי הנהלים החדשים (לאחר אישור תקינה ואיושה	מתעכב ביחס לתכנון	טרם גובשו הנהלים ולכן טרם נקבעו מדדים חדשים. נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 12/05/10

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2010 - אגף רישוי ופיקוח על הבניה

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
העלאת רמת השירות בתהליך קבלה וסגירת טיפול במענה לפניית לקוח בערוצי הקשר השונים	מדד כמותי = ציון בסקר שביעות רצון יעד =בסוף 2010, בסקר שביעות רצון לקוחות מחלקת פקוח, יגיע לפחות ל- 4 מתוך 5	מתעכב ביחס לתכנון	נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 23/06/10
העלאת רמת השירות בתהליך קבלה וסגירת טיפול במענה לפניית לקוח בערוצי הקשר השונים	מדד כמותי = ציון בסקר שביעות רצון יעד =מחלקת פיקוח: להעלות מ- 2.4 ל- 3 לפחות (משוב ל- 106	מתעכב ביחס לתכנון	2.4 נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 23/06/10
העלאת רמת השירות בתהליך קבלה וסגירת טיפול במענה לפניית לקוח בערוצי הקשר השונים	מדד כמותי = ציון בסקר שביעות רצון יעד =מרכז מידע וגנזך : שמירה על ציון של 4.6 בסקרים הרבעוניים	הסתיים לפי התכנון	בסקר שביעות רצון שנערך בין החודשים ינואר - מרץ 2010 התקבל הציון 4.6 נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 11/05/10
העלאת רמת השירות בתהליך קבלה וסגירת טיפול במענה לפניית לקוח בערוצי הקשר השונים	מדד כמותי = זמני תקן יעד =עמידה בזמני תקן של אמנת השירות של מחלקת הפיקוח (106	מתקדם לפי התכנון	עמידה בזמני התקן ב: 92.5% , כמות ההודעות גדלו בפרק הזמן ב- 24% נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 26/05/10
ייעול התהליכים הביורוקרטיים במגע עם הציבור	מדד כמותי = ללא מדד יעד =מיפוי (בחינת תהליכים) שאלות ופניות שחוזרות על עצמן	מתעכב ביחס לתכנון	נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 23/06/10

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2010 - אגף רישוי ופיקוח על הבניה

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
ייעול התהליכים הבירוקרטיים במגע עם הציבור	מדד כמותי = מספר פגישות פר בקשה, עם מהנדסי הרישוי, לאחר ועדה יעד = מספר הפגישות פר בקשה לאחר הועדה יוקטנו ב- 50% לעומת 2008	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 23/06/10
שיפור תהליך הרישוי והפיקוח על הבניה - היתרי בניה ואיכלוס	מדד כמותי = ללא מדד יעד = בחינת התהליך לקיצור דרישות של מתן טופס 4 ותעודת גמר	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 26/05/10
שיפור תהליך הרישוי והפיקוח על הבניה - היתרי בניה ואיכלוס	מדד כמותי = ללא מדד יעד = כל 5 הצוותים במחלקת רישוי יעבדו עפ"י הנחיות אחידות	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 23/06/10
שירות יוזם ומפיק לקחים - שימוש מוגבר בערוצי תקשורת מרחוק	מדד כמותי = מספר בקשות באינטרנט יעד = הגדלת מספר הבקשות לתיקי מידע המוגשות באינטרנט מ- 10% ל- 20%	מתקדם לפי התכנון	בתקופה מינואר 2010 עד 10/5/10 הוגשו 1188 בקשות לתיק מידע מתוכם 157 דרך האינטרנט 13.2% נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 15/06/10
שירות יוזם ומפיק לקחים - שימוש מוגבר בערוצי תקשורת מרחוק	מדד כמותי = מספר מקבלי שירות פרונטלי יעד = הקטנת מספר מקבלי השירות ביחידה לאיכות הבניה בצורה פורנטלית, בין 5 ל- 10 אחוז	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2010 - 1 ת.עדכון = 26/05/10

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2010 - היחידה לתכנון אסטרטגי			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
גיבוש ויישום מדיניות לדיור בר השגה לאוכלוסיות יעד	מדד כמותי = מיגוון פתרונות לנושא הדיור יעד = גיבוש כלים לישום תכניות להרחבות בניה וכלים ליצירת דיור בהישג יד בעיר	מתקדם לפי התכנון	<p>דיונים אצל המנכ"ל לגיבוש מדיניות דב", אישור הנהלת העירייה למדיניות דב", ליווי תכניות הכוללות דב", הערכות העירייה להקמת צוות יועצים לשלב האופרטיבי של דב". החלטה על מדיניות עירוני לישום הרחבות בניה יחד עם חב' עו"ב.</p> <p>נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 23/05/10</p>
הטמעת מטרות אסטרטגיות בעבודת העירייה	מדד כמותי = הטמעה מירבית של מידע והנחיות תכנוניות יעד = שילוב מירבי של מטרות אסטרטגיות ומידע תכנוני בתהליכי עבודה שונים	מתקדם לפי התכנון	<p>עבודה שוטפת.</p> <p>נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 23/05/10</p>
הכנת תכניות אב ומסמכי מדיניות בנושאים שונים המייצגים תפיסה תכנונית עירונית כוללת	מדד כמותי = קידום הכנת תכניות ומסמכי מדיניות יעד = קידום תכנון כולל בנושאים שונים	מתקדם לפי התכנון	<p>מספר תכניות אב מקודמות, בשלבים שונים. בצפון מערב העיר - הוכנו מסמכים לאישור הולנת"ע בנושא שטחי ציבור, דב", מגבלות בניה. התכנית אושרה להפקדה בולנת"ע.</p> <p>נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 26/05/10</p>

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2010 - היחידה לתכנון אסטרטגי			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
המשך הנגשת המרחב הציבורי ומוסדות הציבור העירוניים - לאנשים עם מוגבלות	מדד כמותי = תגובה מיטבית בזמן הנדרש יעד = קידום תכניות ופרוייקטים להנגשת המרחב הציבורי והשרות העירוני	מתקדם לפי התכנון	פעילות שוטפת נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 24/05/10
המשך הנגשת המרחב הציבורי ומוסדות הציבור העירוניים - לאנשים עם מוגבלות	מדד כמותי = סיום עריכת הסקר יעד = קידום תכניות ופרוייקטים להנגשת המרחב הציבורי והשרות העירוני	הסתיים לפי התכנון	הסקר הושלם נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 24/05/10
המשך הנגשת המרחב הציבורי ומוסדות הציבור העירוניים - לאנשים עם מוגבלות	מדד כמותי = תכנית מקודמת ומאושרת יעד = קידום תכניות ופרוייקטים להנגשת המרחב הציבורי והשרות העירוני	מתקדם לפי התכנון	גיבוש הצעה להכנת התכנית - לקראת הצגה למנכ"ל העירייה נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 24/05/10
הצגת עמדת התכנון העירוני מול התכנון הארצי והמחוזי	מדד כמותי = תגובה מיטבית בזמן הנדרש יעד = ביטוי מירבי של צרכי העיר בתכנון הארצי והמחוזי: תכניות מתאר ארציות, מחוזיות וכו'	מתקדם לפי התכנון	טיפול עפ"י הנדרש בתמ"א 16, 10/3/10, 19, 36, 38. תמ"א 38 - עדכון מסמך המדיניות של הועדה המקומית - לקראת דיון בועדה. יצוג עמדות העירייה בועדות עבודה והגוי שועדה המחוזית בנושאים כמו: בניה ירוקה, חניה מתחת לשטחים פתוחים וכו'.
			נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 24/05/10

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2010 - היחידה לתכנון אסטרטגי			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
טיוב וריכוז המידע לצרכי תכנון	מדד כמותי = נתונים מעודכנים יעד = בניית בסיסי מידע מעודכנים	מתקדם לפי התכנון	פעילות שוטפת. החלה בניית מיני-סייט - אתר אינטרנט משודרג לתכנית המתאר נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 26/05/10
ייעול התהליכים הבירוקרטיים במגע עם הציבור	מדד כמותי = נוהלי עבודה מגובשים יעד = נוהלי עבודה לשיתוף ציבור בפרוייקטי תכנון	מתקדם לפי התכנון	החלו שני פרוייקטי פיילוט חדשים. נמשך קידום פרוייקטי פיילוט שהחלו בשנת 2010. בפרוייקט העירוני - ליווי שוטף - השתתפות בועדת הגוי עירונית. ליווי ימי עיון והשתלמויות. נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 24/05/10
יצירת אקלים בית ספרי מחייב, לתלמיד, להורה ולמורה	מדד כמותי = תגובה מיטבית והכנת דו"חות בזמן הנדרש יעד = סיוע לקידום של פרוייקטי חינוך בעיר	מתקדם לפי התכנון	פעילות שוטפת. הכנת דו"ח צרכי בינוי ל- 2010 הושלמה נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 24/05/10
מימוש תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנותנת עדיפות ברורה לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי	מדד כמותי = תגובה מיטבית בזמן הנדרש יעד = ביטוי מירבי של צרכי העיר בתכנון תחבורה ציבורית	מתקדם לפי התכנון	פעילות שוטפת עפ"י הנדרש נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 24/05/10

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2010 - היחידה לתכנון אסטרטגי			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
מימוש תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנותנת עדיפות ברורה לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי	מדד כמותי = הגדלת המיגוון והכמות של מקומות חניה במרכז העיר, בעיקר לתושבים יעד = הכנת תשתית תכנונית לחניונים ציבוריים ולבדיקת אמצעים להגדלת היצע חניה לתושבים במרכז העיר	מתקדם לפי התכנון	פעילות שוטפת עפ"י הצורך. קידום סקר חניה לא חוקית וחניה חלקית במרכז העיר. נבחר מבצע הסקר. נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 24/05/10
מימוש תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנותנת עדיפות ברורה לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי	מדד כמותי = תכניות פיזיות, הסברה, פעילות ניטור ובקרה מקודמות ומאושרות יעד = קידום תשתיות, הסברה וחינוך בנושא שבילי אופניים	מתקדם לפי התכנון	ליווי שוטף. ריכוז ועדת התכנון הפיזי, ליווי עדכון הפרטים הסטנדרטיים, איתור מקומות חניה, הוצאת מפת אופניים חדשה, הכנת סקר אופניים חדש, ליווי תכנון מיקום תחנות עגינה להשכרת אופניים ועוד. נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 24/05/10
ניהול במרחב הקהילתי כמתווה דרך - לחיי קהילה שכונתיים תוססים ופעילים	מדד כמותי = תכנית מקודמת ומאושרת יעד = הכנת תכנית אב למרכזים קהילתיים	מתעכב ביחס לתכנון	תהליכי בחירת יועץ חיצוני להכנת התכנית. לא הוחלט מי יבצע את התכנית ולכן לא מתקדם בשלב זה. נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 26/05/10

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2010 - היחידה לתכנון אסטרטגי			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	מדד כמותי = תגובה מיטבית בזמן הנדרש יעד = קידום פיתוח המרחב הציבורי	מתקדם לפי התכנון	ליווי שוטף של עבודות בנושאים שונים: קובץ הנחיות עירוני בנושא פסולת בנין ובניה ירוקה, תכנית להקטנת זיהום אויר ותכנית להקטנת גזי חממה. בנושא תמ"א 3/א/10 : הוצגה עמדת העירייה אצל חוקר התמ"א במסגרת סבב הערות של הועדות המחוזיות. נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 26/05/10
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	מדד כמותי = תגובה מיטבית בזמן הנדרש יעד = קידום פיתוח המרחב הציבורי	הסתיים לפי התכנון	התכנית הושלמה. ליווי מינהל התפעול לגבי בדיקת ישום ועריכת פיילוט. נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 24/05/10
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	מדד כמותי = תגובה מיטבית בזמן הנדרש יעד = קידום פיתוח המרחב הציבורי	מתקדם לפי התכנון	פעילות שוטפת עפ"י הנדרש נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 24/05/10

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2010 - היחידה לתכנון אסטרטגי			
מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	מדד כמותי = קידום הכנת תכניות יעד = קידום פיתוח המרחב הציבורי	מתקדם לפי התכנון	פעילות שוטפת במסגרת המתאר וליווי אדריכל העיר בנושא בניה ירוקה נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 24/05/10
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	מדד כמותי = אינדיקטורים מסוכמים יעד = קידום תכנון בר קיימא	מתקדם לפי התכנון	הכנת תכנית עבודה, ליווי גיוס היועצים, השתתפות בועדת העבודה נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 24/05/10
תכנון שטחי ציבור בכל הרמות הנדרשות	מדד כמותי = תגובה מיטבית בזמן הנדרש יעד = קידום תשתית תכנונית עדכנית ומתאימה לשטחי ציבור	מתקדם לפי התכנון	פעילות שוטפת עפ"י הנדרש. הוקם פורום שטחי ציבור בראשות מהנדס העיר ונערכו ישיבות ראשונות נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 26/05/10
הכנת תכנית מתאר לעיר, שתאפשר - זמינות, ודאות וקיצור תהליכי תכנון	מדד כמותי = שלב בתכנית המתאר יעד = קידום הכנת תכנית מתאר לעיר	מתקדם לפי התכנון	הושלם שלב הערכת חלופות. החלו דיונים להפקדת התכנית במליאת הועדה המקומית נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 24/05/10

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2010 - אדריכל העיר

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
המשך הנגשת המרחב הציבורי ומוסדות הציבור העירוניים - לאנשים עם מוגבלות	מדד כמותי = מספר התכניות הכוללות פתרונות הנגשה יעד =הטמעת תקנות הנגישות ב- 100% מתכניות הפיתוח (רחובות, ככרות, שצ"פים, משכן האמנויות	מתקדם לפי התכנון	ליווי שוטף של פרויקטים בהתאם ללוחות זמנים נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 23/06/10
המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה והחברה.	מדד כמותי = תכניות מקודמות ומאושרות יעד =אישור תכנית לחיבור טיילת החוף יפו-בת ים	מתקדם לפי התכנון	הוגשו מסמכים לתחרות אדריכלית נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 23/06/10
המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה והחברה.	מדד כמותי = תכניות מקודמות ומאושרות יעד =התחדשות נמל יפו ושילוט מתחם התיירות (נמל, פשפשים, יפו העתיקה	מתקדם לפי התכנון	ליווי שוטף - לקראת הכנה של מסמך הנחיות לשיפוץ מבני ההנגרים נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 23/06/10
המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה והחברה.	מדד כמותי = תכניות מקודמות ומאושרות יעד =התחדשות/שיפוץ 50% מהמבנים בשדרות ירושלים (קטע צפוני) ויישום הנחיות שילוט בחזיתות מסחריות	מתקדם לפי התכנון	יישום ההנחיות וליווי פרויקטים בהתאם ללוחות זמנים. נושא שיפוץ מבנים מחייב השלמות מול יועמ"ש ותקציבים נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 23/06/10

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2010 - אדריכל העיר

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
יצירת אקלים בית ספרי מחייב, לתלמיד, להורה ולמורה	מדד כמותי = מספר בתי ספר חדשים ומתחדשים שהטמיעו עקרונות לבניה ירוקה יעד =הטמעת עקרונות בניה ירוקה ופיתוח אקולוגי בתכנון בתי ספר	מתקדם לפי התכנון	אושרה הטמעת עקרונות בניה ירוקה בשלושת בתי הספר החדשים. נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 23/06/10
מימוש תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנותנת עדיפות ברורה לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי	מדד כמותי = מידת ההטמעה של הפרטים הסטנדרטים בתכניות לביצוע יעד =הטמעת הסטנדרט העירוני בכל תכניות הפיתוח והתשתית (בכל תכניות בת"ש והיזמים פרטיים	מתקדם לפי התכנון	ליווי שוטף נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 23/06/10
מימוש תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנותנת עדיפות ברורה לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי	מדד כמותי = אישור תכנון (תאומים הנדסיים, נספחי פיתוח ועיצוב אדריכלי) יעד =הטמעת עקרונות של צמצום שימוש ברכב פרטי ועידוד שימוש בתח"צ, אופניים והליכה	מתקדם לפי התכנון	הטמעה בעבודה שוטפת נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 23/06/10
מימוש תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנותנת עדיפות ברורה לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי	מדד כמותי = אישור תכנון לביצוע יעד =הטמעת תכנון שבילי אופניים בתכניות פיתוח עירוניות וחתכי רחובות	מתקדם לפי התכנון	הטמעת עקרונות תכנון באופן שוטף בפרויקטים נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 23/06/10

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2010 - אדריכל העיר

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
מימוש תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנותנת עדיפות ברורה לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי	מדד כמותי = אישור תכנון לביצוע ע"י אדר' העיר יעד = הנחיות ואישור תכנון לתחנות הרק"ל והמרחב הציבורי סביבן (לאורך כל התוואי + 3 מוקדים	מתעכב ביחס לתכנון	קודמו כל רותן המשימות שאינן דורשות תאום עם הזכ"ל של פרויקט הרק"ל המוקפא נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 23/06/10
מימוש תכנית אב אחת כוללת לתחבורה, המשלבת מכלול אמצעים רלבנטיים, והנותנת עדיפות ברורה לתחבורה הציבורית על פני הרכב הפרטי	מדד כמותי = אישור תכנון לביצוע יעד = שיפור הנגישות של הולכי רגל, אופניים למוקדי הסעת המונים	מתקדם לפי התכנון	ליווי שוטף נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 23/06/10
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	מדד כמותי = ייזום פרויקטים להתייעלות אנרגטית (דגש על מבני ציבור) יעד = אישור הנחיות לבניה ירוקה ופיילוטים לביצוע בפועל (התייעלות אנרגטית של מבנצ"ים, PV, גג ירוק מנהל הנדסה	מתעכב ביחס לתכנון	הושלמה טיוטא של קובץ ההנחיות - מקודמים פרויקטים אך בקצב איטי עקב מחסור בכח אדם נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 23/06/10
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	מדד כמותי = מספר תכניות שיטמיעו עקרונות בניה ירוקה (תב"ע, היתרים) יעד = הטמעה של עקרונות בניה ירוקה ב-100% ממבני הציבור ושילוב טבע עירוני בפיתוח	מתקדם לפי התכנון	הנושא אושר באופן עקרוני על ידי הנהלת העיריה. מוטמע בתכנית המתאר החדשה ותבע"ות חדשות נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 23/06/10

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2010 - אדריכל העיר

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	מדד כמותי = מספר תכניות שיטמיעו עקרונות בניה ירוקה (תב"ע, היתרים, תכניות פיתוח וכו') יעד =הטמעת הנחיות לפיתוח ובניה בת קיימא (100% מבני ציבור - 100% בניה מגדלית -100% תכניות פיתוח	מתקדם לפי התכנון	מוטמע בתכנית המתאר ובתב"עות חדשות נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 23/06/10
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	מדד כמותי = אישור תכנון לביצוע יעד =הטמעת הנחיות לשיפור התכנון בהיבט העיצובי והתפקודי של המרחב הציבורי - ככרות, מתחמים ופארקים (כ-12 פרוייקטים	מתקדם לפי התכנון	ליווי שוטף של פרוייקטים נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 23/06/10
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	מדד כמותי = אישור תכנון לביצוע יעד =הטמעת הנחיות לשיפור התכנון בהיבט העיצובי והתפקודי של המרחב הציבורי- השלמת רצף הטיילת ושיפור איכות תנועת הולכי רגל ואופניים	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 23/06/10
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	מדד כמותי = אישור תכנית אב לתברואה יעד =הטמעת הנחיות עיצוביות למרכזי מחזור ומיקום מתקני אצירה	מתקדם לפי התכנון	נבחרו מתקני אצירה להפרדת פסולת בבתי ספר . נדרשת עבודה נוספת לבחירת מתקנים במרחב הציבורי נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 23/06/10
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	מדד כמותי = אישור תכנון לביצוע יעד =מספר תכניות בהן הוסרו מכשולים	מתקדם לפי התכנון	ליווי שוטף נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 23/06/10

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2010 - אדריכל העיר

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
שיפור תהליך הרישוי והפיקוח על הבניה - היתרי בניה ואיכלוס	מדד כמותי = אישור מדיניות או מסמכי הנחיות אשר יוצרים ודאות תכנונית ומקצרים הליכי אישור יעד = אישור מסמך מנחה להכנת תכניות עיצוב אדריכלי ופיתוח בתאום עם אגף תב"ע	מתקדם לפי התכנון	גרסא סופית - לקראת הפצה להטמעה נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 23/06/10
שיפור תהליך הרישוי והפיקוח על הבניה - היתרי בניה ואיכלוס	מדד כמותי = צמצום מספר ערעורים/דיונים נוספים על החלטות רישוי יעד = הפחתה במספר הערעורים או דיונים נוספים (אישור מסמכי הנחיות מרפסות, גובה קומות, מעליות גגות)	מתעכב ביחס לתכנון	אושרו מסמכי הנחיות לגובה קומות ולמרפסות. למסמכי הנחיות נוספים נדרש אישור תקציבי נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 23/06/10
שיפור תהליך הרישוי והפיקוח על הבניה - היתרי בניה ואיכלוס	מדד כמותי = אישור מדיניות או מסמכי הנחיות אשר יוצרים ודאות תכנונית ומקצרים הליכי אישור יעד = מתן תשובה תוך שלושה שבועות בנושא חניה - ועדת חריגים	מתקדם לפי התכנון	בהכנה ועדכון נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 23/06/10
הכנת תכנית מתאר לעיר, שתאפשר - זמינות, ודאות וקיצור תהליכי תכנון	מדד כמותי = ללא מדד יעד = ללא	מתקדם לפי התכנון	ליווי שוטף נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 23/06/10

סטטוס נכון לשנת עבודה: 2010 - אדריכל העיר

מטרה שנתית	מדד כמותי תיאור יעד	סטטוס	דיווח
הכנת תכנית מתאר לעיר, שתאפשר - זמינות, ודאות וקיצור תהליכי תכנון	מדד כמותי = הכנת חלופות תכנוניות לעיר יעד = קביעת תפיסה תכנונית לפרקים בתכנית המתאר בדגש על עיצוב עירוני ומרחב ציבורי	מתקדם לפי התכנון	ליווי שוטף על פי לוחות זמנים נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 23/06/10
עידוד התחדשות המגורים בעיר	מדד כמותי = אישור תכנון לביצוע ע"י אדר' העיר יעד = הנחיות ואישור תכנון פיתוח ועיצוב אדריכלי למתחמי מגורים חדשים (כ- 7 פרויקטים)	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 23/06/10
פיתוח וחיזוק אזורי פעילות לעסקים	מדד כמותי = אישור תכנון לביצוע ע"י אדריכל העיר יעד = פיתוח איכותי של מרחב הולכי הרגל באזורי תעסוקה (כ- 10 פרויקטים)	מתקדם לפי התכנון	נכון לרבעון: 2010 - 2 ת.עדכון = 23/06/10