מינהל השירותים החברתיים –
סטטוס ביצוע יעדים ומשימות לשנת 2010

תוכן עניינים

שם האגף:	עמוד
מטה מינהל השירותים החברתיים	1
אגף מזרח	52
אגף מרכז צפון	65
אגף דרום	77

מטה מינהל השירותים החברתיים - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010

מדד כמותי - יעד - סטטוס	מס'ד	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
מדד כמותי = מספר פרויקטים לביצוע יעד =קידום וליווי 3 פרויקטים בתחום הנגשת המרחב הציבורי	1.01	**המשך קידום הנגשת 4 חופים: הילטון, שרתון, תל ברוך וצוק התקנת אמצעי נגישות קבועים בשיתוף מינהל ההנדסה ומחלקת חופים** **הנושא לא תוקצב לשנת 2010. מחלקת חופים בודקת ביצוע מתקציב תב"ר.**	מתעכב ביחס לתכנון נכויות	2010 - 2 31/05/10
מתקדם לפי התכנון היעד מתקדם. בימים אלה אושרה הכנה של תוכנית אב לנגישות	1.02	**בחינת נושא התקנת מתקני משחקים נגישים בגינות ציבוריות בעיר בשיתוף מינהל ההנדסה ואגף שפע.** **נעשת סקירת גינות במטרה לבדוק מהם הגינות הנגישות בהם יותקנו המתקנים. הוצע פריסת המתקנים בעיר**	מתקדם לפי התכנון נכויות	2010 - 2 31/05/10
	1.03	**התקנת זמזמים לליקויי ראייה ברמזורים ב- 12 צמתים מרכזיים בעיר בשיתוף אגף התנועה במינהל בת"ש, מינהל ההנדסה והמוסד לביטוח לאומי.** **ההתקנה אמורה להסתיים בעוד חודש.**	מתקדם לפי התכנון נכויות	2010 - 2 31/05/10
מדד כמותי = מספר התוכניות שיפעלו למען אוכלוסית העולים יוצאי אתיופיה. יעד =בחינה/ הפעלה של 2 תוכניות להעצמת הקהילה האתיופית בשיתוף רווחה חינוכית קידום נוער "איכפת" ומשרד הקליטה מתקדם לפי התכנון כל התוכניות מתקדמות על פי המתוכנן ומספרן עולה על 2 תוכניות.	2.01	**תוכנית לתגבור לימודי ל-50 בני נוער אתיופים.** **מתקדם על פי התכנון**	מתקדם לפי התכנון קליטת עליה	2010 - 1 23/05/10
	2.02	**תוכנית לבני נוער בסיכון למניעת נשירה ממערכת החינוך בהשתתפות כ-25 בני נוער.** **מתבצע על פי התכנון**	מתקדם לפי התכנון קליטת עליה	2010 - 1 23/05/10
	2.03	**גיוס משאבים בסך 100,000 ש"ח.** **התקציבים מגיעים ממשרד הקליטה**	מתקדם לפי התכנון קליטת עליה	2010 - 1 23/05/10
	2.04	**תוכנית לתגבור לימודי ל-50 בני נוער אתיופים.** **מתקדם על פי התוכנית**	מתקדם לפי התכנון קליטת עליה	2010 - 1 23/05/10

מטה מינהל השירותים החברתיים - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מספר דוחות יעד =מתן כלים ומידע תקציביים לצורך קבלת החלטות ניהוליות באמצעות 6 פעולות מתקדם לפי התכנון	3.01	**מדי חודש יופק דוח ניצול תקציב משרד הרווחה בהשוואה לתקציב העירייה. הדוח יועבר לאגפים.**	מתקדם לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 15/06/10
	3.02	**אחת לחודש יופק דוח ניצול מיכסות מסודרים במסגרות בקהילה וחוץ ביתיות - ילד ונוער. הדוח יועבר לאגפים ולתחומים הרלוונטיים**	מתקדם לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 15/06/10
	3.03	**אחת לרבעון יוכן דוח ניצול תקציבי המינהל וצפי ניהול שנתי. הדוח יועבר לאגפים.**	מתקדם לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 15/06/10
	3.04	**סיוע ביצירת התקשרויות עם גורמי פנים וגורמי חוץ. יעוץ בנושא: תקציבים, השוואת מחירים, חוזים, מכרזים.**	מתקדם לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 15/06/10
	3.05	**ביצוע אישורי חשבון לכל דרישה לתשלום (חתומה ע"י מנהל ומגובה בהתקשרות המתאימה) המתקבלת במחלקת הכספים, עד שבוע מיום הגעתה.**	מתקדם לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 15/06/10
	3.06	**פעמיים בשנה יוצג דוח ניצול תקציבי המינהל בפני סגל א' של האגפים**	מתקדם לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 15/06/10
	3.07	**קיום שני סיורים מקצועיים בשנה במחלקות/יחידות בהם מטפלים מנהלי חשבונות**	מתקדם לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 15/06/10

מטה מינהל השירותים החברתיים - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מספר מפגשים לקידום הנושא יעד =שיפור קשרי העבודה בין גורמים בתוך הרשות להתמכרויות, שיקום האסיר ודרי רחוב ובינם לבין גורמים מחוץ לרשות באמצעות 10 מפגשים מתעכב ביחס לתכנון מתעכב בשל משימות נוספות הקשורות לחירום	4.01	**6 מפגשי מנהלי יחידות התחום לטובת ליבון סוגיות מקצועיות הפרייה הדדית ושיפור קשרי העבודה ואיגום משאבי ידע**	מתקדם לפי התכנון התמכרויות	2 - 2010 06/06/10
	4.02	**קיום 4 מפגשי פורום התמכרויות אליהם מוזמנים גורמים עירוניים וחוץ עירוניים לדיון בסוגיות מקצועיות וייזום פרוייקטים משותפים** **עוכב בשל אירועים הקשורים לנושא החירום**	מתעכב ביחס לתכנון התמכרויות	2 - 2010 06/06/10
מדד כמותי = מספר מתקני המנהל בתחזוקה יעד =טיפול בתחזוקת 65 מתקני המינהל מתקדם לפי התכנון	5.01	**ריכוז הטיפול בשיפוצים בכ-30 מתקנים**	מתקדם לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 23/06/10
	5.02	**ריכוז הטיפול באחזקת שבר בכ-700 פניות שנתיות**	מתקדם לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 23/06/10
מדד כמותי = מספר עובדים מקבלי שירות יעד =העברת 13 טיפות החלב לתשתית תקשורת מול העיריה (IPVPN מתעכב ביחס לתכנון	6.01	**שידרוג ציוד מיחשוב ב-13 טיפות חלב** **שודרגה טיפת חלב דיזינגוף**	מתעכב ביחס לתכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 31/05/10

מטה מינהל השירותים החברתיים - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מספר עובדים מקבלי שירות יעד =העברת 13 טיפות החלב לתשתית תקשורת מול העיריה (IPVPN מתעכב ביחס לתכנון	6.02	**הגדרת עובדי טיפות חלב לאבטחת מידע ועבודה בקוקפיט ותוכנת מחשבה בריאה במסגרת ההרשאות החדשות** **הביצוע מתעכב כיון שלא בוצע השדרוג**	מתעכב ביחס לתכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 31/05/10
	6.03	**ייתור כל השרתים הישנים מאתרי חוץ בתחנות טיפות החלב וגריעתם ממערכת המצאי העירונית** **הביצוע מתעכב כיון שלא בוצע השידרוג**	מתעכב ביחס לתכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 31/05/10
מדד כמותי = מספר עובדים מקבלי שירות יעד =מתן שירות בנושא מיחשוב , כולל ציוד, הדרכה ותמיכה לל500 עובדים במינהל ו-80 עובדים נוספים (סלעית, מרכז גליקמן, טיפות חלב מתעכב ביחס לתכנון 10 מחשבים הוחלפו עד כה	7.01	**שדרוג ציוד \ אספקת ציוד חדש ל 142 תחנות עבודה** **10 מחשבים הוחלפו**	מתעכב ביחס לתכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 31/05/10
	7.02	**חיבור לפרויקט מס"ר בעידן שח"ר ל כ 26 עמדות** **ממתין לפתיחת אפשרות של משרד העבודה**	מתעכב ביחס לתכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 31/05/10
	7.03	**החלפת מתגי תקשורת ב-13 אתרי חוץ** **הוחלף מתג אחד בטיפת חלב בדיזינגוף**	מתעכב ביחס לתכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 31/05/10
	7.04	**הוספת 70 לקוחות מאתרי חוץ לחיבור דרך הקוקפיט** **בוצע 30%**	מתעכב ביחס לתכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 31/05/10

מטה מינהל השירותים החברתיים - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מספר עובדים מקבלי שירות יעד =מתן שירות בנושא מיחשוב , כולל ציוד, הדרכה ותמיכה ל500 עובדים במינהל ו-80 עובדים נוספים (סלעית, מרכז גליקמן, טיפות חלב מתעכב ביחס לתכנון 10 מחשבים הוחלפו עד כה	7.05	**רכש והטמעה של תוכנת מדף** **מערכת מומחה במכון להתפתחות הילד** **1. מרכז הירש** **2. התחלה טובה - מזרח העיר** **מסיבות תקציביות**	מתעכב ביחס לתכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 31/05/10
	7.06	**רכש והטמעה של תוכנת ניהול מתנסים** **במרכז רב שירותים לעיוור וכן במרכז יום לקשיש** **מסיבות תקציביות**	מתעכב ביחס לתכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 31/05/10
	7.07	**הכנסת עבודה עם פקס ממוחשב ל-9 מחלקות הרווחה** **חל עיכוב בביצוע**	מתעכב ביחס לתכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 31/05/10
	7.08	**מעבר לעבודה עם מדפסות מטריצה ביחידת הנה"ח** **טעות סופר, המשימה הייתה צריכה להיכתב "העברת הנה"ח להדפסת פקודות יומן במדפסת לייזר ע"ג נייר כימי במקום נייר רציף" ובוצעה**	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 31/05/10
מדד כמותי = מספר עובדים שעברו הכשרות יעד =העלאת רמת המודעות בקרב 400 עובדי המינהל לנושא הבטיחות מתקדם לפי התכנון	8.01	**המשך קיום 9 מפגשים מחלקתיים בנושא בטיחות לכ-200 עובדים והרחבת הדרכת העובדים בנושא בטיחות לעוד כ-40 עובדי מטה המינהל** **בוצעו 4 הדרכות**	מתקדם לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 23/06/10
	8.02	**טיפול בכ-200 מפגעים בטיחותיים במינהל**	מתקדם לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 23/06/10

מטה מינהל השירותים החברתיים - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מספר עובדים שעברו הכשרות יעד =העלאת רמת המודעות בקרב 400 עובדי המינהל לנושא הבטיחות מתקדם לפי התכנון	8.03	**קיום פורום נאמני בטיחות לכ-45 נאמני בטיחות** **התקיים ב-17/6**	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 23/06/10
	8.04	**קיום 9 הדרכות ל-9 מחלקות בנושא צמצום תאונות עבודה, במטרה להקטין ב-10% את מספר תאונות העבודה בהם מעורבים עובדי המינהל**	מתקדם לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 23/06/10
מדד כמותי = מספר עובדים יעד =מתן שירות וטיפול בנושא משאבי אנוש לכ-600 עובדי המינהל מתקדם לפי התכנון	9.01	**קיום 2 מפגשים בשנה עם רפרנטיות למשאבי אנוש במינהל לצורך העברת מידע, מענה לשאליות, רענון נהלים ותהליכי עבודה.** **מפגש אחד בוצע, מפגש שני יבוצע עד סוף השנה**	מתקדם לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 07/06/10
	9.02	**פירסום מידע לעובדים בכלל ולעובדים חדשים בפרט באמצעות קורס מתוקשב בפורטל החברתי ועדכונו השוטף.**	מתקדם לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 17/05/10
	9.03	**קיום 6 מפגשי הכשרה/ העשרה (סה"כ 40 שעות) לעובדים מינהליים במינהל. עד 20 עובדים לכל פעילות.** **יבוצע החל מיולי 2010**	מתעכב ביחס לתכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 07/06/10
	9.04	**קיום 2 מפגשים בשנה בין פקידת משאבי אנוש הרלוונטית לבין כל אחת מ-3 ממונות מינהלה ומשאבים ורפרנטיות כל אגף.**	מתקדם לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 23/06/10

מטה מינהל השירותים החברתיים - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מספר עובדים יעד =מתן שירות וטיפול בנושא משאבי אנוש לכ-600 עובדי המינהל מתקדם לפי התכנון	9.05	**יתקיימו 1-2 סיורים בשנה בהשתתפות 8 עובדות מחלקת משאבי אנוש בשניים ממתקני המינהל לפחות** **סיור ראשון מבוצע ב15.6.10 במרכז גליקמן.**	מתקדם לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 07/06/10
מדד כמותי = מספר פעולות יעד =יישום המלצות הנובעות מסקר אקלים אירגוני ב-4 אגפי המינהל ובתחומים המקצועיים מתקדם לפי התכנון	10.01	**קיום מפגשי הצגת ממצאי סקר האקלים האירגוני ב-4 אגפי המינהל ובתחומים המקצועיים**	הסתיים לפי התכנון מטה מינהל השירותים	2 - 2010 31/05/10
	10.02	**בניית תכנית פעולה בכל אגף ותחום בשיתוף עם היועץ האירגוני הנלווה ליישום המלצות סקר האקלים האירגוני**	הסתיים לפי התכנון מטה מינהל השירותים	2 - 2010 31/05/10
	10.03	**יישום המלצות סקר האקלים האירגוני בנוגע לדרג מנהלי מדורים במסגרת הכשרת ראשי הצוותים במינהל** **הוכן דוח מעקב רבעוני**	מתקדם לפי התכנון מטה מינהל השירותים	2 - 2010 31/05/10
	10.04	**דיווח על ביצוע יישום ההמלצות 2 בשנה במסגרת הנהלת המינהל.** **דיווח ראשוני נעשה במסגרת סגל א' בחודש יוני.**	מתקדם לפי התכנון מטה מינהל השירותים	2 - 2010 31/05/10

מטה מינהל השירותים החברתיים - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מס' ימי מענה יעד =שיפור וזירוז המענה לפניות תושבים ומוסדות בעיר לגבי דרי רחוב מתקדם לפי התכנון	11.01	**מענה מהיר (עד 5 ימי עבודה) לכ-700 פניות תושבים באמצעות המוקד העירוני לגבי דרי רחוב בעיר**	מתקדם לפי התכנון התמכרויות	2 - 2010 06/06/10
	11.02	**מענה לכ-50 מטלות לגבי דרי רחוב, המגיעות מתושבים ומוסדות בעיר בפרק זמן שנקבע ע"י פניות הציבור (עד 10 ימי עבודה)**	מתקדם לפי התכנון התמכרויות	2 - 2010 06/06/10
מדד כמותי = מספר משתתפים בפורום יעד =פיתוח מודל עבודה אזורי (מס' שכונות גאוגרפיות) של פעילות קהילתית מתקדם לפי התכנון	12.01	**יצירת תהליך של תכנון משותף עם 25 אנשי מקצוע ותושבים** **בהתמקדות על תכנית חוסן קהילתי**	מתקדם לפי התכנון משאבי הקהילה	2 - 2010 26/05/10
	12.02	**הקמת פורום שמורכב מאנשי מקצוע ותושבים (כ- 20 איש) אשר יפגש 6-7 פעמים בשנה ויפעל לקידום הנושא החברתי ,חינוכי ופיזי באיזור.** **בהתמקדות על תכנית חוסן קהילתי**	מתקדם לפי התכנון משאבי הקהילה	2 - 2010 26/05/10
מדד כמותי = מספר נשים משתתפות יעד =כ- 300 נשים יעברו מערך סדנאות הכשרה באמצעות קבוצת מנהיגות נשים לבריאות (המונה כ- 15 נשים מנהיגות מתקדם לפי התכנון	13.01	**הכשרת והפעלת 15 נשים מנהיגות מובילות על מנת שיוכלו להפעיל כ- 300 נשים בפעילות** **הכשרה החלה ותמשך לאורך השנה**	מתקדם לפי התכנון משאבי הקהילה	2 - 2010 26/05/10

מטה מינהל השירותים החברתיים - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מספר תושבים מקבלי הכשרה יעד =1,190 תושבים יקבלו הכשרה לפיתוח תעסוקתי ופיתוח קריירה מתעכב ביחס לתכנון	14.01	**350 תושבים צעירים ישתתפו בתכנית סטרייב** **175 איש השתתפו בתכנית בחציון הראשון של השנה**	מתקדם לפי התכנון משאבי הקהילה	2 - 2010 25/05/10
	14.02	**750 תושבים צעירים ישתתפו בתכנית הישגים** **עקב מחסור בתקציב - 250 איש השתתפו בתכנית במהלך החציון הראשון של 2010**	מתעכב ביחס לתכנון משאבי הקהילה	2 - 2010 26/05/10
	14.03	**90 נשים ישולבו בתעסוקה בתכנית אשת חייל** **עקב קשיים מתמשכים בהתמדה במקום העבודה. כ- 50 נשים ישתתפו בתכנית במשך השנה**	מתעכב ביחס לתכנון משאבי הקהילה	2 - 2010 26/05/10
מדד כמותי = מספר פעולות תחזוקה ופיתוח יעד =תחזוקה ופיתוח מטות מכלול אוכלוסייה ויחידות מרט"ל מתקדם לפי התכנון	15.01	**מפגשי למידה פעילים של מנהלי המטות ויחידות מרט"ל במרכז חוסן - 6 מפגשים בשנה**	מתקדם לפי התכנון שעת חירום	2 - 2010 13/06/10
	15.02	**קיום הכשרות מקצועיות לכלל יחידות מרט"ל - 8 הכשרות שנתיות**	מתקדם לפי התכנון שעת חירום	2 - 2010 13/06/10
	15.03	**השתתפות בתרגילים עירוניים וארציים - 4 תרגילים בשנה**	מתקדם לפי התכנון שעת חירום	2 - 2010 13/06/10
	15.04	**מחשוב מרכזי הקליטה והתקנת מערכת פס"ח בעשרה מתקנים לפחות** **העדר תקציב**	מתעכב ביחס לתכנון שעת חירום	2 - 2010 13/06/10

מטה מינהל השירותים החברתיים - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מספר פעולות תחזוקה ופיתוח יעד =תחזוקה ופיתוח מטות מכלול אוכלוסייה ויחידות מרט"ל מתקדם לפי התכנון	15.05	**רענון ובדיקת מהכון לרפואה משפטית (אבו כביר) - פעמיים בשנה**	מתקדם לפי התכנון שעת חירום	2 - 2010 13/06/10
	15.06	**הרחבת המענים לאוכלוסיית נפגעי הלם סמוך לקרות אירוע נתון. הקמת 4 מרכזי דחק בעיר ת"א יפו** **העדר מדיניות מגובשת של משרד הבריאות ופקע"ר**	מתעכב ביחס לתכנון שעת חירום	2 - 2010 13/06/10
מדד כמותי = מס' ילדים שיטופלו ויאובחנו יעד =טיפול ואבחון 9,322 ילדים ומשפחותיהם ושילובם במסגרת שהות יומיומית בקהילה כאמצעי לשיפור התפקוד ההורי ומניעת הוצאת ילדים למסגרות חוץ ביתיות מתקדם לפי התכנון	16.01	**415 ילדים ישולבו במעונות יום ומשפחתונים. בכ-50 משפחתונים יתקיים ליווי והדרכה מקצועית של רכזות המשפחתונים.**	מתקדם לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 01/06/10
	16.02	**280 ילדים ישולבו ב-7 במעונות רב תכליתיים שילוו מקצועית ע"י ועדת היגוי משותפת לתחום, למחלקות ובשיתוף משרד הרווחה ואירגוני הנשים.**	מתקדם לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 01/06/10
	16.03	**125 ילדים בגילאי 3-6 ישתלבו במועדוניות של עמותות לילך ויד ביד. 72 ילדים בגילאי 6-10 ישולבו במועדוניות של לילך, שותפות בועדות היגוי. 215 ילדים מגילאי 6-12 ישולבו במועדוניות שונות ברחבי העיר.115 ילדים בגילאי 12-18 ישולבו במועדוניות שונות ברחבי העיר**	מתקדם לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 01/06/10
	16.04	**105 ילדים בגילאי בית ספר יסודי ישולבו "במועדוניות משותפות" עם אכפת בליווי עובדת סוציאלית.**	מתקדם לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 01/06/10

מטה מינהל השירותים החברתיים - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מס' ילדים שיטופלו ויאובחנו יעד =טיפול ואבחון 9,322 ילדים ומשפחותיהם ושילובם במסגרת שהות יומיומית בקהילה כאמצעי לשיפור התפקוד ההורי ומניעת הוצאת ילדים למסגרות חוץ ביתיות מתקדם לפי התכנון	16.05	**כ - 1880 ילדים ובני נוער יידונו בועדות תכנון טיפול והערכה וכן על פי חוק פעוטות בסיכון**	מתקדם לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 01/06/10
	16.06	**150 ילדים יאובחנו באבחונים פסיכודיאגנוסטיים כדי לגבש המלצות לדרכי טיפול.**	מתקדם לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 01/06/10
	16.07	**כ - 30 נשים תקבלנה טיפול במסגרת תכנית "יחדיו" בכפר שלם ואזור נוסף בעיר. כ - 15 גברים יקבלו טיפול במסגרת תכנית "יחדיו" בקרית שלום.**	מתקדם לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 01/06/10
	16.08	**כ - 105 ילדים ובני משפחותיהם יהנו מתרומת מחשב הכוללת תוכנות ולומדות מתקדמות בצרוף חיבור לאינטרנט וזאת במטרה להנגיש ילדים ממשפ' מצוקה לטכנולוגיה של המאה ה- 21.**	מתקדם לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 01/06/10
	16.09	**כ -1800 ילדים בעיר יחשפו לשלב א' וכ- 450 ילדים יהנו בפועל מפיתוח כשרונותיהם בתחומי האומנויות השונות (מחול, תיאטרון, מוסיקה, אומנות פלסטית, וידיאו ארט) באמצעות מיזם משותף למינהל השירותים החברתיים ומינהל החינוך בתרומת קרן פהר**	מתקדם לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 01/06/10
	16.10	**כ 200 ילדים יתומים מהורה אחד או משניהם יהנו מתרומה לרכישת ספרי לימוד ותשלומים למעונות וצהרונים.**	מתקדם לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 01/06/10

מטה מינהל השירותים החברתיים - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מס' ילדים שיטופלו ויאובחנו יעד =טיפול ואבחון 9,322 ילדים ומשפחותיהם ושילובם במסגרת שהות יומיומית בקהילה כאמצעי לשיפור התפקוד ההורי ומניעת הוצאת ילדים למסגרות חוץ ביתיות מתקדם לפי התכנון	16.11	**כ-1800 ילדים בגילאי לידה עד 6 ומשפחותיהם, בכפר שלם רבתי וביפו,יטופלו במסגרת התכנית "התחלה טובה" שהינה במסגרת התכנית הלאומית לילדים בסיכון. בכפר שלם המסגרת התוספתית של קרן קרב תעמיק ותרחיב את השירותים וזאת במסגרת תוכנית "מעברים - ליווי ותמיכה לילדים בגילאי 3-4 והוריהם, תכנית ליווי ותמיכה בילדים והוריהם במעונות, הנחיית הורים, תכנית מתנדבים לחונכות אישית, שכונה מוגנת לילדים ועוד.**	מתקדם לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 01/06/10
	16.12	**כ-2600 ילדים ובני נוער בגילאי 6 - 18 ובנוסף בני משפחותיהם יטופלו במסגרת התוכנית הלאומית לילדים בסיכון בכפר שלם רבתי ("תוכנית שמיד") .**	מתקדם לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 01/06/10
	16.13	**בפרוייקט מאמ"ץ בהובלת אכפת בו שוהים 80 ילדים בגילאי 12 - 14 תשולב עובדת סוציאלית מהמחלקה.**	מתקדם לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 01/06/10
	16.14	**הקמת מעון רב תכליתי נוסף בעיר הפועל בין השעות 0700-1900 שמטרתו הגנה וטיפול לילדים בסיכון בגיל הרך עבור 30 ילדים במתכונת מעון מבוזר.** **משרד הרווחה אינו מתקצב את התכנית למרות שמכיר בצורך**	מתעכב ביחס לתכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 01/06/10
מדד כמותי = מס' משפחות במצבי משבר שיטופלו יעד =טיפול ב - 919 משפחות במצבי משבר מתקדם לפי התכנון	17.01	**כ-600 תסקירים בנושאי משמורת ילדים, סדרי ראיה ומינוי אפוטרופסות יוגשו לבית משפט**	מתקדם לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 01/06/10
	17.02	**כ-100 משפחות יטופלו בתחנות לייעוץ בחיי נישואין ומשפחה מתוכן כ - 50 כנגד הועדות במימון משרד הרווחה**	מתקדם לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 01/06/10

מטה מינהל השירותים החברתיים - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010

מדד כמותי - יעד - סטטוס	מס'ד	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
מדד כמותי = מס' משפחות במצבי משבר שיטופלו יעד =טיפול ב - 919 משפחות במצבי משבר מתקדם לפי התכנון	17.03	**25 משפחות תשתתפנה בסדנאות טיפוליות בתנאי נופש ביוזמת משרד הרווחה.**	מתקדם לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 01/06/10
	17.04	**50 אמהות תשתתפנה בקייטנה לצורך מתן הפגה והעצמה ביוזמת משרד הרווחה**	מתקדם לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 01/06/10
	17.05	**10 משפחות יעברו בדיקה ל"מסוגלות הורית" אבחון שנדרש לצורך גיבוש המלצות בדבר עתיד ילדיהן שבסיכון.**	מתקדם לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 08/06/10
	17.06	**כ-100 משפחות יקבלו טיפול, הדרכה ופיקוח על הסדרי ראייה במרכז הקשר בבית לנ"י. כ-10 הורים ישתתפו בקב' טיפולית במרכז הקשר בנושא "שיתוף פעולה הורי בגירושים"**	מתקדם לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 01/06/10
	17.07	**תקודם תכנית להקמת פנימייה קהילתית משפחתית בעיר עבור 12 משפחות לאחר לימוד הנושא בסיור שהתקיים בפרוייקט דומה בלוס אנג'לס.** **משרד הרווחה לא הקצה תקציב לנושא**	לא יבוצע ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 08/06/10
	17.08	**קידום פתיחת תחנה לטיפול משפחתי נוספת בעיר (במידה ותאושר תמוקם באגף מזרח) במימון משרד הרווחה (75%) ובאמצעות הועדות ל10 משפ' בו זמנית** **לא אושר השנה תקציבית ע'י משרד הרווחה**	מתעכב ביחס לתכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 08/06/10
	17.09	**קידום פיתוח 2 מועדוניות אחה"צ ל-12 ילדים בסיכון, בכל מועדונית, בתוך בתי ספר לחינוך מיוחד בעיר. סה"כ 24 ילדים.**	מתקדם לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 08/06/10

מטה מינהל השירותים החברתיים - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון תאריך עדכון**
מדד כמותי = מספר הנבדקים, מקבלי ההדרכה וטיפול שיניים יעד =כ- 34,000 תלמידים יקבלו שירותי בריאות השן, כ- 6,500 תלמידים יקבלו טיפולי שיניים משמרים אין דיווח	18.01	**בדיקה שנתית לכ- 34,000 תלמידים בבתיה"ס** **אין דיווח**	אין דיווח בריאות הציבור	
	18.02	**מתן טיפול שיניים אורטודנטי לכ- 200 מטופלים חדשים במרפאה האורטודנטית** **אין דיווח**	אין דיווח בריאות הציבור	
	18.03	**חינוך לבריאות השן לכ- 5,000 תלמידי גני ילדים** **אין דיווח**	אין דיווח בריאות הציבור	
	18.04	**מתן טיפולי שיניים לכ- 150 קשישים במרפאת השיניים לקשישים** **אין דיווח**	אין דיווח בריאות הציבור	
	18.05	**מתן טיפולי שיניים משמרים לכ- 6,500 תלמידים במרפאות השיניים** **אין דיווח**	אין דיווח בריאות הציבור	
	18.06	**חינוך לבריאות השן לכ- 34,000 תלמידים בבתיה"ס** **אין דיווח**	אין דיווח בריאות הציבור	

מטה מינהל השירותים החברתיים - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מספר הנהנים משירותי פנאי יעד =7,800 קשישים יהנו משירותי פנאי בקהילה באמצעות שירותים שונים מתקדם לפי התכנון	19.01	**שמירה על כ7000 נהנים במועדונים ומרכזים רבי שירותים (כולל קנו"ס קשת ורעות**	מתקדם לפי התכנון זקנה	2 - 2010 06/06/10
	19.02	**הטמעת נוהל סל שירותים למרכזים רבי שירותים ומועדונים לקשישים ב10 מרכזים ומועדונים (הועברו 4 לקנו"ס והוחזרו 2 מקש"ת לעירייה)**	מתקדם לפי התכנון זקנה	2 - 2010 06/06/10
	19.03	**מיחשוב 4 מועדונים ומרכזים רבי שירותים לצורך שיפור ניהולם ממתין לאישור של המינהל**	מתעכב ביחס לתכנון זקנה	2 - 2010 06/06/10
	19.04	**הפעלת קפה אירופה ל כ-400 קשישים ניצולי שואה ב4 מוקדים: שלושה באגף מרכז צפון ,אחד באגף מזרח מדובר ב550 קשישים ולא 400 כפי שנכתב בטעות**	מתקדם לפי התכנון זקנה	2 - 2010 06/06/10
	19.05	**15 קשישים יתנדבו במסגרת תכנית "סב גן" ב 7 גני ילדים בעיר(עדיין לא ידוע**	מתקדם לפי התכנון זקנה	2 - 2010 06/06/10
מדד כמותי = מספר הקשישים הנהנים מפינות חמות יעד =הפעלת 12 פינות חמותו 2 בתים חמים במטרה להפיג בדידותם של 262 קשישים תושבי העיר מתקדם לפי התכנון	20.01	**הפעלת פינות החמות/בתים חמים המספקים שירותי חברה ותמיכה פסיכוסוציאלית לכ250 קשישים בודדים**	מתקדם לפי התכנון זקנה	2 - 2010 06/06/10
	20.02	**המשך הפעלת פינה חמה ל12 קשישים הומו לסביים בעיר.**	מתקדם לפי התכנון זקנה	2 - 2010 06/06/10

מטה מינהל השירותים החברתיים - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010

מדד כמותי - יעד - סטטוס	מס'ד	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון תאריך עדכון
מדד כמותי = מספר הקשישים הסובלים מהתעללות והזנחה מקבלי טיפול ושירות יעד =איתור זיהוי והתערבות למען 960 קשישים במצבי סיכון וסכנה ואספקת ופיתוח מענים ושירותים ל- 210 קשישים בירידה תפקודית (נדחי חוק סיעוד מתקדם לפי התכנון	21.01	**הפעלת תכנית לטיפול בכ-400 קשישים הסובלים מהתעללות והזנחה, באמצעות עו"ס באזורים מזרח בביצוע ובהתנעה בדרום העיר**	מתקדם לפי התכנון זקנה	2 - 2010 06/06/10
	21.02	**המשך הפעלת צוות רב מקצועי נייד יועץ להתמודדות עם בעיות אלימות, לטיפול בכ- 200 קשישים קורבנות אלימות**	מתקדם לפי התכנון זקנה	2 - 2010 06/06/10
	21.03	**המשך הפעלת שירות חותך עיר באמצעות 2 מוקדים לסיוע משפטי, ייעוץ וייצוג לקשישים במצבי סיכון/סכנה/תחת אלימות, בשיתוף יד ריבה**	מתקדם לפי התכנון זקנה	2 - 2010 06/06/10
	21.04	**המשך ביצוע איבחונים גריאטרים ופסיכוגריאטרים לכ-90 קשישים במצבי סיכון וסכנה**	מתקדם לפי התכנון זקנה	2 - 2010 06/06/10
	21.05	**אספקת שירותי אפוטרופסות לכ300 קשישים בסכנה**	מתקדם לפי התכנון זקנה	2 - 2010 06/06/10
	21.06	**המשך שידרוג פיזי/תוכני של 3 מרכזים רבי שירותים לצורך אספקת סל שירותים ל210 נדחי חוק סיעוד ו70 זכאי גימלה.**	מתקדם לפי התכנון זקנה	2 - 2010 06/06/10
	21.07	**בניית נוהל לליווי ובקרה על ביצוע חוקי הגנה על זקנים**	הסתיים לפי התכנון זקנה	2 - 2010 06/06/10
	21.08	**תוספת ארוחות מצוננות וקפואות ל 60 קשישים נזקקים המתקיימים מגמלה.**	מתקדם לפי התכנון זקנה	2 - 2010 06/06/10

מטה מינהל השירותים החברתיים - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010

מדד כמותי - יעד - סטטוס	מס'ד	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון תאריך עדכון
מדד כמותי = מספר ילדים ובני נוער בסיכון המוגנים באמצעות פקידי סעד יעד =הגנה על 1,925 ילדים ובני נוער בסיכון באמצעות פקידי סעד לחוק הנוער מתקדם לפי התכנון	22.01	**800 ילדים ובני נוער יטופלו באמצעות צוות בית משפט**	מתקדם לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 08/06/10
	22.02	**1050 ילדים ובני נוער יטופלו בצל החוק.**	מתקדם לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 08/06/10
	22.03	**25 משפחות וילדיהן יטופלו במסגרת אקסטרנית בתחנה הייעוצית טיפולית במרכז החירום לילדים בסיכון של עמותת אל"י (75 נפשות).**	מתקדם לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 08/06/10
מדד כמותי = מספר ילדים ובני נוער שחולצו ממצבי סיכון יעד =חילוץ 606 ילדים ובני נוער ממצבי סיכון וסכנה באמצעות השמה במסגרות חוץ ביתיות (פנימיות, משפחות אומנה ופנימיית יום) מתקדם לפי התכנון	23.01	**541 ילדים ובני נוער יסודרו במסגרות חוץ ביתיות של שירות ילד ונוער. מתוכם 138 במשפחות אומנה ו-403 בפנימיות.**	מתקדם לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 08/06/10
	23.02	**40 ילדים יועברו למרכז חירום ומשפחתון קלט ולמשפחות קלט בארץ.**	מתקדם לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 08/06/10
	23.03	**15 ילדים יטופלו במסגרת פנימיית יום**	מתקדם לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 08/06/10
	23.04	**6-10 ילדים ישולבו בבית "נווה עופר" המשתדרג למשפחתון טיפולי בשיתוף עם האגודה לקידום החינוך ביפו ומשרד הרווחה.**	מתקדם לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 08/06/10

מטה מינהל השירותים החברתיים - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מספר מטופלים ששולבו יעד =שילוב של כ - 250 מטופלים בתעסוקה / הכשרה מקצועית מתעכב ביחס לתכנון הקצאת כ"א לא מספקת.שתוף פעולה מצומצם של מטופלים.גישהמקצועית טעונה חשיבה מחודשת.	24.01	**איתור מעסיקים "ידידים" שיהוו מקור עבודה למטופלים - עד 10 סוכניות** **קושי באיתור 10 מעסיקים**	מתעכב ביחס לתכנון התמכרויות	2 - 2010 13/06/10
	24.02	**הפנייה וליווי של 250 מטופלים למסגרות שונות של תעסוקה והכשרה מקצועית, לשכת התעסוקה, "השגים" סטייב ומרכזי שיקום מקצועיים ומחלקות השיקום של הביטוח הלאומי** **שיתוף פעולה לקוי של המטופלים**	מתעכב ביחס לתכנון התמכרויות	2 - 2010 13/06/10
	24.03	**הקמת קבוצה להקניית הרגלי תעסוקה, כתיבת קורות חיים ופיתוח יכולת למחוייבות ואחריות - 3 מחזורים בני 12 מטופלים כל מחזור**	מתקדם לפי התכנון התמכרויות	2 - 2010 13/06/10
	24.04	**שילוב 12 מטופלים בפרוייקט "פיתוח יזמות עסקית"**	מתקדם לפי התכנון התמכרויות	2 - 2010 13/06/10
מדד כמותי = מספר מטופלים יעד =גמילה פיזית מיידית של 100 משתמשים בסמים הנמצאים במצב של סיכון וסכנה והרחבת מספר המטופלים המקבלים מענה פסיכוסוציאלי פרטני בתחום התמכרויות מתקדם לפי התכנון	25.01	**קיום 48 סיורי שטח ברחבי העיר בדגש על מתחם התחנה המרכזית, איתור מטופלים הנמצאים במצבי סכנה כתוצאה משימוש בסמים ובאלכוהול**	מתקדם לפי התכנון התמכרויות	2 - 2010 08/06/10
	25.02	**הפנייה 100 מטופלים לגמילה פיזית, מיידית במוסד אישפוזי, המוכר על ידי משרד הבריאות**	מתקדם לפי התכנון התמכרויות	2 - 2010 08/06/10
	25.03	**קיום מפגשים טיפוליים קצרי מועד ל כ - 100 בוגרים ובני משפחה של מכורים**	מתקדם לפי התכנון התמכרויות	2 - 2010 08/06/10

מטה מינהל השירותים החברתיים - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מספר מטופלים יעד =גמילה פיזית מיידית של 100 משתמשים בסמים הנמצאים במצב של סיכון וסכנה והרחבת מספר המטופלים המקבלים מענה פסיכוסוציאלי פרטני בתחום התמכרויות מתקדם לפי התכנון	25.04	**סיורי שטח יזומים של יחידת דרי רחוב - 56 סיורים בשנה (אחת לשבוע)**	מתקדם לפי התכנון התמכרויות	2 - 2010 08/06/10
	25.05	**בדיקת היתכנות של הקמת מקום הלנה לנשים דרות רחוב בשיתוף עם עמותת לשובע**	מתקדם לפי התכנון התמכרויות	2 - 2010 08/06/10
מדד כמותי = מספר מטופלים יעד =טיפוח העשרת והרחבת מיומנויות למידה ל - 120 מטופלים בתחום התמכרויות דרי רחוב ושיקום האסיר מתקדם לפי התכנון	26.01	**שילוב 100 מטופלים בפרוייקט הלימודים "אוניברסיטה בעם"** **שולבו 80 מטופלים בלבד בשל הגבלה שניתנה מהנהלת הפרוייקט**	הסתיים שלא כמתוכנן התמכרויות	2 - 2010 13/06/10
	26.02	**שילוב 20 מטופלים בלימודי קרוא וכתוב**	מתקדם לפי התכנון התמכרויות	2 - 2010 13/06/10
	26.03	**קיום טיול אחד ל-200 מטופלי התחום בסימן "יום נקי וחופשי"** **מיועד לסוף יולי**	מתעכב ביחס לתכנון התמכרויות	2 - 2010 13/06/10
מדד כמותי = מספר מפגשי קבוצת העבודה יעד =התאמת מודל העבודה הטיפולי לשינויים כלכליים-חברתיים באמצעות 10 מפגשי עבודה מתקדם לפי התכנון	27.01	**הקמת קבוצת עבודה חותכת מינהל ומדרגים לפיתוח מודל עבודה פסיכוסוציאלי בתחום זיקנה בליווי ייעוץ אירגוני ל10 מפגשים**	מתקדם לפי התכנון זקנה	2 - 2010 06/06/10

מטה מינהל השירותים החברתיים - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010

מדד כמותי - יעד - סטטוס	מס'ד	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון תאריך עדכון
מדד כמותי = מספר מקבלי השירות יעד =הקמת שירות לכ- 50 מטפלים עיקריים בקשיש (בני משפחות ואחרים משמעותיים המטפלים בזקן התלוי בזולת והנוטה למות)בשיתוף "אשל" ומרכז רפואי איכילוב מתעכב ביחס לתכנון עיכוב מטעם הביטוח הלאומי	28.01	**העסקת עו"ס בהקף של 15 שעות שבועיות לצורך התנעת התוכנית והפעלתה ברמה הפרטנית הקבוצתית והקהילתית וגיוס כספים להעסקתה** **מעוכב בביטוח לאומי**	מתעכב ביחס לתכנון זקנה	2 - 2010 06/06/10
	28.02	**איתור זיהויושילוב 50 מטופלים עיקריים בתוכנית** **מתעכב בביטוח לאומי**	מתעכב ביחס לתכנון זקנה	2 - 2010 06/06/10
מדד כמותי = מספר מקבלי שירות במרכז יעד =הקמת מרכז גישור ומיצוי זכויות לאוכלוסייה המבוגרת בשותפות עם עמותת יד ריבה עמותת ידיד ושותפות תל אביב לוס אנג'לס ל- 50 איש מתעכב ביחס לתכנון תקציבים מעוקבים במשרד הרווחה	29.01	**2 מפגשי וועדת היגוי בשנה** **תקציבי משרד הרווחה מעוכבים**	מתעכב ביחס לתכנון זקנה	2 - 2010 06/06/10
	29.02	**5-6 מפגשי וועדת הפעלה בשנה** **תקציבים מעוכבים במשרד הרווחה**	מתעכב ביחס לתכנון זקנה	2 - 2010 06/06/10
	29.03	**הפעלת התוכנית ל-50 איש על פי המודל שנבחר ועובדת שגויסה במימון שותפות תל אביב לוס אנג'לס כפילוט באגף מרכז צפון. המרכז יופעל במתקנים קימים** **תקציבים מעוכבים במשרד הרווחה**	מתעכב ביחס לתכנון זקנה	2 - 2010 06/06/10
	29.04	**ביצוע 5 פעולות שיווק והטמעה באמצעי תקשורת מגוונים לכל הצרכנים** **מתעכב בגלל עיכוב תקציב ממשרד הרווחה**	מתעכב ביחס לתכנון זקנה	2 - 2010 06/06/10

מטה מינהל השירותים החברתיים - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
יעד =הקמת מרכז גישור ומיצוי זכויות לאוכלוסייה המבוגרת בשותפות עם עמותת יד ריבה עמותת ידיד ושותפות תל אביב לוס אנג'לס ל- 50 איש מתעכב ביחס לתכנון תקציבים מעוקבים במשרד הרווחה	29.05	**הכשרת כ-10 גימלאים מתנדבים נאמני גישור לתוכנית גישור קהילתי בזיקנה 5 מפגשים בני 3 שעות** **מתעכב בגלל עיכוב תקציבי של משרד הרווחה**	מתעכב ביחס לתכנון זקנה	2 - 2010 06/06/10
	29.06	**מתן שירותי גישור לכ-50 איש** **מתעכב בגלל עיכוב תקציבי של משרד הרווחה**	מתעכב ביחס לתכנון זקנה	2 - 2010 06/06/10
מדד כמותי = מספר מקבלי שירותי רפואה מונעת בטיפות החלב יעד =כ- 7,000 תינוקות חדשים, כ- 27,000 פעוטות וכ- 300 נשים במעגל החיים יקבלו שירותי רפואה מונעת בטיפות החלב אין דיווח	30.01	**מתן שירותי רפואה מונעת לכ- 7,000 תינוקות חדשים** **אין דיווח**	אין דיווח בריאות הציבור	
	30.02	**מתן שירותי רפואה מונעת לכ- 27,000 פעוטות** **אין דיווח**	אין דיווח בריאות הציבור	
	30.03	**מתן שירותי רפואה מונעת לכ- 100 נשים הרות חדשות** **אין דיווח**	אין דיווח בריאות הציבור	
	30.04	**מתן שירותי ייעוץ ותכנון משפחה לכ- 200 נשים בגיל הפריון וייעוץ בגיל המעבר** **אין דיווח**	אין דיווח בריאות הציבור	

מטה מינהל השירותים החברתיים - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מספר מקבלי שירותים תומכים יעד =המשך אספקת שירותים תומכים לקשישים המתגוררים בקהילה באמצעות 12 קהילות תומכות ושירותי תמיכה ל-5 דיורים ציבוריים מתקדם לפי התכנון	31.01	**המשך הפעלת 12 קהילות תומכות לאוכלוסייה המבוגרת (1800 נהנים) בשותפות אשל קשת חברות פרטיות ומשרד הרווחה, והרחבה לאזור רובע 8 מחלקת שפירים**	מתקדם לפי התכנון זקנה	2 - 2010 06/06/10
	31.02	**המשך אספקת שירותי קהילה תומכת ל-5 דיורים ציבוריים לזקנים.**	מתקדם לפי התכנון זקנה	2 - 2010 06/06/10
מדד כמותי = מספר משתתפים בפעילויות לחינוך וקידום בריאות יעד =כ- 4,000 תושבים ישתתפו בפעילויות ובתכניות לחינוך ולקידום בריאות אין דיווח	32.01	**ימי בריאות לכ-500 תושבים** **אין דיווח**	אין דיווח בריאות הציבור	
	32.02	**העברת סדנאות קידום בריאות ע"י אחיות בריאות הציבור לכ- 2,500 משתתפים** **אין דיווח**	אין דיווח בריאות הציבור	
	32.03	**קורסים, סדנאות, הדרכות והרצאות לכ- 1,000 משתתפים** **אין דיווח**	אין דיווח בריאות הציבור	
מדד כמותי = מספר משתתפים בתוכניות יעד =פיתוח וביסוס תוכניות למניעת אלימות במשפחה לכ-1,777 גברים ונשים מתקדם לפי התכנון	33.01	**כ-568 נשים וגברים יקבלו סיוע, ייעוץ וטיפול בנושא מניעת אלימות במשפחה במרכז גליקמן**	מתקדם לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 08/06/10
	33.02	**כ-50 נשים וילדיהן יקבלו הגנה במקלטים לנשים מוכות**	מתקדם לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 08/06/10

מטה מינהל השירותים החברתיים - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מספר משתתפים בתוכניות יעד =פיתוח וביסוס תוכניות למניעת אלימות במשפחה לכ-1,777 גברים ונשים מתקדם לפי התכנון	33.03	**כ-3 גברים יטופלו בבית נועם למניעת אלימות גברים נגד נשותיהם**	מתקדם לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 08/06/10
	33.04	**יתקיים יום עיון בנושא מניעת אלימות במשפחה בשיתוף מרכז גליקמן לכ-60 עובדים.**	מתקדם לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 08/06/10
	33.05	**תורחב תוכנית "חמלה" (תוכנית טיפול בהורים אלימים באופן של תיעול הכעסים לאפיקים פרו-חברתיים) לאזורים נוספים בעיר נוסף לאגף דרום. 36 משתתפים.** **טרם נמצא התקציה היעודי. מתקיימת פגישה בנושא ב-6/10**	מתעכב ביחס לתכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 08/06/10
	33.06	**כ-1108 גברים ונשים יטופלו בשל בעיות אלימות במשפחה במחלקות הרווחה.**	מתקדם לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 08/06/10
	33.07	**כ 12 ילדים עדים לאלימות ישתתפו בקבוצה טיפולית בנושא זה** **יש קושי בהטמעת הנושא בקרב העובדים**	מתעכב ביחס לתכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 08/06/10

מטה מינהל השירותים החברתיים - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מספר משתתפים בתוכניות יעד =פיתוח מערך טיפול ל כ-70 נפגעי תקיפות מין לנשים/ילדים מתקדם לפי התכנון	34.01	**כ - 10 ילדים שפגעו מינית בילדים אחרים יטופלו במסגרת אל"י תוך תכלול הטיפול ע"י עובדים סוציאלים ופקידי סעד לחוק הנוער במחלקות**	מתקדם לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 08/06/10
	34.02	**כ-15 ילדים נפגעי פגיעות מיניות יטופלו במיזם משולב משותף של משרד הרווחה ושירותים טיפוליים בנושא פגיעה מינית כדוגמת אל"י, מרפאת גייגר ועוד. 40 ילדים ובני נוער יטופלו במסגרת ועדה בין מקצועית מחוזית של משרדי הבריאות, החינוך והרווחה**	מתקדם לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 08/06/10
	34.03	**כ-5 תסקירי נפגע יוגשו לבית משפט במסגרת הליכים פליליים נגד הפוגעים.** **הוקמה יחידה מיוחדת לנושא במשרד הרווחה**	לא יבוצע ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 08/06/10
	34.04	**יתקיימו 4 פגישות פורום עירוני בנושא "שירותים לטיפול ומניעת טראומה מינית" בהשתתפות כל השירותים בעיר הנוגעים לנושא במטרה לקדם שת"פ יעיל לטובת הנפגעות ופיתוח מענים חסרים.**	מתקדם לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 01/06/10
	34.05	**יתקיימו 3 מפגשים של ועדת היגוי מקצועית המלווה את פעילות מרכז הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית בת"א.**	מתקדם לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 01/06/10

מטה מינהל השירותים החברתיים - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מספר משתתפים בתוכנית יעד =הפעלת מרכז סיוע לכ- 170 נשים במעגל הזנות והגברת יכולתן לנהל חיים עצמאיים מתקדם לפי התכנון הפצת סקירת ספרות, ממצאי סקר עמדות של עו"ס במינהל ועידוד מחקרים בוצעו.	35.01	**מתן שירות שיקומי לכ-170 נשים**	מתקדם לפי התכנון משאבי הקהילה	3 - 2010 25/05/10
	35.02	**מציאת פתרון תעסוקתי לכ-30 נשים** **עד כה נעזרו כ-20 נשים במציאת פתרון תעסוקתי**	מתקדם לפי התכנון משאבי הקהילה	3 - 2010 25/05/10
	35.03	**פיתוח אמצעים וכלים לניהול ידע וסטטיסטיקה בתוכנית סלעית**	מתקדם לפי התכנון משאבי הקהילה	3 - 2010 25/05/10
	35.04	**הפצת סקירת ספרות בנושא** **סקירת הספרות הופצה**	הסתיים לפי התכנון משאבי הקהילה	3 - 2010 25/05/10
	35.05	**הפצת ממצאי סקר עמדות בקרב עובדים סוציאליים במינהל** **הוצג בועדת היגוי של הפרויקט והופץ לכל העובדים באמצעות הפורטל החברתי**	הסתיים לפי התכנון משאבי הקהילה	2 - 2010 26/05/10
	35.06	**עידוד מחקרים ועבודות תזה בנושא הבנת תופעת הזנות ומתן אישור ע"י ועדת מחקרים ל- 2-3 עבודות תזה** **אושרו 3 מחקרים שפנו דרך אוניברסיטת ת"א באמצעות ועדת מחקרים . בימים אלה נערכים המחקרים.**	הסתיים לפי התכנון משאבי הקהילה	2 - 2010 26/05/10

מטה מינהל השירותים החברתיים - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010

מדד כמותי - יעד - סטטוס	מס'ד	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
מדד כמותי = מספר משתתפים בתוכנית יעד =טיפול ושיקום 1,101 בני נוער במצבי סיכון ומצוקה במסגרת הקהילה מתקדם לפי התכנון	36.01	**77 בני נוער ישולבו במסגרות מפתן ממשלתי מתוכם 65 במפתן אלון תל אביב. תוארכנה שעות הפעילות במפתן לטובת כלל ילדי השכונה במסגרת תכנית "מיתר".**	מתקדם לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 08/06/10
	36.02	**670 נערות וצעירות יטופלו ע"י עו"ס נערה במחלקות.**	מתקדם לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 01/06/10
	36.03	**כ-15 משפחות (30 מתבגרים והוריהם) כולל מתבגרים הומו-לסבים יטופלו בפרוייקט "מרכז הורים מתבגרים" בשיתוף עם עמותת "נוער", בטל"א, ובשיתוף המרכז לקהילה הגאה של אגף קהילה נוער וספורט. כמו כן יתקיימו 4 מפגשים בשנה של ועדת היגוי וועדת ביצוע מלווה. במסגרת זאת יתקיים יום עיון משותף עם המרכז לקהילה גאה לכ-60 עובדים.** **מתעכב בשל עיכוב בפיצול פעילויות מרכז הקשר העירוני**	מתעכב ביחס לתכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 08/06/10
	36.04	**דירת מעבר לנערות וצעירות בגילאי 17-25 תקלוט כ-4 נערות. הדירה תנוהל על ידי החצר הנשית.**	מתקדם לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 01/06/10
	36.05	**תורחב השותפות עם אכפת באמצעות טיפול ב-200 נערים במימון משרד הרווחה השירות לנוער וצעירים, זאת באמצעות פרוייקטים לקידום נוער מנותק בעיר.**	מתקדם לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 08/06/10
	36.06	**קבוצה של 40 נערות תשתלבנה בתוכנית תעסוקה בהפעלת החצר הנשית, בטל"א ואשלים.**	מתקדם לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 01/06/10
	36.07	**קידום הקמת בתים חמים לנערות באזורים נוספים בעיר בנוסף ליפו שמיועד לכ-80 נערות**	מתקדם לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 01/06/10

מטה מינהל השירותים החברתיים - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון תאריך עדכון**
מדד כמותי = מספר מתבגרים מקבלי השירות יעד =כ-250 מתבגרים בגיל 12-18 שנים יקבלו יעוץ וטיפול בבעיות בריאות ייחודיות לגיל זה אין דיווח	37.01	**מתן שירות רפואי כוללני לכ-250 מתבגרים - בדיקות, אבחונים וייעוצים** **אין דיווח**	אין דיווח בריאות הציבור	
	37.02	**מתן ייעוצים לבני נוער ולאנשי מקצוע ונותני שירותים בקהילה** **אין דיווח**	אין דיווח בריאות הציבור	
	37.03	**מתן הרצאות לאנשי מקצוע, סגלי הוראה, הורים ותלמידים** **אין דיווח**	אין דיווח בריאות הציבור	
מדד כמותי = מספר מתנדבים מסייעים יעד =הענקת סיוע התנדבותי לכ-15,000 תושבים בעיר באופן פרטני וקבוצתי באמצעות כ- 3,500 מתנדבים מתקדם לפי התכנון	38.01	**רישום וביטוח 4,000 מתנדבים במערכת ניהול המתנדבים הממוחשבת** **במערכת הממוחשבת לניהול מתנדבים רשומים -3,850 מתנדבים**	מתקדם לפי התכנון משאבי הקהילה	2 - 2010 26/05/10
	38.02	**הוספת כ- 300 מתנדבים חדשים ממינהל השירותים החברתיים, יחידות עירייה, ומארגוני מתנדבים קטנים בעיר** **נוספו למעלה מ-200 מתנדבים חדשים (ממינהל הש"ח ומארגוני מתנדבים בעיר)**	מתקדם לפי התכנון משאבי הקהילה	2 - 2010 26/05/10
	38.03	**קיום כ- 40 מפגשי ראיון למועמדים להתנדבות והפנייתם למרכזות התנדבות באגפי הרווחה למיון ולשיבוץ** **עד כה בוצעו כ- 19 ראיונות למועמדים להתנדבות**	מתקדם לפי התכנון משאבי הקהילה	2 - 2010 26/05/10
	38.04	**הכנסת 3 חברות עסקיות /יחידות צבאיות חדשות להתנדבות בקהילה**	מתקדם לפי התכנון משאבי הקהילה	2 - 2010 26/05/10

מטה מינהל השירותים החברתיים - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מספר מתנדבים מסייעים יעד =הענקת סיוע התנדבותי לכ-15,000 תושבים בעיר באופן פרטני וקבוצתי באמצעות כ- 3,500 מתנדבים מתקדם לפי התכנון	38.05	**יזום וקיום 5 מפגשי שיווק לתכנית על"ה - עובדים למען הקהילה ליחידות חדשות או למתנדבים חדשים ביחידות מתנדבות** **התקיימו כ- 3 מפגשים עם נציגי יחידות (חדשות ויחידות שההתנדבות בהן נפסקה) ע"מ לשלבם בפעילות**	מתקדם לפי התכנון משאבי הקהילה	2 - 2010 26/05/10
	38.06	**פיתוח אמנת התנדבות מוסכמת ע"י רכזות ההתנדבות ומנהלות שי"ל באמצעות 2-3 מפגשים** **נערך מפגש ראשוני בנושא. פיתוח אמנת התנדבות הנו תהליך וימשך בחציון השני של השנה.**	מתקדם לפי התכנון משאבי הקהילה	2 - 2010 26/05/10
מדד כמותי = מספר עובדים שישתתפו בתוכניות יעד =הרחבה ,פיתוח והקניית מיומנויות מקצועיות ל - 50 עובדים בתחום ההתמכרויות דרי רחוב ושיקום האסיר מתקדם לפי התכנון	39.01	**השתתפות של 50 עובדים בקורסים הניתנים על ידי משרד הרווחה בעולמות התוכן של התחום**	מתקדם לפי התכנון התמכרויות	2 - 2010 13/06/10
	39.02	**קיום 6 מפגשים של מועדן קריאה לכלל העובדים**	מתקדם לפי התכנון התמכרויות	2 - 2010 13/06/10
	39.03	**קיום הדרכות פרטניות וקבוצתיות ל - 50 עובדי התחום** **העובדים מקבלים הדרכה ממנהלי היחידות**	מתקדם לפי התכנון התמכרויות	2 - 2010 13/06/10
מדד כמותי = מספר פרוייקטים יעד =המשך קיום 8 פרויקטים חברתיים לתושבי העיר תוך שותפות קהילת לוס אנג'לס מתקדם לפי התכנון	40.01	**קיום 3 מפגשי עבודה, מעקב והיגוי לכל פרויקט (24 מפגשים)** **2 מפגשי עבודה ,מעקב והיגוי נערכו בכל פרויקט**	מתקדם לפי התכנון משאבי הקהילה	2 - 2010 26/05/10
	40.02	**כ- 1000 תושבים יהנו מהפרויקטים: מנהיגות נשים לבריאות , גישור לקשישים, איכות הסביבה, קפה אירופה, מתנדבים בבתי חולים, חזנות נשים, פורום מגייסי משאבים, מתנדבים במועדוניות לילדים קורא אל אי.**	מתקדם לפי התכנון משאבי הקהילה	2 - 2010 26/05/10

מטה מינהל השירותים החברתיים - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון תאריך עדכון**
מדד כמותי = מספר תוכניות לקידום בריאות בעיר בקרב האוכלוסיה המבוגרת יעד =22 פעילויות בתוכניות לקידום בריאות.תזונה נכונה ובריאות השן לאוכלוסיה המבוגרת בעיר תל אביב יפו במטרה להגביר את המודעות לנושא הבריאות בקירבה מתקדם לפי התכנון	41.01	**הפעלת כ20 תוכניות לקידום בריאות, כולל: 8 הרצאות בכל מועדון לפיתוח מודעות בנושא בריאות, 3 ימי בריאות, 5 בדיקות סינון במרפאות, 1 יום עיון מרכזי בנושא תזונה נכונה, פעילות גופנית בונה עצם ב-3 מוקדים. לכ-6000 איש**	מתקדם לפי התכנון זקנה	2 - 2010 06/06/10
	41.02	**קידום 2 תוכניות להאטת תהליך ההדרדרות הקוגניטיבית של כ350 מאובחני וחולי אלצהיימר באמצעות חשיפה לאומנות, בשיתוף עמותת עמדא ומוזיאון א"י(.מותנה בתקציבי קידום בריאות)**	מתקדם לפי התכנון זקנה	2 - 2010 06/06/10
מדד כמותי = מספר תוכניות קבוצתיות יעד =יתקיימו 15 תוכנייות קבוצתיות ו-3 וועדות היגוי לטיפול בנפגעי התמכרויות דרי רחוב ושיקם האסיר בשיתוף עם גורמים רלוונטיים בקהילה מתקדם לפי התכנון	42.01	**יתקיימו 9 קבוצות טיפוליות,1 קוצת נשים, 1 קבוצת פסיכודרמה, 1 קבוצה לטיפול באמצעות בעלי חיים, 1 קבוצה לטיפול באומנות, 2 קבוצות לטיפול בתחום הרפואה המשלימה - סה"כ 200 משתתפים**	מתקדם לפי התכנון התמכרויות	2 - 2010 13/06/10
	42.02	**הקמת ועדת היגוי המורכבת מגורמי אכיפה , הסברה ,מניעה וטיפול בשלושה מוקדים בעיר : מזרח, צפון מרכז ודרום - 3 מפגשים לשנה לכל אגף** **המשימה מתעכבת בשל אי איוש משרת מרכז נושא התמכרויות ומנהל פרויקטים**	מתעכב ביחס לתכנון התמכרויות	2 - 2010 13/06/10
מדד כמותי = מספר תושבי העיר עם מוגבלות במצבי סיכון והזנחה המוגנים האמצעות פקיד הסעד יעד =מתן מענה לכ- 50 תושבים עם מוגבלות המוגדרים כנמצאים במצב סיכון והזנחה מתקדם לפי התכנון	43.01	**התערבות של פקידי סעד לחוק הסעד טיפול במפגרים בכ- 50 מקרים של אנשים עם פיגור שכלי החשופים לאלימות, הזנחה וניצול** **מדובר במשימה המתבצעת במהלך כל השנה**	מתקדם לפי התכנון נכויות	2 - 2010 31/05/10

מטה מינהל השירותים החברתיים - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010

מדד כמותי - יעד - סטטוס	מס'ד	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון תאריך עדכון
מדד כמותי = מספר תושבי העיר עם מוגבלות הזוכים לסיוע יעד =מתן מענה ל- 193 תושבי העיר עם מוגבלות בתחום מסגרות יום מתקדם לפי התכנון משימה אחת הושלמה, השנייה מתבצעת במהלך השנה	44.01	**שילוב 178 אנשים עם מוגבלות ילדים ובוגרים במסגרות יום** **מתקיים במהלך השנה.**	מתקדם לפי התכנון נכויות	2 - 2010 31/05/10
	44.02	**המשך איכלוס שלב א של מרכז יום המיועד לכ- 25 בוגרים עם מוגבלות פיזית קשה תוך הגדלת מספר נהנים תושבי העיר מ 10 - 15 בשיתוף עמותת אילן ומשרד הרווחה.** **במרכז נמצאים כיום 15התושבי תל-אביב.**	הסתיים לפי התכנון נכויות	2 - 2010 31/05/10
מדד כמותי = מספר תושבי העיר עם מוגבלות הזוכים לסיוע יעד =מתן מענה ל- 272 תושבי העיר עם מוגבלות בתחום תעסוקה וקידום הקמת מרכזי תעסוקה חדשים לכ- 27 תושבים נוספים מתקדם לפי התכנון	45.01	**שילוב 272 אנשים בוגרים עם מוגבלות במסגרות תעסוקה בסיוע משרד הרווחה ושיתוף ארגונים ועמותות.** **מדובר במשימה המתבצעת במהלך השנה**	מתקדם לפי התכנון נכויות	2 - 2010 31/05/10
	45.02	**המשך קידום הקמת מע"ש לאומנויות ל- 12 אנשים עם פיגור שכלי בשיתוף משרד הרווחה.** **נבדקת אפשרות להקמת מע"ש לאומנויות רב נכותי במקביל נשקלת אפשרות בכל מקרה לעשות מכרז להקמת מע"ש לאומנויות.**	מתעכב ביחס לתכנון נכויות	2 - 2010 31/05/10
	45.03	**קידום בניית מבנה חדש לסניף כפר שלם של חברת מת"ש וקליטת 15 אנשים נוספים בשיתוף לשכת התאגידים והמוסד לביטוח לאומי.** **ממתין לקבלת אישור מביטוח לאומי. עם קבלת האישור תתחיל תהליך בנייה**	מתקדם לפי התכנון נכויות	2 - 2010 31/05/10

מטה מינהל השירותים החברתיים - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מספר תושבי העיר עם מוגבלות הזוכים לסיוע יעד =מתן מענה לכ- 881 תושבי העיר עם מוגבלות בתחום הפנאי מתקדם לפי התכנון היעד מתקדם על פי תכנון. חלק מהמשימות מתבצעות באופן שותף במהלך כל השנה, חלק בחודשי הקיץ.	46.01	**הגדלת מספר אנשים עם מוגבלות המשולבים בפעילות הפנאי במרכזים קהילתיים מ- 150 ל- 180 איש בשיתוף אגף קנו"ס.**	מתקדם לפי התכנון נכויות	2 - 2010 31/05/10
	46.02	**שילוב 130 ילדים עם פיגור שכלי/נכויות/לקות ראייה במועדונית בשעות אחר הצהרים.**	מתקדם לפי התכנון נכויות	2 - 2010 31/05/10
	46.03	**שילוב 285 אנשים בוגרים עם פיגור שכלי/נכות/לקות ראייה במועדונים לאנשים בוגרים עם מוגבלות.**	מתקדם לפי התכנון נכויות	2 - 2010 31/05/10
	46.04	**שילוב 29 אנשים לקויי שמיעה בפעילות מועדונית**	מתקדם לפי התכנון נכויות	2 - 2010 31/05/10
	46.05	**ארגון וביצוע נופש שנתי לכ- 120 אנשים ליקויי ראייה, אנשים עם פיגור שכלי ובני משפחותיהם.** **הנופש מתבצע בחודשי הקיץ או במהחלך חודש ספטמבר.**	מתקדם לפי התכנון נכויות	2 - 2010 31/05/10
	46.06	**שילוב כ- 60 ילדים אוטיסטים וליקויי ראייה בקייטנות קיץ.** **קייטנות קיץ מתחילות במהלך יולי - אוגוסט**	מתקדם לפי התכנון נכויות	2 - 2010 31/05/10
	46.07	**שילוב כ 77 אנשים עם פיגור שכלי, נכים ואוטיזם בנופשונים.**	מתקדם לפי התכנון נכויות	2 - 2010 31/05/10
	46.08	**קידום שידרוג תנאים פיזיים במרכז רב שירותים לעיוור (מרש"ל) או איתור מגרש חלופי להקמת המרכז.** **מנכ"ל אישר הקצאת מבנה ותקציב לתכנון ראשוני**	מתקדם לפי התכנון נכויות	2 - 2010 31/05/10

מטה מינהל השירותים החברתיים - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מספר תושבי העיר עם מוגבלות הזוכים לסיוע יעד =מתן מענה של דיור חוץ ביתי לכ- 988 תושבי העיר עם מוגבלות באמצעות סידור במוסדות, אומנה ודיור מוגן בקהילה לצורך שיקום, הקלה על משפחות במשבר וחילוץ ממצבי סיכון וסכנה וקידום הקמת מסגרות דיור חדשות מתקדם לפי התכנון	47.01	**שילוב ומעקב בנוגע לטיפול בכ- 916 אנשים עם מוגבלות המסודרים בסידור חוץ ביתי במעונות פנימ יינ, דיור מוגן ומשפחות אומנה בשיתוף משרד הרווחה.** **מדובר במשימה המתבצעת במהלך כל השנה.**	מתקדם לפי התכנון נכויות	2 - 2010 31/05/10
	47.02	**ליווי ומעקב אחר 22 אנשים בוגרים עם פיגור שכלי המתגוררים לבד בקהילה באמצעות פרויקט "סביבה תומכת" בשיתוף עמותת ציימס ומשרד הרווחה.** **מדובר במשימה המתבצעת במהלך כל השנה**	מתקדם לפי התכנון נכויות	2 - 2010 31/05/10
	47.03	**קידום שלב ב' של תוכנית הקמת הוסטל למזדקנים עם פיגור שכלי. בשלב ב' מדובר בבניית מבנה נוסף וקליטתם של 10 איש נוספים בשיתוף עמותת אקי"ם, משרד הרווחה, המוסד לביטוח לאומי וקרן שלם.** **גובשה תוכנית אדריכלית והערכת עלות של 5.2 מיליון ש"ח. התוכנית הועברת לועדות של ביטוח לאומי וקרן שלם. הנושא יעלה לדיון בחודשים הקרובים**	מתקדם לפי התכנון נכויות	2 - 2010 31/05/10
	47.04	**המשך קידום תכנון הקמת הוסטל ל- 24 אנשים עם אוטיזם בשכונת בבלי, בשיתוף עמותת אלו"ט ומשרד הרווחה.** **המשל גיוס כספים וגיבוש תוכנית אדריכלית. התקדמות בתהליכי רישוי על הבנייה.**	מתקדם לפי התכנון נכויות	2 - 2010 31/05/10

מטה מינהל השירותים החברתיים - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מספר תושבי העיר עם מוגבלות הזוכים לסיוע יעד =מתן תמיכה, סיוע והדרכה ל- 182 תושבי העיר עם מוגבלות מתקדם לפי התכנון	48.01	**מתן סיוע של שירות סמך מקצועי ל- 60 משפחות עם ילדים אוטיסטייסו/או ילדים עם נכות.** **מדובר במשימה המתבצעת במהלך כל השנה**	מתקדם לפי התכנון נכויות	2 - 2010 31/05/10
	48.02	**מתן הדרכה שיקומית ל- 90 אנשים ליקויי ראייה.** **מדובר במשימה המתבצעת במהלך השנה**	מתקדם לפי התכנון נכויות	2 - 2010 31/05/10
	48.03	**הפעלת קורס יזמות עיסקית לכ- 50 לקויי ראייה ועיוורים** **הקורס מתוכנן לחודשים הקרובים**	מתקדם לפי התכנון נכויות	2 - 2010 31/05/10
	48.04	**המשך הפעלת קבוצה לכ- 10 זוגות הורים לקויי ראייה לילדים מתבגרים**	מתקדם לפי התכנון נכויות	2 - 2010 31/05/10
	48.05	**הפעלת קבוצה לפיתוח מנהיגות לכ- 8 פעילים ליקויי ראייה** **הפרויקט שונה. נבחר ועד מקרב הלקוחות וניתנת הדרכה של מספר מפגשים בנושא תפקיד הועד, העצמה. התכנים דומים לקבוצה המקורית יחד עם זאת הדגשים שונו בהתאם**	מתקדם לפי התכנון נכויות	2 - 2010 31/05/10
	48.06	**חגיגת בר/בת מצווה לכ- 20 ילדים לקויי ראייה/או ילדים של ליקויי ראייה תושבי העיר.**	הסתיים לפי התכנון נכויות	2 - 2010 31/05/10

מטה מינהל השירותים החברתיים - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מספר תכניות יעד =בחינת 2 תכניות מרכזיות לקידום קליטת העולים, בשיתוף מרכז הקליטה מתקדם לפי התכנון מתתקדם לפי התכנון	49.01	**גיוס משאבים בסך 120,000 ש"ח**	מתקדם לפי התכנון קליטת עליה	2 - 2010 01/06/10
	49.02	**הפעלת "מרכז תרבות" בהשתתפות 3,000 עולים**	מתקדם לפי התכנון קליטת עליה	2 - 2010 01/06/10
	49.03	**פעילות חברתית לעולים בהפעלת חוגים, מועדונים, טיולים בהשתתפות 300 עולים**	מתקדם לפי התכנון קליטת עליה	2 - 2010 01/06/10
	49.04	**הקמת וועדת היגוי עם משרד הקליטה שתפגש פעמיים בשנה.**	מתקדם לפי התכנון קליטת עליה	2 - 2010 01/06/10
מדד כמותי = סכום תרומות מתקבלות יעד =גיוס משאבים בהיקף של 6 מליון ש"ח לצורך הרחבת הסיוע לאוכלויות היעד של המינהל מתקדם לפי התכנון	50.01	**קיום כ- 40 מפגשים עם תורמים וקרנות**	מתקדם לפי התכנון משאבי הקהילה	2 - 2010 26/05/10
	50.02	**כתיבת תוכניות להגשה לכ- 30 קרנות** **מתעקב עקב אי איוש מרכזת גיוס משאבים**	מתעכב ביחס לתכנון	2 - 2010 26/05/10
	50.03	**הטמעת תהליך הטיפול בתרומות במינהל ע"י קיום 6 מפגשי בקרה ע"י ועדת בקרה ובאמצעות קיום 3 מפגשים של ועדת תרומות מינהלית** **נערכו 2 מפגשים של וועדת תרומות מינהלית , מפגשי הבקרה יערכו בחציון השני של שנת 2010**	מתקדם לפי התכנון משאבי הקהילה	2 - 2010 26/05/10
	50.04	**המשך בחינה של שילוב תוכנה ממוחשבת לניהול תרומות** **לא נמצאה עדיין תוכנה תואמת, בחציון השני של השנה נמשיך לבדוק ולאתר תוכנה הפועלת בארגוני מתנדבים**	מתעכב ביחס לתכנון משאבי הקהילה	2 - 2010 26/05/10

מטה מינהל השירותים החברתיים - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון תאריך עדכון**
מדד כמותי = פרוטוקולים של התערבות לבעיות שונות יעד =התנעת תכנית מיז"ם והפעלת 8 קבוצות עבודה להכנת פרוטוקולים של התערבויות מתקדם לפי התכנון	51.01	**6 מפגשים של מינהלת תכנית מיז"ם לצורך מעקב והפעלת התכנית ו-2 מפגשי ועדת היגוי** **המינהלת נפגשת באופן שוטף, התקיימו 2 וועדות היגוי**	מתקדם לפי התכנון מטה מינהל השירותים	2 - 2010 31/05/10
	51.02	**8 קבוצות עבודה של 53 עובדים לצורך כתיבת פרוטוקולים של התערבויות** **קבוצות העבודה החלו בעבודתן**	מתקדם לפי התכנון מטה מינהל השירותים	2 - 2010 31/05/10
	51.03	**2-3 מפגשי פורום משותף לירושלים וחיפה בנושא** **התקיים מפגש אחד, מפגש נוסף מתוכנן לקראת סוף השנה.**	מתקדם לפי התכנון מטה מינהל השירותים	2 - 2010 31/05/10
	51.04	**ביצוע מחקר הערכה על התכנית ע"י אוניברסיטת ת"א** **בדיקה ראשונה באמצעות העברת שאלונים לעו"סים מתקיימת בחודש יוני.**	מתקדם לפי התכנון מטה מינהל השירותים	2 - 2010 31/05/10
	51.05	**תחילת איפיון המערכת הממוחשבת על בסיס עבודת הקבוצות** **התקיימה ישיבת עבודה ראשונה מול אגף המיחשוב.**	מתקדם לפי התכנון מטה מינהל השירותים	2 - 2010 31/05/10

מטה מינהל השירותים החברתיים - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מספר תכניות יעד =שיפור השירות בדגש על העלאת מודעות עובדים לנושא השירות וזיהוי 3 נושאים להתערבות בנושא, ברמת מינהל מתקדם לפי התכנון	52.01	**יישום המינהל את עקרונות מתן שירות ישיר ללקוחות על פי עקרונות השירות שנקבעו ברמה עירונית**	מתקדם לפי התכנון מטה מינהל השירותים	2 - 2010 02/06/10
	52.02	**הפעלת פורום השירות, 4 מפגשים בשנה ,בהשתתפות נציגי יחידות המינהל (הפורום מונה 10 עובדות) וקביעת תכנית פעולה ל-3 פעולות בנושא תכנית השירות על פי צרכי היחידות השונות.**	מתקדם לפי התכנון מטה מינהל השירותים	2 - 2010 02/06/10
	52.03	**כינוס ועדת מנהלת המינהל ,לצורך מעקב, 2 פעמים בשנה**	מתקדם לפי התכנון מטה מינהל השירותים	2 - 2010 02/06/10
	52.04	**שיווק הנושא באמצעות 4 פעולות יזומות והכנסת כל החומרים לפורטל החברתי**	מתקדם לפי התכנון מטה מינהל השירותים	2 - 2010 02/06/10
מדד כמותי = מס' הפעילים יעד =הפעלתם של כ-1,000 פעילים במנהיגות קהילתית כלל עירונית בתחומים חברתיים,חינוכיים ופיזיים לטובת תושבים ברחבי העיר מתקדם לפי התכנון	53.01	**קיום 2 מפגשי העשרה עירוניים לפעילים (בכל מפגש כ-300 פעילים)** **2 מפגשי העשרה יתקיימו בחציון השני של שנת 2010**	מתקדם לפי התכנון משאבי הקהילה	2 - 2010 26/05/10
	53.02	**קיום 2 מפגשים בקידום נושא שותפות ומעורבות פעילים בעיר לקראת 100 השנים הבאות (בכל מפגש כ-200 פעילים)** **מיקוד ינתן על תכנית חוסן קהילתי**	מתקדם לפי התכנון משאבי הקהילה	2 - 2010 26/05/10
	53.03	**הקמת קבוצת היגוי פעילים כלל עירונית המונה 10-15 משתתפים בנושא ממאה למאה למטרת תכנון וביצוע הפרויקט.** **מיקוד ינתן על תכנית חוסן קהילתי**	מתקדם לפי התכנון משאבי הקהילה	2 - 2010 26/05/10

מטה מינהל השירותים החברתיים - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון תאריך עדכון**
מדד כמותי = מספר בתי אב מקבלי סיוע לחגים יעד =תאום וארגון 2 מבצעי חגים (ראש השנה ופסח) לסיוע לכ- 13,000 בתי אב , בסיוע ארגונים, עמותות , חברות עסקיות ותורמים שונים מתקדם לפי התכנון	54.01	**קיום מפגש מכין עם רכזות ההתנדבות במינהל לגיבוש אסטרטגיית הפעילות לחגים** **קיימנו מס' מפגשים בנושא ע"מ לגבש אסטרטגיה בכל אגף ובמטה היחידה להתנדבות**	הסתיים לפי התכנון משאבי הקהילה	2 - 2010 26/05/10
	54.02	**ארגון תשתית רשימות של הזכאים לסיוע במחלקות הרווחה ע"י רכזות ההתנדבות , בהתאם לקריטריונים החלוקה שנקבעו במינהל**	הסתיים לפי התכנון משאבי הקהילה	2 - 2010 26/05/10
	54.03	**איתור 3 עמותות וארגונים וולונטריים והצמדתן לאגפים לצורך התיעלות בחלוקת חבילות מזון** **כל אגף יצר קשרי עבודה עם ארגון וולונטרי מרכזי אשר בו נעזר לנושא התיעלות בחלוקות המזון בחגים**	הסתיים לפי התכנון משאבי הקהילה	2 - 2010 26/05/10
מדד כמותי = מספר דיונים עם מינהל החינוך יעד =שפור התקשורת וייעול השירות בין מינהל השירותים החברתיים ומינהל החינוך אודות סוגיות פרט של תלמידים בגיל הרך ובי"ס יסודי ומשפחותיהם זאת באמצעות אבחון וטיפול במרכזים משולבים לחינוך בריאות ורווחה באמצעות 32 דיונים מתקדם לפי התכנון	55.01	**דיון מחדש במערך שיתוף עובדים סוציאלים בועדות השמה של החינוך המיוחד לאור מיעוט השתתפותם על פי מודל שהחל לפעול בינואר 2008 בשותפות עם מינל החינוך**	מתקדם לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 08/06/10
	55.02	**השתתפות ב 8 דיונים בועדות בין מקצועיות בגיל הרך אודות ילדים עם מינהל החינוך**	מתקדם לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 08/06/10
	55.03	**השתתפות ב 12 דיונים בועדות בין מקצועיות בגיל בי"ס יסודי אודות ילדים עם מינהל החינוך**	מתקדם לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 08/06/10
	55.04	**השתתפות ב-12 דיונים בועדות בין מקצועיות בגילאי בי"ס על יסודי אודות ילדים עם מינהל החינוך**	מתקדם לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 08/06/10

מטה מינהל השירותים החברתיים - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מספר דיונים עם מינהל החינוך יעד =שפור התקשורת וייעול השירות בין מינהל השירותים החברתיים ומינהל החינוך אודות סוגיות פרט של תלמידים בגיל הרך ובי"ס יסודי ומשפחותיהם זאת באמצעות אבחון וטיפול במרכזים משולבים לחינוך בריאות ורווחה באמצעות 32 דיונים מתקדם לפי התכנון	55.05	**קידום שיתופי פעולה בין שירותי חינוך, בריאות ורווחה לשיפור מצבם של ילדים ונוער תוך הטמעת מודלים שכונתיים מוצלחים. קיום צוותים משותפים לשני המנהלים באזורים שיבחרו.**	מתקדם לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 08/06/10
	55.06	**קידום תכנית הנגשת סיוע מיידי להורים במצוקה רגשית קשה לשם מניעת מצבי אסון והתעללות קשה בילדים בשיתוף השפ"ח ואגפי הרווחה.** **אין דיווח**	אין דיווח	
מדד כמותי = מספר פגישות וועדות יעד =שת"פ עם הגורמים השונים בעיר/קהילה בנושאים שונים באמצעות 14 פגישות וועדות מתקדם לפי התכנון	56.01	**6 פגישות פורום עירוני למטרת איגום משאבים לטיפול בבני נוער ופיתוח תוכניות בנושא נוער במצבי משבר וסיכון בהשתתפות מינהל החינוך, אכפת, עמותת עלם, משטרה, "גג וגם", בית "השנטי" ומינהל השירותים החברתיים**	מתקדם לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 01/06/10
	56.02	**4 מפגשים של חברי ועדת היגוי מקצועית המלווה את הפעילות החינוכית טיפולית של בי"ס תיכון "מוזות" לאומניות**	מתקדם לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 01/06/10
	56.03	**4 מפגשים של חברי ועדת היגוי המלווה את פרוייקט "ערים בלילה" לטיפול ושיקום בני נוער בזנות בדגש על נערות, בשותפות משרד הרווחה, עלם, ביטוח לאומי ומינהל השירותים החברתיים.** **מתעכב עקב חילופי גברי ב"עלם" (מנהל תחום אוכלוסיה בקצה הרצף וכן מרכזת תכנית ערים בלילה, חל עיכוב בקביעת ועדות היגוי. הנושא נדון עם מנהל התחום החדש ויקבעו תאריכים בהקדם.**	מתעכב ביחס לתכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 08/06/10

מטה מינהל השירותים החברתיים - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מספר פגישות וועדות יעד =שת"פ עם הגורמים השונים בעיר/קהילה בנושאים שונים באמצעות 14 פגישות וועדות מתקדם לפי התכנון	56.04	**יקודם פיתוח מענים של מסגרות חינוך לגיל הרך (לידה - גיל 3) לילדים ברחבי העיר במסגרת מעונות יום/משפחתונים בהתאם למיפוי שהצביע על חסרים בשיתוף מינהל הנדסה, מינהל בת"ש, אגף נכסים, אירגוני נשים ומשרד התמ"ת לכ- 80 ילדים במסגרת משפחתונים ו-2 מעונות יום עבור 100 ילדים כ"א.** **בשל אי פרסום תבחינים לתמיכה במעונות מטעם משרד התמ"ת. המנהל השלים המסמך שיוגש עם פירסום התבחינים.**	מתעכב ביחס לתכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 08/06/10
מדד כמותי = ללא מדד יעד =טיפול במכרזים והתקשרויות מתקדם לפי התכנון	57.01		אין דיווח	
מדד כמותי = מס' משתתפים בימי העיון יעד =מתן הכשרה ידע ומיומנויות ל-30 עובדים בתחום משאבי הקהילה באמצעות 2 מפגשים הסתיים לפי התכנון	58.01	**קיום 2 ימי עיון ל-30 עובדי התחום במהלך השנה בנושאים הקשורים לתחום** **הסתיים לפי התכנון**	הסתיים לפי התכנון משאבי הקהילה	2 - 2010 25/05/10

מטה מינהל השירותים החברתיים - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010

מדד כמותי - יעד - סטטוס	מס'ד	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
מדד כמותי = מספר המודרכים יעד =שיפור מיומנויות מקצועיות של 500 עובדים באמצעות 8 הדרכות מקצועיות בנושאים שונים הניתנות ע"י היחידות באגף מינהל ומשאבים מתעכב ביחס לתכנון	59.01	**השקת קורס ממוחשב בנושא הכרות עם המינהל ונהלי משאבי אנוש לעובדים ובדגש על עובדים חדשים והטמעתו בקרב 500 עובדי המינהל**	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 17/05/10
	59.02	**3 מפגשי הדרכה שנתיים ל-25 עובדות מינהל וזכאות של המינהל עד כה התקיימו 2 מפגשים, מפגש נוסף יתקיים בסוף השנה**	מתקדם לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 17/05/10
	59.03	**הדרכות ל-150 עובדים בנושא אבטחת מידע**	מתקדם לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 15/06/10
	59.04	**פעם בשנה תתקיים הדרכה מרוכזת על שימוש בציוד הממוחשב של המינהל לכ-20 עובדים התקיימה הדרכה ל-15 עובדים**	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 17/05/10
	59.05	**הכשרה ל20 עובדים: עובדים סוציאלים חדשים, ראשי צוותים ועובדי זכאות בנושא אוריינטציה לזכאות במחלקה מתוכנן למחצית השנה הבאה**	מתעכב ביחס לתכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 17/05/10
	59.06	**המשך הדרכה והטמעה לשינויים בממשק מערכת וועדות חוק סיעוד ביטוח לאומי**	מתקדם לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 15/06/10
	59.07	**קיום הדרכה קבוצתית לנציגים מ-9 מחלקות בנושא עריכת תמונות דיגיטליות לצורך צמצום שטחי אחסון מיותרים בשל שינוי סדרי עדיפויות**	מתעכב ביחס לתכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 07/06/10
	59.08	**הדרכות ביחידת סלעית בנושא הטמעת השימוש ביחידת הקישור מרחוק, יישומי האאוטלוק, קוקפיט וארכיב מסמכים בשל שינוי סדרי עדיפויות**	מתעכב ביחס לתכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 07/06/10

מטה מינהל השירותים החברתיים - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010

מדד כמותי - יעד - סטטוס	מס'ד	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון תאריך עדכון
מדד כמותי = מספר ימי עיון וסיורים מקצועיים. יעד =קיום 3 פעילויות להעשרה והתמקצעות עובדים במינהל מתקדם לפי התכנון	60.01	**יתקיימו 2 ימי עיון בנושאי הגנה על ילדים לכ-140 עובדים בסה"כ**	מתקדם לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 08/06/10
	60.02	**יתקיים סיור לימודי בנושאים הקשורים לטיפול בילדים ובמשפחות לכ - 30 עובדי מינהל.**	מתקדם לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 08/06/10
מדד כמותי = מספר משתתפים יעד =מתן הכשרה ומידע מקצועי לכ- 50 אנשי מקצוע העוסקים בטיפול/שירות לתושבי העיר עם מוגבלות ובני משפחותיהם מתקדם לפי התכנון כל המשימות נמצאות בשלבים שונים של ביצוע.	61.01	**הפקת אירוע למודי חוויתי משותף לכ- 30 פעילים עם מוגבלות ועובדי עירייה רפרנטים לנושא נגישות.** **הנושא ישקל בהמשך מכוון שמתבצעות פעולות נוספות באותו נושא.**	מתקדם לפי התכנון נכויות	2 - 2010 31/05/10
	61.02	**קידום תוכנית הכשרה לכ- 20 רפרנטים במחלקות רווחה לאוכלוסיית האנשים עם מוגבלות** **התוכנית גובשה, תוכננו כל המפגשים. בשלב זה מתבצעת הכנה של חומרים כתובים.**	מתקדם לפי התכנון נכויות	2 - 2010 31/05/10
	61.03	**הפקת חוברת בנושא שרותים וזכויות והפצה ל-250 גורמים.** **יצאו 2 חוברות בנושא אוטיזם. אחד - פלייר מידע להורים אודות שירותים לילד המאובחן. שני - חוברת שעות הפנאי לאנשים עם אוטיזם - נמצאת בתהליך הפצה. מתוכנן להכין חומרים כתובים לצורך הפצתם בקרב משתתפי הקורס בנושא נכויות**	הסתיים לפי התכנון נכויות	2 - 2010 31/05/10

מטה מינהל השירותים החברתיים - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מספר עובדים מקבלי הכשרה יעד =82 עובדים בתחום זיקנה יקבלו הכשרה, ליווי ותמיכה מתקדם לפי התכנון	62.01	**פיתוח והפעלה של הדרכה ל70 עו"סים המטפלים בקשישים הסובלים מהזנחה, התעללות ואלימות.**	מתקדם לפי התכנון זקנה	2 - 2010 06/06/10
	62.02	**פיתוח תכנית להכשרה ליווי ותמיכה של 12 מנהלי מועדונים ומרכזים רבי שירותים מספר מפגשים 6 בשנה בשיתוף עם מרכז חוסן**	מתקדם לפי התכנון זקנה	2 - 2010 06/06/10
מדד כמותי = מספר עובדים מקבלי הכשרה יעד =פיתוח ההון האנושי באמצעות 2 הכשרות ומפגשים מקצועיים ברמת מינהל לכ- 300 עובדים ויישום המלצות בעקבות סדנת דגשים ארגוניים ומקצועיים למינהל מתקדם לפי התכנון	63.01	**יישום הכשרה בנושא מיומנויות ניהול לכ-30 ראשי צוותים ומנהלי יחדות במינהל בשיתוף אגף משאבי אנוש ומכון גישות**	מתקדם לפי התכנון מטה מינהל השירותים	2 - 2010 27/05/10
	63.02	**הכשרה ל-150 עובדים סוציאליים בנושא כתיבה מקצועית** **נכתב נוהל בנושא, נעשתה בקרה על תיקים. במסגרת הטמעת הנוהל תיעשה ההדרכה. מתוכנן לנובמבר.**	מתקדם לפי התכנון מטה מינהל השירותים	2 - 2010 31/05/10
	63.03	**ביצוע תכנון ימי ההכשרות באמצעות תכנית העבודה ולוח האירועים של הפורטל החברתי**	הסתיים לפי התכנון מטה מינהל השירותים	2 - 2010 31/05/10
	63.04	**ביצוע מיפוי של כל ימי ההכשרות וימי העיון הארציים בתחומים השונים**	הסתיים לפי התכנון מטה מינהל השירותים	2 - 2010 31/05/10

מטה מינהל השירותים החברתיים - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מספר עובדים מקבלי הכשרה יעד =פיתוח ההון האנושי באמצעות 2 הכשרות ומפגשים מקצועיים ברמת מינהל לכ- 300 עובדים ויישום המלצות בעקבות סדנת דגשים ארגוניים ומקצועיים למינהל מתקדם לפי התכנון	63.05	**בניית מאגר עובדים שיכולים לתת הרצאות בנושאים שונים והכנסתו לפורטל**	הסתיים לפי התכנון מטה מינהל השירותים	2 - 2010 31/05/10
	63.06	**יישום והטמעת תוכנית פעולה בנושא הגדרת תפקיד מנטור ב-9 מחלקות לשירותים חברתיים** **אין דיווח**	אין דיווח	
מדד כמותי = מספר מאגרי מידע פעילים יעד =פיתוח, עדכון, עיבוד והפצת נתונים על עבודת המינהל באמצעות 6 מאגרי נתונים לצורך תכנון, קבלת החלטות הקצאת משאבים ובקרה מתקדם לפי התכנון	64.01	**איסוף נתונים והפקת חוברת "מיפוי תכניות ופעילויות במינהל לשנת 2009"**	מתקדם לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 17/05/10
	64.02	**עריכת מפגשים עם מנהלי תחומים ומנהלי אגפים לצורך ניתוח הנתונים וגיבוש המלצות לגבי הדוח הנוגע להם, ומפגש שנתי בנושא לכ- 70 עובדים בדרג ראשי צוותים ומעלה.** **טרם הושלם תיקון דוחות מיון תיקים במערכת החדשה.**	מתעכב ביחס לתכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 17/05/10
	64.03	**הכנסת מערכת דוחות המנל"ר ובדגש בשלב ראשון על מיון תיקים למערכת ה-BI** **מתוכננת הטמעה למנהלי תחומים ביוני 2010**	מתקדם לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 17/05/10
	64.04	**3 פעמים בשנה יופק מאגר מידע למנהלים, המרכז מידע על הפעילות השוטפת של המינהל ע"פ חתכים.** **עד כה הופק מאגר אחד.**	מתקדם לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 17/05/10

מטה מינהל השירותים החברתיים - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מספר מאגרי מידע פעילים יעד =פיתוח, עדכון, עיבוד והפצת נתונים על עבודת המינהל באמצעות 6 מאגרי נתונים לצורך תכנון, קבלת החלטות הקצאת משאבים ובקרה מתקדם לפי התכנון	64.05	**איסוף נתונים, עיבודם והפקת חוברת נתוני המינהל ומקבלי שירות ללא תיק לשנת 2009 (איסוף מורחב כתוצאה מעליית המנל"ר החדש)**	מתקדם לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 17/05/10
	64.06	**חיבור כל עובדי המינהל למאגר מידע של כתבי עת אקדמיים וביצוע 6 הדרכות רענון על שימוש במאגר**	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 17/05/10
	64.07	**אחת לשנה או ע"פ הצורך יופקו הדוחות הבאים: 1. פניות תושבים באמצעות האינטרנט, 2. אלימות כלפי עובדים 3. הערכת עובדים** **הופק דוח חצי שנתי בכל אחד מהנושאים**	מתקדם לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 17/05/10
	64.08	**הטמעת שני טפסים חדשים להערכת עובדים: טופס לעובד חדש וטופס לעובד וותיק.** **בהתאם להחלטת מנהלת המינהל הוקפא השימוש בטופס לעובד ותיק**	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 17/05/10
	64.09	**בחינת יישום מיחשוב תהליך הערכת העובדים במינהל** **לאחר בדיקת עלויות הוחלט כי אין הצדקה**	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 17/05/10

מטה מינהל השירותים החברתיים - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מספר קבוצות ניהול הידע ומספר משתתפים יעד =המשך הפעלת תכנית ניהול ידע במינהל וגיבוש שאלת למידה מרכזית בכל אחת מ-10 קבוצות ניהול הידע ,שיווק והטמעת הפורטל החברתי החדש מתעכב ביחס לתכנון עקב שינוי סדרי עדיפויות וחשיבה מחודשת על התהליך.	65.01	**ליווי וביסוס של 3 הרפרנטים של האגפים לניהול אתר האגפים בפורטל החדש.** **רפרנט אחד הוחלף וניתנה הדרכה אישית**	מתקדם לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 17/05/10
	65.02	**הדרכת 10 קבוצות ניהול ידע בתהליך בניית שאלת למידה, בהשתתפות כ-50 עובדים בנושא ניהול ידע** **תהליך ניהול הידע נמצא בבחינה מחודשת. נכתבה תכנית שתובא לדיון בוועדת היגוי.**	מתעכב ביחס לתכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 17/05/10
	65.03	**הפקת יום ניהול ידע לכ-80 עובדים** **בהתאם להחלטת מנהלת המינהל**	לא יבוצע מינהל ומשאבים	2 - 2010 17/05/10
	65.04	**המשך איפיון אתר האינטרנט של המינהל**	מתקדם לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 17/05/10
	65.05	**הפקת 24 מבזקונים בנושא מה חדש בפורטל לכלל עובדי המינהל**	מתקדם לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 17/05/10
	65.06	**כינוס וועדת היגוי של הפרוייקט 3 פעמים בשנה** **התקיים פעם אחת, מועד נוסף נקבע לחודש יוני**	מתקדם לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 17/05/10

מטה מינהל השירותים החברתיים - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מספר קבוצות ניהול הידע ומספר משתתפים יעד =המשך הפעלת תכנית ניהול ידע במינהל וגיבוש שאלת למידה מרכזית בכל אחת מ-10 קבוצות ניהול הידע ,שיווק והטמעת הפורטל החברתי החדש מתעכב ביחס לתכנון עקב שינוי סדרי עדיפויות וחשיבה מחודשת על התהליך.	65.07	**הפקת סקר ממוחשב בנושא שביעות רצון ושימוש בפורטל החברתי לכ-400 עובדים במינהל** **החל תכנון מול המרכז למחקר חברתי כלכלי**	מתקדם לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 17/05/10
	65.08	**ביצוע קישור ממערכת הפורטל החברתי למערכת המנל"ר במודולות השונות**	מתקדם לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 17/05/10
	65.09	**סיום עיצוב ושידרוג אתר כרטיס הביקור של המינהל**	מתקדם לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 17/05/10
	65.10	**הסבת מערכת הפורטל החברתי למערכת המתקדמת MOSS לצורך המשך פיתוחו ושכלול יכולותיו** **כפוף לאישור מינהלת הידע**	מתעכב ביחס לתכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 17/05/10
	65.11	**הערכות והפעלת דוכן ביריד ניהול ידע של משרד הרווחה** **בשנת 2010 לא יתקיים יריד**	לא יבוצע מינהל ומשאבים	2 - 2010 17/05/10
	65.12	**פתיחת אתר בנושא הדרכה שיופעל ע"י ראשי הצוותים** **במסגרת שינוי סדרי עדיפות בנושא ניהול ידע**	מתעכב ביחס לתכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 17/05/10
	65.13	**הטמעת לוח האירועים והשימוש בו בכל יחידות המינהל**	מתקדם לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 17/05/10

מטה מינהל השירותים החברתיים - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון תאריך עדכון**
מדד כמותי = אישור על חידוש תו התקן יעד =חידוש תו התקן איזו 2000 מתקדם לפי התכנון	66.01	**פעמיים בשנה ייערך סקר הנהלה, בפורום וועדת היגוי iso 9001**	מתקדם לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 17/05/10
			מתקדם לפי התכנון	17/05/10
	66.03	**עדכון 29 הוראות ונהלי ISO 9001 וכתיבת 2 נהלים חדשים**	מתקדם לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 17/05/10
	66.04	**סקר ממוחשב שביעות רצון ל-100 לקוחות האגף עריכה ועיבוד פעם בשנה**	מינהל ומשאבים	2 - 2010 17/05/10
	66.05	**הדרכת רענון ל-12 מאמתי איכות** **נעשתה הדרכה במאי, כולל חלוקת תעודות**	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 17/05/10
מדד כמותי = מס' היחידות בהן תוטמע תכנית הבקרה יעד =יישום התכנית האסטרטגית החדשה בנושא בקרה ב- 13 יחידות המינהל מתקדם לפי התכנון	67.01	**יישום בקרות על 3 הנהלים החדשים נכויות, זקנה, משאבי הקהילה ב-13 יחידות המינהל** **הטמעות נוהל נכים ומשאבי קהילה בוצעו, נקבעו מועדים להטמעת נוהל זיקנה.**	מתקדם לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 17/05/10
	67.02	**ביצוע 2 בקרות חיצוניות בכל המחלקות ויחידות המינהל בנושאים מיון תיקים ונושא נוסף שייבחר במהלך השנה** **מיון תיקים ובקרת רישות בתיקים**	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 17/05/10

מטה מינהל השירותים החברתיים - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מס' היחידות בהן תוטמע תכנית הבקרה יעד =יישום התכנית האסטרטגית החדשה בנושא בקרה ב- 13 יחידות המינהל מתקדם לפי התכנון	67.03	**כתיבת 2 נהלים חדשים : 1. בנושא חוצץ אלימות במשפחה. 2. ילדים עם צרכים מיוחדים** **טיוטת הנוהל הוכנה, ממתין להחלטת מדיניות**	מתקדם לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 23/06/10
	67.04	**ביצוע 12 בקרות חיצוניות בשנה, בנושא חוק נוער, במחלקות+ בקרה אחת בשירות לנכויות התפתחותיות בנושא חוק הסעד באדם המפגר .**	מתקדם לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 17/05/10
	67.05	**ביצוע בקרה בנושא נוהל טיפול בתרומות ב - 3 האגפים ובתחומים**	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 17/05/10
	67.06	**עדכון נהלים ותהליכי עבודה כתוצאה מהפעלת מהפעלת המנל"ר החדש בכל המחלקות, כגון נוהל העברת תיק ממחלקה למחלקה, נוהל נתוני יסוד ונוהל אבטחת מידע** **אין דיווח**	אין דיווח עובדים זרים	
מדד כמותי = מספר מחלקות שעובדות עם המערכת החדשה יעד =ביסוס מערכת המנלר החדשה בכל 13 יחידות המינהל והמשך פיתוח מתקדם לפי התכנון	68.01	**20 הדרכות על המערכת החדשה לעובדים ולצוותים הבכירים במחלקות וביחידות המינהל שיכנסו לתוכנית כגון: הדרכה על חוצץ צרכים מיוחדים, חוצץ אלימות במשפחה, העברת תיק ממוחשב, נתוני יסוד אונליין, מיון וסיווג תיקים**	מתקדם לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 17/05/10
	68.02	**50 מפגשים שנתיים עם צוות המתכנתים של הגרסא החדשה לצורך איפיון שלב ב' מנלר ומיזם ותיקון תהליכים ומודולות לא תקינים**	מתקדם לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 17/05/10

מטה מינהל השירותים החברתיים - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מספר מחלקות שעובדות עם המערכת החדשה יעד =ביסוס מערכת המנלר החדשה בכל 13 יחידות המינהל והמשך פיתוח מתקדם לפי התכנון	68.03	**בניית והפעלת קורסי ליבה על המודולות השונות של מערכת המנל"ר החדשה והכנסתם לפורטל החברתי במטרה להקל ולסייע על הדרכה והטמעת המערכת.**	מתקדם לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 17/05/10
	68.04	**פיתוח חוצץ בנושא לקויי ראיה ומרכז קשר והטמעת השימוש בו ב13 יחי' המינהל** **עלה לאוויר בחודש מאי 2010**	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 17/05/10
	68.05	**4 הדרכות שנתיות ל-20 רפרנטים בנושא מנלר על טיפול בתקלות והכרות עם המנלר החדש** **נעשו 2 הדרכות, 2 נוספות נקבעו**	מתקדם לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 17/05/10
	68.06	**פיתוח 5 דוחות חדשים והטמעת השימוש בהם ב-13 יחי' המינהל** **דוח פינוי בחירום, דוח אולוסיות מיוחדות, דוח ביקורי בית, חוק סיעוד**	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 07/06/10
מדד כמותי = מספר תכניות ומספר תחכימים יעד =היחידה תבסס את תפקידה כמלווה ומייעצת בפיתוח תכניות חדשות ואסטרטגיות במינהל ובמחקרים והערכות לפחות ב-3 תכניות חדשות מתקדם לפי התכנון	69.01	**שותפות במינהלת תכנית סלעית וריכוז נושא התכנון והמחקר.**	מתקדם לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 17/05/10
	69.02	**ריכוז מינהלת תכנית המיז"ם וריכוז הקשר מול אגף המיחשוב**	מתקדם לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 17/05/10

מטה מינהל השירותים החברתיים - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מספר תכניות ומספר תחכימים יעד =היחידה תבסס את תפקידה כמלווה ומייעצת בפיתוח תכניות חדשות ואסטרטגיות במינהל ובמחקרים והערכות לפחות ב-3 תכניות חדשות מתקדם לפי התכנון	69.03	**המשך ריכוז ועדה לטיפול בבקשות לסיוע במחקרים ומעקב אחר קבלת תוצאות המחקרים למינהל. ייתקיימו לפחות 3 וועדות במהלך השנה** **התקיימו 3 וועדות עד כה**	מתקדם לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 17/05/10
	69.04	**ריכוז כל הקשר מול המרכז למחקר חברתי כלכלי.**	מתקדם לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 17/05/10
מדד כמותי = מספר תכניות ומספר תחכימים יעד =ריכוז והטמעה של כתיבת תכניות העבודה של המינהל, כולל הדרכות על ביצוע 12 תחכימים בכל האגפים והתחומים מתקדם לפי התכנון	70.01	**פגישת עבודה עם סגל א' ועם הרפרנטים לתכניות עבודה, בשיתוף התכנון העירוני לכתיבה מחדש של היעדים והמשימות לשנת 2011 , עדכון הנתונים במערכת ת"ע לשנת 2010 והדרכה על המערכת הממוחשבת** **מפגש ההדרכה התקיים ב17/5/10**	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 17/05/10
	70.02	**הכנת שני דוחות חיצוניים של המינהל על עמידה ביעדים ובמשימות של תכנית העבודה לשנת 2010** **דוח סיכום שנת 2009 בשלבי סיום, דוח חצי שנתי 2010 בשלבי דיווח**	מתקדם לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 17/05/10
	70.03	**קיום 4 מפגשים לסיכום תכניות עבודה 2009 ב-3 האגפים ובמטה המינהל.**	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 17/05/10
	70.04	**ביצוע תחכים עומק אחד בכל אגף ותחום ע"פ המתודולוגיה שהוטמעה במינהל ומפגש שנתי בנושא.** **מפגש הצגת תחכימים התקיים ב20/5/2010**	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 17/05/10

מטה מינהל השירותים החברתיים - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מספר תכניות ומספר תחכימים יעד =ריכוז והטמעה של כתיבת תכניות העבודה של המינהל, כולל הדרכות על ביצוע 12 תחכימים בכל האגפים והתחומים מתקדם לפי התכנון	70.05	**הפקת חוברת תכניות עבודה של המינהל אחת לשנה** **החוברת הופקה והופצה**	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 17/05/10
	70.06	**כתיבת תכנית אחת בכל אגף/תחום ע"פ המודל הלוגי** **מתבצע כחלק מתהליך כתיבת תכניות עבודה**	מתקדם לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 17/05/10

אגף מזרח - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מס' הסדנאות והאירועים שיתקיימו יעד =העלאת רמת הלכידות האגפית והמחלקתית ל- 130 עובדים באמצעות 9 אירועים וסדנאות מתקדם לפי התכנון	1.01	**יתקיימו 3 אירועים ל 130 עובדי האגף להעלאת רמת הלכידות החברתית ולטיפוח ההון האנושי**	מתקדם לפי	2 - 2010 23/05/10
	1.02	**יתקיימו 6 סדנאות יחידתיות להעשרה ולהעלאת הלכידות החברתית לכלל עובדי האגף**	מתקדם לפי	2 - 2010 23/05/10
מדד כמותי = מס' עובדים ותושבים פעילים יעד =ביסוס והרחבה של מעורבות 167 עובדים ותושבים לפיתוח וביסוס בתוכניות בקהילה מתעכב ביחס לתכנון חלק מהמשימות מתעכבות וחלקן לא תבוצענה	2.01	**6 עובדים מתחום משאבי קהילה ימפו צרכים בתחום מערך סיוע קהילתי במצבי חירום קהילתיים**	מתקדם לפי	2 - 2010 08/06/10
	2.02	**32 נשים ישתתפו בקבוצת נשים מובילות שינוי ("בעצמי") לקידום מעמד האישה באזור כפר שלם רבתי**	מתקדם לפי	2 - 2010 08/06/10
	2.03	**20 הורים לילדים צעירים ו-3 עובדים ממחלקת "אחווה", ישתתפו במועצת הורים בבית דני וישתתפו בועדות שונות לקידום החינוך, הרווחה והבריאות באזור.** **3 עובדים ממחלקת אחווה ו-10 הורים לוקחים חלק בפעילויות השונות**	מתעכב ביחס	2 - 2010 08/06/10
	2.04	**6 עובדות ממחלקת אפיקים ישתתפו בתהליך פיתוח והטמעת תוכניות במסגרת התוכנית הלאומית לילדים בסיכון באזור כפר שלם רבתי.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10

אגף מזרח - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מס' עובדים ותושבים פעילים יעד =ביסוס והרחבה של מעורבות 167 עובדים ותושבים לפיתוח וביסוס בתוכניות בקהילה מתעכב ביחס לתכנון חלק מהמשימות מתעכבות וחלקן לא תבוצענה	2.05	**8 עובדים ממחלקת אפיקים וממטה אגף מזרח ישתתפו בתהליך פיתוח והטמעת תוכניות במסגרת תוכנית "התחלה טובה" באזור כפר שלם רבתי.** **תוכנית התחלה טובה היא חלק ממכלול התוכניות במסגרת התוכנית הלאומית לאיתור וטיפול ילדים בסיכון בכפר שלם. לכן, מעורבות העובדים בפיתוח הטימעת התוכניות מתבצעת כחלק מהתוכנית הלאומית ולא בנפרד. בפועל מעורבים כל העובדים לפי התכנון אך לא בנפרד.**	לא יבוצע	2 - 2010 07/06/10
	2.06	**15 ילדים בגילאי 6-12 ישתתפו במועדון "נאמני טיפת חלב" להרחבת הקשר עם קהילת הילדים באזור ולהפנמת מסרים מקדמי בריאות.** **בשל מחסור בכח אדם**	לא יבוצע	2 - 2010 19/06/10
	2.07	**עיבוי כמות פעילי וועד שכונת התקווה מ-40 ל-70 ושילובם בוועדות שונות לקידום רווחת השכונה**	מתקדם לפי	2 - 2010 08/06/10
	2.08	**10 סטודנטים, מקבלי מלגות לימודים, יגוייסו לפעילות למען הקהילה** **בשל קיצוץ בתקציבי שיקום שכונות**	מתעכב ביחס	2 - 2010 08/06/10
מדד כמותי = סיום תהליכי בניה יעד =שיפור תשתית פיזית לפעילויות חברתיות מתקדם לפי התכנון	3.01	**הקמה של מרכז רב שירותים לקשיש במתחם 'מוצא'.**	מתקדם לפי	2 - 2010 24/05/10

אגף מזרח - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010

מדד כמותי - יעד - סטטוס	מס'ד	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
מדד כמותי = מס' אירגונים וסך התרומות יעד =ביסוס מספר הגופים המתנדבים ל-60 והגדלת היקף גיוס תרומות למען מטופלי האגף ל- 3 מיליון ש"ח והטמעת נוהל קבלת תרומות בקרב עובדי האגף מתקדם לפי התכנון	4.01	**הגדלת מספר מקומות העבודה, העמותות וארגוני מתנדבים הפועלים בשיתוף ולסיוע לאגף ולמסגרותיו מ-65 ל-70**	מתקדם לפי	2 - 2010 08/06/10
	4.02	**שילוב 30 מתנדבים ממשרד רואי חשבון "ארנסט &יאנג" בפעילות תוכנית קפה אירופה**	מתקדם לפי	2 - 2010 13/06/10
	4.03	**הגדלת סך התרומות המתקבלות ל-3 מליון ₪**	מתקדם לפי	2 - 2010 08/06/10
מדד כמותי = מספר מטופלים שישתתפו בתכניות הטיפול ומספר סדנאות שיתקיימו יעד =איתור 360 מטופלים ומשפחות, במצבי סכנה וסיכון בתחומים שונים (ילד ונוער, משפחות, קשישים, נכים) , מתן טיפול לחילוץ ממצבי סכנה וסיכון וקיום 14 סדנאות לאיתור ומניעה מתעכב ביחס לתכנון חלק מהמשימות מתעכבות בשל שינויים בכ"א או קשיים בגיוס השותפים	5.01	**15 מטופלים ישתתפו ב-2 קבוצות 'יחדיו ' לנשים ולגברים לשיפור התפקוד ההורי להפחתת מצבי סיכון במשפחה** **בשל אילוצי כ"א (עזיבת עובדות) הקבצות תחלנה באוקטובר**	מתעכב ביחס	2 - 2010 24/05/10
	5.02	**10 הורים לילדים השוהים במעון הרב תכליתי בכפר שלם ישתתפו בקבוצה לחיזוק התפקוד ההורי** **בשל שינויים בכ"א במעון ותהליך למידה של ועבדת חדשה**	מתעכב ביחס	2 - 2010 24/05/10
	5.03	**10 ילדים בסיכון גבוה בגילאי 6-10 בעלי צרכים מיוחדים , ישתתפו בתוכנית 'חמניות' .** **בשלב זה משתתפים 15 ילדים**	מתקדם לפי	2 - 2010 23/05/10
	5.04	**10 הורים לילדים שישתתפו בתוכנית 'חמניות', ישתתפו בקבוצת הורים לחיזוק יכולת ההתמודדות עם צורכי ילדיהם**	מתקדם לפי	2 - 2010 19/06/10

אגף מזרח - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מספר מטופלים שישתתפו בתכניות הטיפול ומספר סדנאות שיתקיימו יעד =איתור 360 מטופלים ומשפחות, במצבי סכנה וסיכון בתחומים שונים (ילד ונוער, משפחות, קשישים, נכים) , מתן טיפול לחילוץ ממצבי סכנה וסיכון וקיום 14 סדנאות לאיתור ומניעה מתעכב ביחס לתכנון חלק מהמשימות מתעכבות בשל שינויים בכ"א או קשיים בגיוס השותפים	5.05	**30 ילדים בסיכון בעלי צרכים מיוחדים ישולבו במועדונית טיפולית "מצובה" בשיתוף האגודה לקידום החינוך** **בשל עיכוב של האגודה לקידום החינוך בשיפוץ המבנה**	מתעכב ביחס	2 - 2010 23/05/10
	5.06	**30 הורים לילדים אשר ישולבו במועדונית "מצובה" ישתתפו בתוכנית להדרכת הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים.** **בשל עיכוש של האגודה לקידום החינוך בפתיחת המסגרת**	מתעכב ביחס	2 - 2010 23/05/10
	5.07	**כ- 10 פעוטות בסיכון והוריהם ישתתפו בתוכניות 'אור' ו'אורים' במעון הרב תכליתי (בית מורצקי) להעשרה שפתית, טיפול והדרכה הורית**	מתקדם לפי	2 - 2010 08/06/10
	5.08	**כ- 30 משפחות לילדים בסיכון עם צרכים מיוחדים, יסתייעו בחונכים משפחתיים ובפעילות קבוצתית באמצעות דראמה במסגרת תוכנית 'עמית למשפחה'** **משתתפות 13 משפחות בלבד זאת לאור קשיים בגיוס כ"א להפעלת התוכנית**	מתעכב ביחס	2 - 2010 08/06/10
	5.09	**10 הורים לילדים עם צרכים מיוחדים יסתייעו בהדרכה הורית קבוצתית בדגש על מיומנויות הוריות וניצול זכויות.**	מתקדם לפי	2 - 2010 08/06/10
	5.10	**כ-100 קשישים קורבנות להתעללות יטופלו וילוו ע"י רכזת אלימות קשישים ועו"ס קשישים** **בשל שינויים בכח אדם**	מתעכב ביחס	2 - 2010 13/06/10

אגף מזרח - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010

מדד כמותי - יעד - סטטוס	מס'ד	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
מדד כמותי = מספר מטופלים שישתתפו בתכניות הטיפול ומספר סדנאות שיתקיימו יעד =איתור 360 מטופלים ומשפחות, במצבי סכנה וסיכון בתחומים שונים (ילד ונוער, משפחות, קשישים, נכים) , מתן טיפול לחילוץ ממצבי סכנה וסיכון וקיום 14 סדנאות לאיתור ומניעה מתעכב ביחס לתכנון חלק מהמשימות מתעכבות בשל שינויים בכ"א או קשיים בגיוס השותפים	5.11	**10 קשישים ישתתפו בקבוצה לטיפול בקורבנות להתעללות במרכז רב שירותים ע"ש גונדה** **בשל שינויים בכ"א**	מתעכב ביחס	2 - 2010 13/06/10
	5.12	**10 קשישים ישתתפו בקבוצה לטיפול בקורבנות להתעללות במרכז רב שירותים "התקווה".** **בשל שינויים בכ"א ועיכוב בקבלת עובדת חדשה**	מתעכב ביחס	2 - 2010 13/06/10
	5.13	**10 קשישים ישתתפו בקבוצה לטיפול בקורבנות להתעללות במרכז רב שירותים נווה אליעזר** **בשל שינויים בכ"א ועיכוב בקבלת עובדת חדשה**	לא יבוצע	2 - 2010 13/06/10
	5.14	**יתקיימו 8 סדנאות לגורמים בקהילה במטרה להעלות מודעות לטיפול בקשישים קורבנות להתעללות והזנחה** **בשל שינויים בכ"א ועיכוב בקבלת עובדת חדשה**	מתעכב ביחס	2 - 2010 13/06/10
	5.15	**7 נערות במצוקה ישתתפו בקבוצה לשיפור ההתמודדות עם צורכי גיל ההתבגרות במחלקת איילון**	מתקדם לפי	2 - 2010 23/05/10
	5.16	**3 עובדות סוציאליות יטפלו בכ-60 ילדים בסיכון ובני משפחותיהם במסגרת תוכנית "מועדוניות משותפות" בשיתוף "אכפת".**	מתקדם לפי	2 - 2010 23/05/10
	5.17	**עו"ס ממחלקת אחווה תטפל בכ-18 משפחות של מתבגרים צעירים השוהים במועדונית "מאמץ" של "אכפת".**	מתקדם לפי	2 - 2010 08/06/10

אגף מזרח - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מספר מטופלים שישתתפו בתכניות הטיפול ומספר סדנאות שיתקיימו יעד =איתור 360 מטופלים ומשפחות, במצבי סכנה וסיכון בתחומים שונים (ילד ונוער, משפחות, קשישים, נכים) , מתן טיפול לחילוץ ממצבי סכנה וסיכון וקיום 14 סדנאות לאיתור ומניעה מתעכב ביחס לתכנון חלק מהמשימות מתעכבות בשל שינויים בכ"א או קשיים בגיוס השותפים	5.18	**עו"ס ממחלקת אפיקים תסייע בביסוס הפעילות והמערך הטיפולי במועדונית מאמץ בכפר שלם**	מתקדם לפי	2 - 2010 24/05/10
	5.19	**יתקיימו 4 מפגשים למט"זיות בנושא התעללות בקשישים להעלאת מודעות ומתן כלים לאיתור מוקדם** **בשל שינויים בכ"א ועיכוב בקבלת עובדת חדשה**	מתעכב ביחס	2 - 2010 13/06/10
	5.20	**יתקיימו 2 סדנאות ל-15 שוטרים בנושא התערבות בטיפול באלימות בין ונגד קשישים** **בשל שינויים בכ"א ועיכוב בקבלת ועבדת חדשה**	מתעכב ביחס	2 - 2010 13/06/10
מדד כמותי = מספר משתתפים בקורסים יעד =שילוב 90 תושבי מזרח העיר בתכניות הכשרה מקצועית מתעכב ביחס לתכנון בשל שינויים בכ"א, משימה אחת מתעכבת	6.01	**30 תושבים ישתלבו בקבוצת הדרכה ואימון אישי בהיבט התעסוקתי** **בשל שינויים בכ"א בתחום הכשרה מקצועית**	מתעכב ביחס	2 - 2010 08/06/10
	6.02	**60 נשים עולות מבוכרה ישתתפו בפרויקט "אשת חייל" לשיקום תעסוקתי.**	מתקדם לפי	2 - 2010 08/06/10

אגף מזרח - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מספר משתתפים בתוכניות שונות	7.01	**1600 קשישים ישתתפו בהרצאות ובדיקות מניעה בנושא קידום בריאות לגיל הזהב במסגרת פרוייקט "חיל".**	מתקדם לפי	2 - 2010 13/06/10
יעד =קידום בריאותם של 2210 תושבי האזור בגילאי 0-120 באמצעות העברת מסרי בריאות בשילוב פעילויות המקדמות הפנמת מסרים אלה	7.02	**כ-350 משפחות ישתתפו בהפנינג קידום בריאות ובטיחות של ילדים במסגרת תוכנית "כיף להיות בריא"** **בשל מחסור בכח אדם**	לא יבוצע	2 - 2010 19/06/10
מתעכב ביחס לתכנון חלק מהמשימות מתעכבות בשל מחסור בכח אדם	7.03	**כ-100 משפחות ישתתפו בקב' הורים וילדים בנושא צעדים ראשונים בהורות** **היקף הביצוע צומצם למחצית בשל בעיות בכח אדם**	מתעכב ביחס	2 - 2010 19/06/10
	7.04	**160 הורים לילדים בגילאי 0-6 ישתתפו ב-10 הרצאות בנושאים הקשורים בהתפתחות ובגידול ילדים**	מתקדם לפי	2 - 2010 19/06/10
מדד כמותי = מספר משתתפים בתוכניות שונות	8.01	**הרחבת פעילות העשרה במועדון "קנף" ל- 120 משתתפים**	מתקדם לפי	2 - 2010 08/06/10
יעד =שילוב 1632 תושבים בעלי מאפיינים מיוחדים במענים שונים בקהילה של שיקום ומניעה	8.02	**220 מטופלים (ילדים, בוגרים וקשישים) ישתתפו בתוכניות לטיפול שיניים**	מתקדם לפי	2 - 2010 08/06/10
מתעכב ביחס לתכנון	8.03	**כ- 80 מטופלים, נפגעי סמים, ישתתפו בקבוצת רכבת לעיבוד רגשי ורכישת מיומנויות ויכולות המחזקות את היכולת לשמור על הנקיון מסמים**	מתקדם לפי	2 - 2010 13/05/10
מרבית המשימות מתקדמות כמתוכנן, חלקן הקטן מתעכבות או לא יבוצעו בשל שינויים בכ"א או קושי בגיוס שותפים ותקציב	8.04	**20 מטופלים, נגמלים מסמים, ישתתפו בתוכנית ללימוד אופציות הרגעה וצבירת חוויה בונה ומחזקת באמצעות שיאצו.**	מתקדם לפי	2 - 2010 13/05/10

אגף מזרח - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מספר משתתפים בתוכניות שונות יעד =שילוב 1632 תושבים בעלי מאפיינים מיוחדים במענים שונים בקהילה של שיקום ומניעה מתעכב ביחס לתכנון מרבית המשימות מתקדמות כמתוכנן, חלקן הקטן מתעכבות או לא יבוצעו בשל שינויים בכ"א או קושי בגיוס שותפים ותקציב	8.05	**9 נשים, נגמלות מסמים ישתתפו בקבוצה טיפולית מידי שבוע במטרה ליצור רשת תמיכה ייחודית נשית וכן עבודה טיפולית במרחב נשי.**	מתקדם לפי	2 - 2010 13/05/10
	8.06	**5 מטופלים, נגמלים מסמים, ישתתפו בקבוצת יוגה ליצירת חוויה של למידה מהנה ומתגמלת והרחבת מעגל אפשרויות ההרגעה העצמית.**	מתקדם לפי	2 - 2010 13/05/10
	8.07	**5 מטופלים נגמלים מסמים ישתתפו בקבוצת למידה של נטורופתיה ליצירת חוויה של למידה מתגמלת והעלאת המודעות העצמית** **בשל קשיים בגיוס כ"א מתאים להנחיית הקבוצה. המנחה שהתחייבה להפעיל את הקבוצה בהתנדבות, נסוגה**	לא יבוצע	2 - 2010 08/06/10
	8.08	**12 ילדים בעלי צרכים מיוחדים ישולבו בחוג כדור רגל בקבוצת בני יהודה בליווי אנשי טיפול**	מתקדם לפי	2 - 2010 08/06/10
	8.09	**15 בוגרים בודדים מאזור מחלקת 'אחווה' ישתתפו בקבוצת "חברותא" לחיזוק מיומנויות חברתיות ותעסוקתיות** **17 משתתפים בתוכנית**	מתקדם לפי	2 - 2010 08/06/10
	8.10	**כ- 11 מט"זיות שעברו הכשרה בנושא בריאות לחולי אלצהיימר יסייעו לכ- 30 חולים ומשפחותיהם במטרה להביא לשיפור איכות החיים.**	מתקדם לפי	2 - 2010 13/06/10
	8.11	**כ-45 קשישים מתנדבים ילוו קשישים מרותקי בית**	מתקדם לפי	2 - 2010 13/06/10

אגף מזרח - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מספר משתתפים בתוכניות שונות יעד =שילוב 1632 תושבים בעלי מאפיינים מיוחדים במענים שונים בקהילה של שיקום ומניעה מתעכב ביחס לתכנון מרבית המשימות מתקדמות כמתוכנן, חלקן הקטן מתעכבות או לא יבוצעו בשל שינויים בכ"א או קושי בגיוס שותפים ותקציב	8.12	**הרחבת תוכנית 'שכונה תומכת לקשישים' לכ- 200 קשישים באזור שכונת התקווה וכפר שלם רבתי** **בשל שינויים בחברות המפעילות והתפטרות "אבות השכונה"**	מתעכב ביחס	2 - 2010 13/06/10
	8.13	**הגדלת מספר המשתתפים בתוכנית נדחי חב"ס במרכז רב שירותים התקווה מ- 75 ל-90** **בשל קשיים בגיוס משתתפים חדשים. כיום משולבים 70 משתתפים**	לא יבוצע	2 - 2010 13/06/10
	8.14	**7 נערים ונערות מבי"ס "ישורון" ישתתפו בקבוצה הכנה לעולם העבודה**	מתקדם לפי	2 - 2010 08/06/10
	8.15	**30 קשישים, יוצאי עדות המזרח, ישתתפו בקבוצת "פנינת המזרח" לעיבוד חוויית העלייה לארץ באמצעות טיפול באומנות**	מתקדם לפי	2 - 2010 08/06/10
	8.16	**50 נשים, עולות מבוכרה, ישתתפו בתוכנית "בית חם" להעצמה ולהסתגלות לחברה הישראלית** **הפעילות בתוכנית תועשר בשל תרומה ייעודית לנושא**	מתקדם לפי	2 - 2010 13/06/10
	8.17	**יתקיימו 5 סדנאות ל-60 קשישים להעלאת המודעות לנושא התעללות בקשישים במסגרות שונות בקהילה** **בשל שינויים בכ"א**	מתעכב ביחס	2 - 2010 13/06/10
	8.18	**יסתיים תהליך תיעוד סיפורי חיים של 50 ניצולי שואה.**	הסתיים לפי	2 - 2010 13/06/10

אגף מזרח - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מספר משתתפים בתוכניות שונות יעד =שילוב 1632 תושבים בעלי מאפיינים מיוחדים במענים שונים בקהילה של שיקום ומניעה מתעכב ביחס לתכנון מרבית המשימות מתקדמות כמתוכנן, חלקן הקטן מתעכבות או לא יבוצעו בשל שינויים בכ"א או קושי בגיוס שותפים ותקציב	8.19	**הוצאת ספר "זיכרונות שואה" של 50 ניצולים המשתתפים בתוכנית קפה אירופה.** **הספר הושק בהצלחה גדולה**	מתקדם לפי	2 - 2010 13/06/10
	8.20	**15 קשישים מפינה חמה בשכונת עזרא ו-15 נערים מתוכנית מאמ"ץ, ישתתפו בפרויקט "אמץ קשיש" לתיעוד סיפורי ילדות של הקשיש והנער.** **בשל קושי בגיוס שותפים**	לא יבוצע	2 - 2010 13/06/10
	8.21	**יתקיימו 25 מפגשים חברתיים ל 100 ניצולי שואה במסגרת תוכנית קפה אירופה**	מתקדם לפי	2 - 2010 13/06/10
	8.22	**איתור וטיפול ב40 ניצולי שואה ערירים בשיתוף הקרן לרווחה לניצולי שואה בישראל .**	מתקדם לפי	2 - 2010 13/06/10
	8.23	**25 קשישים ישתתפו בתוכנית לתיעוד סיפורי חיים והעלייה לארץ במרכז רב שירותים לקשיש - נווה אליעזר.**	הסתיים לפי	2 - 2010 13/06/10
	8.24	**50 תלמידים מבי"ס רוזמצקין ישתלבו בפעילות במר"ש לקשיש נוה אליעזר לחיזוק הקשר הבינדורי.**	הסתיים לפי	2 - 2010 13/06/10
	8.25	**8 קשישים ו-8 מטפלות, עובדות זרות ישתתפו בקבוצה טיפולית לחיזוק הקשר שבין הקשיש למטפל העיקרי.** **הקבוצה תופעל בשיתוף שירות יעוץ לקשיש בבטל"א**	הסתיים לפי	2 - 2010 13/06/10
	8.26	**27 קטינים בעלי צרכים מיוחדים ישתלבו בשחייה טיפולית בליווי אנשי טיפול.**	מתקדם לפי	2 - 2010 08/06/10

אגף מזרח - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מספר משתתפים בתוכניות שונות יעד =שילוב 1632 תושבים בעלי מאפיינים מיוחדים במענים שונים בקהילה של שיקום ומניעה מתעכב ביחס לתכנון מרבית המשימות מתקדמות כמתוכנן, חלקן הקטן מתעכבות או לא יבוצעו בשל שינויים בכ"א או קושי בגיוס שותפים ותקציב	8.27	**עו"ס ממחלקת אחווה תרכז את תהליך האבחון והטיפול ב-300 משפחות ילדים בגיל הרך במרכז "משפחה"** **לאור אי העברת תקציב טיפול בילד בקהילה ממשרד הרווחה**	מתעכב ביחס	2 - 2010 08/06/10
מדד כמותי = מס' תחכימים, מס' נהלים שיגובשו, מס' בקרות על הטמעת נהלים יעד =קיום 2 תהליכי למידה אודות תוכניות, גיבוש והטמעה של 3 נהלי עבודה בתחומים שונים הקשורים בטיפול הישיר מתעכב ביחס לתכנון 2 משימות מתקדמות כמתוכנן, אחת לא תבוצע בשל שינוי מדיניות והכנסת המשימ לתוכנית המיזם, אחת מתעכבת בשל שינויים בכ"א	9.01	**צוות עובדים מהאגף יסיים לגבש נוהל קבלת דיווח אודות קטינים בסיכון ויטמיעו בעבודת מחלקות האגף באמצעות 3 בקרות שיערכו בכל אחת ממחלקות האגף.** **בשל שינוי מדיניות משרד הרווחה בתחום והכנסת המשימה לתוכנית המיזם**	לא יבוצע	2 - 2010 19/06/10
	9.02	**יתקיימו 2 בקרות פנימיות לכ-100 מקבלי תרומות בנושא הטמעת נוהל קבלת תרומה** **בשל החלפת כ"א**	מתעכב ביחס	2 - 2010 08/06/10
	9.03	**יתקיימו 2 תחכימים אודות תוכניות המופעלות באגף 1-12/10**	מתקדם לפי	2 - 2010 24/05/10

אגף מזרח - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מס' תחכימים, מס' נהלים שיגובשו, מס' בקרות על הטמעת נהלים יעד =קיום 2 תהליכי למידה אודות תוכניות, גיבוש והטמעה של 3 נהלי עבודה בתחומים שונים הקשורים בטיפול הישיר מתעכב ביחס לתכנון 2 משימות מתקדמות כמתוכנן, אחת לא תבוצע בשל שינוי מדיניות והכנסת המשימ לתוכנית המיזם, אחת מתעכבת בשל שינויים בכ"א	9.04	**ביסוס נוהל תקופת המתנה לתסקירי סדרי דין ל- 6 חודשים לכל היותר**	מתקדם לפי	2 - 2010 24/05/10
מדד כמותי = מספר משתתפים בסדנאות יעד =העשרת הידע המקצועי של עובדי האגף, עובדים מארגונים משיקים ומתנדבים באמצעות 22 הכשרות וסדנאות מקצועיות מתעכב ביחס לתכנון חלק מהמשימות מתעכבות ביחס לתכנון בשל שינויים/ מחסור בכח אדם	10.01	**18 עובדים מנהליים באגף ישתתפו ב-4 מפגשים שנתיים שכל אחד מהם יתמקד בנושא אחר הקשור בתחום העיסוק**	מתקדם לפי	2 - 2010 19/06/10
	10.02	**יתקיימו 4 סדנאות לעובדי קשישים למתן ידע וכלים לטיפול בקשישים קורבנות לאלימות והזנחה, באמצעות למידה ממקרים.** **בשל שינויים בכ"א**	מתעכב ביחס	2 - 2010 13/06/10
	10.03	**יתקיימו 3 סדנאות למתנדבים קשישים בנושא אלימות בין ונגד קשישים** **בשל חילופי כח אדם**	מתעכב ביחס	2 - 2010 19/06/10
	10.04	**9 עובדים מתחום משאבי קהילה ישתתפו בסדנא בנושא הערכת תוכניות התערבות.**	מתקדם לפי	2 - 2010 08/06/10

אגף מזרח - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מספר משתתפים בסדנאות יעד =העשרת הידע המקצועי של עובדי האגף, עובדים מארגונים משיקים ומתנדבים באמצעות 22 הכשרות וסדנאות מקצועיות מתעכב ביחס לתכנון חלק מהמשימות מתעכבות ביחס לתכנון בשל שינויים/ מחסור בכח אדם	10.05	**130 עובדי האגף יעברו תהליך הכשרה לפיתוח גישה קהילתית**	מתקדם לפי	2 - 2010 08/06/10
	10.06	**יתקיימו 2 סדנאות לעו"ס משפחה להעלאת מודעות ושיתוף פעולה בתחום התעללות בקשישים** **בשל שינויים בכ"א**	מתעכב ביחס	2 - 2010 13/06/10
	10.07	**11 אחיות בריאות הציבור ישתתפו ב-2 מפגשים להעשרת הידע בתחום מעברים במעגל החיים.** **בשל מחסור בכח אדם**	מתעכב ביחס	2 - 2010 19/06/10
	10.08	**10 עובדי היחידות לגמילה מסמים ישתתפו ב-4 מפגשים להעשרת הידע המקצועי כגון: הערכת תוכניות, תחכימים, חוק נוער ועו'.**	מתקדם לפי	2 - 2010 08/06/10
	10.09	**11 מטזיו"ת שהוכשרו בנושא בריאות לחולי אלצהיימר ישתתפו בתהליך הדרכה קבועה מידי שבועיים לשיפור מיומנויות לטיפול בחולי אלצהיימר ובני משפחותיהם**	מתקדם לפי	2 - 2010 13/06/10

אגף מרכז - צפון - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010

מדד כמותי - יעד - סטטוס	מס'ד	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
מדד כמותי = מס' עובדים משתתפים יעד =המשך מתן דגש להכשרות והשתלמויות של עובדים באגף בהתאם לצרכים שזוהו	1.01	**הבניית מערך ריענון והכשרה לאחיות התחנות לבריאות המשפחה לאיתור ומניעת תינוקות ופעוטות בסיכון או שעלולים להימצא במצבי סיכון לכ- 20 אחיות** **התכנית עדין בשלבי תכנון**	מתעכב ביחס	2 - 2010 02/06/10
מתקדם לפי התכנון בשלב זה מתקיימת הכשרה ראשונה פגיעה מינית בנערות. מתוכננות 2 הכשרות נוספות.	1.02	**. מערך הכשרה לעובדי מחלקת "לב העיר למשפחה" בנושא התמודדות עם אוכלוסיה במצוקה כלכלית כולל מתן כלים לניהול תקציב ביתי של פונים, בשיתוף עמותת "ידיד" לכ- 30 עובדים** **התכנית נמצאת בתהליכי גיבוש במחלקה**	מתקדם לפי	2 - 2010 02/06/10
מדד כמותי = מס' עובדים משתתפים יעד =פיתוח מערך קהילתי במבנה החדש ברמז-ארלוזרוב בשיתוף ויצ"ו ומינהל החינוך מתקדם לפי התכנון פעילות קהילתית ראשונה תתקיים בספטמבר 2010. 4 עובדים משתתפים בשלב זה	2.01	**. פיתוח 2 תכניות קהילתיות לפחות במהלך השנה**	מתקדם לפי	2 - 2010 08/06/10
מדד כמותי = מס' תכניות יעד =מתן דגש לשיפור וקידום התרבות והאקלים ארגוני באגף מתקדם לפי התכנון	3.01	**הבניית דפוס עבודה חדש של מנהלת האגף מול ראשי הצוותים במחלקות באמצעות השתתפות מנהלת האגף בישיבות סגל בכיר - פעמיים בשנה בכל מחלקה**	מתקדם לפי	2 - 2010 02/06/10
	3.02	**השתתפות מנהלת האגף בוועדת החלטה אחת לפחות בכל מחלקה במהלך שנה**	מתקדם לפי	2 - 2010 02/06/10

אגף מרכז - צפון - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מס' תכניות יעד =מתן דגש לשיפור וקידום התרבות והאקלים ארגוני באגף מתקדם לפי התכנון	3.03	**ניהול 3 תחכימי אירוע לפחות בשנה ע"י מנהלת האגף**	מתקדם לפי	2 - 2010 02/06/10
	3.04	**המשך מתן אחריות ליחידות האגף בארגון ימי הגיבוש לכלל האגף** **יום הגיבוש האגפי תוכנן ע"י מחלקה באגף ובאחריותה**	הסתיים לפי	2 - 2010 02/06/10
	3.05	**. המשך הפעלת "דלת פתוחה" למנהלת האגף לכל עובדי האגף**	מתקדם לפי	2 - 2010 02/06/10
	3.06	**המשך מתן דגש לשיתופי פעולה עם מינהל החינוך באמצעות 8 תכניות, מהן 2 חדשות (תאטרון עדות, פורום גיל רך בנווה-שרת, מועדוניות בפנימיית "בית הילד", פנימיית יום קהילתית, הפעלת "פינה חמה" לקשישים בבה"ס במעוז אביב, שילוב ילדים בקייטנות קיץ במרכזים קהילתיים, התנדבות חברת "קומברס" בשירותי חינוך בשכ' נווה-שרת, קמפוס גיל הרך ברמז-ארלוזרוב)** **כל שיתופי הפעולה מתקיימים למעט האטה בפורום גיל רך בנווה-שרת. נוסף שת"פ עם השפ"ח ומח' גני ילדים בתכנון פעילות משותפת**	מתקדם לפי	2 - 2010 02/06/10
	3.07	**המשך מתן דגש ושיתוף מינהל החינוך בתחום המניעה, הטיפול וחילוץ ילדים במצבי סכנה וסיכון באמצעות וועדות החלטה, דיונים משותפים במקרים חריגים, קשר עם יועצות בתי-ספר ושפ"ח** **יש עדין 0 צורך לעגן ולהבנות את ערוצי הקשר**	מתעכב ביחס	2 - 2010 02/06/10

אגף מרכז - צפון - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מדידה ותגובה מהירה יעד =המשך מתן דגש למתן טיפול יעיל ואפקטיבי לפתרון מקרים חריגים בקהילה בקרב משפחות ויחידים, לטובת הקניית תחושת ביטחון לתושבי אזור מרכז וצפון העיר, לטובת טיפול ביחידים ומשפחות שאי תפקודם החברתי מהווה מטרד והבטחת איכות חיי התושבים מתקדם לפי התכנון	4.01	**המשך הפעלת כלים ייחודיים שפותחו לטובת מקרים חריגים ומורכבים בקהילה, באמצעות: צוות נייד לטיפול בקשישים, וועדות מיוחדות לדיון במקרים חריגים, רישות עם בתי-הספר, נוהלי עבודה עם המשטרה, נוהלי עבודה עם פסיכיאטר מחוזי.**	מתקדם לפי	2 - 2010 02/06/10
	4.02	**המשך מתן דגש למענה יעיל ואיכותי למטלות המועברות ע"י המוקד העירוני.**	מתקדם לפי	2 - 2010 02/06/10
מדד כמותי = מס' הילדים מקבלי סיוע יעד =המשך מתן דגש לנושא ילדים בסיכון ומשפחותיהם, באמצעות 11 תכניות ומשימות, קהילתיות, קבוצתיות ופרטניות, בתחומי המניעה, הטיפול והשיקום לילדים בסכנה ו/או בסיכון או שעלולים להימצא במצבים אלה, ממשפחות המטופלות במחלקות או שטרם אותרו בקהילה, מתקדם לפי התכנון	5.01	**המשך הפעלת תכנית "סביון" ל- 50 ילדים הזקוקים לחונכות אישית ע"י 50 מתנדבים במפגש שבועי בבית המשפחה לצורך שיפור תפקודם של הילדים במישור האישי, משפחתי, חברתי ולימודי. התכנית כוללת: הדרכה אישית למתנדבים אחת לחודש, הדרכה קבוצתית 6 פעמים בשנה + 3 מפגשי העשרה, מפגש הערכה וסיכום.**	מתקדם לפי	2 - 2010 02/06/10
	5.02	**הפעלת פורום לגיל הרך בשכונת נווה-שרת בשיתוף מינהל החינוך- המחלקה לילדים בסיכון חינוכי. (חדש)** **לאור כניסתה של מנהלת חדשה לתפקיד. הפורום מתוכנן להתכנס**	מתעכב ביחס	2 - 2010 02/06/10

אגף מרכז - צפון - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מס' הילדים מקבלי סיוע יעד =המשך מתן דגש לנושא ילדים בסיכון ומשפחותיהם, באמצעות 11 תכניות ומשימות, קהילתיות, קבוצתיות ופרטניות, בתחומי המניעה, הטיפול והשיקום לילדים בסכנה ו/או בסיכון או שעלולים להימצא במצבים אלה, ממשפחות המטופלות במחלקות או שטרם אותרו בקהילה, מתקדם לפי התכנון	5.03	**הפעלת 2 תוכניות קהילתית - רקפ"ת ו"כלנית" ל- 30 ילדים שיש סיכון להוצאתם מהבית, במסגרת התוכניות של משרד הרווחה והעירייה, עם הפנים לקהילה, בשיתוף מינהל החינוך. התכנית כוללת: איתור והשמה של ילדים בסיכון באמצעות 30 "וועדות תכנון טיפול" במחלקות "לב העיר למשפחה" ו"עבר הירקון"; קיום ועדות הפעלה 6 פעמים בשנה ו- 2 וועדות היגוי בשנה (לכל תכנית); מעקב חודשי אחר התקדמות תכנית הטיפול הפרטנית לכל חניך, בכל תכנית בשיתוף; הפעלת קבוצת הורים לכל תכנית; העברת דיווחים ונתונים למשרד הרווחה בהתאם לדרישות.**	מתקדם לפי	2 - 2010 02/06/10
	5.04	**איתור 5 ילדים בסיכון לפנימיית יום קהילתית במתחם גבעת הוד באמצעות וועדות החלטה**	הסתיים לפי	2 - 2010 02/06/10
	5.05	**המשך שילוב 20 ילדים בסיכון בכיתות א'-ו' במועדוניות המופעלות ע"י עמותות בבתי הספר במרכז העיר באמצעות מימון מסעיף תקציבי "תלמידים נזקקים"**	הסתיים לפי	2 - 2010 02/06/10
	5.06	**המשך מתן דגש לפעילות 4 מועדוניות המופעלות ע"י עמותת "לילך" לכ- 60 ילדים בסיכון במרכז וצפון העיר כולל: ניהול וועדת היגוי (2 פעמים בשנה), קיום וועדות הפעלה אזוריות (6 פעמים בשנה), מינוי רפראנט אזורי בכל אחת משתי מחלקות האגף, קיום וועדות החלטה לילדים חדשים לשנה"ל תש"ע., תגבור מועדונית אחת ב- 0.25 משרת עו"ס (באמצעות תגבור תקציבי מ. הרווחה) נמצא בשלב היערכות לשנה"ל הבאה. מונו רפראנטיות ומתקיימות וועדות היגוי והפעלה**	מתקדם לפי	2 - 2010 02/06/10
	5.07	**איתור והכשרת מתקן קבע הולם למועדונית "לילך" ל-20 ילדים בסיכון בשכונת נווה-שרת לשנה"ל תשע"א (חדש)**	מתקדם לפי	2 - 2010 02/06/10

אגף מרכז - צפון - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010

מדד כמותי - יעד - סטטוס	מס'ד	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
מדד כמותי = מס' הילדים מקבלי סיוע יעד =המשך מתן דגש לנושא ילדים בסיכון ומשפחותיהם, באמצעות 11 תכניות ומשימות, קהילתיות, קבוצתיות ופרטניות, בתחומי המניעה, הטיפול והשיקום לילדים בסכנה ו/או בסיכון או שעלולים להימצא במצבים אלה, ממשפחות המטופלות במחלקות או שטרם אותרו בקהילה, מתקדם לפי התכנון	5.08	**הבניית והפעלת תכנית לאיתור תינוקות ופעוטות בסיכון בקרב 20,000 מטופלי התחנות לבריאות המשפחה באגף בשיתוף אחיות טיפות חלב וצוות משאבי הקהילה באגף כולל: הבניית מערך הכשרה, הבניית נוהלי דיווח ומעקב. (חדש)** **נמצא בשלב תיכנון - לקראת יישום**	מתקדם לפי	2 - 2010 02/06/10
	5.09	**הפעלת תכנית "אם לאם" בשיתוף ויצ"ו ת"א, עבור כ- 10 נשים לאחר לידה הזקוקות לתמיכה, שאותרו ע"י המחלקות לש"ח ו/או ע"י התחנות לבריאות המשפחה (חדש)** **קורס הכשרה מתוכנן לאוקטובר 2010, בהתאם לאיתור מתנדבות**	מתקדם לפי	2 - 2010 02/06/10
	5.10	**הכנת פרוגרמה לאישור מנכ"ל למבנה "בית ריקה אלבר" לטובת תינוקות, פעוטות וילדים בסיכון** **לאור שינוי היעד**	הסתיים שלא	2 - 2010 02/06/10
	5.11	**תגבור תקציבי לסעיפי תקציב: "תלמידים נזקקים בקהילה" לטובת מתן מענה לכ- 40 ילדים בסיכון המתגוררים במרכז העיר באמצעות מענים קיימים בקהילה (צהרוניות, מועדוניות, חוגים, מענים טיפוליים, נסיעות)**	הסתיים לפי	2 - 2010 02/06/10
	5.12	**מתן טיפול זוגי ומשפחתי ל-10 משפחות במצוקה עמוקה המטופלות במחלקת עבר הירקון באמצעות עובדי התחנה לייעוץ בחיי נישואין במימון 10 הועדות (חדש)**	מתקדם לפי	2 - 2010 02/06/10

אגף מרכז - צפון - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מס' נהנים מתכניות קהילתיות יעד =המשך הפעלת התוכניות לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים:עיוורים, סנאי, צעירי עבר הירקון וחברים במשפחה שמירה על 80 נהנים ב- 4 תכניות מתקדם לפי התכנון	6.01	**המשך הפעלת תכניות סנא"י וצעירי עבר הירקון, אחת לשבוע כל תכנית, לכ-40 נהנים ילדים ומבוגרים בעלי צרכים מיוחדים באמצעות 15 מתנדבים, בשיתוף עמותת "שורשים לדורות"**	מתקדם לפי	2 - 2010 02/06/10
	6.02	**המשך הפעלת תכנית "חברים במשפחה" עבור 14 משפחות עם ילדים עם צרכים מיוחדים באמצעות 14 מתנדבים. שמירה על מספר הנהנים מהתכנית.**	מתקדם לפי	2 - 2010 02/06/10
	6.03	**המשך הפעלת תכנית לשילוב עיוורים במרכז הרב-שירותי בנווה-שרת ל- 30 קשישים עיוורים**	מתקדם לפי	2 - 2010 02/06/10
	6.04	**קבוצה להורים לילדים עם צרכים מיוחדים בשלבי סיום בית הספר, בשיתוף מכון אדלר (15 נהנים. חדש)** **קיים קושי בגיוס אוכ' יעד**	מתעכב ביחס	2 - 2010 02/06/10
	6.05	**קיום ועדת היגוי אחת לשנה לכל תכנית**	מתקדם לפי	2 - 2010 02/06/10

אגף מרכז - צפון - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010

מדד כמותי - יעד - סטטוס	מס'ד	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
מדד כמותי = מס' נהנים מתכניות קהילתיות יעד =מתן מענה קבוצתי וקהילתי ל 4 אוכלוסיות ייחודיות בעלות צרכים משותפים המטופלות במחלקות האגף, בהתאמה לנתוני מיון תיקים (אוכלוסייה במצוקה כלכלית, אוכ' הסובלת מבדידות בעיקר במרכז העיר, ניצולי שואה, קשישים הסובלים מאלימות מתקדם לפי התכנון	7.01	**המשך קיום סדנאות לניהול תקציב ביתי בשיתוף עמותת "ידיד" ואוניברסית ת"א ל- 40 משפחות המטופלות במחלקות (היבט קהילתי)** **טרם יצא לפועל. נמצא בשלב גיבוש מודל עבודה במחלקה**	מתעכב ביחס	2 - 2010 02/06/10
	7.02	**פיתוח מודל עבודה עם אוכלוסיה במצוקה כלכלית בהיבט הפרטני במחלקת "לב העיר למשפחה" (חדש)** **נמצא בשלב גיבוש במחלקה**	מתקדם לפי	2 - 2010 02/06/10
	7.03	**המשך הפעלת מועדון חברתי לאנשים בודדים אחת לשבוע במשך שלוש שעות, כולל: הגדלת מספר החברים מ- 20 ל- 30.** **המועדון נסגר באוקטובר 2009 משיקולים מקצועיים**	הסתיים שלא	2 - 2010 02/06/10
	7.04	**המשך הפעלת תכנית "יד על הדופק" לקשישים ואנשים נכים בודדים בקהילה, באמצעות 50 מתנדבים**	מתקדם לפי	2 - 2010 02/06/10
	7.05	**המשך הפעלת תכנית במתחם הדיור הציבורי ברחוב שמעוני בשכונת רמת-אביב לטובת קשישים בודדים ונפגעי נפש (75 בתי אב), בשיתוף חב' "עמידר" והיחידה למעורבות חברתית באוניברסיטת ת"א,** **מעורבותה של אונ' ת"א הסתיים. התכנית החברתית ממשיכה לפעול**	מתקדם לפי	2 - 2010 02/06/10
	7.06	**המשך ניהול תכנית "קהילה תומכת לבעלי מוגבלויות" במרכז וצפון העיר באמצעות עמותת "תגבור" ל- 80 נהנים כולל: קיום 6 וועדות הפעלה ו- 2 ועדות היגוי במהלך השנה לטובת בקרה על היקף החברים בתכנית ולקבלת / מתן משוב על רמת שביעות רצון של החברים מהתכנית, ניהול הקשר מול משרד הרווחה (כגורם מממן).**	מתקדם לפי	2 - 2010 02/06/10

אגף מרכז - צפון - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מס' נהנים מתכניות קהילתיות יעד =מתן מענה קבוצתי וקהילתי ל 4 אוכלוסיות ייחודיות בעלות צרכים משותפים המטופלות במחלקות האגף, בהתאמה לנתוני מיון תיקים (אוכלוסייה במצוקה כלכלית, אוכ' הסובלת מבדידות בעיקר במרכז העיר, ניצולי שואה, קשישים הסובלים מאלימות מתקדם לפי התכנון	7.07	**. תיעוד עדויותיהם של 50 ניצולי שואה בוידאו באמצעות 70 מתנדבים אשר הוכשרו בצילום וראיון**	מתקדם לפי	2 - 2010 02/06/10
	7.08	**קיום פעילות חברתית ל- 350 ניצולי שואה אחת לשבוע בשלושה מוקדי פעילות במסגרת תכנית "קפה אירופה"**	מתקדם לפי	2 - 2010 02/06/10
	7.09	**הפעלת תאטרון "עדות" לתיעוד ניצולי שואה, דור ראשון , שני ושלישי כולל: העלאת הפקה, ו- 6 הצגות מתוכננות לכ- 2000 צופים.**	מתקדם לפי	2 - 2010 02/06/10
	7.10	**מעקב והערכה של תכנית ""קפה אירופה" באזור עבר הירקון בשנה הראשונה להפעלתה (50 נהנים)** **דו"ח וסיכום פעילות יופק בסוף השנה**	מתקדם לפי	2 - 2010 02/06/10
	7.11	**הטמעת נושא אלימות נ' קשישים באמצעות הפעלת תכניות קהילתיות במח' "לב העיר לגיל הזהב" ופיתוח מענים תומכים בקרב אנשי מקצוע ובקרב לקוחות המחלקה**	מתקדם לפי	2 - 2010 02/06/10
מדד כמותי = מס' נהנים יעד =הקמת מרכז יום למטופלים ביחידה לטיפול בנפגעי סמים, מחלקת עבר הירקון במטרה לסייע למטופלי היחידה בתחילת הדרך (תחילת הנקיון מהסמים) אשר רמת התפקוד שלהם נמוכה יחסית מתקדם לפי התכנון	8.01	**הקמה ופיתוח של מרכז יום חדש ההולם את מאפייני וצורכי האוכלוסייה המטופלת תוך שילוב בשירות הקיים** **המרכז הוקם ופועל**	הסתיים לפי	2 - 2010 02/06/10
	8.02	**ניהול הקשר (התקשרויות כספיות, מעקב ובקרה) מול הגורמים הרלוונטיים במשרד הרווחה**	מתקדם לפי	2 - 2010 02/06/10

אגף מרכז - צפון - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010

מדד כמותי - יעד - סטטוס	מס'ד	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון תאריך עדכון
מדד כמותי = מספר מתנדבים באגף יעד =שמירה על מס' של 400 מתנדבים המשובצים ביחידות האגף השונות וב- 9 תוכניות הפועלות על בסיס התנדבות לסיוע לפרטים, משפחות וקבוצות בקהילה מתקדם לפי התכנון	9.01	**המשך הפעלת 400 מתנדבים המשובצים ביחידות האגף השונות וב- 9 תכניות הפועלות על תשתית כ"א התנדבותי (סבי"ון, "יד על הדופק", תיעוד ניצולי שואה, סיוע במזון, ניהול תקציב ביתי, סנא"י, "חברים במשפחה", "צעירי עבר הירקון", "קפה אירופה") כולל: גיוס מתנדבים עפ"י הצורך, ראיון קבלה, תיווך למסגרת ההתנדבות המתאימה, הדרכה (אישית וקבוצתית), העשרה, תגמול, מילוי טופסי ביטוח.**	מתקדם לפי	2 - 2010 02/06/10
	9.02	**ליווי והדרכת מרכזי היחידות והתכניות השונות, המפעילים מתנדבים, ומעקב אחר קיום: 2-3 מפגשים אישיים בשנה עם כל מתנדב, 2-3 מפגשי העשרה בשנה, 3 הדרכות קבוצתיות בשנה הופצה תכנית הדרכה והעשרה מסודרת לכל השנה**	מתקדם לפי	2 - 2010 02/06/10
	9.03	**פיתוח תכנית "מנהיגות מתנדבת" להכשרת מתנדבים בקהילה לתפקידי הובלה בשותפות האגף (כ- 10-15 מתנדבים) (חדש)**	מתקדם לפי	2 - 2010 02/06/10
מדד כמותי = מספר עמותות/ארגונים/חברות עסקיות יעד =מתן שירות לגורמי מגזר שני (חברות עסקיות) ומגזר שלישי (עמותות ומלכ"רים) לטובת סיוע למשפחות, ויחידים בקהילה באמצעות התנדבות ותרומות מתקדם לפי התכנון	10.01	**ניהול, מעקב ותכלול פעילות חברת "קומברס" בשכונת נווה-שרת הכוללת הפעלת 150 מתנדבים בשכונה בתכניות שונות בשיתוף השירותים העירוניים בקהילה הפעילות מתעכב לאור שינויי כ"א בקומברס**	מתעכב ביחס	2 - 2010 02/06/10
	10.02	**. ניהול, מעקב והבניית תכנית עבודה להתנדבות עובדי בנק לאומי במועדוניות רקפ"ת וכלנית**	מתקדם לפי	2 - 2010 02/06/10
	10.03	**ניהול ומעקב אחר פעילות שלוש עמותות מרכזיות המסייעות במזון באופן קבוע ל- 90 משפחות ויחידים מטופלי האגף קיים קושי עם אחת העמותות המחלקות מזון. מעבר לכך, המעקב מתבצע**	מתעכב ביחס	2 - 2010 02/06/10

אגף מרכז - צפון - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010

מדד כמותי - יעד - סטטוס	מס'ד	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
מדד כמותי = מספר קשישים מקבלי סיוע יעד =המשך מתן דגש לאוכלוסיית הקשישים באמצעות 5 תכניות ומשימות, קהילתיות, קבוצתיות ופרטניות, בתחומי המניעה, הטיפול והשיקום לקשישים במצבי סכנה ו/או סיכון או שעלולים להימצא במצבים אלה, המטופלים במחלקות או שטרם אותרו בקהילה מתקדם לפי התכנון	11.01	**המשך הפעלת 5 "פינות חמות" לכ- 140 קשישים המתגוררים בקהילה, להפגת בדידותם ויצירת מערכת תמיכה חברתית, בשיתוף גורמים חיצוניים (חב' "עמידר", וועד שכונה, מתנדבים, בית דניאל)**	מתקדם לפי	2 - 2010 02/06/10
	11.02	**המשך הפעלת תכנית "יד על הדופק" (קשר אישי ע"י מתנדבים) לכ- 40 קשישים בודדים המתגוררים בקהילה, כיום 50 נהנים מהתכנית**	מתקדם לפי	2 - 2010 02/06/10
	11.03	**המשך ניהול 3 "קהילות תומכות" לכ- 1200 בתי אב קשישים במרכז וצפון העיר באמצעות חברות "תיגבור" ו"גיא" כולל: קיום 6 וועדות הפעלה ו- 2 וועדות היגוי בשנה לצורך בקרה על היקף מספר החברים ולצורך בקרה על איכות השירות**	מתקדם לפי	2 - 2010 02/06/10
	11.04	**המשך מתן שירות לכ- 2300 קשישים בקהילה באמצעות מועדונים ומרכזים רב שירותיים**	מתקדם לפי	2 - 2010 02/06/10
	11.05	**המשך הפעלת תכנית ל - 120 קשישים מוגבלים (נדחי חוק ביטוח סיעוד ומקבלי החוק) במרכז היום: נווה שרת ו"כרם התימנים" למניעת הוצאתם מן הבית, כולל: איתור והשמה של קשישים עם ירידה תפקודית במרכזים ע"י עובדים סוציאליים באמצעות 12 וועדות החלטה, איתור והשמה של 25-30 קשישים מוגבלים מקבלי חוק סיעוד באמצעות ועדות חב"ס, מעקב 4 פעמים בשנה של עובד סוציאלי כעובד מקצועי אחראי**	מתקדם לפי	2 - 2010 02/06/10

אגף מרכז - צפון - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = סה"כ נהנים יעד =טיפול ושיקום נפגעי סמים ובוגרי היחידה בהיבט פרטני, קבוצתי וקהילתי ביחידה לטיפול בנפגעי סמים לב העיר מתקדם לפי התכנון	12.01	**טיפול ושיקום ב- 100 מטופלים חדשים באמצעות: הבניית מערך טיפולי פרטני לכל פונה, שילוב בקבוצה טיפולית, טיפול בעזרת בע"ח**	מתקדם לפי	2 - 2010 02/06/10
	12.02	**שמירת קשר ומעקב עם 200 בוגרי היחידה באמצעות: הזמנה לאירועי היחידה ושילובם בטיפוח היחידה.**	מתקדם לפי	2 - 2010 02/06/10
מדד כמותי = סה"כ נהנים יעד =טיפול ושיקום נפגעי סמים ובוגרי היחידה בהיבט פרטני, קבוצתי וקהילתי ביחידה לטיפול בנפגעי סמים צפון-מזרח מתקדם לפי התכנון	13.01	**ייזום 3 אירועים בשנה למטופלי היחידה, בוגרים ומתנדבים (50 נהנים)** **התקיימו 2 אירועים עד היום**	מתקדם לפי	2 - 2010 02/06/10
	13.02	**שילוב בוגרי היחידה בפרויקט "אוניברסיטה לעם" בשיתוף אוניברסיטת ת"א (10 נהנים)** **עד היום שולבו 4 מטופלים**	מתקדם לפי	2 - 2010 02/06/10
	13.03	**שני קורסים לניהול תקציב ביתי בשיתוף עמותת "ידיד" (כ- 20 נהנים)** **הסתיים קורס ראשון. השני בתכנון**	מתקדם לפי	2 - 2010 02/06/10
	13.04	**ייזום קורסים לעברית ולמחשב באמצעות מתנדבים עבור 20 מטופלי היחידה**	מתקדם לפי	2 - 2010 02/06/10
	13.05	**יצירת שיתופי פעולה עם שירותים שונים באזור היחידה (קופ"ח, טיפת חלב, משטרה)**	מתקדם לפי	2 - 2010 02/06/10
	13.06	**שילוב 15 מכורים נקיים בפרויקטים התנדבותיים בקהילה** **לאור יציאה לחל"ד**	מתעכב ביחס	2 - 2010 02/06/10

אגף מרכז - צפון - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = סה"כ תרומות כספיות ושוות כסף יעד =המשך מתן דגש לגיוס משאבים מגורמים פרטיים, גורמי מגזר שני ושלישי לטובת צרכים פרטניים וקהילתיים ועפ"י סדר עדיפויות אגפי מתקדם לפי התכנון	14.01	**. ניהול חלוקת מזון לחגים רה"ש ופסח: לכ- 1000 בתי אב המטופלים באגף באמצעות חבילות מזון, תווי שי וכרטיסי מבצעי מזון**	מתקדם לפי	2 - 2010 02/06/10
	14.02	**גיוס תרומה למימון כ- 70 ילדים בקייטנות הקיץ במרכזים קהילתיים**	הסתיים לפי	2 - 2010 02/06/10
	14.03	**גיוס תרומה בסך מיליון דולר לטובת פיתוח שירות מרכזי למשפחות עם ילדים בהיבט המניעתי, הטיפולי והשיקומי בבית ריקה אלבר בשיתוף קרן ת"א לפיתוח (יעד לגיוס: האגודה לקידום החינוך ביפו, ארגוני נשים)** **לאור שינוי יעד המבנה**	הסתיים שלא	2 - 2010 02/06/10
	14.04	**גיוס תרומות כספיות ושוות כסף, לטובת צרכים פרטניים אד-הוק מגורמים פרטיים, גורמי מגזר שני ושלישי בסך 500,000 ש"ח**	מתקדם לפי	2 - 2010 02/06/10
מדד כמותי = רמת יעילות יעד =מתן דגש לאיכות השירות לתושב באמצעות ייזום תהליכים והבניית שיטות עבודה יעילות תוך הפקת לקחים ובקרה מתמדת מתקדם לפי התכנון	15.01	**המשך הפעלת שיטות עבודה לתגובה מיידית: עובדים תורנים, עובדי אינטייק, יציאה מיידית לשטח בעת דיווח, ביקורי בית, הנגשת תכניות לקהילה.**	מתקדם לפי	2 - 2010 02/06/10
	15.02	**המשך עריכת תחכימי וניתוחי אירוע עפ"י הצורך, בהשתתפות מנהלת האגף** **עד היום התקיימו 2 תחכימים**	מתקדם לפי	2 - 2010 02/06/10
	15.03	**עדכון שיטתי של פורטל האגף לרישות ידע ומידע** **לאור שינויי תפקיד, והחלפת הגורם האחראי לפורטל האגפי**	מתעכב ביחס	2 - 2010 06/06/10

אגף דרום - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מספר פרוייקטים. יעד =הפעלת 40 מענים טיפוליים ותכניות להקטנת רמות סיכון וסכנה של כ - 520 ילדים, נערים, נערות ומשפחות. מתקדם לפי התכנון	1.01	**המשך הפעלת מועדונית אכפת- "מגן אברהם" ל- 20 תלמידי חטיבות ביניים,בשיתוף עם המישלמה, אכפת, עמותת דרור ומחלקת שער יפו.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	1.02	**המשך הפעלת קבוצות "חמלה"-התמודדות עם כעסים ותוקפנות, בשיתוף עם ביה"ס לחינוך מיוחד, לטובת 15 הורי תלמידים בבית הספר.** **תכנית חצי שנתית.**	הסתיים לפי	2 - 2010 07/06/10
	1.03	**המשך הפעלת כ - 12 קבוצות אמהות לאחר לידה מנווה עופר, בשיתוף עם בריאות הציבור.** **תכנית חצי שנתית.(שער יפו)**	הסתיים לפי	2 - 2010 07/06/10
	1.04	**הפעלת משחקיה ל - 5 הורים וילדים במעון הרב תכליתי בנווה עופר,לחיזוק קשר הורה- ילד.** **ע"פ בדיקת צרכים מחודשת.(שער יפו)**	לא יבוצע	2 - 2010 07/06/10
	1.05	**ליווי הצוות הטיפולי של מועדונית אגודה לקידום החינוך בנווה עופר ,ל-30 ילדי בית ספר יסודי, בשעות אחה"צ. ושל מועדונית אכפת בנווה עופר, לילדי חטיבות הביניים , בשעות אחה"צ.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	1.06	**המשך ליווי מרכז למידה ל - 35 ילדי בית ספר היסודיים,בנווה עופר, בשיתוף עם מדריכים מתנועת ה"צופים".** **(שער יפו)**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10

אגף מזרח - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מספר פרוייקטים. יעד =הפעלת 40 מענים טיפוליים ותכניות להקטנת רמות סיכון וסכנה של כ - 520 ילדים, נערים, נערות ומשפחות. מתקדם לפי התכנון	1.07	**תכנון הקמת מועדונית ל - 15 ילדי בית ספר יסודי, בשכונת נווה עופר.** **ע"פ בדיקת צרכים מחודשת.(שער יפו)**	לא יבוצע	2 - 2010 07/06/10
	1.08	**הקמת "בית חם" ל - 15 נערות במצוקה, בשעות אחה"צ, בשיתוף עם וויצ"ו וקידום נוער במחלקת שער יפו.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	1.09	**הנחיית קבוצת הורים ל 12 תלמידים חדשים בבית ספר "תקומה" לחינוך מיוחד, בשיתוף עם פסיכולוגית ביה"ס, הקבוצה כוללת 10 מפגשים.** **תכנית חצי שנתית.(שער יפו)**	הסתיים לפי	2 - 2010 07/06/10
	1.10	**המשך הפעלת תוכנית "אח בוגר"-חונכות אישית ל - 10 ילדים מנווה עופר ע"י חונכים מהמכינה הקדם צבאית של תל"ם.** **(שער יפו)**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	1.11	**משחקייה ל 10 זוגות לילד-הורה ע"י מטפלות המעון לשיפור מיומנויות הוריות וקשר הורה בחוצות יפו.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	1.12	**עבודה פרטנית וקבוצתית של חונכות סומכות עם 12באבות וילדיהם (שעלו מאתיופיה) במחלקת חוצות יפו**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	1.13	**טיפול פרטני ייחודי ב-8 בני נוער ומשפחותיהם במסגרת פרוייקט "קנגורו" בחוצות יפו.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10

אגף מזרח - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מספר פרוייקטים. יעד =הפעלת 40 מענים טיפוליים ותכניות להקטנת רמות סיכון וסכנה של כ - 520 ילדים, נערים, נערות ומשפחות. מתקדם לפי התכנון	1.14	**תוכנית שח"מ -6 בנות שירות מלוות וחונכות כל אחת 2 משפחות עולים מאתיופיה,תוך דגש על לויי ועבודה עם הילדים בבית ובמסגרות החינוכיות במחלקת חוצות יפו.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	1.15	**הפעלה משחקייה טיפולית לכ-12 משפחות במח' שפירים.** **תכנית חצי שנתית.**	הסתיים לפי	2 - 2010 07/06/10
	1.16	**שיתוף פעולה ,הדרכה ולווי של -2 גרעינים-רעות ובינה לצורך טיפול בילדים וקשישים בסיכון - מחלקת שפירים**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	1.17	**משחקייה לילד -הורה ע"י מטפלות המעון לשיפור מיומנויות הוריות וקשר הורה-ילד ב-2 מעונות רב-תכליתיים במחלקת בשפירים -ל -5 ילדים והוריהם.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	1.18	**קיום " כ-15 ועדות אלימות לדיון בדרכי התמודדות וטיפול להגנה על קורבנות האלימות באגף דרום.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	1.19	**הקמת " שולחן עגול" בו שותפים כל הגורמים המפעילים מועדוניות בשכונת שפירא והתכנסות פעמיים בשנה.** **עקב שינויים פרסונליים בגורמים השותפים.**	מתעכב ביחס	2 - 2010 07/06/10
	1.20	**שילוב 8 ילדים בגישה הנוירו-התפתחותית תיפקודית של רמי כץ ב-4 כיתות במעון רב תכליתי שפירא.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10

אגף מזרח - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מספר פרוייקטים. יעד =הפעלת 40 מענים טיפוליים ותכניות להקטנת רמות סיכון וסכנה של כ - 520 ילדים, נערים, נערות ומשפחות. מתקדם לפי התכנון	1.21	**הפעלת 3 מועדוניות במחלקת שפירים:** **1. הפעלת מועדונית ל -20 ילדים מכיתות ד'-ח' בשיתוף עם עמותת "לשובע" בשכונת שפירא.** **2. הפעלת מועדונית "מקום בלב" ל-35 ילדים עם מבעיות התנהגות , בכיתות א'-ו' בשיתוף עם ארגון מורשת יהודי בוכרה וגרעין "בינה.** **3. הפעלת מועדונית שקד בשילוב מועדונית מקום בלב עבור כ - 25 ילדים בגילאי א'-ג' עם הפרעות התנהגות בשיתוף גרעין רעות וארגון בינה.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	1.22	**טיפול ישיר בכ-80 נשים הסובלות מאלימות במשפחה בכל האגף .**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	1.23	**טיפול רגשי באמצעות אומנות עבור 5 ילדים במועדון רב תכליתי שפירא.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	1.24	**הפעלת 4 קבוצות הורים במחלקת שפירים:** **1. הפעלת קבוצת הורים "אפשר אחרת": קבוצה ל-20 הורים יוצאי חבר העמים לשעבר (בשפה הרוסית) בנושא הפסקה ומניעת אלימות כלפי ילדים במשפחה ,במרכז שקד.** **2. הפעלת קבוצת ל-15 הורים לילדי גן ובי"ס יסודי בנושאים של הורות מיטיבה: בניית סמכות הורית, הצבת גבולות, זיהוי צרכים התפתחותיים של ילדיהם,במרכז שקד.** **3. קבוצת יחדיו גברים בנושא הורות ל 10 אבות ממעון רב תכליתי קרית שלום.** 4. **קבוצת 8 אמהות להעצמה הורית**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10

אגף מזרח - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מספר פרוייקטים. יעד =הפעלת 40 מענים טיפוליים ותכניות להקטנת רמות סיכון וסכנה של כ - 520 ילדים, נערים, נערות ומשפחות. מתקדם לפי התכנון	1.25	**הפעלת קבוצה ל-10 ילדים ממרכז שקד לשיפור אינטראקציה חברתית עם דגש על יכולת הבעה רגשית בקבוצה.** **התקיימו 2 קבוצות.**	הסתיים מעבר	2 - 2010 07/06/10
	1.26	**הפעלת סדנת "חמלה " ל-12 משתתפים ,ללימוד התנהגויות נורמטיביות לתיעול כעסים-במחלקת שפירים.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	1.27	**קורס הכנה ללידה - הענקת ידע וכלים להתמודד עם אתגר ההריון ולידה. 7-8 נשים פעם בשנה במחלקת שפירים.** **חוסר בכ"א.**	לא יבוצע	2 - 2010 07/06/10
	1.28	**מרכז הנקה - המשך הפעלה מרכז תמיכה בהנקה לכ- 20 משפחות [כל השנה] במחלקת חוצות יפו.** **חוסר בכ"א.**	לא יבוצע	2 - 2010 07/06/10
	1.29	**התינוק ומשפחתו - סדנא קידום בריאות חוויתית לתינוק ומשפחתו כ - 10 משפחות בכל אזור - מותאם לצרכים לאוכלוסית המקום.** **חוסר בכ"א.**	לא יבוצע	2 - 2010 07/06/10
	1.30	**כיף להיות בריא המועדונית - קידום בריאות במסגרת המועדונית . הגינה אישית, הפגעות בתאונות. תזונה . מניעת נזקי שמש. פעם בשנה ל200 ילדים במועדוניות.** **חוסר בכ"א.**	לא יבוצע	2 - 2010 07/06/10

אגף מזרח - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מספר פרוייקטים. יעד =הפעלת 40 מענים טיפוליים ותכניות להקטנת רמות סיכון וסכנה של כ - 520 ילדים, נערים, נערות ומשפחות. מתקדם לפי התכנון	1.31	**קבוצה ל-10 הורים גרושים משמורנים ולא משמורנים-12 מפגשים .** **קושי בגיוס מנחה נוסף.**	מתעכב ביחס	2 - 2010 07/06/10
	1.32	**הגברת הטיפול המשפחתי והזוגי במשפחות במצוקה עמוקה (טיפול עפ"י הועדות) בכ- 20 משפחות של אגף דרום ואגף מזרח.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	1.33	**גיבוש נוהל עבודה עם אגף מזרח לנושא הפניית משפחות לטיפול בתחנה לבריאות המשפחה.** **התכנית לא יצאה לפועל.**	לא יבוצע	2 - 2010 07/06/10
	1.34	**הפעלת פרוייקט קנגורו ל-24 ילדים במצבי סיכון וסכנה למניעת יציאה מהבית או לשילוב מחדש בקהילה, 3 מחלקות האגף - בשפירים, בחוצות יפו ובשער יפו.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	1.35	**השתתפות 2 צוותים באגף דרום בהשתלמות בנושא ילדים בסיכון אשר אורגנה ע"י עמותת חרוב, במטרה ליצור פרוייקט אשר ייתן מענה בקהילה לילדים אלה.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
מדד כמותי = מספר פרוייקטים. יעד =הפעלת 41 פרוייקטים התנדבותיים וקהלתיים לטובת שיפור איכות חייהם של תושבי אזור אגף דרום והעצמתם מתקדם לפי התכנון	2.01	**הפעלת קבוצה לכ-5 פעילים מיחידת המעקב להובלת פרויקטים לטובת האוכלוסיה במסגרת שיתוף הציבור,בליווי של שתי עובדות, נווה עופר - שער יפו.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	2.02	**פרויקט חל"ב- מתן כרטיסי מגנט חודשיים בסכום של 150 ש"ח לרכישת מוצרי מזון בסיסים,ל - 25 משפחות עם ילדים מנווה עופר. הפרויקט מלווה במחקר אקדמי.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10

אגף מזרח - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מספר פרוייקטים. יעד =הפעלת 41 פרוייקטים התנדבותיים וקהלתיים לטובת שיפור איכות חייהם של תושבי אזור אגף דרום והעצמתם מתקדם לפי התכנון	2.03	**פרויקט "פרו-בונו"-יעוץ וליווי 20 איש ע"י עו"ד מתנדב למטופלי מחלקת שער יפו, ותושבי האזור.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	2.04	**הפקת שני עיתונים קהילתיים בשנה,בנווה עופר, בשיתוף עם המרכז הקהילתי והפצתם לכל תושבי השכונה.** **תכנית חצי שנתית.**	הסתיים לפי	2 - 2010 07/06/10
	2.05	**המשך הפעלת מרכז קמ"ה-קידום מעמד האשה,בשיתוף עם המרכז הקהילתי וגורמים עירוניים,פעילות בסדנאות העשרה, לטובת 12 נשות השכונה - שפירים.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	2.06	**תכנון של הקמת מרכז תקשורת בנווה עופר ,במסגרתו תוקם טלוויזיה קהילתית,אתר אינטרנט,ועיתון קהילתי.המרכז תקשורת בשיתוף עם המרכז הקהילתי בשכונה. באמצעות קיום 5 מפגשים עם גורמים בקהילה.** **העדר תקציב של המרכז הקהילתי בשכונה.**	לא יבוצע	2 - 2010 07/06/10
	2.07	**המשך הפעלת פרויקט "סיטי- גרופ"- 7 סטודנטים לכלכלה הנותנים מענה בנושא ניהול תקציב למשפחות מטופלות ב 3 מחלקות האגף - חוצות יפו, שפירים ושער יפו.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	2.08	**הפעלת 4 קבוצות פעילים בלב יפו, לקידום איכות החיים ומעורבות התושבים בשכונה - שער יפו.** **קיימות רק 2 קבוצות פעילים, מפאת קיצוץ משרת העו"ס הקהילתית.**	מתעכב ביחס	2 - 2010 07/06/10

אגף מזרח - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מספר פרוייקטים. יעד =הפעלת 41 פרוייקטים התנדבותיים וקהלתיים לטובת שיפור איכות חייהם של תושבי אזור אגף דרום והעצמתם מתקדם לפי התכנון	2.09	**הפעלת 3 מתנדבים בדיור הציבורי לקשישים ברחוב שבטי ישראל, אחת לשבוע, למטרת חיזוק הלכידות החברתית של הדיירים. במחלקת חוצות יפו.** **לא היו סטודנטים לשנת הלימודים תש"ע.**	מתעכב ביחס	2 - 2010 07/06/10
	2.10	**עבודה עם צוות של 5 דיירים פעילים במקבץ הדיור "נאות רזיאל" לפתרון בעיות הנוגעות לכלל דיירי המקבץ.** **מפאת חוסר מוטיבציה של הפעילים.**	הסתיים שלא	2 - 2010 07/06/10
	2.11	**ליווי פעילים בפרוייקט גינה קהילתית בלב יפו, יחד עם ביה"ס ויצמן, חברה להגנת הטבע ויחידות עירייה נוספות.** **המיקום המקורי לגינה מיועד לבניה ציבורית.(שער יפו)**	לא יבוצע	2 - 2010 07/06/10
	2.12	**הפעלה של צוות חשיבה של עו"סים ומתנדבי "ציפור הנפש" לפיתוח והרחבה של הפרויקט האגפי בו מתנדבים חונכים נפגעי נפש באמצעות 3 מפגשים - שפירים.** **תכנית חצי שנתית.**	הסתיים לפי	2 - 2010 07/06/10
	2.13	**המשך הפעלת קבוצה של 30 נשים ערביות והיהודיות שנפגשות פעם בשבועים לתמיכה הדדית ודו קיום. במחלקת חוצות יפו.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	2.14	**פעילות התנדבותית למען חולים פלשתינאים. 12 מתנדבות ערביות מבקרות חולים מעזה ומהגדה המאשפזים באיכילוב**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10

אגף מזרח - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מספר פרוייקטים. יעד =הפעלת 41 פרוייקטים התנדבותיים וקהלתיים לטובת שיפור איכות חייהם של תושבי אזור אגף דרום והעצמתם מתקדם לפי התכנון	2.15	**הפעלה של 3ועדי בתים ביפו ג'-דרום ובמתחם שם הגדולים**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	2.16	**מקהילת נשים (ערביות ויהודיות) ביפו- 20 נשים- בשיתוף המרכז הקהילתי ערבי יהודי. פגישות שבועיות.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	2.17	**תוכנית יזמות עסקית ל10 נשים ערביות בעג'מי הכוללת העצמה אישית וכלכלית - חוצות יפו.** **תכנית חצי שנתית.**	הסתיים מעבר	2 - 2010 07/06/10
	2.18	**קורס לימודי עברית המיועד ל15נשים ערביות מעג'מי שאינן יודעות קרוא וכתוב בשפה העברית.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	2.19	**סדנת אומנות המיועדת ל-12 נשים מעג'מי במועדון לנערה\אישה ערביה.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	2.20	**קורס פיתוח גישה קהילתית ל6 פעילים המתגוררים בעג'מי.** **העדר עו"ק בשכונה.**	לא יבוצע	2 - 2010 07/06/10
	2.21	**הפעלה של יריד ספרי לימוד בנווה גולן פעם אחת בשנה (בקיץ).** **העדר שותפות מצד ההנהלה החדשה של ביה"ס חשמונאים.**	לא יבוצע	2 - 2010 07/06/10
	2.22	**תכנון ויישום של 4 הפעלות קייץ המיועדות לילדים בדילאי 6-12 המתגוררים ביפו ד'.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10

אגף מזרח - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מספר פרוייקטים. יעד =הפעלת 41 פרוייקטים התנדבותיים וקהלתיים לטובת שיפור איכות חייהם של תושבי אזור אגף דרום והעצמתם מתקדם לפי התכנון	2.23	**הקמה והפעלה של ועדת תשתיות ואיכות סביבה ביפו ד ל-10 פעילים - חוצות יפו.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	2.24	**כפול - לבטל** **אין דיווח**	אין דיווח	
	2.25	**שיפור האקלים החברתי במחלקת שפירים באמצעות צוות שיתוף ציבור המונה 6 חברים.** **בשל צורך בתהליך מקדים במחלקה.**	מתעכב ביחס	2 - 2010 07/06/10
	2.26	**פרוייקט "המשאית הנודדת"-חלוקת מוצרי מזון פעם בחודש ל-100 משפחות במח' שפירים בשיתוף עם ארגון "לתת".**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	2.27	**פרוייקט מעורבות הורים במעון רב תכליתי שפירא לצורך שיתוף ההורים בתכנון ויישום תוכניות במעון והגדרת מחויבות למעון ובין ההורים בהשתתפות כ-8 הורים.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	2.28	**המשך הפעלת תוכנית "גו'ב קלאב".עבודה פרטנית עם כ- 100 תושבים מאגף דרום, סביב כתיבת קורות חיים, איתור מקומות עבודה ועוד.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	2.29	**המשך הפעלת קורס הנהלת חשבונות והתנסות מעשית ל- 12 משתתפים מאגף דרום,למשך 10 חודשים. הקורס מופעל ע"י מכללת חשב בשיתוף עם השגים - שער יפו.** **בשל שינוי מועדי המפגשים.**	הסתיים מעבר	2 - 2010 07/06/10

אגף מזרח - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מספר פרוייקטים. יעד =הפעלת 41 פרוייקטים התנדבותיים וקהלתיים לטובת שיפור איכות חייהם של תושבי אזור אגף דרום והעצמתם מתקדם לפי התכנון	2.30	**תכנון הפעלת תוכנית הכשרה ליזמות עיסקית ל - 20 משתתפות מהמגזר הערבי, בשיתוף פעולה עם המרכז הכלכלי ערבי- יהודי.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	2.31	**תכנון להשמה תעסוקתית איכותית והכשרה מקצועית ל- 20 משתתפות מהמגזר הערבי, בשיתוף עם המרכז הכלכלי ערבי- יהודי - שער יפו.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	2.32	**תכנון גיוס משאבים כלכליים להפעלת 4 קורסים להכשרה מקצועית ל- 40 תושבי אגף דרום - שער יפו.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
מדד כמותי = מספר פרוייקטים. יעד =הרחבת הידע המקצועי של 40 עובדי האגף מתקדם לפי התכנון	3.01	**הפעלת מח' שפירים כמחלקה אוניברסיטאית, פיתוח תוכניות טיפול והכשרת כ40 עובדים והפעלת מרכז למידה לסטודנטים העושים הכשרה מעשית במחלקה- בשותפות עם בי"ס לעו"ס.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
מדד כמותי = מספר פרוייקטים. יעד =טיפוח, העצמה, הכשרה מקצועית והעשרה ל-120 מטופלי ובוגרי המרכז לטיפול בנפגעי סמים ברח' יפת ומשפחותיהם מתקדם לפי התכנון	4.01	**שילוב כ 10בוגרים ומטופלים בפרוייקט הלימודים "אוניברסיטה בעם".**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	4.02	**שילוב 5 מטופלים בלימודי קרוא וכתוב בעברית ואנגלית - יחי' לטיפול בנפגעי סמים.** **נעשה מאמץ לאיתור מורה לאנגלית.**	מתעכב ביחס	2 - 2010 07/06/10
	4.03	**השתתפות 50 מטופלים ובוגרים בטיולים ופעילויות חברתיות במרכז - יחי' לטיפול בנפגעי סמים.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10

אגף מזרח - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מספר פרוייקטים. יעד =טיפוח, העצמה, הכשרה מקצועית והעשרה ל-120 מטופלי ובוגרי המרכז לטיפול בנפגעי סמים ברח' יפת ומשפחותיהם מתקדם לפי התכנון	4.04	**תכנון הקמת קבוצה שבועית של "רק להיום" ל כ 10 מטופלי ובוגרי המרכז - יחי' לטיפול בנפגעי סמים.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	4.05	**שיקום תעסוקתי לכ-20 מטופלים באמצעות רכזת התעסוקה של הרשות לסיוע בכתיבת קורות חיים, הדרכה במציאת עבודה והפנייה למקומות עבודה - יחידה לטיפול בנפגעי סמים.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	4.06	**פר"ח ל 12 ילדי אסירים - טיפוח ילדי אסירים והידוק הקשר בינם לבין ההורה האסיר : שיבוץ 12 סטודנטים מאוני' ת"א כחונכים לילדי אסירים, למפגש שבועי בן כ-4 שעות לסיוע לימודי וחברתי, ביקורים של ילדי האסירים המשתתפים בפרויקט אצל ההורה השוהה בכלא וטיפוח הקשר ביניהם והעשרה באמצעות טיולים, הצגות וכיוב'.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	4.07	**המשך פיתוח קבוצת 6 בוגרים המתנדבים בסיוע למרכז ע"י מפגש קבוצתי, אחת לשבועיים, עם מנהלת המרכז לתמיכה, ליבון דילמות, למידה והעשרה - הבוגרים מנחים 2 קבוצות של מטופלים בשלב א' במרכז - אחת לשבוע - יחי' לטיפול בנפגעי סמים.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
מדד כמותי = מספר פרוייקטים. יעד =כ - 75 אנשים עם מוגבלות יקבלו מענה קהלתי בתחום הטיפול והסיוע מתקדם לפי התכנון	5.01	**הפעלת "קהילה תומכת לנכים" ל- 75 נכים, בשיתוף עם מט"ב במחלקות שער יפו וחוצות יפו.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10

אגף מזרח - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מספר פרוייקטים. יעד =מתן סיוע לכ - 2,500 מהגרי עבודה השוהים בתל אביב - יפו מתקדם לפי התכנון	6.01	**ביצוע תהליך בדיקה ארגונית לכל אנשי הצוות (10 אנשים) באמצעות יועץ ארגוני - מסיל"ה.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	6.02	**הפעלת מרכז למידה ל-8 סטודנטים העושים הכשרה מעשית במסיל"ה.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	6.03	**הקמת מועדונית בגן עירייה ל-50 ילדים לגילאי 3-6 בשיתוף קרנות וגורם מפעיל - מסיל"ה.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	6.04	**כתיבת והפצת דוח שנתי לכ-300 מכותבים - מסיל"ה.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	6.05	**הקמת "יוניטף 3" - גן ל50 ילדי מהגרי עבודה ופליטים - מסיל"ה.** **עקב חוסר שת"פ עם מחלקת נכסים בעירייה.**	מתעכב ביחס	2 - 2010 07/06/10
	6.06	**ביצוע 2 אירועי גיוס כספים והעלאת מודעות - מסיל"ה.** **עקב עומס, כנראה יבוצע רק אירוע אחד.**	מתעכב ביחס	2 - 2010 07/06/10
	6.07	**קיום 24 סיורים והרצאות לבתי"ס, מוסדות שונים, אנשי מקצוע והציבור הרחב בנושא מהגרי עבודה - מסיל"ה.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	6.08	**מציאת חברה עסקית אחת מאמצת - מסיל"ה.** **עקב קושי למצוא חברה עסקית כזו, עקב עוינות בתקשורת כלפי הנושא.**	מתעכב ביחס	2 - 2010 07/06/10

אגף מזרח - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010

מדד כמותי - יעד - סטטוס	מס'ד	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
מדד כמותי = מספר פרוייקטים. יעד =מתן סיוע לכ - 2,500 מהגרי עבודה השוהים בתל אביב - יפו מתקדם לפי התכנון	6.09	**הדרכות ל-15 משפחות של מהגרי עבודה בנושא אלימות במשפחה - מסיל"ה.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	6.10	**הקניית מיומנויות הוריות ל-15 הורים - מסיל"ה**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	6.11	**אשת מקצוע חיצונית תעביר קורס גננות ל50 גננות - מסיל"ה.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	6.12	**גיוס, קליטה והפעלה של 100 מתנדבים וסטודנטים ב-40 גנים - מסיל"ה.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	6.13	**הדרכה פדגוגיתשל 5 גנים ע"י אשת מקצוע חיצונית בשיתוף עם עמותת גוונים - מסיל"ה.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	6.14	**מתן מידע ל10 אמהות אחרי לידה, כלים לגידול ילדיהם ותמיכה רגשית - מסיל"ה.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	6.15	**ליווי ע"י ישראלים ל - 100 פונים שנאלצים להתמודד מול רשויות ושירותים מוניציפליים, ממשלתיים וקהילתיים - מסיל"ה.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	6.16	**מתן סיוע ומידע לכ3000 פונים מהקהילה הזרה בנושאים כגון: בריאות, רווחה, חינוך ועבודה - מסיל"ה.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	6.17	**מתן סיוע ל30 ילדי עו"ז הסובלים מבעיות רפואיות כגון: פיזיותרפיה, עזרים רפואיים וקלינאית תקשורת - מסיל"ה.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10

אגף מזרח - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	מס'ד	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
מדד כמותי = מספר פרוייקטים. יעד =מתן סיוע לכ - 2,500 מהגרי עבודה השוהים בתל אביב - יפו מתקדם לפי התכנון	6.18	**ליווי יומיומי של 140 תלמידים פליטים ב7 בי"ס ע"י 140 מתנדבים חונכים - מסיל"ה.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	6.19	**חניכה של 18 חונכים ל18 ילדי מהגרי עבודה, אחת לשבוע - מסיל"ה.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	6.20	**קורס העצמה נשית ל18 נשים - מסיל"ה.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	6.21	**קב' העצמה ל13 מנהיגי הקהילה - מסיל"ה.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	6.22	**הפנייה ושילוב 30 נערים בודדים ממשפחות מהגרי עבודה בפנימיות - מסיל"ה.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	6.23	**הרצאות ל150 נשים בנושא תכנון המשפחה - מסיל"ה.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	6.24	**קייטנה ל140 ילדים לחודשי הקיץ - מסיל"ה.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	6.25	**קורס שפות לקב' של 30 משתתפים - מסיל"ה.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	6.26	**מתן שירות חונכים ל30 ילדי מהגרי עבודה - מסיל"ה.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10

אגף מזרח - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מספר פרוייקטים. יעד =מתן סיוע לכ - 2,500 מהגרי עבודה השוהים בתל אביב - יפו מתקדם לפי התכנון	6.27	**הפעלת 2 מרכזי למידה ע"י מתנדבים ל-30 ילדי מהגרי עבודה - מסיל"ה.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	6.28	**קורס הכשרה ל40 מתנדבים חדשים - מסיל"ה.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	6.29	**4 מפגשי העשרה והוקרה למתנדבי מסיל"ה.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	6.30	**הכשרת והדרכת 6 מתנדבים בכירים להפעלת מתנדבים אחרים בבני הקהילה הזרה ובפרויקטים אחרים - מסיל"ה.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	6.31	**הקמת ספריה בינלאומית במגוון שפות בפארק לוינסקי - מסיל"ה.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	6.32	**2 סמינרים בנושא סיפורי חיים והדרכה הורית ל - 15 משתתפים כל סמינר - מסיל"ה.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	6.33	**ארגון 8 פעילויות ואירועים בחגים ל200 איש - מסיל"ה.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	6.34	**קב' קול האישה הנפאלי המשך לקורס העצמה שמסייעת לנשים נפאליות במצוקה ומארגנת פעילויות ל15 נשים- מסיל"ה.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	6.35	**4 ערבי הסברה ל120 מהגרי עבודה - מסיל"ה.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10

אגף מזרח - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	מס'ד	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
מדד כמותי = מספר פרוייקטים. יעד =מתן סיוע לכ - 2,500 מהגרי עבודה השוהים בתל אביב - יפו מתקדם לפי התכנון	6.36	**צעדים בריאים- סדנא לקידום בריאות התינוק, מותאמת לצרכים יחודיים לאוכלוסיית מהגרי עבודה. תחנה מרכזית 8-10 נשים פעם בשנה .** **חוסר בכ"א.**	לא יבוצע	2 - 2010 07/06/10
	6.37	**בייבי שיר - סדנא לחיזוק קשר אם תינוק באמצעות שירה והפעלה לאוכלוסית מבקשי מקלט . 6-8 מפגשים פעם בשנה.** **חוסר בכ"א.**	לא יבוצע	2 - 2010 07/06/10
	6.38	**מניעת שחפת - איתור אוכלוסית ילדי מהגרי עבודה הזכאים לחיסון שחפת -וחיסונם. 2-3 פעמים בשנה.** **חוסר בכ"א.**	לא יבוצע	2 - 2010 07/06/10
	6.39	**מניעת מנינגוקוק - איתור אוכלוסית ילדי מהגרי עבודה הזכאים לחיסון מנינגוקוק -וחיסונם . 2-3 פעמים בשנה.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
מדד כמותי = מספר פרוייקטים. יעד =שיפור איכות חייהם של 850 קשישים בתחומים: חברתי, רגשי וכלכלי באמצעות מתן מענים הולמים לצרכיהם מתקדם לפי התכנון	7.01	**הפעלת "קהילה תומכת לקשישים" ל- 150 קשישים במחלקת שער-יפו.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	7.02	**הפעלת 3 "פינות חמות" ל- 80 קשישים:פינה חמה ל- 20 קשישים המתגוררים במקבץ דיור רזיאל,במחלקת שער יפו, ל- 20 קשישים עולים מחבר העמים, בנווה עופר , עבור 40 קשישים עולים מחבר המדינות במועדון קשישים פלורנטין, הפינה החמה לכ - 12 קשישי התחנה המרכזית - שפירים.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10

אגף מזרח - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010

מדד כמותי - יעד - סטטוס	מס'ד	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
מדד כמותי = מספר פרוייקטים. יעד =שיפור איכות חייהם של 850 קשישים בתחומים: חברתי, רגשי וכלכלי באמצעות מתן מענים הולמים לצרכיהם מתקדם לפי התכנון	7.03	**הפעלת 7 קוי קשר לקשישים בודדים: במחלקת שער יפו, ב"חוצות יפו",במועדון קשישים בית עמיעז, מועדון קשישים פלורנטין ושפירא.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	7.04	**המשך הפעלת "בית חם" ל - 10קשישים בלב יפו, בשיתוף עם אשל.** **לאור מצבו הבריאותי של המפעיל.**	לא יבוצע	2 - 2010 07/06/10
	7.05	**המשך הפעלת פעילויות חברתיות במרכז יום לקשיש ע'ש פורטר ובמועדון קשישים פלורנטין ע'י כ - 10 חיילים וכ - 12 מתנדבי בנק דיסקונט ולאומי.** **היות ושת"פ עם צה"ל אינו עקבי.**	מתעכב ביחס	2 - 2010 07/06/10
	7.06	**הפעלת מוקד לקשיש עבור 40 קשישים תושבי עג'מי במועדון טולוז.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	7.07	**פרויקט "והדרת פני זקן",הפעלת 3 בנות שרות לאומי לקשר טלפוני וביקורי בית אצל קשישים חברי מועדון שפירא.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	7.08	**סדנת זוגיות חווייתית עבור 12 משתתפים חברי מועדון קשישים שפירא.** **בשל קושי במציאת מנחה חיצוני.**	מתעכב ביחס	2 - 2010 07/06/10
	7.09	**סדנא חוויתית לעיבוד אבל ואובדן עבור 15 משתתפים ,חברי מועדון קשישים שפירא - שפירים.** **תכנית חצי שנתית.**	הסתיים לפי	2 - 2010 07/06/10

אגף מזרח - יעדים ומשימות לדיווח לשנת עבודה 2010				
מדד כמותי - יעד - סטטוס	**מס'ד**	**תאור משימה - דיווח**	**סטטוס משימה גורם מטפל**	**נכון לרבעון**
מדד כמותי = מספר פרוייקטים. יעד =שיפור איכות חייהם של 850 קשישים בתחומים: חברתי, רגשי וכלכלי באמצעות מתן מענים הולמים לצרכיהם מתקדם לפי התכנון	7.10	**פרוייקט סבתא -גן: במסגרת התוכנית 7 קשישות מועדון קשישים קרית שלום מתנדבות ב- 6 גני ילדים בשכונה פעם בשבוע ומארחות את ילדי הגן לפעילות משותפת בגינה האקולוגית במועדון**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	7.11	**פרוייקט מחשבים, 20 מתנדבים עובדי בנק דיסקונט חונכים ומלמדים מחשבים 20 קשישים במועדון קשישים קרית שלום**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	7.12	**הקמה ותחזוקה של 2 גינות אקולוגיות במועדון קשישים ק"ש ומועדונית "מקום בלב" -בשיתוף "בית בטבע" -בשילוב ילדים וקשישים- כ- 30 משתתפים.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
	7.13	**השתלמות ל - 10 עובדי קשישים בנושא טראומה בזקנה בהנחיית עובד קשישים ובליווי הדרכה של אש"ל.**	מתקדם לפי	2 - 2010 07/06/10
מדד כמותי = מספר פרוייקטים. יעד =שיפור תנאים פיזיים ב-2 מתקנים באגף הסתיים מעבר לתכנון	8.01	**שיפוץ והכשרת המבנה למועדון קשישים פורטר , ברחוב נועם/ריש גלותא , לטובת 150 קשישים.** **בוצע במחצית 2010.**	הסתיים לפי	2 - 2010 07/06/10
	8.02	**סיום שיפוץ מבנה של מועדון קשישים נווה תמר - חוצות יפו.** **בוצע במחצית 2010.**	הסתיים מעבר	2 - 2010 07/06/10