

תיאום הביצוע ההנדסי

דוח מס' 30 לשנת 2001

תיצאות הבדיקה 2002	לר"ז לביצוע	האחראי לביצוע ההחלטות	החלטות לביצוע ומעקב - 2002	עיקרי המלצות הביקורת 2001	עיקרי ממצאי הביקורת 2001-2000	
גובש נוהל אשר הופץ בתאריך 24/7/02. השירות המשפטי קבע שלא ניתן לגבות אגרה (מאחר ואין לכך תימוכין בחוק).	לא נקבע	השירות המשפטי בתיאום עם מהנדס העיר ומנהל מינהל בת"ש	יגובש נוהל למתן היתרים לביצוע עבודות תשתית בכפוף לחוק. הסמכות למתן היתרים תהיה ברמת רשות רישוי. תיבדק האפשרות לגביית אגרות בגין הוצאת הרשיון.	השירות המשפטי יבחן את חוקיות הרשיון לעבודות בדרך וימליץ דרך לרישוי שעונה על דרישות החוק, תוך התייחסות לאפשרות גביית אגרה בגין הוצאת הרשיון.	1. הרשיון לעבודות בדרך הוצא עפ"י חוק התכנון והבנייה שלא באמצעות הגופים וההליכים הקבועים בחוק זה.	
ממוצע זמן הטיפול בבקשה ירד מתחת לזמן התקן: בשנת 2001 – 31 ימי טיפול, בשנת 2002 – 25 ימי טיפול (בהתאם לדוח ממוצע זמן טיפול שהומצא לביקורת ע"י מנהל מינהל בת"ש).	לא נקבע	לא נקבע	ההמלצות מקובלות.	להמשיך ולהטמיע עקרונות השיתוף של התיאום ההנדסי, לצורך קידום פרק הזמן של הליך התיאום.	2. רק 24% מהבקשות אושרו בתוך זמן התקן (35 יום).	
מנהלת "מרכז יאיר" הודיעה לביקורת: הבעיה אותרה בתוכנה ותוקנה מיד עם קבלת ממצאי הביקורת. מנהל המח' לתיאום הביצוע ההנדסי אישר תיקון הליקויים.	לא נקבע	מרכז יאיר	ההמלצות מקובלות.	על "מרכז יאיר" לשקוד על תיקון הליקויים המונעים רישום נתוני אמת במערכת.	3. ליקויים במערכת הממוחשבת לא איפשרו רישום נתוני אמת בתחום חידוש רשיונות/הארכה.	