

## שיפוץ גן ילדים ברחוב א. 6

### הערות ראש העירייה

1. המלצות הביקורת נכונות ומקובלות.
2. התמקדות הדוח היא תחילה בדרג מקבלי ההחלטות ורק לאחר מכן בדרג הביצועי. חיוני להתחיל את תהליך קבלת ההחלטות מוקדם ככל האפשר, כדי לאפשר לדרגי התכנון והביצוע מסגרת זמן מתאימה לביצוע עבודתם.
3. קיימת חשיבות רבה בייצור תחזיות אמינות וריאליות.
4. המתודולוגיה העירונית לניהול פרויקטים שהושקה לפני כחודש מתמקדת בפרויקטי דגל בתחום ההנדסה והתשתיות. נדרשת התאמה לפרויקטים מקומיים, בדגש על פרויקטי חינוך אשר הינם בעלי מאפיינים סטנדרטים.
5. אגף מבני ציבור נמצא בעיצומו של תהליך רה ארגון. נדרש לבצע מסי שלבים מיידים למתן מענה לצרכי האגף העומד בפני עומס רב הכרוך בפרויקט ההיערכות לשנת הלימודים הקרובה. הוחלט לתגבר את האגף בשש משרות נש"מ, על מנת שיוכל להתמודד עם המשימות הכבדות העומדות בפניו.
6. אגף מבני ציבור הוא אגף מקצועי העושה עבודתו בנאמנות ובמסירות. האגף אימץ הביקורת, מסקנותיה והמלצותיה ומשתמש בהם ככלי עבודה תורם ובונה. מהלך זה מעיד על שאיפה אמיתית למצוינות.