

מינהל השירותים החברתיים – סטטוס ביצוע יעדים ומשימות לשנת 2010

תוכן עניינים

<u>עמוד</u>	<u>שם האגף:</u>
1	מטה מינהל השירותים החברתיים
55	אגף מזרח
68	אגף מרכז צפון
80	אגף דרום

מטה מינהל השירותים החברתיים - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
1.01	מדד כמותי = מספר פרויקטים לביצוע יעד = קידום וליווי 3 פרויקטים בתחום הנגשת המרחב הציבורי מתעכב ביחס לתכנון פרויקט הנגשת חופי ים לא בוצע.	המשך קידום הנגשת 4 חופים: הילטון, שרתון, תל ברוך וצוק התקנת אמצעי נגישות קבועים בשיתוף מינהל ההנדסה ומחלקת חופים הנושא לא תוקצב לשנת 2010. מחלקת חופים בודקת ביצוע מתקציב תב"ר. כמו כן ישנם התלבטויות לגבי אופן שבו יש להתקין סידורי נגישות.	מתעכב ביחס לתכנון נכויות	4 - 2010 27/03/11
1.02		בחינת נושא התקנת מתקני משחקים נגישים בגינות ציבוריות בעיר בשיתוף מינהל ההנדסה ואגף שפע. נמשכת סקירת גינות במטרה לבדוק מהם הגינות הנגישות בהם	מתקדם לפי התכנון נכויות	4 - 2010 27/03/11
1.03		התקנת זמזמים לליקויי ראייה ברמזורים ב- 12 צמתים מרכזיים בעיר בשיתוף אגף התנועה במינהל בת"ש, מינהל ההנדסה והמוסד לביטוח לאומי. ההתקנה הסתיימה כמתוכנן. שלב הסופי - התכנסות ועדת היגוי לאישור סופי לצורך העברת תקציבי ביטוח לאומי - מתעכב עקב שביתה	מתעכב ביחס לתכנון נכויות	4 - 2010 27/03/11

מטה מינהל השירותים החברתיים
סטטוס ביצוע תוכנית עבודה 2010

מטה מינהל השירותים החברתיים - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
2.01	מדד כמותי = מספר התוכניות שיפעלו למען אוכלוסיית העולים יוצאי אתיופיה. יעד = בחינה/ הפעלה של 2 תוכניות להעצמת הקהילה האתיופית בשיתוף רווחה חינוכית קידום נוער "איכפת" ומשרד הקליטה מתקדם לפי התכנון כל התוכניות מתקדמות על פי המתוכנן ומספרן עולה על 2 תוכניות.	תוכנית לתגבור לימודי ל-50 בני נוער אתיופים.	הסתיים מעבר לתכנון קליטת עליה	4 - 2010 27/02/11
2.02		תוכנית לבני נוער בסיכון למניעת נשירה ממערכת החינוך בהשתתפות כ-25 בני נוער. הסתיים על פי התכנון	הסתיים לפי התכנון קליטת עליה	4 - 2010 27/02/11
2.03		גיוס משאבים בסך 100,000 ש"ח. התקציבים מגיעים ממשרד הקליטה	מתקדם לפי התכנון קליטת עליה	1 - 2010 23/05/10
2.04		תוכנית לתגבור לימודי ל-50 בני נוער אתיופים. מתקדם על פי התוכנית	מתקדם לפי התכנון קליטת עליה	1 - 2010 23/05/10
3.01	מדד כמותי = מספר דוחות יעד = מתן כלים ומידע תקציביים לצורך קבלת החלטות ניהוליות באמצעות 6 פעולות הסתיים לפי התכנון	מדי חודש יופק דוח ניצול תקציב משרד הרווחה בהשוואה לתקציב העירייה. הדוח יועבר לאגפים.	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 01/03/11
3.02		אחת לחודש יופק דוח ניצול מיכסות מסודרים במסגרות בקהילה וחוג ביתיות - ילד ונוער. הדוח יועבר לאגפים ולתחומים הרלוונטיים	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 01/03/11
3.03		אחת לרבעון יוכן דוח ניצול תקציבי המינהל וצפי ניהול שנתי. הדוח יועבר לאגפים.	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 01/03/11

מטה מינהל השירותים החברתיים
סטטוס ביצוע תוכנית עבודה 2010

מטה מינהל השירותים החברתיים - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
3.04	מדד כמותי = מספר דוחות יעד = מתן כלים ומידע תקציביים לצורך קבלת החלטות ניהוליות באמצעות 6 פעולות הסתיים לפי התכנון	סיוע ביצירת התקשרויות עם גורמי פנים וגורמי חוץ. יעוץ בנושא: תקציבים, השוואת מחירים, חוזים, מכרזים.	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 01/03/11
3.05		ביצוע אישורי חשבון לכל דרישה לתשלום (חתומה ע"י מנהל ומגובה בהתקשרות המתאימה) המתקבלת במחלקת הכספים, עד שבוע מיום הגעתה.	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 01/03/11
3.06		פעמיים בשנה יוצג דוח ניצול תקציבי המינהל בפני סגל א' של האגפים	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 01/03/11
3.07		קיום שני סיורים מקצועיים בשנה במחלקות/יחידות בהם מטפלים מנהלי חשבונות	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 01/03/11
4.01	מדד כמותי = מספר מפגשים לקידום הנושא יעד = שיפור קשרי העבודה בין גורמים בתוך הרשות להתמכרויות, שיקום האסיר ודרי רחוב ובינם לבין גורמים מחוץ לרשות באמצעות 10 מפגשים הסתיים שלא כמתוכנן התעכב בשל לו"ז צפוף והעדר כ"א	6 מפגשי מנהלי יחידות התחום לטובת ליבון סוגיות מקצועיות הפרייה הדדית ושיפור קשרי העבודה ואיגום משאבי ידע	הסתיים לפי התכנון התמכרויות	4 - 2010 26/01/11
4.02		קיום 4 מפגשי פורום התמכרויות אליהם מוזמנים גורמים עירוניים וחוף עירוניים לדיון בסוגיות מקצועיות וייזום פרויקטים משותפים נדחו מפגשים בשל לו"ז צפוף	מתעכב ביחס לתכנון התמכרויות	4 - 2010 26/01/11

מטה מינהל השירותים החברתיים
סטטוס ביצוע תוכנית עבודה 2010

מטה מינהל השירותים החברתיים - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
5.01	מדד כמותי = מספר מתקני המנהל בתחזוקה	ריכוז הטיפול בשיפוצים בכ-30 מתקנים	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 27/02/11
5.02	יעד =טיפול בתחזוקת 65 מתקני המינהל הסתיים לפי התכנון	ריכוז הטיפול באחזקת שבר בכ-700 פניות שנתיות	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 27/02/11
6.01	מדד כמותי = מספר עובדים מקבלי שירות יעד =העברת 13 טיפות החלב לתשתית תקשורת מול העיריה (IPVPN)	שידרוג ציוד מיחשוב ב-13 טיפות חלב שודרגה טיפת חלב דיזינגוף	מתעכב ביחס לתכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 31/05/10
6.02	מתעכב ביחס לתכנון	הגדרת עובדי טיפות חלב לאבטחת מידע ועבודה בקוקפיט ותוכנת מחשבה בריאה במסגרת ההרשאות החדשות הביצוע מתעכב כיון שלא בוצע השדרוג	מתעכב ביחס לתכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 31/05/10
6.03		ייתור כל השרתים הישנים מאתרי חוץ בתחנות טיפות החלב וגריעתם ממערכת המצאי העירונית הביצוע מתעכב כיון שלא בוצע השידרוג	מתעכב ביחס לתכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 31/05/10

מטה מינהל השירותים החברתיים
סטטוס ביצוע תוכנית עבודה 2010

מטה מינהל השירותים החברתיים - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
7.01	<p>מדד כמותי = מספר עובדים מקבלי שירות יעד = מתן שירות בנושא מיחשוב, כולל ציוד, הדרכה ותמיכה ל-500 עובדים במינהל ו-80 עובדים נוספים (סלעית, מרכז גליקמן, טיפות חלב</p> <p>מתעכב ביחס לתכנון</p> <p>10 מחשבים הוחלפו עד כה</p>	שדרוג ציוד \ אספקת ציוד חדש ל 142 תחנות עבודה	מתעכב ביחס לתכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 31/05/10
7.02		חיבור לפרויקט מס"ר בעידן שח"ר ל כ 26 עמדות ממתין לפתיחת אפשרות של משרד העבודה	מתעכב ביחס לתכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 31/05/10
7.03		החלפת מתגי תקשורת ב-13 אתרי חוץ הוחלף מתג אחד בטיפת חלב בדיזינגוף	מתעכב ביחס לתכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 31/05/10
7.04		הוספת 70 לקוחות מאתרי חוץ לחיבור דרך הקוקפיט בוצע 30%	מתעכב ביחס לתכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 31/05/10
7.05		רכש והטמעה של תוכנת מדף מערכת מומחה במכון להתפתחות הילד 1. מרכז הירש 2. התחלה טובה - מזרח העיר מסיבות תקציביות	מתעכב ביחס לתכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 31/05/10
7.06		רכש והטמעה של תוכנת ניהול מתנסים במרכז רב שירותים לעיוור וכן במרכז יום לקשיש מסיבות תקציביות	מתעכב ביחס לתכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 31/05/10

מטה מינהל השירותים החברתיים
סטטוס ביצוע תוכנית עבודה 2010

מטה מינהל השירותים החברתיים - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
7.07	מדד כמותי = מספר עובדים מקבלי שירות יעד =מתן שירות בנושא מיחשוב , כולל ציוד, הדרכה ותמיכה ל500 עובדים במינהל ו-80 עובדים נוספים (סלעית, מרכז גליקמן, טיפות חלב מתעכב ביחס לתכנון 10 מחשבים הוחלפו עד כה	הכנסת עבודה עם פקס ממוחשב ל-9 מחלקות הרווחה חל עיכוב בביצוע	מתעכב ביחס לתכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 31/05/10
7.08		מעבר לעבודה עם מדפסות מטריצה ביחידת הנה"ח טעות סופר, המשימה הייתה צריכה להיכתב "העברת הנה"ח להדפסת פקודות יומן במדפסת לייזר ע"ג נייר כימי במקום נייר רציף" ובוצעה	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 31/05/10
8.01	מדד כמותי = מספר עובדים שעברו הכשרות יעד =העלאת רמת המודעות בקרב 400 עובדי המינהל לנושא הבטיחות הסתיים לפי התכנון	המשך קיום 9 מפגשים מחלקתיים בנושא בטיחות לכ-200 עובדים והרחבת הדרכת העובדים בנושא בטיחות לעוד כ-40 עובדי מטה המינהל	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 02/03/11
8.02		טיפול בכ-200 מפגעים בטיחותיים במינהל	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 02/03/11
8.03		קיום פורום נאמני בטיחות לכ-45 נאמני בטיחות	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 02/03/11
8.04		קיום 9 הדרכות ל-9 מחלקות בנושא צמצום תאונות עבודה, במטרה להקטין ב-10% את מספר תאונות העבודה בהם מעורבים עובדי המינהל	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 02/03/11

מטה מינהל השירותים החברתיים
סטטוס ביצוע תוכנית עבודה 2010

מטה מינהל השירותים החברתיים - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
9.01	מדד כמותי = מספר עובדים יעד = מתן שירות וטיפול בנושא משאבי אנוש לכ-600 עובדי המינהל הסתיים לפי התכנון	קיום 2 מפגשים בשנה עם רפרנטיות למשאבי אנוש במינהל לצורך העברת מידע, מענה לשאלות, רענון נהלים ותהליכי עבודה. התקיימה פגישה ביולי 2010	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 27/03/11
9.02		פירסום מידע לעובדים בכלל ולעובדים חדשים בפרט באמצעות קורס מתוקשב בפורטל החברתי ועדכנו השוטף.	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 27/03/11
9.03		קיום 6 מפגשי הכשרה/ העשרה (סה"כ 40 שעות) לעובדים מינהליים במינהל. עד 20 עובדים לכל פעילות. ההשתלמות התקיימה ל-20 עובדים כמתוכנן ובהצלחה	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 27/03/11
9.04		קיום 2 מפגשים בשנה בין פקידת משאבי אנוש הרלוונטית לבין כל אחת מ-3 ממונות מינהל ומשאבים ורפרנטיות כל אגף.	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 27/03/11
9.05		יתקיימו 1-2 סיורים בשנה בהשתתפות 8 עובדות מחלקת משאבי אנוש בשניים ממתקני המינהל לפחות התקיים סיור אחד כמתוכנן	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 27/03/11

מטה מינהל השירותים החברתיים
סטטוס ביצוע תוכנית עבודה 2010

מטה מינהל השירותים החברתיים - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון	מדד כמותי - יעד - סטטוס
10.01	קיום מפגשי הצגת ממצאי סקר האקלים האירגוני ב-4 אגפי המינהל ובתחומים המקצועיים	הסתיים לפי התכנון מטה מינהל השירותים	4 - 2010 23/02/11	מדד כמותי = מספר פעולות יעד =יישום המלצות הנובעות מסקר אקלים אירגוני ב-4 אגפי המינהל ובתחומים המקצועיים הסתיים לפי התכנון
10.02	בניית תכנית פעולה בכל אגף ותחום בשיתוף עם היועץ האירגוני הנלווה ליישום המלצות סקר האקלים האירגוני	הסתיים לפי התכנון מטה מינהל השירותים	4 - 2010 23/02/11	
10.03	יישום המלצות סקר האקלים האירגוני בנוגע לדרג מנהלי מדורים במסגרת הכשרת ראשי הצוותים במינהל	הסתיים לפי התכנון מטה מינהל השירותים	4 - 2010 23/02/11	
10.04	דיווח על ביצוע יישום ההמלצות 2 בשנה במסגרת הנהלת המינהל.	הסתיים לפי התכנון מטה מינהל השירותים	4 - 2010 23/02/11	
11.01	מענה מהיר (עד 5 ימי עבודה) לכ-700 פניות תושבים באמצעות המוקד העירוני לגבי דרי רחוב בעיר 1200 פניות	הסתיים מעבר לתכנון התמכריות	4 - 2010 26/01/11	מדד כמותי = מס' ימי מענה יעד =שיפור וזירוז המענה לפניות תושבים ומוסדות בעיר לגבי דרי רחוב
11.02	מענה לכ-50 מטלות לגבי דרי רחוב, המגיעות מתושבים ומוסדות בעיר בפרק זמן שנקבע ע"י פניויות הציבור (עד 10 ימי עבודה)	הסתיים לפי התכנון התמכריות	4 - 2010 26/01/11	

מטה מינהל השירותים החברתיים
סטטוס ביצוע תוכנית עבודה 2010

מטה מינהל השירותים החברתיים - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
12.01	מדד כמותי = מספר משתתפים בפורום יעד =פיתוח מודל עבודה אזורי (מס' שכונות גאוגרפיות) של פעילות קהילתית הסתיים לפי התכנון	יצירת תהליך של תכנון משותף עם 25 אנשי מקצוע ותושבים	הסתיים לפי התכנון משאבי הקהילה	4 - 2010 26/01/11
12.02		הקמת פורום שמורכב מאנשי מקצוע ותושבים (כ- 20 איש) אשר יפגש 6-7 פעמים בשנה ויפעל לקידום הנושא החברתי, חינוכי ופיזי באיזור.	הסתיים לפי התכנון משאבי הקהילה	4 - 2010 26/01/11
13.01	מדד כמותי = מספר נשים משתתפות יעד =כ- 300 נשים יעברו מערך סדנאות הכשרה באמצעות קבוצת מנהיגות נשים לבריאות (המונה כ- 15 נשים מנהיגות הסתיים לפי התכנון	הכשרת והפעלת 15 נשים מנהיגות מובילות על מנת שיוכלו להפעיל כ- 300 נשים בפעילות	הסתיים לפי התכנון משאבי הקהילה	4 - 2010 26/01/11
14.01	מדד כמותי = מספר תושבים מקבלי הכשרה יעד =1,190 תושבים יקבלו הכשרה לפיתוח תעסוקתי ופיתוח קריירה הסתיים לפי התכנון	350 תושבים צעירים ישתתפו בתכנית סטרייב	הסתיים לפי התכנון משאבי הקהילה	4 - 2010 26/01/11
14.02		750 תושבים צעירים ישתתפו בתכנית הישגים	הסתיים לפי התכנון משאבי הקהילה	4 - 2010 26/01/11
14.03		90 נשים ישולבו בתעסוקה בתכנית אשת חייל עקב אי איוש רכזת לתכנית במזרח העיר מיוני 2010 , השתתפו בתכנית 42 נשים אתיופיות במרכז הישגים בדרום העיר.	הסתיים שלא כמתוכנן משאבי הקהילה	4 - 2010 27/01/11

מטה מינהל השירותים החברתיים
סטטוס ביצוע תוכנית עבודה 2010

מטה מינהל השירותים החברתיים - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
15.01	מדד כמותי = מספר פעולות תחזוקה ופיתוח יעד = תחזוקה ופיתוח מטות מכלול אוכלוסייה ויחידות מרט"ל הסתיים לפי התכנון	מפגשי למידה פעילים של מנהלי המטות ויחידות מרט"ל במרכז חוסן - 6 מפגשים בשנה	הסתיים לפי התכנון שעת חירום	4 - 2010 26/01/11
15.02		קיום הכשרות מקצועיות לכלל יחידות מרט"ל - 8 הכשרות שנתיות מרכז חוסן לא היה פנוי לבצע ההכשרות	מתעכב ביחס לתכנון שעת חירום	4 - 2010 26/01/11
15.03		השתתפות בתרגילים עירוניים וארציים - 4 תרגילים בשנה	הסתיים לפי התכנון שעת חירום	4 - 2010 26/01/11
15.04		מחשוב מרכזי הקליטה והתקנת מערכת פס"ח בעשרה מתקנים תלוי בהחלטות של סמנכ" ומנהל אגף לשרותי ביוחן	מתעכב ביחס לתכנון שעת חירום	4 - 2010 26/01/11
15.05		רענון ובדיקת מהכון לרפואה משפטית (אבו כביר) - פעמיים בשנה	הסתיים לפי התכנון שעת חירום	4 - 2010 26/01/11
15.06		הרחבת המענים לאוכלוסיית נפגעי הלם סמוך לקרות אירוע נתון. הקמת 4 מרכזי דחק בעיר ת"א יפו	הסתיים לפי התכנון שעת חירום	4 - 2010 26/01/11

מטה מינהל השירותים החברתיים - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון	מדד כמותי - יעד - סטטוס
16.01	415 ילדים ישולבו במעונות יום ומשפחתונים. בכ-50 משפחתונים יתקיים ליווי והדרכה מקצועית של רכזות המשפחתונים.	הסתיים מעבר לתכנון ילד, נוער ומשפחה	4 - 2010 26/01/11	מדד כמותי = מס' ילדים שיטופלו ויאובחנו יעד = טיפול ואבחון 9,322 ילדים ומשפחותיהם ושילובם במסגרת שהות יומיומית בקהילה כאמצעי לשיפור התפקוד ההורי ומניעת הוצאת ילדים למסגרות חוץ ביתיות הסתיים לפי התכנון
16.02	280 ילדים ישולבו ב-7 במעונות רב תכליתיים שילוו מקצועית ע"י ועדת היגוי משותפת לתחום, למחלקות ובשיתוף משרד הרווחה ואירגוני הנשים.	הסתיים לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	4 - 2010 26/01/11	
16.03	125 ילדים בגילאי 3-6 ישולבו במועדוניות של עמותות לילך ויד ביד. 72 ילדים בגילאי 6-10 ישולבו במועדוניות של לילך, שותפות בועדות היגוי. 215 ילדים מגילאי 6-12 ישולבו במועדוניות שונות ברחבי העיר. 115 ילדים בגילאי 12-18 ישולבו במועדוניות שונות ברחבי העיר	הסתיים לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	4 - 2010 26/01/11	
16.04	105 ילדים בגילאי בית ספר יסודי ישולבו "במועדוניות משותפות" עם אכפת בליווי עובדת סוציאלית.	הסתיים לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	4 - 2010 26/01/11	
16.05	כ- 1880 ילדים ובני נוער יידונו בועדות תכנון טיפול והערכה וכן על פי חוק פעוטות בסיכון	הסתיים מעבר לתכנון ילד, נוער ומשפחה	4 - 2010 31/01/11	
16.06	150 ילדים יאובחנו באבחונים פסיכודיאגנוסטיים כדי לגבש המלצות לדרכי טיפול.	הסתיים לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	4 - 2010 31/01/11	

מטה מינהל השירותים החברתיים - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
16.07	מדד כמותי = מס' ילדים שיטופלו ויאובחנו יעד = טיפול ואבחון 9,322 ילדים ומשפחותיהם ושילובם במסגרת שהות יומיומית בקהילה כאמצעי לשיפור התפקוד ההורי ומניעת הוצאת ילדים למסגרות חוץ ביתיות הסתיים לפי התכנון	כ - 30 נשים תקבלנה טיפול במסגרת תכנית "יחדיו" בכפר שלם ואזור נוסף בעיר. כ - 15 גברים יקבלו טיפול במסגרת תכנית "יחדיו" בקריית שלום. בוצע בחלקו - התקיימה קבוצה אחת בלבד של נשים וקב' של גברים	מתעכב ביחס לתכנון ילד, נוער ומשפחה	4 - 2010 26/01/11
16.08		כ - 105 ילדים ובני משפחותיהם יהנו מתרומת מחשב הכוללת תוכנות ולומדות מתקדמות בצרוף חיבור לאינטרנט וזאת במטרה להנגיש ילדים ממשפ' מצוקה לטכנולוגיה של המאה ה- 21. מסגרת התקציב איפשרה תרומה ל 75 ילדים בלבד.	הסתיים שלא כמתוכנן ילד, נוער ומשפחה	4 - 2010 26/01/11
16.09		כ-1800 ילדים בעיר יחשפו לשלב א' וכ-450 ילדים יהנו בפועל מפיתוח כשרונותיהם בתחומי האומנויות השונות (מחול, תיאטרון, מוסיקה, אומנות פלסטית, וידיאו ארט) באמצעות מיזם משותף למינהל השירותים החברתיים ומינהל החינוך בתרומת קרן פהר	הסתיים לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	4 - 2010 26/01/11
16.10		כ 200 ילדים יתומים מהורה אחד או משניהם יהנו מתרומה לרכישת ספרי לימוד ותשלומים למעונות וצהרונים.	הסתיים לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	4 - 2010 31/01/11
16.11		כ-1800 ילדים בגילאי לידה עד 6 ומשפחותיהם, בכפר שלם רבתי וביפו, יטופלו במסגרת התכנית "התחלה טובה" שהינה במסגרת התכנית הלאומית לילדים בסיכון. בכפר שלם המסגרת התוספתית של קרן קרב תעמיק ותרחיב את השירותים וזאת במסגרת תוכנית "מעברים - ליווי ותמיכה לילדים בגילאי 3-4 והוריהם, תכנית ליווי ותמיכה בילדים והוריהם במעונות, הנחיית הורים, תכנית מתנדבים לחונכות אישית, שכונה מוגנת לילדים ועוד.	הסתיים לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	4 - 2010 26/01/11

מטה מינהל השירותים החברתיים
סטטוס ביצוע תוכנית עבודה 2010

מטה מינהל השירותים החברתיים - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
16.12	מדד כמותי = מס' ילדים שיטופלו ויאובחנו יעד = טיפול ואבחון 9,322 ילדים ומשפחותיהם ושילובם במסגרת שהות יומיומית בקהילה כאמצעי לשיפור התפקוד ההורי ומניעת הוצאת ילדים למסגרות חוץ ביתיות הסתיים לפי התכנון	כ-2600 ילדים ובני נוער בגילאי 6 - 18 ובנוסף בני משפחותיהם יטופלו במסגרת התוכנית הלאומית לילדים בסיכון בכפר שלם רבתי ("תוכנית שמיד").	הסתיים לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	4 - 2010 26/01/11
16.13		בפרוייקט מאמ"ץ בהובלת אכפת בו שוהים 80 ילדים בגילאי 12 - 14 תשולב עובדת סוציאלית מהמחלקה. נפתח מאמ"ץ נוסף במסגרת התוכנית הלאומית לילדים בסיכון	הסתיים מעבר לתכנון ילד, נוער ומשפחה	4 - 2010 26/01/11
16.14		הקמת מעון רב תכליתי נוסף בעיר הפועל בין השעות 0700-1900 שמטרתו הגנה וטיפול לילדים בסיכון בגיל הרך עבור 30 ילדים במתכונת מעון מבוזר.	מתקדם לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	4 - 2010 26/01/11
17.01	מדד כמותי = מס' משפחות במצבי משבר שיטופלו יעד = טיפול ב- 919 משפחות במצבי משבר הסתיים לפי התכנון	כ-600 תסקירים בנושאי משמורת ילדים, סדרי ראייה ומינוי אפוטרופסות יוגשו לבית משפט	הסתיים לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	4 - 2010 31/01/11
17.02		כ-100 משפחות יטופלו בתחנות לייעוץ בחיי נישואין ומשפחה מתוכן כ- 50 כנגד הועדות במימון משרד הרווחה טופלו כ- 150 משפ'	הסתיים מעבר לתכנון ילד, נוער ומשפחה	4 - 2010 31/01/11
17.03		25 משפחות תשתתפנה בסדנאות טיפוליות בתנאי נופש ביוזמת משרד הרווחה. התקיימו 2 סדנאות ובהן כ- 50 משתתפים	הסתיים מעבר לתכנון ילד, נוער ומשפחה	4 - 2010 31/01/11

מטה מינהל השירותים החברתיים - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון	מדד כמותי - יעד - סטטוס
17.04	50 אמהות תשתתפנה בקייטנה לצורך מתן הפגה והעצמה ביוזמת משרד הרווחה	הסתיים לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	4 - 2010 31/01/11	מדד כמותי = מס' משפחות במצבי משבר שיטופלו יעד = טיפול ב - 919 משפחות במצבי משבר הסתיים לפי התכנון
17.05	10 משפחות יעברו בדיקה ל"מסוגלות הורית" אבחון שנדרש לצורך גיבוש המלצות בדבר עתיד ילדיהן שבסיכון. בגלל מיעוט הפניות שחלקן לא אושרו ע"י מפקחת משרד הרווחה	הסתיים שלא כמתוכנן ילד, נוער ומשפחה	4 - 2010 31/01/11	
17.06	כ-100 משפחות יקבלו טיפול, הדרכה ופיקוח על הסדרי ראייה במרכז הקשר בבית לנ"י. כ-10 הורים ישתתפו בקב' טיפולית במרכז הקשר בנושא "שיתוף פעולה הורי בגירושים"	הסתיים מעבר לתכנון ילד, נוער ומשפחה	4 - 2010 31/01/11	
17.07	תקודם תכנית להקמת פנימייה קהילתית משפחתית בעיר עבור 12 משפחות לאחר לימוד הנושא בסיוור שהתקיים בפרוייקט דומה בלוס אנג'לס. לא בוצע בהעדר תקציב	לא יבוצע ילד, נוער ומשפחה	4 - 2010 31/01/11	
17.08	קידום פתיחת תחנה לטיפול משפחתי נוספת בעיר (במידה ותאושר תמוקם באגף מזרח) במימון משרד הרווחה (75%) ובאמצעות הועדות ל10 משפ' בו זמנית לא בוצע בהעדר תקציב	לא יבוצע ילד, נוער ומשפחה	4 - 2010 31/01/11	
17.09	קידום פיתוח 2 מועדוניות אחה"צ ל-12 ילדים בסיכון, בכל מועדוניות, בתוך בתי ספר לחינוך מיוחד בעיר. סה"כ 24 ילדים. מתקדם עפ"י התכנון מול בי"ס מעלה ובי"ס ברושים	מתקדם לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	4 - 2010 31/01/11	

מטה מינהל השירותים החברתיים
סטטוס ביצוע תוכנית עבודה 2010

מטה מינהל השירותים החברתיים - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
18.01	<p>מדד כמותי = מספר הנבדקים, מקבלי ההדרכה וטיפול שיניים</p> <p>יעד =כ- 34,000 תלמידים יקבלו שירותי בריאות השן, כ- 6,500 תלמידים יקבלו טיפולי שיניים משמרים</p> <p>הסתיים לפי התכנון</p>	בדיקה שנתית לכ- 34,000 תלמידים בבתי"ס	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 16/02/11
18.02		בדיקת 33,330 תלמידים	בריאות הציבור	
18.02		מתן טיפול שיניים אורטודנטי לכ- 200 מטופלים חדשים במרפאה האורטודנטית	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 16/02/11
18.02		183 מטופלים חדשים (סה"כ 857 מטופלים, 561 בטיפול פעיל, 296 במעקב)	בריאות הציבור	
18.03		חינוך לבריאות השן לכ- 5,000 תלמידי גני ילדים	הסתיים מעבר לתכנון	4 - 2010 16/02/11
18.03		12,918 תלמידים (חלקם פעמיים)	בריאות הציבור	
18.04		מתן טיפולי שיניים לכ- 150 קשישים במרפאת השיניים לקשישים	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 16/02/11
18.04	164 נבדקים, 64 מטופלים חדשים	בריאות הציבור		
18.05	מתן טיפולי שיניים משמרים לכ- 6,500 תלמידים במרפאות השיניים	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 16/02/11	
18.05	6,615 תלמידים	בריאות הציבור		
18.06	חינוך לבריאות השן לכ- 34,000 תלמידים בבתי"ס	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 16/02/11	
18.06	33,601 ע"י רופאי שיניים וסייעות, 34,122 ע"י שינניות (חלקם פעמיים)	בריאות הציבור		

מטה מינהל השירותים החברתיים - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
19.01	מדד כמותי = מספר הנהנים משירותי פנאי יעד = 7,800 קשישים יהנו משירותי פנאי בקהילה באמצעות שירותים שונים מתקדם לפי התכנון	שמירה על כ-7000 נהנים במועדונים ומרכזים רבי שירותים (כולל קנו"ס קשת ורעות	מתקדם לפי התכנון זקנה	4 - 2010 24/03/11
19.02		הטמעת נוהל סל שירותים למרכזים רבי שירותים ומועדונים לקשישים ב-10 מרכזים ומועדונים (הועברו 4 לקנו"ס והוחזרו 2 מקש"ת לעירייה)	הסתיים לפי התכנון זקנה	4 - 2010 24/03/11
19.03		מיחשוב 4 מועדונים ומרכזים רבי שירותים לצורך שיפור ניהולם	מתקדם לפי התכנון זקנה	4 - 2010 24/03/11
19.04		הפעלת קפה אירופה ל-400 קשישים ניצולי שואה ב-4 מוקדים: שלושה באגף מרכז צפון, אחד באגף מזרח	מתקדם לפי התכנון זקנה	4 - 2010 24/03/11
19.05		15 קשישים יתנדבו במסגרת תכנית "סב גן" ב-7 גני ילדים בעיר) עדיין לא ידוע	מתקדם לפי התכנון זקנה	4 - 2010 24/03/11
20.01	מדד כמותי = מספר הקשישים הנהנים מפינות חמות יעד = הפעלת 12 פינות חמות ב-2 בתים חמים במטרה להפיג בדידותם של 262 קשישים תושבי העיר מתקדם לפי התכנון	הפעלת פינות החמות/בתים חמים המספקים שירותי חברה ותמיכה פסיכוסוציאלית לכ-250 קשישים בודדים	מתקדם לפי התכנון זקנה	4 - 2010 24/03/11
20.02		המשך הפעלת פינה חמה ל-12 קשישים הומו לסביים בעיר.	מתקדם לפי התכנון זקנה	4 - 2010 24/03/11

מטה מינהל השירותים החברתיים
סטטוס ביצוע תוכנית עבודה 2010

מטה מינהל השירותים החברתיים - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון	מדד כמותי - יעד - סטטוס
21.01	הפעלת תכנית לטיפול בכ-400 קשישים הסובלים מהתעללות והזנחה, באמצעות עו"ס באזורים מזרח בביצוע ובהתנעה בדרום העיר	מתקדם לפי התכנון זקנה	4 - 2010 24/03/11	מדד כמותי = מספר הקשישים הסובלים מהתעללות והזנחה מקבלי טיפול ושירות יעד = איתור זיהוי והתערבות למען 960 קשישים במצבי סיכון וסכנה ואספקת ופיתוח מענים ושירותים ל- 210 קשישים בירידה תפקודית (נדחי חוק סיעוד מתקדם לפי התכנון
21.02	המשך הפעלת צוות רב מקצועי נייד יועץ להתמודדות עם בעיות אלימות, לטיפול בכ- 200 קשישים קורבנות אלימות	מתקדם לפי התכנון זקנה	4 - 2010 24/03/11	
21.03	המשך הפעלת שירות חותך עיר באמצעות 2 מוקדים לסיוע משפטי, ייעוץ וייצוג לקשישים במצבי סיכון/סכנה/תחת אלימות, בשיתוף יד ריבה	מתקדם לפי התכנון זקנה	4 - 2010 24/03/11	
21.04	המשך ביצוע איבחונים גריאטרים ופסיכוגריאטרים לכ-90 קשישים במצבי סיכון וסכנה	מתקדם לפי התכנון זקנה	4 - 2010 24/03/11	
21.05	אספקת שירותי אפטרופסות לכ-300 קשישים בסכנה	מתקדם לפי התכנון זקנה	4 - 2010 24/03/11	
21.06	המשך שידרוג פיזי/תוכני של 3 מרכזים רבי שירותים לצורך אספקת סל שירותים ל-210 נדחי חוק סיעוד ו-70 זכאי גימלה	מתקדם לפי התכנון זקנה	4 - 2010 24/03/11	
21.07	בניית נוהל לליווי ובקרה על ביצוע חוקי הגנה על זקנים	הסתיים לפי התכנון זקנה	4 - 2010 24/03/11	
21.08	תוספת ארוחות מצוננות וקפואות ל 60 קשישים נזקקים המתקיימים מגמלה.	מתקדם לפי התכנון זקנה	4 - 2010 24/03/11	

מטה מינהל השירותים החברתיים
סטטוס ביצוע תוכנית עבודה 2010

מטה מינהל השירותים החברתיים - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
22.01	מדד כמותי = מספר ילדים ובני נוער בסיכון המוגנים באמצעות פקידי סעד יעד =הגנה על 1,925 ילדים ובני נוער בסיכון באמצעות פקידי סעד לחוק הנוער הסתיים לפי התכנון	800 ילדים ובני נוער יטופלו באמצעות צווי בית משפט	הסתיים לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	4 - 2010 31/01/11
22.02		1050 ילדים ובני נוער יטופלו בצל החוק.	הסתיים לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	4 - 2010 31/01/11
22.03		25 משפחות וילדיהן יטופלו במסגרת אקסטרנית בתחנה הייעוצית טיפולית במרכז החירום לילדים בסיכון של עמותת אל"י (75 נפשות).	הסתיים לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	4 - 2010 31/01/11
23.01	מדד כמותי = מספר ילדים ובני נוער שחולצו ממצבי סיכון יעד =חילוץ 606 ילדים ובני נוער ממצבי סיכון וסכנה באמצעות השמה במסגרות חוץ ביתיות (פנימיות, משפחות אומנה ופנימיית יום) הסתיים לפי התכנון	541 ילדים ובני נוער יסודרו במסגרות חוץ ביתיות של שירות ילד ונוער. מתוכם 138 במשפחות אומנה ו-403 בפנימיות.	הסתיים לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	4 - 2010 31/01/11
23.02		40 ילדים יועברו למרכז חירום ומשפחתון קלט ולמשפחות קלט בארץ.	הסתיים לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	4 - 2010 31/01/11
23.03		15 ילדים יטופלו במסגרת פנימיית יום	הסתיים לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	4 - 2010 31/01/11

מטה מינהל השירותים החברתיים - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
23.04	מדד כמותי = מספר ילדים ובני נוער שחולצו ממצבי סיכון יעד = חילוץ 606 ילדים ובני נוער ממצבי סיכון וסכנה באמצעות השמה במסגרות חוץ ביתיות (פנימיות, משפחות אומנה ופנימיית יום) הסתיים לפי התכנון	6-10 ילדים ישולבו בבית "נווה עופר" המשתדרג למשפחתון טיפולי בשיתוף עם האגודה לקידום החינוך ביפו ומשרד הרווחה.	הסתיים לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	4 - 2010 31/01/11
24.01	מדד כמותי = מספר מטופלים ששולבו יעד = שילוב של כ - 250 מטופלים בתעסוקה / הכשרה מקצועית	איתור מעסיקים "ידידים" שיהוו מקור עבודה למטופלים - עד 10 אותרו 5 סוכנויות	מתעכב ביחס לתכנון התמכרויות	4 - 2010 26/01/11
24.02	הסתיים שלא כמתוכנן הקצאת כ"א לא מספקת. קושי רב בשילוב מטופלים במקומות עבודה והעדר תקציבים נאותים להכשרות מקצועיות.	הפנייה וליווי של 250 מטופלים למסגרות שונות של תעסוקה והכשרה מקצועית, לשכת התעסוקה, "השגים" סטייב ומרכזי שיקום מקצועיים ומחלקות השיקום של הביטוח הלאומי קיים קושי בהפניית מטופלים להכשרות מקצועיות ומקומות עבודה בשל תנאי שכר ירודים	מתעכב ביחס לתכנון התמכרויות	4 - 2010 26/01/11
24.03		הקמת קבוצה להקניית הרגלי תעסוקה, כתיבת קורות חיים ופיתוח יכולת למחויבות ואחריות - 3 מחזורים בני 12 מטופלים כל מחזור	מתקדם לפי התכנון התמכרויות	2 - 2010 13/06/10
24.04		שילוב 12 מטופלים בפרוייקט "פיתוח יזמות עסקית"	הסתיים לפי התכנון התמכרויות	4 - 2010 26/01/11

מטה מינהל השירותים החברתיים - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון	מדד כמותי - יעד - סטטוס
25.01	קיום 48 סיורי שטח ברחבי העיר בדגש על מתחם התחנה המרכזית, איתור מטופלים הנמצאים במצבי סכנה כתוצאה משימוש בסמים ובאלכוהול	הסתיים לפי התכנון התמכריות	4 - 2010 26/01/11	מדד כמותי = מספר מטופלים יעד =גמילה פיזית מיידית של 100 משתמשים בסמים הנמצאים במצב של סיכון וסכנה והרחבת מספר המטופלים המקבלים מענה פסיכוסוציאלי פרטני בתחום התמכריות הסתיים לפי התכנון
25.02	הפנייה 100 מטופלים לגמילה פיזית, מיידית במוסד אישפוזי, המוכר על ידי משרד הבריאות אחת המסגרות איתה יצרנו התקשרות נסגרה ובשל כך התעכבו הפניות	מתעכב ביחס לתכנון התמכריות	4 - 2010 26/01/11	
25.03	קיום מפגשים טיפוליים קצרי מועד ל כ - 100 בוגרים ובני משפחה של מכורים	הסתיים לפי התכנון התמכריות	4 - 2010 26/01/11	
25.04	סיורי שטח יזומים של יחידת דרי רחוב - 56 סיורים בשנה (אחת לשבוע)	הסתיים מעבר לתכנון התמכריות	4 - 2010 26/01/11	
25.05	בדיקת היתכנות של הקמת מקום הלנה לנשים דרות רחוב בשיתוף עם עמותת לשובע הוקם מעון בצ'לנוב 18	הסתיים לפי התכנון התמכריות	4 - 2010 26/01/11	

מטה מינהל השירותים החברתיים
סטטוס ביצוע תוכנית עבודה 2010

מטה מינהל השירותים החברתיים - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
26.01	מדד כמותי = מספר מטופלים יעד = טיפוח העשרת והרחבת מיומנויות למידה ל - 120 מטופלים בתחום התמכרויות דרי רחוב ושיקום האסיר הסתיים לפי התכנון	שילוב 100 מטופלים בפרוייקט הלימודים "אוניברסיטה בעם"	הסתיים לפי התכנון התמכרויות	4 - 2010 26/01/11
26.02		שילוב 20 מטופלים בלימודי קרוא וכתוב	לא יבוצע התמכרויות	4 - 2010 26/01/11
26.03		קיום טיול אחד ל-200 מטופלי התחום בסימן "יום נקי וחופשי"	הסתיים לפי התכנון התמכרויות	4 - 2010 26/01/11
27.01	מדד כמותי = מספר מפגשי קבוצת העבודה יעד = התאמת מודל העבודה הטיפולי לשינויים כלכליים-חברתיים באמצעות 10 מפגשי עבודה לא יבוצע ממתינים להתקדמות המיזם בתחום הזקנה	הקמת קבוצת עבודה חותכת מינהל ומדרגים לפיתוח מודל עבודה פסיכוסוציאלי בתחום זיקנה בליווי ייעוץ אירגוני ל10 מפגשים ממתינים להתקדמות המיזם בתחום הזקנה	לא יבוצע זקנה	4 - 2010 24/03/11

מטה מינהל השירותים החברתיים
סטטוס ביצוע תוכנית עבודה 2010

מטה מינהל השירותים החברתיים - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
28.01	מדד כמותי = מספר מקבלי השירות יעד = הקמת שירות לכ- 50 מטפלים עיקריים בקשיש (בני משפחות ואחרים משמעותיים המטפלים בזקן התלוי בזולת והנוטה למות) בשיתוף "אשל" ומרכז רפואי איכילוב	העסקת עו"ס בהקף של 15 שעות שבועיות לצורך התנעת התוכנית והפעלתה ברמה הפרטנית הקבוצתית והקהילתית וגיוס כספים להעסקתה יבוצע ב-2011	לא יבוצע זקנה	4 - 2010 24/03/11
28.02	לא יבוצע התקיים ב-2011	איתור זיהוי ושילוב 50 מטופלים עיקריים בתוכנית יבוצע ב-2011	לא יבוצע זקנה	4 - 2010 24/03/11
29.01	מדד כמותי = מספר מקבלי שירות במרכז יעד = הקמת מרכז גישור ומיצוי זכויות לאוכלוסייה המבוגרת בשותפות עם עמותת יד ריבה עמותת ידיד ושותפות תל אביב לוס אנג'לס ל- 50 איש	2 מפגשי וועדת היגוי בשנה	מתקדם לפי התכנון זקנה	4 - 2010 24/03/11
29.02	מתעכב ביחס לתכנון	5-6 מפגשי וועדת הפעלה בשנה	מתקדם לפי התכנון זקנה	4 - 2010 24/03/11
29.03		הפעלת התוכנית ל-50 איש על פי המודל שנבחר ועובדת שגויסה במימון שותפות תל אביב לוס אנג'לס כפילוט באגף מרכז צפון. המרכז יופעל במתקנים קיימים אין תקציב	לא יבוצע זקנה	4 - 2010 24/03/11

מטה מינהל השירותים החברתיים - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון	מדד כמותי - יעד - סטטוס
29.04	ביצוע 5 פעולות שיווק והטמעה באמצעי תקשורת מגוונים לכל הצרכנים נדחה ל-2011 בגין סוגיה תקציבית	לא יבוצע זקנה	4 - 2010 24/03/11	מדד כמותי = מספר מקבלי שירות במרכז יעד = הקמת מרכז גישור ומיצוי זכויות לאוכלוסייה המבוגרת בשותפות עם עמותת יד ריבה עמותת ידיד ושותפות תל אביב לוס אנג'לס ל- 50 איש מתעכב ביחס לתכנון
29.05	הכשרת כ-10 גימלאים מתנדבים נאמני גישור לתוכנית גישור קהילתי בזיקנה 5 מפגשים בני 3 שעות יופעל ב-2011 בגין תקציב	לא יבוצע זקנה	4 - 2010 24/03/11	
29.06	מתן שירותי גישור לכ-50 איש מתעכב בגלל עיכוב תקציבי של משרד הרווחה	מתעכב ביחס לתכנון זקנה	4 - 2010 24/03/11	
30.01	מתן שירותי רפואה מונעת לכ- 7,000 תינוקות חדשים 7,477 תינוקות חדשים	הסתיים לפי התכנון בריאות הציבור	4 - 2010 16/02/11	מדד כמותי = מספר מקבלי שירותי רפואה מונעת בטיפות החלב יעד = כ- 7,000 תינוקות חדשים, כ- 27,000 פעוטות וכ- 300 נשים במעגל החיים יקבלו שירותי רפואה מונעת בטיפות החלב
30.02	מתן שירותי רפואה מונעת לכ- 27,000 פעוטות 27,563 פעוטות	הסתיים לפי התכנון בריאות הציבור	4 - 2010 16/02/11	
30.03	מתן שירותי רפואה מונעת לכ- 100 נשים הרות חדשות 156 נשים הרות	הסתיים לפי התכנון בריאות הציבור	4 - 2010 16/02/11	הסתיים לפי התכנון
30.04	מתן שירותי ייעוץ ותכנון משפחה לכ- 200 נשים בגיל הפריור וייעוץ בגיל המעבר 165 נשים	הסתיים לפי התכנון בריאות הציבור	4 - 2010 16/02/11	

מטה מינהל השירותים החברתיים
סטטוס ביצוע תוכנית עבודה 2010

מטה מינהל השירותים החברתיים - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
31.01	מדד כמותי = מספר מקבלי שירותים תומכים	המשך הפעלת 12 קהילות תומכות לאוכלוסייה המבוגרת (1800 נהנים) בשותפות אשל קשת חברות פרטיות ומשרד הרווחה, והרחבה לאזור רובע 8 מחלקת שפירים	מתקדם לפי התכנון זקנה	4 - 2010 24/03/11
31.02	יעד = המשך אספקת שירותים תומכים לקשישים המתגוררים בקהילה באמצעות 12 קהילות תומכות ושירותי תמיכה ל-5 דיורים ציבוריים מתקדם לפי התכנון	המשך אספקת שירותי קהילה תומכת ל-5 דיורים ציבוריים לזקנים.	מתקדם לפי התכנון זקנה	4 - 2010 24/03/11
32.01	מדד כמותי = מספר משתתפים בפעילויות לחינוך וקידום בריאות	ימי בריאות לכ-500 תושבים לא התקיימו ימי בריאות	הסתיים שלא כמתוכנן בריאות הציבור	4 - 2010 16/02/11
32.02	יעד כ-4,000 תושבים ישתתפו בפעילויות ובתכניות לחינוך ולקידום בריאות הסתיים לפי התכנון	העברת סדנאות קידום בריאות ע"י אחיות בריאות לכ-2,500 משתתפים 3,175 משתתפים	הסתיים מעבר לתכנון בריאות הציבור	4 - 2010 16/02/11
32.03		קורסים, סדנאות, הדרכות והרצאות לכ-1,000 משתתפים 929 משתתפים	הסתיים לפי התכנון בריאות הציבור	4 - 2010 16/02/11

מטה מינהל השירותים החברתיים
סטטוס ביצוע תוכנית עבודה 2010

מטה מינהל השירותים החברתיים - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון	מדד כמותי - יעד - סטטוס
33.01	כ-568 נשים וגברים יקבלו סיוע, ייעוץ וטיפול בנושא מניעת אלימות במשפחה במרכז גליקמן	מתקדם לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 08/06/10	מדד כמותי = מספר משתתפים בתוכניות יעד = פיתוח וביסוס תוכניות למניעת אלימות במשפחה לכ-1,777 גברים ונשים הסתיים לפי התכנון
33.02	כ-50 נשים וילדיהן יקבלו הגנה במקלטים לנשים מוכות	הסתיים מעבר לתכנון ילד, נוער ומשפחה	4 - 2010 31/01/11	
33.03	כ-3 גברים יטופלו בבית נועם למניעת אלימות גברים נגד נשותיהם	הסתיים לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	4 - 2010 31/01/11	
33.04	יתקיים יום עיון בנושא מניעת אלימות במשפחה בשיתוף מרכז גליקמן לכ-60 עובדים. התקיים יום עיון בנושא תקיפה מינית ומניעתה.	מתעכב ביחס לתכנון ילד, נוער ומשפחה	4 - 2010 31/01/11	
33.05	תורחב תוכנית "חמלה" (תוכנית טיפול בהורים אלימים באופן של תיעול הכעסים לאפיקים פרו-חברתיים) לאזורים נוספים בעיר נוסף לאגף דרום. 36 משתתפים. עקב ריבוי המשימות המושתות על העובדים	מתעכב ביחס לתכנון ילד, נוער ומשפחה	4 - 2010 31/01/11	
33.06	כ-1108 גברים ונשים יטופלו בשל בעיות אלימות במשפחה במחלקות הרווחה.	הסתיים מעבר לתכנון ילד, נוער ומשפחה	4 - 2010 02/02/11	
33.07	כ-12 ילדים עדים לאלימות ישתתפו בקבוצה טיפולית בנושא זה עקב ריבוי משימות. יעשה מאמץ נוסף בשנה הבאה.	מתעכב ביחס לתכנון ילד, נוער ומשפחה	4 - 2010 31/01/11	

מטה מינהל השירותים החברתיים
סטטוס ביצוע תוכנית עבודה 2010

מטה מינהל השירותים החברתיים - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
34.01	מדד כמותי = מספר משתתפים בתוכניות יעד =פיתוח מערך טיפול ל כ-70 נפגעי תקיפות מין לנשים/ילדים הסתיים לפי התכנון	כ - 10 ילדים שפגעו מינית בילדים אחרים יטופלו במסגרת אל"י תוך תכלול הטיפול ע"י עובדים סוציאלים ופקידי סעד לחוק הנוער במחלקות	הסתיים לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	4 - 2010 31/01/11
34.02		כ-15 ילדים נפגעי פגיעות מיניות יטופלו במיזם משולב משותף של משרד הרווחה ושירותים טיפוליים בנושא פגיעה מינית כדוגמת אל"י, מרפאת גייגר ועוד. 40 ילדים ובני נוער יטופלו במסגרת ועדה בין מקצועית מחוזית של משרדי הבריאות, החינוך והרווחה טופלו 40 ילדים	הסתיים מעבר לתכנון ילד, נוער ומשפחה	4 - 2010 31/01/11
34.03		כ-5 תסקירי נפגע יוגשו לבית משפט במסגרת הליכים פליליים נגד הפוגעים. הוקמה יחידה ארצית בנושא במשרד הרווחה	לא יבוצע ילד, נוער ומשפחה	4 - 2010 31/01/11
34.04		יתקיימו 4 פגישות פורום עירוני בנושא "שירותים לטיפול ומניעת טראומה מינית" בהשתתפות כל השירותים בעיר הנוגעים לנושא במטרה לקדם שת"פ יעיל לטובת הנפגעות ופיתוח מענים חסרים.	הסתיים לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	4 - 2010 31/01/11
34.05		יתקיימו 3 מפגשים של ועדת היגוי מקצועית המלווה את פעילות מרכז הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית בת"א.	הסתיים לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	4 - 2010 31/01/11

מטה מינהל השירותים החברתיים
סטטוס ביצוע תוכנית עבודה 2010

מטה מינהל השירותים החברתיים - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
35.01	מדד כמותי = מספר משתתפים בתוכנית יעד = הפעלת מרכז סיוע לכ- 170 נשים במעגל הזנות והגברת יכולתן לנהל חיים עצמאיים הסתיים לפי התכנון	מתן שירות שיקומי לכ-170 נשים ניתן שירות שיקומי לכ- 200 נשים	הסתיים מעבר לתכנון משאבי הקהילה	4 - 2010 26/01/11
35.02		מציאת פתרון תעסוקתי לכ-30 נשים	הסתיים לפי התכנון משאבי הקהילה	4 - 2010 26/01/11
35.03		פיתוח אמצעים וכלים לניהול ידע וסטטיסטיקה בתוכנית סלעית בוצע באופן חלקי עקב חילופי כ"א בנושא יחודי זה	מתעכב ביחס לתכנון משאבי הקהילה	4 - 2010 26/01/11
35.04		הפצת סקירת ספרות בנושא	הסתיים לפי התכנון משאבי הקהילה	4 - 2010 26/01/11
35.05		הפצת ממצאי סקר עמדות בקרב עובדים סוציאליים במינהל	הסתיים לפי התכנון משאבי הקהילה	4 - 2010 26/01/11
35.06		עידוד מחקרים ועבודות תזה בנושא הבנת תופעת הזנות ומתן אישור ע"י ועדת מחקרים ל- 2-3 עבודות תזה	הסתיים לפי התכנון משאבי הקהילה	4 - 2010 26/01/11

מטה מינהל השירותים החברתיים
סטטוס ביצוע תוכנית עבודה 2010

מטה מינהל השירותים החברתיים - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
36.01	מדד כמותי = מספר משתתפים בתוכנית יעד = טיפול ושיקום 1,101 בני נוער במצבי סיכון ומצוקה במסגרת הקהילה הסתיים לפי התכנון	77 בני נוער ישולבו במסגרות מפתן ממשלתי מתוכם 65 במפתן אלון תל אביב. תוארכנה שעות הפעילות במפתן לטובת כלל ילדי השכונה במסגרת תכנית "מיתר".	הסתיים מעבר לתכנון ילד, נוער ומשפחה	4 - 2010 31/01/11
36.02		670 נערות וצעירות יטופלו ע"י עו"ס נערה במחלקות. שונתה שיטת הדיווח במערכת המנלר	הסתיים שלא כמתוכנן ילד, נוער ומשפחה	4 - 2010 31/01/11
36.03		כ-15 משפחות (30 מתבגרים והוריהם) כולל מתבגרים הומו-לסביים יטופלו בפרוייקט "מרכז הורים מתבגרים" בשיתוף עם עמותת "נוער", בטל"א, ובשיתוף המרכז לקהילה הגאה של אגף קהילה נוער וספורט. כמו כן יתקיימו 4 מפגשים בשנה של ועדת היגוי וועדת ביצוע מלווה. במסגרת זאת יתקיים יום עיון משותף עם המרכז לקהילה גאה לכ-60 עובדים. יום העיון נדחה לשנה הבאה.	הסתיים לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	4 - 2010 31/01/11
36.04		דירת מעבר לנערות וצעירות בגילאי 17-25 תקלוט כ-4 נערות. הדירה תנוהל על ידי החצר הנשית.	הסתיים לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	4 - 2010 31/01/11
36.05		תורחב השותפות עם אכפת באמצעות טיפול ב-200 נערים במימון משרד הרווחה השירות לנוער וצעירים, זאת באמצעות פרוייקטים לקידום נוער מנותק בעיר.	מתקדם לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	4 - 2010 31/01/11
36.06		קבוצה של 40 נערות תשתלבנה בתוכנית תעסוקה בהפעלת החצר הנשית, בטל"א ואשלים.	מתקדם לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	4 - 2010 31/01/11
36.07		קידום הקמת בתים חמים לנערות באזורים נוספים בעיר בנוסף ליפו שמיועד לכ-80 נערות	הסתיים לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	4 - 2010 31/01/11

מטה מינהל השירותים החברתיים
סטטוס ביצוע תוכנית עבודה 2010

מטה מינהל השירותים החברתיים - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
37.01	מדד כמותי = מספר מתבגרים מקבלי השירות יעד = כ-250 מתבגרים בגיל 12-18 שנים יקבלו יעוץ וטיפול בבעיות בריאות ייחודיות לגיל זה	מתן שירות רפואי כוללני לכ-250 מתבגרים - בדיקות, אבחונים וייעוצים 254 מתבגרים (48 מטופלים חדשים, 206 מטופלים המשכיים)	הסתיים לפי התכנון בריאות הציבור	4 - 2010 16/02/11
37.02	הסתיים לפי התכנון	מתן ייעוצים לבני נוער ולאנשי מקצוע ונותני שירותים בקהילה 599 ייעוצים (372 לבני נוער, 195 לאנשי מקצוע, 32 להורים)	הסתיים לפי התכנון בריאות הציבור	4 - 2010 16/02/11
37.03		מתן הרצאות לאנשי מקצוע, סגלי הוראה, הורים ותלמידים 2 הרצאות	הסתיים לפי התכנון בריאות הציבור	4 - 2010 16/02/11
38.01	מדד כמותי = מספר מתנדבים מסייעים יעד = הענקת סיוע התנדבותי לכ-15,000 תושבים בעיר באופן פרטני וקבוצתי באמצעות כ-3,500 מתנדבים	רישום וביטוח 4,000 מתנדבים במערכת ניהול המתנדבים במערכת רשומים מעל ל 5,000 מתנדבים	הסתיים מעבר לתכנון משאבי הקהילה	4 - 2010 26/01/11
38.02	הסתיים מעבר לתכנון	הוספת כ-300 מתנדבים חדשים ממינהל השירותים החברתיים, יחידות עירייה, ומארגוני מתנדבים קטנים בעיר	הסתיים לפי התכנון משאבי הקהילה	4 - 2010 27/01/11
38.03	ערכנו יותר ראינות למועמדים להתנדבות, נפגשנו עם יחידות פוטנציאליות להתנדבות בעל"ה, תחזוק יחידות קיימות, מפגשים	קיום כ-40 מפגשי ראיון למועמדים להתנדבות והפנייתם למרכזות התנדבות באגפי הרווחה למיון ולשיבוץ 53 ראינות קבוצתיים התקיימו בשנת 2010	הסתיים מעבר לתכנון משאבי הקהילה	4 - 2010 26/01/11

מטה מינהל השירותים החברתיים - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון	מדד כמותי - יעד - סטטוס
38.04	הכנסת 3 חברות עסקיות /יחידות צבאיות חדשות להתנדבות בקהילה	מתקדם לפי התכנון משאבי הקהילה	2 - 2010 26/05/10	מדד כמותי = מספר מתנדבים מסייעים יעד = הענקת סיוע התנדבותי לכ-15,000 תושבים בעיר באופן פרטני וקבוצתי באמצעות כ- 3,500 מתנדבים
38.05	יזום וקיום 5 מפגשי שיווק לתכנית על"ה - עובדים למען הקהילה ליחידות חדשות או למתנדבים חדשים ביחידות מתנדבות התקיימו 6 מפגשים עם נציגי יחידות חדשות וותיקות	הסתיים מעבר לתכנון משאבי הקהילה	4 - 2010 26/01/11	הסתיים מעבר לתכנון
38.06	פיתוח אמנת התנדבות מוסכמת ע"י רכזות ההתנדבות ומנהלות שי"ל באמצעות 2-3 מפגשים בדיקת האמנה הקיימת בארץ בנושא תיבחן ונמשיך לפתח אמנה המתאימה לצרכנו בשנת העבודה 2011	מתעכב ביחס לתכנון משאבי הקהילה	4 - 2010 26/01/11	ערכנו יותר ראינות למועמדים להתנדבות, נפגשנו עם יחידות פוטנציאליות להתנדבות בעל"ה, תחזוק יחידות קיימות, מפגשים
39.01	השתתפות של 50 עובדים בקורסים הניתנים על ידי משרד הרווחה בעולמות התוכן של התחום	הסתיים לפי התכנון התמכריות	4 - 2010 26/01/11	מדד כמותי = מספר עובדים שישתתפו בתוכניות
39.02	קיום 6 מפגשים של מועדן קריאה לכלל העובדים	מתעכב ביחס לתכנון התמכריות	4 - 2010 26/01/11	יעד = הרחבה, פיתוח והקניית מיומנויות מקצועיות ל- 50 עובדים בתחום ההתמכריות דרי רחוב ושיקום האסיר
39.03	קיום הדרכות פרטניות וקבוצתיות ל- 50 עובדי התחום	מתעכב ביחס לתכנון התמכריות	4 - 2010 26/01/11	מתעכב ביחס לתכנון אי איוש משרת: מרכז נושא התמכריות

מטה מינהל השירותים החברתיים - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
40.01	מדד כמותי = מספר פרויקטים יעד = המשך קיום 8 פרויקטים חברתיים לתושבי העיר תוך שותפות קהילת לוס אנג'לס	קיום 3 מפגשי עבודה, מעקב והיגוי לכל פרויקט (24 מפגשים) חלו שינויים קיצוניים בלוס אנג'לס הקשורים לחילופי הנהלה ועקב קשיים תקציביים	הסתיים שלא כמתוכנן משאבי הקהילה	4 - 2010 26/01/11
40.02	הסתיים שלא כמתוכנן עקב שינויים וחילופי הנהלה, תקצוב פרויקטים בלוס אנג'לס	כ- 1000 תושבים יהנו מהפרויקטים: מנהיגות נשים לבריאות, גישור לקשישים, איכות הסביבה, קפה אירופה, מתנדבים בבתי חולים, חזנות נשים, פורום מגייסי משאבים, מתנדבים במועדוניות לילדים קורא אל אי. בוצע באופן חלקי. כ- 300 תושבים נהנו מהפרויקטים השונים. עקב ירידה בתקציבים, אופי הנהלה ודרכי פעולה בלוס אנג'לס	הסתיים שלא כמתוכנן משאבי הקהילה	4 - 2010 26/01/11
41.01	מדד כמותי = מספר תוכניות לקידום בריאות בעיר בקרב האוכלוסיה המבוגרת יעד = 22 פעילויות בתוכניות לקידום בריאות. תזונה נכונה ובריאות השן לאוכלוסיה המבוגרת בעיר תל אביב יפו במטרה להגביר את המודעות לנושא הבריאות בקירבה	הפעלת כ- 20 תוכניות לקידום בריאות, כולל: 8 הרצאות בכל מועדון לפיתוח מודעות בנושא בריאות, 3 ימי בריאות, 5 בדיקות סינון במרפאות, 1 יום עיון מרכזי בנושא תזונה נכונה, פעילות גופנית בונה עצם ב-3 מוקדים. לכ- 6000 איש מופעל תוך שותפות עם ארגונים מ-3 מגזרים	מתקדם לפי התכנון זקנה	4 - 2010 24/03/11
41.02	מתקדם לפי התכנון	קידום 2 תוכניות להאטת תהליך ההדרדרות הקוגניטיבית של כ- 350 מאובחני וחולי אלצהיימר באמצעות חשיפה לאומנות, בשיתוף עמותת עמדה ומוזיאון א"י. (מותנה בתקציבי קידום בריאות)	מתקדם לפי התכנון זקנה	4 - 2010 24/03/11

מטה מינהל השירותים החברתיים - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
42.01	מדד כמותי = מספר תוכניות קבוצתיות יעד = יתקיימו 15 תוכניות קבוצתיות ו-3 וועדות היגוי לטיפול בנפגעי התמכרויות דרי רחוב ושיקם האסיר בשיתוף עם גורמים רלוונטיים בקהילה הסתיים שלא כמתוכנן	יתקיימו 9 קבוצות טיפוליות, 1 קוצת נשים, 1 קבוצת פסיכודרמה, 1 קבוצה לטיפול באמצעות בעלי חיים, 1 קבוצה לטיפול באומנות, 2 קבוצות לטיפול בתחום הרפואה המשלימה - סה"כ 200 משתתפים	הסתיים מעבר לתכנון התמכרויות	4 - 2010 26/01/11
42.02	הסתיים שלא כמתוכנן	הקמת ועדת היגוי המורכבת מגורמי אכיפה, הסברה, מניעה וטיפול בשלושה מוקדים בעיר: מזרח, צפון מרכז ודרום - 3 מפגשים לשנה לכל אגף חוסר כ"א ואי איוש משרת מרכז נושא התמכרויות ומנהל פרויקטים	לא יבוצע התמכרויות	4 - 2010 26/01/11
43.01	מדד כמותי = מספר תושבי העיר עם מוגבלות במצבי סיכון והזנחה המוגנים האמצעות פקיד הסעד יעד = מתן מענה לכ- 50 תושבים עם מוגבלות המוגדרים כנמצאים במצב סיכון והזנחה הסתיים לפי התכנון	התערבות של פקידי סעד לחוק הסעד לטיפול במפגרים בכ- 50 מקרים של אנשים עם פיגור שכלי החשופים לאלימות, הזנחה וניצול	הסתיים לפי התכנון נכויות	4 - 2010 27/03/11
44.01	מדד כמותי = מספר תושבי העיר עם מוגבלות הזוכים לסייע	שילוב 178 אנשים עם מוגבלות ילדים ובוגרים במסגרות יום	הסתיים לפי התכנון נכויות	4 - 2010 27/03/11
44.02	יעד = מתן מענה ל- 193 תושבי העיר עם מוגבלות בתחום מסגרות יום הסתיים לפי התכנון	המשך איכלוס שלב א של מרכז יום המיועד לכ- 25 בוגרים עם מוגבלות פיזית קשה תוך הגדלת מספר נהנים תושבי העיר מ 10 - 15 בשיתוף עמותת אילן ומשרד הרווחה.	הסתיים לפי התכנון נכויות	4 - 2010 27/03/11

מטה מינהל השירותים החברתיים - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
45.01	מדד כמותי = מספר תושבי העיר עם מוגבלות הזוכים לסיוע	שילוב 272 אנשים בוגרים עם מוגבלות במסגרות תעסוקה בסיוע משרד הרווחה ושיתוף ארגונים ועמותות.	הסתיים לפי התכנון נכויות	4 - 2010 27/03/11
45.02	יעד = מתן מענה ל- 272 תושבי העיר עם מוגבלות בתחום תעסוקה וקידום הקמת מרכזי תעסוקה חדשים לכ- 27 תושבים נוספים מתקדם לפי התכנון	המשך קידום הקמת מע"ש לאומנויות ל- 12 אנשים עם פיגור שכלי בשיתוף משרד הרווחה. היחלט לא לבצע את הפרויקט בשלב זה. קיים צורך בבחינה נוספת בנוגע לאוכלוסיית היעד.	לא יבוצע נכויות	4 - 2010 27/03/11
45.03		קידום בניית מבנה חדש לסניך כפר שלם של חברת מת"ש וקליטת 15 אנשים נוספים בשיתוף לשכת התאגידים והמוסד לביטוח לאומי. הבנייה החלה כמתוכנן	מתקדם לפי התכנון נכויות	4 - 2010 27/03/11
46.01	מדד כמותי = מספר תושבי העיר עם מוגבלות הזוכים לסיוע	הגדלת מספר אנשים עם מוגבלות המשולבים בפעילות הפנאי במרכזים קהילתיים מ- 150 ל- 180 איש בשיתוף אגף קנו"ס.	הסתיים לפי התכנון נכויות	4 - 2010 27/03/11
46.02	יעד = מתן מענה לכ- 881 תושבי העיר עם מוגבלות בתחום הפנאי הסתיים לפי התכנון	שילוב 130 ילדים עם פיגור שכלי/נכויות/לקות ראייה במועדונית בשעות אחר הצהרים.	הסתיים לפי התכנון נכויות	4 - 2010 27/03/11
46.03		שילוב 285 אנשים בוגרים עם פיגור שכלי/נכות/לקות ראייה במועדונים לאנשים בוגרים עם מוגבלות.	הסתיים לפי התכנון נכויות	4 - 2010 27/03/11

מטה מינהל השירותים החברתיים
סטטוס ביצוע תוכנית עבודה 2010

מטה מינהל השירותים החברתיים - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
46.04	מדד כמותי = מספר תושבי העיר עם מוגבלות הזוכים לסיוע יעד = מתן מענה לכ- 881 תושבי העיר עם מוגבלות בתחום הפנאי הסתיים לפי התכנון	שילוב 29 אנשים לקויי שמיעה בפעילות מועדונית	הסתיים לפי התכנון נכויות	4 - 2010 27/03/11
46.05		ארגון וביצוע נופש שנתי לכ- 120 אנשים ליקויי ראייה, אנשים עם פיגור שכלי ובני משפחותיהם.	הסתיים לפי התכנון נכויות	4 - 2010 27/03/11
46.06		שילוב כ- 60 ילדים אוטיסטים וליקויי ראייה בקייטנות קיץ.	הסתיים לפי התכנון נכויות	4 - 2010 27/03/11
46.07		שילוב כ 77 אנשים עם פיגור שכלי, נכים ואוטיזם בנופשונים.	הסתיים לפי התכנון נכויות	4 - 2010 27/03/11
46.08		קידום שידרוג תנאים פיזיים במרכז רב שירותים לעיוור (מרש"ל) או איתור מגרש חלופי להקמת המרכז.	מתקדם לפי התכנון נכויות	2 - 2010 27/03/11

מטה מינהל השירותים החברתיים - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון	מדד כמותי - יעד - סטטוס
47.01	שילוב ומעקב בנוגע לטיפול בכ- 916 אנשים עם מוגבלות המסודרים בסידור חוץ ביתי במעונות פנימי י"ג, דיור מוגן ומשפחות אומנה בשיתוף משרד הרווחה.	הסתיים לפי התכנון נכויות	4 - 2010 27/03/11	מדד כמותי = מספר תושבי העיר עם מוגבלות הזוכים לסיוע יעד = מתן מענה של דיור חוץ ביתי לכ- 988 תושבי העיר עם מוגבלות באמצעות סידור במוסדות, אומנה ודיור מוגן בקהילה לצורך שיקום, הקלה על משפחות במשבר וחילוץ ממצבי סיכון וסכנה וקידום הקמת מסגרות דיור חדשות מתקדם לפי התכנון
47.02	ליווי ומעקב אחר 22 אנשים בוגרים עם פיגור שכלי המתגוררים לבד בקהילה באמצעות פרויקט "סביבה תומכת" בשיתוף עמותת ציימס ומשרד הרווחה.	הסתיים לפי התכנון נכויות	4 - 2010 27/03/11	
47.03	קידום שלב ב' של תוכנית הקמת הוסטל למזדקנים עם פיגור שכלי. בשלב ב' מדובר בבניית מבנה נוסף וקליטתם של 10 איש נוספים בשיתוף עמותת אקי"ם, משרד הרווחה, המוסד לביטוח לאומי וקרן שלם. התקבלו אישורים של ביטוח לאומי וקרן שלם. התוכנית נמצאת לקראת האישור של מינהל ההנדסה בעירייה.	מתקדם לפי התכנון נכויות	4 - 2010 27/03/11	
47.04	המשך קידום תכנון הקמת הוסטל ל- 24 אנשים עם אוטיזם בשכונת בבלי, בשיתוף עמותת אלו"ט ומשרד הרווחה.	מתקדם לפי התכנון נכויות	4 - 2010 27/03/11	
48.01	מתן סיוע של שירות סמך מקצועי ל- 60 משפחות עם ילדים אוטיסטיים/או ילדים עם נכות.	הסתיים לפי התכנון נכויות	4 - 2010 27/03/11	מדד כמותי = מספר תושבי העיר עם מוגבלות הזוכים לסיוע יעד = מתן תמיכה, סיוע והדרכה ל- 182 תושבי העיר עם מוגבלות הסתיים לפי התכנון למרות שמשימה אחד לא בוצע ניתן להגדיר שהסתיים לפי תכנון
48.02	מתן הדרכה שיקומית ל- 90 אנשים ליקויי ראייה.	הסתיים לפי התכנון נכויות	4 - 2010 27/03/11	

מטה מינהל השירותים החברתיים - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון	מדד כמותי - יעד - סטטוס
48.03	הפעלת קורס יזמות עיסקית לכ- 50 לקויי ראייה ועיוורים משרד הרווחה אשר אחראי לפרויקט ומעביר עבורו תקציב החליט השנה לבצע את הפרויקט	לא יבוצע נכויות	4 - 2010 27/03/11	מדד כמותי = מספר תושבי העיר עם מוגבלות הזוכים לסיוע יעד = מתן תמיכה, סיוע והדרכה ל- 182 תושבי העיר עם מוגבלות
48.04	המשך הפעלת קבוצה לכ- 10 זוגות הורים לקויי ראייה לילדים מתבגרים	הסתיים לפי התכנון נכויות	4 - 2010 27/03/11	הסתיים לפי התכנון למרות שמשימה אחד לא בוצע ניתן להגדיר שהסתיים לפי תכנון
48.05	הפעלת קבוצה לפיתוח מנהיגות לכ- 8 פעילים לקויי ראייה	הסתיים לפי התכנון נכויות	4 - 2010 27/03/11	
48.06	חגיגת בר/בת מצווה לכ- 20 ילדים לקויי ראייה/או ילדים של ליקויי ראייה תושבי העיר.	הסתיים לפי התכנון נכויות	4 - 2010 27/03/11	
49.01	גיוס משאבים בסך 120,000 ש"ח	מתקדם לפי התכנון קליטת עליה	2 - 2010 01/06/10	מדד כמותי = מספר תכניות יעד = בחינת 2 תכניות מרכזיות לקידום קליטת העולים, בשיתוף מרכז הקליטה מתקדם לפי התכנון
49.02	הפעלת "מרכז תרבות" בהשתתפות 3,000 עולים	מתקדם לפי התכנון קליטת עליה	2 - 2010 01/06/10	
49.03	פעילות חברתית לעולים בהפעלת חוגים, מועדונים, טיולים בהשתתפות 300 עולים	מתקדם לפי התכנון קליטת עליה	2 - 2010 01/06/10	

מטה מינהל השירותים החברתיים
סטטוס ביצוע תוכנית עבודה 2010

מטה מינהל השירותים החברתיים - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
49.04	מדד כמותי = מספר תכניות יעד = בחינת 2 תכניות מרכזיות לקידום קליטת העולים, בשיתוף מרכז הקליטה מתקדם לפי התכנון	הקמת וועדת היגוי עם משרד הקליטה שתפגש פעמיים בשנה.	מתקדם לפי התכנון קליטת עליה	2 - 2010 01/06/10
50.01	מדד כמותי = סכום תרומות מתקבלות יעד = גיוס משאבים בהיקף של 6 מליון ש"ח לצורך הרחבת הסיוע לאוכלויות היעד של המינהל	קיום כ- 40 מפגשים עם תורמים וקרנות	הסתיים לפי התכנון משאבי הקהילה	4 - 2010 26/01/11
50.02	הסתיים לפי התכנון	כתיבת תוכניות להגשה לכ- 30 קרנות לא אויש תפקיד מרכזת גיוס משאבים	לא יבוצע	4 - 2010 26/01/11
50.03		הטמעת תהליך הטיפול בתרומות במינהל ע"י קיום 6 מפגשי בקרה ע"י ועדת בקרה ובאמצעות קיום 3 מפגשים של ועדת תרומות מינהלית נערכו 4 מפגשי בקרה ו-2 מפגשים של ועדת תרומות מינהלית	הסתיים שלא כמתוכנן משאבי הקהילה	4 - 2010 26/01/11
50.04		המשך בחינה של שילוב תוכנה ממוחשבת לניהול תרומות לא נמצאה תוכנה מתאימה למינהל לניהול תרומות	הסתיים שלא כמתוכנן משאבי הקהילה	4 - 2010 26/01/11

מטה מינהל השירותים החברתיים
סטטוס ביצוע תוכנית עבודה 2010

מטה מינהל השירותים החברתיים - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון	מדד כמותי - יעד - סטטוס
51.01	6 מפגשים של מינהלת תכנית מיז"ם לצורך מעקב והפעלת התכנית ו- 2 מפגשי ועדת היגוי	הסתיים לפי התכנון מטה מינהל השירותים	4 - 2010 23/02/11	מדד כמותי = פרוטוקולים של התערבות לבעיות שונות יעד = התנעת תכנית מיז"ם והפעלת 8 קבוצות עבודה להכנת פרוטוקולים של התערבויות מתקדם לפי התכנון
51.02	8 קבוצות עבודה של 53 עובדים לצורך כתיבת פרוטוקולים של התערבויות	הסתיים לפי התכנון מטה מינהל השירותים	4 - 2010 23/02/11	
51.03	2-3 מפגשי פורום משותף לירושלים וחיפה בנושא	מתקדם לפי התכנון מטה מינהל השירותים	4 - 2010 23/03/11	
51.04	ביצוע מחקר הערכה על התכנית ע"י אוניברסיטת ת"א	מתקדם לפי התכנון מטה מינהל השירותים	4 - 2010 23/03/11	
51.05	תחילת איפיון המערכת הממוחשבת על בסיס עבודת הקבוצות	מתקדם לפי התכנון מטה מינהל השירותים	4 - 2010 23/03/11	

מטה מינהל השירותים החברתיים
סטטוס ביצוע תוכנית עבודה 2010

מטה מינהל השירותים החברתיים - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010					
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה	גורם מטפל	נכון לרבעון
52.01	<p>מדד כמותי = מספר תכניות</p> <p>יעד = שיפור השירות בדגש על העלאת מודעות עובדים לנושא השירות וזיהוי 3 נושאים להתערבות בנושא, ברמת מינהל</p> <p>הסתיים לפי התכנון</p>	יישום המינהל את עקרונות מתן שירות ישיר ללקוחות על פי עקרונות השירות שנקבעו ברמה עירונית	הסתיים לפי התכנון	מטה מינהל השירותים	4 - 2010 23/02/11
52.02		הפעלת פורום השירות, 4 מפגשים בשנה, בהשתתפות נציגי יחידות המינהל (הפורום מונה 10 עובדות) וקביעת תכנית פעולה ל-3 פעולות בנושא תכנית השירות על פי צרכי היחידות השונות.	הסתיים לפי התכנון	מטה מינהל השירותים	4 - 2010 23/02/11
52.03		כינוס ועדת מנהלת המינהל, לצורך מעקב, 2 פעמים בשנה	הסתיים לפי התכנון	מטה מינהל השירותים	4 - 2010 23/02/11
52.04		שיווק הנושא באמצעות 4 פעולות יזומות והכנסת כל החומרים לפורטל החברתי	הסתיים לפי התכנון	מטה מינהל השירותים	4 - 2010 23/02/11

מטה מינהל השירותים החברתיים
סטטוס ביצוע תוכנית עבודה 2010

מטה מינהל השירותים החברתיים - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
53.01	מדד כמותי = מס' הפעילים יעד = הפעלתם של כ-1,000 פעילים במנהיגות קהילתית כלל עירונית בתחומים חברתיים, חינוכיים ופיזיים לטובת תושבים ברחבי העיר	קיום 2 מפגשי העשרה עירוניים לפעילים (בכל מפגש כ-300 פעילים) בוצעו 4 מפגשי העשרה עם פעילים	הסתיים מעבר לתכנון משאבי הקהילה	4 - 2010 26/01/11
53.02	הסתיים לפי התכנון	קיום 2 מפגשים בקידום נושא שותפות ומעורבות פעילים בעיר לקראת 100 השנים הבאות (בכל מפגש כ-200 פעילים) המיקוד ניתן על תכנית חוסן קהילתי	הסתיים לפי התכנון משאבי הקהילה	4 - 2010 26/01/11
53.03	המיקוד בפעילות ניתן השנה על תכנית חוסן קהילתי	הקמת קבוצת היגוי פעילים כלל עירונית המונה 10-15 משתתפים בנושא ממה למאה למטרת תכנון וביצוע הפרויקט. המיקוד ניתן על תכנית חוסן קהילתי	הסתיים לפי התכנון משאבי הקהילה	4 - 2010 26/01/11
54.01	מדד כמותי = מספר בתי אב מקבלי סיוע לחגים	קיום מפגש מכין עם רכזות ההתנדבות במינהל לגיבוש אסטרטגיית הפעילות לחגים	הסתיים לפי התכנון משאבי הקהילה	4 - 2010 26/01/11
54.02	יעד = תאום וארגון 2 מבצעי חגים (ראש השנה ופסח) לסיוע לכ-13,000 בתי אב, בסיוע ארגונים, עמותות, חברות עסקיות ותורמים שונים	ארגון תשתית רשימות של הזכאים לסיוע במחלקות הרווחה ע"י רכזות ההתנדבות, בהתאם לקריטריונים החלוקה שנקבעו במינהל	הסתיים לפי התכנון משאבי הקהילה	4 - 2010 26/01/11
54.03	הסתיים מעבר לתכנון נעזרו מעל ל-16,000 בתי אב בשני המבצעים	איתור 3 עמותות וארגונים וולונטריים והצמדתן לאגפים לצורך התיעלות בחלוקת חבילות מזון	הסתיים לפי התכנון משאבי הקהילה	4 - 2010 26/01/11

מטה מינהל השירותים החברתיים
סטטוס ביצוע תוכנית עבודה 2010

מטה מינהל השירותים החברתיים - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
55.01	<p>מדד כמותי = מספר דיונים עם מינהל החינוך</p> <p>יעד = שפור התקשורת וייעול השירות בין מינהל השירותים החברתיים ומינהל החינוך אודות סוגיות פרט של תלמידים בגיל הרך ובי"ס יסודי ומשפחותיהם זאת באמצעות אבחון וטיפול במרכזים משולבים לחינוך בריאות ורווחה באמצעות 32 דיונים</p> <p>הסתיים לפי התכנון</p>	דיון מחדש במערך שיתוף עובדים סוציאליים בועדות השמה של החינוך המיוחד לאור מיעוט השתתפותם על פי מודל שהחל לפעול בינואר 2008 בשותפות עם מינל החינוך	הסתיים לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	4 - 2010 31/01/11
55.02		השתתפות ב 8 דיונים בועדות בין מקצועיות בגיל הרך אודות ילדים עם מינהל החינוך	הסתיים לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	4 - 2010 31/01/11
55.03		השתתפות ב 12 דיונים בועדות בין מקצועיות בגיל בי"ס יסודי אודות ילדים עם מינהל החינוך	הסתיים לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	4 - 2010 31/01/11
55.04		השתתפות ב-12 דיונים בועדות בין מקצועיות בגילאי בי"ס על יסודי אודות ילדים עם מינהל החינוך	הסתיים לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	4 - 2010 31/01/11
55.05		קידום שיתופי פעולה בין שירותי חינוך, בריאות ורווחה לשיפור מצבם של ילדים ונוער תוך הטמעת מודלים שכונתיים מוצלחים. קיום צוותים משותפים לשני המנהלים באזורים שיבחרו.	מתקדם לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	4 - 2010 31/01/11
55.06		קידום תכנית הנגשת סיוע מיידית להורים במצוקה רגשית קשה לשם מניעת מצבי אסון והתעללות קשה בילדים בשיתוף השפ"ח ואגפי הרווחה.	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 31/01/11

מטה מינהל השירותים החברתיים
סטטוס ביצוע תוכנית עבודה 2010

מטה מינהל השירותים החברתיים - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
56.01	מדד כמותי = מספר פגישות וועדות יעד = שת"פ עם הגורמים השונים בעיר/קהילה בנושאים שונים באמצעות 14 פגישות וועדות הסתיים לפי התכנון	6 פגישות פורום עירוני למטרת איגום משאבים לטיפול בבני נוער ופיתוח תוכניות בנושא נוער במצבי משבר וסיכון בהשתתפות מינהל החינוך, אכפת, עמותת עלם, משטרה, "גג וגם", בית "השנטי" ומינהל השירותים החברתיים	הסתיים לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	4 - 2010 31/01/11
56.02		4 מפגשים של חברי ועדת היגוי מקצועית המלווה את הפעילות החינוכית טיפולית של בי"ס תיכון "מוזות" לאומניות	הסתיים לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	4 - 2010 31/01/11
56.03		4 מפגשים של חברי ועדת היגוי המלווה את פרוייקט "ערים בלילה" לטיפול ושיקום בני נוער בזנות בדגש על נערות, בשותפות משרד הרווחה, עלם, ביטוח לאומי ומינהל השירותים החברתיים. מתעכב עקב חילופי גברי ב"עלם" (מנהל תחום אוכלוסיה בקצה הרצף וכן מרכזת תכנית ערים בלילה, חל עיכוב בקביעת ועדות היגוי. הנושא נדון עם מנהל התחום החדש ויקבעו תאריכים בהקדם.	מתעכב ביחס לתכנון ילד, נוער ומשפחה	2 - 2010 08/06/10
56.04		יקודם פיתוח מענים של מסגרות חינוך לגיל הרך (לידה - גיל 3) לילדים ברחבי העיר במסגרת מעונות יום/משפחתונים בהתאם למיפוי שהצביע על חסרים בשיתוף מינהל הנדסה, מינהל בת"ש, אגף נכסים, אירגוני נשים ומשרד התמ"ת לכ- 80 ילדים במסגרת משפחתונים ו-2 מעונות יום עבור 100 ילדים כ"א.	מתקדם לפי התכנון ילד, נוער ומשפחה	4 - 2010 31/01/11

מטה מינהל השירותים החברתיים - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
58.01	מדד כמותי = מס' משתתפים בימי העיון יעד = מתן הכשרה ידע ומיומנויות ל-30 עובדים בתחום משאבי הקהילה באמצעות 2 מפגשים הסתיים לפי התכנון	קיום 2 ימי עיון ל-30 עובדי התחום במהלך השנה בנושאים הקשורים לתחום	הסתיים לפי התכנון משאבי הקהילה	4 - 2010 26/01/11
59.01	מדד כמותי = מספר המודרכים יעד = שיפור מיומנויות מקצועיות של 500 עובדים באמצעות 8 הדרכות מקצועיות בנושאים שונים הניתנות ע"י היחידות באגף מינהל ומשאבים	השקת קורס ממוחשב בנושא הכרות עם המינהל ונהלי משאבי אנוש לעובדים ובדגש על עובדים חדשים והטמעתו בקרב 500 עובדי המינהל	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 27/02/11
59.02	מתעכב ביחס לתכנון	3 מפגשי הדרכה שנתיים ל-25 עובדות מינהל וזכאות של המינהל	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 02/03/11
59.03	חלק מהמשימות לא הושלמו ב-2010 ויסתיימו ב-2011	הדרכות ל-150 עובדים בנושא אבטחת מידע	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 27/03/11
59.04		פעם בשנה תתקיים הדרכה מרוכזת על שימוש בציוד הממוחשב של המינהל לכ-20 עובדים התקיימה הדרכה ל-15 עובדים	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 02/03/11

מטה מינהל השירותים החברתיים
סטטוס ביצוע תוכנית עבודה 2010

מטה מינהל השירותים החברתיים - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
59.05	מדד כמותי = מספר המודרכים יעד = שיפור מיומנויות מקצועיות של 500 עובדים באמצעות 8 הדרכות מקצועיות בנושאים שונים הניתנות ע"י היחידות באגף מינהל ומשאבים	הכשרה ל-20 עובדים: עובדים סוציאליים חדשים, ראשי צוותים ועובדי זכאות בנושא אוריינטציה לזכאות במחלקה נדחה ל-2011	מתעכב ביחס לתכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 02/03/11
59.06	מתעכב ביחס לתכנון מינהל ומשאבים	המשך הדרכה והטמעה לשינויים בממשק מערכת וועדות חוק סיעוד ביטוח לאומי פגישה עם ביטוח לאומי מתוכננת ל-2011	מתעכב ביחס לתכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 02/03/11
59.07	חלק מהמשימות לא הושלמו ב-2010 ויסתיימו ב-2011	קיום הדרכה קבוצתית לנציגים מ-9 מחלקות בנושא עריכת תמונות דיגיטליות לצורך צמצום שטחי אחסון מיותרים בשל שינוי סדרי עדיפויות	מתעכב ביחס לתכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 07/06/10
59.08		הדרכות ביחידת סלעית בנושא הטמעת השימוש ביחידת הקישור מרחוק, יישומי האאוטלוק, קוקפיט וארכיב מסמכים בשל שינוי סדרי עדיפויות	מתעכב ביחס לתכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 07/06/10
60.01	מדד כמותי = מספר ימי עיון וסיוורים מקצועיים. יעד = קיום 3 פעילויות להעשרה והתמקצעות עובדים במינהל	יתקיימו 2 ימי עיון בנושאי הגנה על ילדים לכ-140 עובדים בסה"כ התקיים יום עיון 1 בלבד	הסתיים שלא כמתוכנן ילד, נוער ומשפחה	4 - 2010 26/01/11
60.02	מתעכב ביחס לתכנון התקיימה העשרה אחת עקב ריבוי משימות	יתקיים סיור לימודי בנושאים הקשורים לטיפול בילדים ובמשפחות לכ - 30 עובדי מינהל. לא התקיים עקב ריבוי משימות. יתקיים בשנה הבאה.	מתעכב ביחס לתכנון ילד, נוער ומשפחה	4 - 2010 26/01/11

מטה מינהל השירותים החברתיים
סטטוס ביצוע תוכנית עבודה 2010

מטה מינהל השירותים החברתיים - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
61.01	מדד כמותי = מספר משתתפים יעד = מתן הכשרה ומידע מקצועי לכ- 50 אנשי מקצוע העוסקים בטיפול/שירות לתושבי העיר עם מוגבלות ובני משפחותיהם הסתיים לפי התכנון שתי המשימות מתוך שלוש בוצעו. אחת לא בוצע עקב שינוי בסדרי עדיפויות	הפקת אירוע למודי חוויתי משותף לכ- 30 פעילים עם מוגבלות ועובדי עירייה רפרנטים לנושא נגישות. התמקדנו בעבודה מול המחלקות העירוניות וקידום והשלמת פרויקטים רצים	לא יבוצע נכויות	4 - 2010 14/02/11
61.02		קידום תוכנית הכשרה לכ- 20 רפרנטים במחלקות רווחה לאוכלוסיית האנשים עם מוגבלות התוכנית גובשה ואושרה. הקורס התחיל כמתוכנן.	מתקדם לפי התכנון נכויות	4 - 2010 14/02/11
61.03		הפקת חוברת בנושא שרותים וזכויות והפצה ל-250 גורמים.	הסתיים לפי התכנון נכויות	4 - 2010 14/02/11
62.01	מדד כמותי = מספר עובדים מקבלי הכשרה יעד = 82 עובדים בתחום זיקנה יקבלו הכשרה, ליווי ותמיכה מתקדם לפי התכנון	פיתוח והפעלה של הדרכה ל-70 עו"סים המטפלים בקשישים הסובלים מהזנחה, התעללות ואלימות.	מתקדם לפי התכנון זקנה	4 - 2010 24/03/11
62.02		פיתוח תכנית להכשרה ליווי ותמיכה של 12 מנהלי מועדונים ומרכזים רבי שירותים מספר מפגשים 6 בשנה בשיתוף עם מרכז חוסן	מתקדם לפי התכנון זקנה	4 - 2010 24/03/11

מטה מינהל השירותים החברתיים - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010					
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון	
63.01	<p>מדד כמותי = מספר עובדים מקבלי הכשרה</p> <p>יעד =פיתוח ההון האנושי באמצעות 2 הכשרות ומפגשים מקצועיים ברמת מינהל לכ- 300 עובדים ויישום המלצות בעקבות סדנת דגשים ארגוניים ומקצועיים למינהל הסתיים לפי התכנון</p>	יישום הכשרה בנושא מיומנויות ניהול לכ-30 ראשי צוותים ומנהלי יחדות במינהל בשיתוף אגף משאבי אנוש ומכון גישות	הסתיים לפי התכנון מטה מינהל השירותים	4 - 2010 23/02/11	
63.02		הכשרה ל-150 עובדים סוציאליים בנושא כתיבה מקצועית ההדרכה נעשתה במסגרת בקרת מיון תיקים.	הסתיים לפי התכנון מטה מינהל השירותים	4 - 2010 23/02/11	
63.03		ביצוע תכנון ימי ההכשרות באמצעות תכנית העבודה ולוח האירועים של הפורטל החברתי	הסתיים לפי התכנון מטה מינהל השירותים	4 - 2010 23/02/11	
63.04		ביצוע מיפוי של כל ימי ההכשרות וימי העיון הארציים בתחומים השונים	הסתיים לפי התכנון מטה מינהל השירותים	4 - 2010 23/02/11	
63.05		בניית מאגר עובדים שיכולים לתת הרצאות בנושאים שונים והכנסתו לפורטל	הסתיים לפי התכנון מטה מינהל השירותים	4 - 2010 23/02/11	
63.06		יישום והטמעת תוכנית פעולה בנושא הגדרת תפקיד מנטור ב-9 מחלקות לשירותים חברתיים	אין דיווח		
			אין דיווח		

מטה מינהל השירותים החברתיים
סטטוס ביצוע תוכנית עבודה 2010

מטה מינהל השירותים החברתיים - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון תאריך עדכון
64.01	מדד כמותי = מספר מאגרי מידע פעילים יעד =פיתוח, עדכון, עיבוד והפצת נתונים על עבודת המינהל באמצעות 6 מאגרי נתונים לצורך תכנון, קבלת החלטות הקצאת משאבים ובקרה הסתיים לפי התכנון	איסוף נתונים והפקת חוברת "מיפוי תכניות ופעילויות במינהל לשנת 2009"	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 27/02/11
64.02		עריכת מפגשים עם מנהלי תחומים ומנהלי אגפים לצורך ניתוח הנתונים וגיבוש המלצות לגבי הדוח הנוגע להם, ומפגש שנתי בנושא לכ- 70 עובדים בדרג ראשי צוותים ומעלה.	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 27/02/11
64.03		הכנסת מערכת דוחות המנל"ר ובדגש בשלב ראשון על מיון תיקים למערכת ה-BI בתהליכי עבודה. הטמעה למנהלי תחומים מתוכננת במחצית השניה של שנת 2011	מתקדם לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 02/03/11
64.04		3 פעמים בשנה יופק מאגר מידע למנהלים, המרכז מידע על הפעילות השוטפת של המינהל ע"פ חתכים.	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 27/02/11
64.05		איסוף נתונים, עיבודם והפקת חוברת נתוני המינהל ומקבלי שירות ללא תיק לשנת 2009 (איסוף מורחב כתוצאה מעליית המנל"ר החדש)	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 27/02/11
64.06		חיבור כל עובדי המינהל למאגר מידע של כתבי עת אקדמיים וביצוע 6 הדרכות רענון על שימוש במאגר	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 27/02/11

מטה מינהל השירותים החברתיים - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון	מדד כמותי - יעד - סטטוס
64.07	<p>אחת לשנה או ע"פ הצורך יופקו הדוחות הבאים: 1. פניות תושבים באמצעות האינטרנט, 2. אלימות כלפי עובדים 3. הערכת עובדים</p> <p>דוח פניות אינטרנט לא הופק בשל תקלה בקבלת פניות תושבים במחצית השניה של השנה, דוח הערכת עובדים לא הופק בשל שינוי בתהליך הערכת עובדים ע"י מנהלת המינהל. דוח אלימות כלפי עובדים בשלבי הפקה.</p>	מתעכב ביחס לתכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 27/02/11	<p>מדד כמותי = מספר מאגרי מידע פעילים</p> <p>יעד =פיתוח, עדכון, עיבוד והפצת נתונים על עבודת המינהל באמצעות 6 מאגרי נתונים לצורך תכנון, קבלת החלטות הקצאת משאבים ובקרה</p> <p>הסתיים לפי התכנון</p>
64.08	<p>הטמעת שני טפסים חדשים להערכת עובדים: טופס לעובד חדש וטופס לעובד וותיק.</p> <p>בהתאם להחלטת מנהלת המינהל הוקפא השימוש בטופס לעובד ותיק</p>	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 27/02/11	
64.09	<p>בחינת יישום מיחשוב תהליך הערכת העובדים במינהל</p> <p>לאחר בדיקת עלויות הוחלט כי אין הצדקה</p>	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 27/02/11	
65.01	<p>ליווי וביסוס של 3 הרפרנטים של האגפים לניהול אתר האגפים בפורטל החדש.</p> <p>אתר האגפים ייבנה לאחר הסבת הפורטל ואיפיונו המחודש בשנת 2011.</p>	מתעכב ביחס לתכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 02/03/11	<p>מדד כמותי = מספר קבוצות ניהול הידע ומספר משתתפים</p> <p>יעד =המשך הפעלת תכנית ניהול ידע במינהל וגיבוש שאלת למידה מרכזית בכל אחת מ-10 קבוצות ניהול הידע, שיווק והטמעת הפורטל החברתי החדש</p>
65.02	<p>הדרכת 10 קבוצות ניהול ידע בתהליך בניית שאלת למידה, בהשתתפות כ-50 עובדים בנושא ניהול ידע</p> <p>בתחילת שנת 2011 יכונסו הרפרנטים לאיפיון מחודש של הפורטל והתנעת תהליכי עבודה מחודשים על הדפים המקצועיים.</p>	מתעכב ביחס לתכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 02/03/11	<p>מתעכב ביחס לתכנון</p> <p>נושא ניהול הידע יעבור חידוש ושדרוג בשנת 2011</p>

מטה מינהל השירותים החברתיים - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון	מדד כמותי - יעד - סטטוס
65.03	הפקת יום ניהול ידע לכ-80 עובדים תכנית ניהול הידע תחודש ב-2011 ואז גם תתקיים סדנה לרפרנטים בהשתתפות מינהלת הידע העירונית.	לא יבוצע מינהל ומשאבים	4 - 2010 02/03/11	מדד כמותי = מספר קבוצות ניהול הידע ומספר משתתפים יעד = המשך הפעלת תכנית ניהול ידע במינהל וגיבוש שאלת למידה מרכזית בכל אחת מ-10 קבוצות ניהול הידע, שיווק והטמעת הפורטל החברתי החדש מתעכב ביחס לתכנון נושא ניהול הידע יעבור חידוש ושדרוג בשנת 2011
65.04	המשך איפיון אתר האינטרנט של המינהל אתר האינטרנט החדש עלה לאויר. בשנת 2011 יימשכו תהליכי החשיבה והשיפור של התכנים ואופן הצגתם.	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 02/03/11	
65.05	הפקת 24 מבזקונים בנושא מה חדש בפורטל לכלל עובדי המינהל	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 02/03/11	
65.06	כינוס וועדת היגוי של הפרוייקט 3 פעמים בשנה	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 02/03/11	
		מינהל ומשאבים	02/03/11	
65.08	ביצוע קישור ממערכת הפורטל החברתי למערכת המנל"ר במודולות השונות הביצוע נעצר בגלל שינויים צפויים בפורטל והצורך להתאמת המנל"ר והפורטל למיז"ם.	מתעכב ביחס לתכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 02/03/11	

מטה מינהל השירותים החברתיים
סטטוס ביצוע תוכנית עבודה 2010

מטה מינהל השירותים החברתיים - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
65.09	מדד כמותי = מספר קבוצות ניהול הידע ומספר משתתפים יעד = המשך הפעלת תכנית ניהול ידע במינהל וגיבוש שאלת למידה מרכזית בכל אחת מ-10 קבוצות ניהול הידע, שיווק והטמעת הפורטל החברתי החדש מתעכב ביחס לתכנון נושא ניהול הידע יעבור חידוש ושידרוג בשנת 2011	סיום עיצוב ושידרוג אתר כרטיס הביקור של המינהל	מתעכב ביחס לתכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 02/03/11
65.10		סיום התהליך יתרחש ב-2011 עם הסבת הפורטל למערכת MOSS ואיפיונו מחדש.	מתעכב ביחס לתכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 02/03/11
65.11		הסבת מערכת הפורטל החברתי למערכת המתקדמת MOSS לצורך המשך פיתוחו ושכלול יכולותיו	מתעכב ביחס לתכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 02/03/11
65.12		בתיאום עם מינהלת הידע ייתקיים במהלך שנת 2011	לא יבוצע מינהל ומשאבים	4 - 2010 02/03/11
65.13		הערכות והפעלת דוכן ביריד ניהול ידע של משרד הרווחה	מתעכב ביחס לתכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 02/03/11
66.01		בשנת 2010 לא יתקיים יריד	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 02/03/11
66.02		פתיחת אתר בנושא הדרכה שיופעל ע"י ראשי הצוותים	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 27/03/11
66.01	מדד כמותי = אישור על חידוש תו התקן יעד = חידוש תו התקן איזו 2000	כל תהליכי איפיון הפורטל יתקיימו ב-2011	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 27/03/11
66.02		הטמעת לוח האירועים והשימוש בו בכל יחידות המינהל	מתקדם לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 27/03/11
66.01	מדד כמותי = אישור על חידוש תו התקן יעד = חידוש תו התקן איזו 2000	פעמיים בשנה יערך סקר הנהלה, בפורום וועדת היגוי ISO 9001	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 27/03/11
66.02		אחת לשנה ייערכו מבדקי איכות על נהלי ISO 9001 כל יחידות האגף	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 27/03/11

מטה מינהל השירותים החברתיים
סטטוס ביצוע תוכנית עבודה 2010

מטה מינהל השירותים החברתיים - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
66.03	מדד כמותי = אישור על חידוש תו התקן יעד = חידוש תו התקן איזו 2000 הסתיים לפי התכנון	עדכון 29 הוראות ונהלי ISO 9001 וכתובת 2 נהלים חדשים	מתקדם לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 27/03/11
66.04		סקר ממוחשב שביעות רצון ל-100 לקוחות האגף עריכה ועיבוד פעם בשנה	מתקדם לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 27/03/11
66.05		הדרכת רענון ל-12 מאמתי איכות	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 27/03/11
67.01	מדד כמותי = מס' היחידות בהן תוטמע תכנית הבקרה יעד = יישום התכנית האסטרטגית החדשה בנושא בקרה ב- 13 יחידות המינהל מתקדם לפי התכנון	יישום בקרות על 3 הנהלים החדשים נכויות, זקנה, משאבי הקהילה ב- 13 יחידות המינהל	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 02/03/11
67.02		ביצוע 2 בקרות חיצוניות בכל המחלקות ויחידות המינהל בנושאים מיון תיקים ונושא נוסף שייבחר במהלך השנה מיון תיקים ובקרת רישום בתיקים	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 02/03/11
67.03		כתיבת 2 נהלים חדשים : 1. בנושא חוצץ אלימות במשפחה. 2. ילדים עם צרכים מיוחדים טיוטת הנוהל הוכנה, ממתין להחלטת מדיניות	מתקדם לפי התכנון מינהל ומשאבים	2 - 2010 23/06/10
67.04		ביצוע 12 בקרות חיצוניות בשנה, בנושא חוק נוער, במחלקות+ בקרה אחת בשירות לנכויות התפתחותיות בנושא חוק הסעד באדם המפגר.	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 02/03/11

מטה מינהל השירותים החברתיים
סטטוס ביצוע תוכנית עבודה 2010

מטה מינהל השירותים החברתיים - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
67.05	מדד כמותי = מס' היחידות בהן תוטמע תכנית הבקרה	ביצוע בקרה בנושא נוהל טיפול בתרומות ב - 3 האגפים ובתחומים	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 02/03/11
67.06	יעד =יישום התכנית האסטרטגית החדשה בנושא בקרה ב- 13 יחידות המינהל מתקדם לפי התכנון	עדכון נהלים ותהליכי עבודה כתוצאה מהפעלת מהפעלת המנל"ר החדש בכל המחלקות, כגון נוהל העברת תיק ממחלקה למחלקה, נוהל נתוני יסוד ונוהל אבטחת מידע אין דיווח	אין דיווח עובדים זרים	
68.01	מדד כמותי = מספר מחלקות שעובדות עם המערכת החדשה יעד =ביסוס מערכת המנלר החדשה בכל 13 יחידות המינהל והמשך פיתוח	20 הדרכות על המערכת החדשה לעובדים ולצוותים הבכירים במחלקות וביחידות המינהל שיכנסו לתוכנית כגון: הדרכה על חוצץ צרכים מיוחדים, חוצץ אלימות במשפחה, העברת תיק ממוחשב, נתוני יסוד אונליין, מיון וסיווג תיקים	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 02/03/11
68.02	הסתיים לפי התכנון	50 מפגשים שנתיים עם צוות המתכנתים של הגרסא החדשה לצורך איפיון שלב ב' מנלר ומיזם ותיקון תהליכים ומודולות לא תקינים	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 02/03/11
68.03		בניית והפעלת קורסי ליבה על המודולות השונות של מערכת המנל"ר החדשה והכנסתם לפורטל החברתי במטרה להקל ולסייע על הדרכה והטמעת המערכת. נכתבו טיוטות לפרוטוקולים, התהליך נעצר בשל צורך להתאמה לתהליך המיז"ם	מתעכב ביחס לתכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 02/03/11

מטה מינהל השירותים החברתיים - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון	מדד כמותי - יעד - סטטוס
68.04	פיתוח חוץ בנושא לקויי ראייה ומרכז קשר והטמעת השימוש בו ב-13 יח' המינהל עלה לאוויר בחודש מאי 2010	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 02/03/11	מדד כמותי = מספר מחלקות שעובדות עם המערכת החדשה יעד = ביסוס מערכת המנלר החדשה בכל 13 יחידות המינהל והמשך פיתוח
68.05	4 הדרכות שנתיות ל-20 רפרנטים בנושא מנלר על טיפול בתקלות והכרות עם המנלר החדש	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 02/03/11	הסתיים לפי התכנון
68.06	פיתוח 5 דוחות חדשים והטמעת השימוש בהם ב-13 יח' המינהל	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 02/03/11	
69.01	שותפות במינהלת תכנית סלעית וריכוז נושא התכנון והמחקר.	מתקדם לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 27/03/11	מדד כמותי = מספר תכניות ומספר תחכמים
69.02	ריכוז מינהלת תכנית המיז"ם וריכוז הקשר מול אגף המיחשוב	מתקדם לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 27/03/11	יעד = היחידה תבסס את תפקידה כמלווה ומייעצת בפיתוח תכניות חדשות ואסטרטגיות במינהל ובמחקרים והערכות לפחות ב-3 תכניות חדשות
69.03	המשך ריכוז ועדה לטיפול בבקשות לסיוע במחקרים ומעקב אחר קבלת תוצאות המחקרים למינהל. ייתקיימו לפחות 3 וועדות במהלך השנה	מתקדם לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 27/03/11	הסתיים לפי התכנון
69.04	ריכוז כל הקשר מול המרכז למחקר חברתי כלכלי.	מתקדם לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 27/03/11	

מטה מינהל השירותים החברתיים
סטטוס ביצוע תוכנית עבודה 2010

מטה מינהל השירותים החברתיים - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
70.01	<p>מדד כמותי = מספר תכניות ומספר תחכמים</p> <p>יעד = ריכוז והטמעה של כתיבת תכניות העבודה של המינהל, כולל הדרכות על ביצוע 12 תחכמים בכל האגפים והתחומים הסתיים לפי התכנון</p>	פגישת עבודה עם סגל א' ועם הרפרנטים לתכניות עבודה, בשיתוף התכנון העירוני לכתיבה מחדש של היעדים והמשימות לשנת 2011, עדכון הנתונים במערכת ת"ע לשנת 2010 והדרכה על המערכת הממוחשבת	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 27/03/11
70.02		הכנת שני דוחות חיצוניים של המינהל על עמידה ביעדים ובמשימות של תכנית העבודה לשנת 2010 דוח חצי שנתי 2010 פורסם, דוח סיכום שנה 2010 בהכנה	מתקדם לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 27/03/11
70.03		קיום 4 מפגשים לסיכום תכניות עבודה 2009 ב-3 האגפים ובמטה המינהל.	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 27/03/11
70.04		ביצוע תחכים עומק אחד בכל אגף ותחום ע"פ המתודולוגיה שהוטמעה במינהל ומפגש שנתי בנושא. מפגש הצגת תחכמים התקיים ב-20/5/2010	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 27/03/11
70.05		הפקת חוברת תכניות עבודה של המינהל אחת לשנה החוברת הופקה והופצה	הסתיים לפי התכנון מינהל ומשאבים	4 - 2010 27/03/11
70.06		כתיבת תכנית אחת בכל אגף/תחום ע"פ המודל הלוגי הוחלט לוותר על המשימה, כיוון שלמידת המודל הלוגי נעשתה במסגרת תכנית המיז"ם והתקיימה סדנא עם ריקי סויה בנושא.	לא יבוצע מינהל ומשאבים	4 - 2010 27/03/11

אגף מזרח - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
1.01	מדד כמותי = מס' הסדנאות והאירועים שיתקיימו	יתקיימו 3 אירועים ל 130 עובדי האגף להעלאת רמת הלכידות החברתית ולטיפוח ההון האנושי	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 10/02/11
1.02	יעד = העלאת רמת הלכידות האגפית והמחלקתית ל- 130 עובדים באמצעות 9 אירועים וסדנאות	יתקיימו 6 סדנאות יחידתיות להעשרה ולהעלאת הלכידות החברתית לכלל עובדי האגף	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 10/02/11
2.01	מדד כמותי = מס' עובדים ותושבים פעילים	6 עובדים מתחום משאבי קהילה ימפו צרכים בתחום מערך סיוע קהילתי במצבי חירום קהילתיים	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 10/02/11
2.02	יעד = ביסוס והרחבה של מעורבות 167 עובדים ותושבים לפיתוח וביסוס בתוכניות בקהילה	32 נשים ישתתפו בקבוצת נשים מובילות שינוי ("בעצמי") לקידום מעמד האישה באזור כפר שלם רבתי	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 14/02/11
2.03	הסתיים שלא כמתוכנן	20 הורים לילדים צעירים ו-3 עובדים ממחלקת "אחווה", ישתתפו במועצת הורים בבית דני וישתתפו בועדות שונות לקידום החינוך, הרווחה והבריאות באזור. הפעילות הוסבה לגיוס פעילים סביב 3 ערוצי עבודה שונים	לא יבוצע	4 - 2010 10/02/11
2.04		6 עובדות ממחלקת אפיקים ישתתפו בתהליך פיתוח והטמעת תוכניות במסגרת התוכנית הלאומית לילדים בסיכון באזור כפר שלם רבתי.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 14/02/11
2.05		8 עובדים ממחלקת אפיקים וממטה אגף מזרח ישתתפו בתהליך פיתוח והטמעת תוכניות במסגרת תוכנית "התחלה טובה" באזור כפר שלם רבתי. הומר והועבר לתכנית הלאומית	לא יבוצע	4 - 2010 14/02/11

אגף מזרח - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי לשנת עבודה 2010

מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
2.06	מדד כמותי = מס' עובדים ותושבים פעילים יעד = ביסוס והרחבה של מעורבות 167 עובדים ותושבים לפיתוח וביסוס בתוכניות בקהילה	15 ילדים בגילאי 6-12 ישתתפו במועדון "נאמני טיפת חלב" להרחבת הקשר עם קהילת הילדים באזור ולהפנמת מסרים מקדמי בריאות. הילדים עברו לתכנית התחלה טובה	לא יבוצע	4 - 2010 10/02/11
2.07	הסתיים שלא כמתוכנן	עיבוי כמות פעילי וועד שכונת התקווה מ-40 ל-70 ושילובם בוועדות שונות לקידום רווחת השכונה בשל מאבקי כוח של הפעילים התכנית הוסבה	לא יבוצע	4 - 2010 10/02/11
2.08		10 סטודנטים, מקבלי מלגות לימודים, יגויסו לפעילות למען הקהילה	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 10/02/11
3.01	מדד כמותי = סיום תהליכי בניה יעד = שיפור תשתית פיזית לפעילויות חברתיות הסתיים לפי התכנון	הקמה של מרכז רב שירותים לקשיש במתחם 'מוצא'.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 14/02/11
4.01	מדד כמותי = מס' אירגונים וסך התרומות	הגדלת מספר מקומות העבודה, העמותות וארגוני מתנדבים הפועלים בשיתוף ולסיוע לאגף ולמסגרותיו מ-65 ל-70	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 10/02/11
4.02	יעד = ביסוס מספר הגופים המתנדבים ל-60 והגדלת היקף גיוס תרומות למען מטופלי האגף ל-3 מיליון ש"ח והטמעת נוהל קבלת תרומות בקרב עובדי האגף	שילוב 30 מתנדבים ממשדד רואי חשבון "ארנסט & יאנג" בפעילות תוכנית קפה אירופה	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 10/02/11
4.03	מתקדם לפי התכנון	הגדלת סך התרומות המתקבלות ל-3 מיליון ₪ לא בוצע בשל תחלופת כוח אדם	לא יבוצע	4 - 2010 10/02/11

אגף מזרח - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי לשנת עבודה 2010

מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
5.01	מדד כמותי = מספר מטופלים שישתתפו בתכניות הטיפול ומספר סדנאות שיתקיימו יעד = איתור 360 מטופלים ומשפחות, במצבי סכנה וסיכון בתחומים שונים (ילד ונוער, משפחות, קשישים, נכים), מתן טיפול לחילוף ממצבי סכנה וסיכון וקיום 14 סדנאות לאיתור ומניעה מתעכב ביחס לתכנון	15 מטופלים ישתתפו ב-2 קבוצות 'יחדיו' לנשים ולגברים לשיפור התפקוד ההורי להפחתת מצבי סיכון במשפחה אילוצי כוח אדם	מתעכב ביחס לתכנון	4 - 2010 14/02/11
5.02		10 הורים לילדים השוהים במעון הרב תכליתי בכפר שלם ישתתפו בקבוצה לחיזוק התפקוד ההורי	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 14/02/11
5.03		10 ילדים בסיכון גבוה בגילאי 10-6 בעלי צרכים מיוחדים, ישתתפו בתוכנית 'חמניות'. בשלב זה משתתפים 15 ילדים	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 10/02/11
5.04		10 הורים לילדים שישתתפו בתוכנית 'חמניות', ישתתפו בקבוצת הורים לחיזוק יכולת ההתמודדות עם צרכי ילדיהם עקב שינויים בכוח אדם	מתעכב ביחס לתכנון	4 - 2010 10/02/11
5.05		30 ילדים בסיכון בעלי צרכים מיוחדים ישולבו במועדונית טיפולית "מצובה" בשיתוף האגודה לקידום החינוך בחודש מאי תפתח קבוצה אחת של 12 ילדים	מתעכב ביחס לתכנון	4 - 2010 10/02/11
5.06		30 הורים לילדים אשר ישולבו במועדונית "מצובה" ישתתפו בתוכנית להדרכת הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים. אמורה להפתח קבוצה אחת במאי	מתעכב ביחס לתכנון	4 - 2010 10/02/11

אגף מזרח - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי לשנת עבודה 2010

מס'ד	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון	מדד כמותי - יעד - סטטוס
5.07	כ- 10 פעוטות בסיכון והוריהם ישתתפו בתוכניות 'אור' ו'אורים' במעון הרב תכליתי (בית מורצקי) להעשרה שפתית, טיפול והדרכה הורית	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 10/02/11	מדד כמותי = מספר מטופלים שישתתפו בתוכניות הטיפול ומספר סדנאות שיתקיימו
5.08	כ- 30 משפחות לילדים בסיכון עם צרכים מיוחדים, יסתייעו בחונכים משפחתיים ובפעילות קבוצתית באמצעות דראמה במסגרת תוכנית 'עמית למשפחה' משתתפות 13 משפחות בלבד לאור קשיים בגיוס כ"א	מתעכב ביחס לתכנון	4 - 2010 10/02/11	יעד = איתור 360 מטופלים ומשפחות, במצבי סכנה וסיכון בתחומים שונים (ילד ונוער, משפחות, קשישים, נכים), מתן טיפול לחילוף ממצבי סכנה וסיכון וקיום 14 סדנאות לאיתור ומניעה
5.09	10 הורים לילדים עם צרכים מיוחדים יסתייעו בהדרכה הורית קבוצתית בדגש על מיומנויות הוריות וניצול זכויות.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 10/02/11	מתעכב ביחס לתכנון
5.10	כ-100 קשישים קורבנות להתעללות יטופלו וילוו ע"י רכזת אלימות קשישים ועו"ס קשישים	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 10/02/11	
5.11	10 קשישים ישתתפו בקבוצה לטיפול בקורבנות להתעללות במרכז רב שירותים ע"ש גונדה	לא יבוצע	4 - 2010 10/02/11	
5.12	10 קשישים ישתתפו בקבוצה לטיפול בקורבנות להתעללות במרכז רב שירותים "התקווה".	לא יבוצע	4 - 2010 10/02/11	
5.13	10 קשישים ישתתפו בקבוצה לטיפול בקורבנות להתעללות במרכז רב שירותים נווה אליעזר	לא יבוצע	4 - 2010 10/02/11	
5.14	יתקיימו 8 סדנאות לגורמים בקהילה במטרה להעלות מודעות לטיפול בקשישים קורבנות להתעללות והזנחה	לא יבוצע	4 - 2010 10/02/11	

אגף מזרח - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי לשנת עבודה 2010

מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
5.15	מדד כמותי = מספר מטופלים שישתתפו בתכניות הטיפול ומספר סדנאות שיתקיימו יעד = איתור 360 מטופלים ומשפחות, במצבי סכנה וסיכון בתחומים שונים (ילד ונוער, משפחות, קשישים, נכים), מתן טיפול לחילוף ממצבי סכנה וסיכון וקיום 14 סדנאות לאיתור ומניעה	7 נערות במצוקה ישתתפו בקבוצה לשיפור ההתמודדות עם צרכי גיל ההתבגרות במחלקת איילון משאבי זמן (מיזם)	לא יבוצע	4 - 2010 10/02/11
5.16	מתעכב ביחס לתכנון	3 עובדות סוציאליות יטפלו בכ-60 ילדים בסיכון ובני משפחותיהם במסגרת תוכנית "מועדוניות משותפות" בשיתוף "אכפת".	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 10/02/11
5.17		עו"ס ממחלקת אחווה תטפל בכ-18 משפחות של מתבגרים צעירים השהים במועדונית "מאמץ" של "אכפת".	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 10/02/11
5.18		עו"ס ממחלקת אפיקים תסייע בביסוס הפעילות והמערך הטיפולי במועדונית מאמץ בכפר שלם	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 10/02/11
5.19		יתקיימו 4 מפגשים למט"זיות בנושא התעללות בקשישים להעלאת מודעות ומתן כלים לאיתור מוקדם	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 10/02/11
5.20		יתקיימו 2 סדנאות ל-15 שוטרים בנושא התערבות בטיפול באלימות בין ונגד קשישים	לא יבוצע	4 - 2010 10/02/11
6.01	מדד כמותי = מספר משתתפים בקורסים יעד = שילוב 90 תושבי מזרח העיר בתכניות הכשרה מקצועית	30 תושבים ישתלבו בקבוצת הדרכה ואימון אישי בהיבט התעסוקתי נמצא כי הצורך הוא פרטני ולא קבוצתי	לא יבוצע	4 - 2010 14/02/11
6.02	מתעכב ביחס לתכנון משימה אחת מתעכבת בשל בעיות בכ"א	60 נשים עולות מבוכרה ישתתפו בפרויקט "אשת חייל" לשיקום תעסוקתי. 60 נשים נהנו עד חודש יולי	הסתיים שלא כמתוכנן	4 - 2010 14/02/11

אגף מזרח - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי לשנת עבודה 2010

מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
7.01	מדד כמותי = מספר משתתפים בתוכניות שונות	1600 קשישים ישתתפו בהרצאות ובדיקות מניעה בנושא קידום בריאות לגיל הזהב במסגרת פרוייקט "חיל".	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 10/02/11
7.02	יעד = קידום בריאותם של 2210 תושבי האזור בגילאי 0-120 באמצעות העברת מסרי בריאות בשילוב פעילויות המקדמות הפנמת מסרים אלה	כ-350 משפחות ישתתפו בהפנינג קידום בריאות ובטיחות של ילדים במסגרת תוכנית "כיף להיות בריא" בעיות כוח אדם	לא יבוצע	4 - 2010 14/02/11
7.03	מתעכב ביחס לתכנון	כ-100 משפחות ישתתפו בקב' הורים וילדים בנושא צעדים ראשונים בהורות כ-60 משפחות עקב בעיות כוח אדם	מתעכב ביחס לתכנון	4 - 2010 13/02/11
7.04		160 הורים לילדים בגילאי 0-6 ישתתפו ב-10 הרצאות בנושאים הקשורים בהתפתחות ובגידול ילדים	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 13/02/11
8.01	מדד כמותי = מספר משתתפים בתוכניות שונות	הרחבת פעילות העשרה במועדון "קנף" ל-120 משתתפים.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 10/02/11
8.02	יעד = שילוב 1632 תושבים בעלי מאפיינים מיוחדים במענים שונים בקהילה של שיקום ומניעה	220 מטופלים (ילדים, בוגרים וקשישים) ישתתפו בתוכניות לטיפול שיניים.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 14/02/11
8.03	מתעכב ביחס לתכנון רוב המשימות נעשו כמתוכנן, רק שתיים מתעכבות בשל שינויים בכ"א	כ-80 מטופלים, נפגעי סמים, ישתתפו בקבוצת רכבת לעיבוד רגשי ורכישת מיומנויות ויכולות המחזקות את היכולת לשמור על הנקיון מסמים סיימו 70 מטופלים	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 14/02/11

אגף מזרח - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי לשנת עבודה 2010

מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
8.04	מדד כמותי = מספר משתתפים בתוכניות שונות יעד = שילוב 1632 תושבים בעלי מאפיינים מיוחדים במענים שונים בקהילה של שיקום ומניעה מתעכב ביחס לתכנון רוב המשימות נעשו כמתוכנן, רק שתיים מתעכבות בשל שינויים בכ"א	20 מטופלים, נגמלים מסמים, ישתתפו בתוכנית ללימוד אופציות הרגעה וצבירת חוויה בונה ומחזקת באמצעות שיאצו. סיימו 10 מטופלים	הסתיים שלא כמתוכנן	4 - 2010 14/02/11
8.05		9 נשים, נגמלות מסמים ישתתפו בקבוצה טיפולית מידי שבוע במטרה ליצור רשת תמיכה ייחודית נשית וכן עבודה טיפולית במרחב נשי. סיימו 13 נשים	הסתיים מעבר לתכנון	4 - 2010 14/02/11
8.06		5 מטופלים, נגמלים מסמים, ישתתפו בקבוצת יוגה ליצירת חוויה של למידה מהנה ומתגמלת והרחבת מעגל אפשרויות ההרגעה העצמית.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 14/02/11
8.07		5 מטופלים נגמלים מסמים ישתתפו בקבוצת למידה של נטורופתיה ליצירת חוויה של למידה מתגמלת והעלאת המודעות העצמית סיימו 2 מטופלים-רפלקסולוגיה	לא יבוצע	4 - 2010 14/02/11
8.08		12 ילדים בעלי צרכים מיוחדים ישולבו בחוג כדור רגל בקבוצת בני יהודה בליווי אנשי טיפול	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 14/02/11
8.09		15 בוגרים בודדים מאזור מחלקת 'אחוזה' ישתתפו בקבוצת "חברותא" לחיזוק מיומנויות חברתיות ותעסוקתיות 22 בודדים	הסתיים מעבר לתכנון	4 - 2010 14/02/11

אגף מזרח - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי לשנת עבודה 2010

מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
8.10	מדד כמותי = מספר משתתפים בתוכניות שונות	כ- 11 מט"זיות שעברו הכשרה בנושא בריאות לחולי אלצהיימר יסייעו לכ-30 חולים ומשפחותיהם במטרה להביא לשיפור איכות החיים.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 14/02/11
8.11	יעד =שילוב 1632 תושבים בעלי מאפיינים מיוחדים במענים שונים בקהילה של שיקום ומניעה	כ-45 קשישים מתנדבים ילוו קשישים מרותקי בית	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 14/02/11
8.12	מתעכב ביחס לתכנון רוב המשימות נעשו כמתוכנן,רק שתיים מתעכבות בשל שינויים בכ"א	הרחבת תוכנית 'שכונה תומכת לקשישים' לכ- 200 קשישים באזור שכונת התקווה וכפר שלם רבתי סיימו 150 קשישים	הסתיים שלא כמתוכנן	4 - 2010 14/02/11
8.13		הגדלת מספר המשתתפים בתוכנית נדחי חב"ס במרכז רב שירותים התקווה מ- 75 ל-90 ירד ל 60	הסתיים שלא כמתוכנן	4 - 2010 14/02/11
8.14		7 נערים ונערות מבי"ס "ישורון" ישתתפו בקבוצה הכנה לעולם העבודה	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 14/02/11
8.15		30 קשישים, יוצאי עדות המזרח, ישתתפו בקבוצת "פנינת המזרח" לעיבוד חוויית העלייה לארץ באמצעות טיפול באומנות	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 14/02/11
8.16		50 נשים, עולות מבוכרה, ישתתפו בתוכנית "בית חם" להעצמה ולהסתגלות לחברה הישראלית	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 14/02/11

אגף מזרח - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי לשנת עבודה 2010

מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
8.17	מדד כמותי = מספר משתתפים בתוכניות שונות יעד =שילוב 1632 תושבים בעלי מאפיינים מיוחדים במענים שונים בקהילה של שיקום ומניעה מתעכב ביחס לתכנון רוב המשימות נעשו כמתוכנן,רק שתיים מתעכבות בשל שינויים בכ"א	יתקיימו 5 סדנאות ל-60 קשישים להעלאת המודעות לנושא התעללות בקשישים במסגרות שונות בקהילה בשל בעיות בכ"א	לא יבוצע	4 - 2010 14/02/11
8.18		יסתיים תהליך תיעוד סיפורי חיים של 50 ניצולי שואה.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 14/02/11
8.19		הוצאת ספר "זיכרונות שואה" של 50 ניצולים המשתתפים בתוכנית קפה אירופה.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 14/02/11
8.20		15 קשישים מפינה חמה בשכונת עזרא ו-15 נערים מתוכנית מאמ"ץ, ישתתפו בפרויקט "אמץ קשיש" לתיעוד סיפורי ילדות של הקשיש והנער.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 14/02/11
8.21		יתקיימו 25 מפגשים חברתיים ל 100 ניצולי שואה במסגרת תוכנית קפה אירופה	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 14/02/11
8.22		איתור וטיפול ב-40 ניצולי שואה עריריים בשיתוף הקרן לרווחה לניצולי שואה בישראל .	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 14/02/11
8.23		25 קשישים ישתתפו בתוכנית לתיעוד סיפורי חיים והעלייה לארץ במרכז רב שירותים לקשיש - נווה אליעזר.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 14/02/11
8.24		50 תלמידים מבי"ס רוזמצקין ישתלבו בפעילות במר"ש לקשיש נוה אליעזר לחיזוק הקשר הבינדורי.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 14/02/11

אגף מזרח - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי לשנת עבודה 2010

מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
8.25	מדד כמותי = מספר משתתפים בתוכניות שונות	8 קשישים ו-8 מטפלות, עובדות זרות ישתתפו בקבוצה טיפולית לחיזוק הקשר שבין הקשיש למטפל העיקרי. הקבוצה תופעל בשיתוף שירות יעוץ לקשיש בבטל"א	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 14/02/11
8.26	יעד =שילוב 1632 תושבים בעלי מאפיינים מיוחדים במענים שונים בקהילה של שיקום ומניעה מתעכב ביחס לתכנון	27 קטינים בעלי צרכים מיוחדים ישתלבו בשחייה טיפולית בליווי אנשי טיפול. התקיים בחצי השנה בלבד. סיימו 25 ילדים	הסתיים שלא כמתוכנן	4 - 2010 14/02/11
8.27	רוב המשימות נעשו כמתוכנן, רק שתיים מתעכבות בשל שינויים בכ"א	עו"ס ממחלקת אחווה תרכז את תהליך האבחון והטיפול ב-300 משפחות ילדים בגיל הרך במרכז "משפחה" לא הושג אישור תקציבי	לא יבוצע	4 - 2010 14/02/11
9.01	מדד כמותי = מספר רשומים בתכניות השונות	כ-80 מטופלים יסתייעו בליווי וסיוע של 3 סטודנטים מתכנית "כלכלה אחרת" בשיתוף "סיטי בנק"	הסתיים שלא כמתוכנן	4 - 2010 28/02/11
9.02	יעד =הקניית כלים ומיומנויות ל 2414 מטופלים במטרה לשפר את יכולת התפקוד בתחומי חיים בסיסיים, לאפשר תפקוד עצמאי ויצוב והקטנת התלות בגורמי טיפול	כ-16 משפחות ישתתפו בתכנית "אם לאם", לילדים בגיל הרך. 22 משפחות	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 28/02/11
9.03	הסתיים שלא כמתוכנן	10 משפחות המטופלות במחלקת איילון יסתייעו בליווי של עמותת "פעמונים" בצחום ניהול תקציב ביתי	לא יבוצע	4 - 2010 28/02/11
9.04		כ-1200 הורים ומתבגרים מאזור כפר שלם יסתייעו בתכניות פרויקט "הפרח בגני" ברמה הפרטנית, קבוצתית וקהילתית	הסתיים שלא כמתוכנן	4 - 2010 28/02/11

מינהל שירותים חברתיים
סטטוס ביצוע תוכנית עבודה 2010

אגף מזרח - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
9.05	מדד כמותי = מספר רשומים בתכניות השונות	כ-1000 משפחות לילדים בגילאי 0-18 מאזור שכונת התקווה ושכונת עזרא, יתייעו בטיפול פרטני, קבוצתי וקהילתי במסגרת פרויקט "שיח"	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 28/02/11
9.06	יעד = הקניית כלים ומיומנויות ל 2414 מטופלים במטרה לשפר את יכולת התפקוד בתחומי חיים בסיסיים, לאפשר תפקוד עצמאי ויצב והקטנת התלות בגורמי טיפול הסתיים שלא כמתוכנן	20 קשישים, גברים, ישתתפו ב"פינה חמה לקשישים" במטרה לבסס רשת תמיכה חברתית	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 28/02/11
9.07		10 הורים לילדים במועדונית "עזרא" ישתתפו בקבוצה לחיזוק התפקוד ההורי ומיצוי זכויות מול שירותי: חינוך, בריאות ורווחה.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 28/02/11
9.08		18 מטופלות קשישות עולות באזור כפר שלם רבתי ישתתפו בתכנית פינה חמה במטרה ליצור רשת תמיכה חברתית, הפגת בדידות, עזרה הדדית ומעקב אחר מצבן.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 28/02/11
9.09		60 הורים לילד ראשון ישתתפו ב-3 מפגשים בנושא התמודדות התא המשפחתי עם לידת ילד ראשון	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 28/02/11
10.01		מדד כמותי = מס' תחכימים, מס' נהלים שיגובשו, מס' בקורות על הטמעת נהלים	צוות עובדים מהאגף יסיים לגבש נוהל קבלת דיווח אודות קטינים בסיכון ויטמיעו בעבודת מחלקות האגף באמצעות 3 בקורות שיערכו בכל אחת ממחלקות האגף.	הסתיים לפי התכנון
10.02	יעד = קיום 2 תהליכי למידה אודות תוכניות, גיבוש והטמעה של 3 נהלי עבודה בתחומים שונים הקשורים בטיפול הישיר	יתקיימו 2 בקורות פנימיות לכ-100 מקבלי תרומות בנושא הטמעת נוהל קבלת תרומה	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 14/02/11
10.03		יתקיימו 2 תחכימים אודות תוכניות המופעלות באגף 1-12/10	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 14/02/11
10.04	הסתיים לפי התכנון	ביסוס נוהל תקופת המתנה לתסקירי סדרי דין ל- 6 חודשים לכל היותר	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 14/02/11

אגף מזרח - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי לשנת עבודה 2010

מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
11.01	מדד כמותי = מספר משתתפים בסדנאות	18 עובדים מנהליים באגף ישתתפו ב-4 מפגשים שנתיים שכל אחד מהם יתמקד בנושא אחר הקשור בתחום העיסוק	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 14/02/11
11.02	יעד = העשרת הידע המקצועי של עובדי האגף, עובדים מארגונים משיקים ומתנדבים באמצעות 22 הכשרות וסדנאות מקצועיות	יתקיימו 4 סדנאות לעובדי קשישים למתן ידע וכלים לטיפול בקשישים קורבנות לאלימות והזנחה, באמצעות למידה ממקרים. בשל שינויים בכוח אדם	לא יבוצע	4 - 2010 14/02/11
11.03	מתעכב ביחס לתכנון חלק מהמשימות מתעכבות בשל מחסור בכ"א	יתקיימו 3 סדנאות למתנדבים קשישים בנושא אלימות בין ונגד קשישים בעיות כ"א	לא יבוצע	4 - 2010 14/02/11
11.04		9 עובדים מתחום משאבי קהילה ישתתפו בסדנא בנושא הערכת תוכניות התערבות. בעיות כ"א	לא יבוצע	4 - 2010 14/02/11
11.05		130 עובדי האגף יעברו תהליך הכשרה לפיתוח גישה קהילתית	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 14/02/11
11.06		יתקיימו 2 סדנאות לעו"ס משפחה להעלאת מודעות ושיתוף פעולה בתחום התעללות בקשישים ינויים בכ"א	לא יבוצע	4 - 2010 14/02/11

אגף מזרח - סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי לשנת עבודה 2010

מס'ד	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון	מדד כמותי - יעד - סטטוס
11.07	11 אחיות בריאות הציבור ישתתפו ב-2 מפגשים להעשרת הידע בתחום מעברים במעגל החיים. בעיות כ"א	לא יבוצע	4 - 2010 14/02/11	מדד כמותי = מספר משתתפים בסדנאות יעד = העשרת הידע המקצועי של עובדי האגף, עובדים מארגונים משיקים ומתנדבים באמצעות 22 הכשרות וסדנאות מקצועיות
11.08	10 עובדי היחידות לגמילה מסמים ישתתפו ב-4 מפגשים להעשרת הידע המקצועי כגון: הערכת תוכניות, תחכימים, חוק נוער ועו'.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 14/02/11	מתעכב ביחס לתכנון
11.09	11 מטזיו"ת שהוכשרו בנושא בריאות לחולי אלצהיימר ישתתפו בתהליך הדרכה קבועה מידי שבועיים לשיפור מיומנויות לטיפול בחולי אלצהיימר ובני משפחותיהם בחצי השנה האחרונה מתקיים פעם בחודש	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 14/02/11	חלק מהמשימות מתעכבות בשל מחסור בכ"א

אגף מרכז - צפון – סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
1.01	מדד כמותי = מס' עובדים משתתפים יעד = המשך מתן דגש להכשרות והשתלמויות של עובדים באגף בהתאם לצרכים שזוהו	הבניית מערך ריענון והכשרה לאחיות התחנות לבריאות המשפחה לאיתור ומניעת תינוקות ופעוטות בסיכון או שעלולים להימצא במצבי סיכון לכ- 20 אחיות נמצא בברור האם כתכנית ברמת מטה המינהל או אגפית	מתעכב ביחס לתכנון	4 - 2010 27/01/11
1.02	הסתיים לפי התכנון בחודש יולי הסתיימה ההכשרה בנושא פגיעות מיניות לעובדות המחלקות	. מערך הכשרה לעובדי מחלקת "לב העיר למשפחה" בנושא התמודדות עם אוכלוסיה במצוקה כלכלית כולל מתן כלים לניהול תקציב ביתי של פונים, בשיתוף עמותת "ידיד" לכ- 30 עובדים למחלקה הוכנסה תכנית כלכלה אחרת המספקת מענה בתחום זה.	לא יבוצע	4 - 2010 27/01/11
2.01	מדד כמותי = מס' עובדים משתתפים יעד = פיתוח מערך קהילתי במבנה החדש ברמז-ארלזרוב בשיתוף ויצ"ו ומינהל החינוך הסתיים שלא כמתוכנן הפעילות הראשונה התקיימה בינואר 2011	. פיתוח 2 תכניות קהילתיות לפחות במהלך השנה 1. הועבר שאלון צרכים בקרב 270 בתי אב. 2. נפתחה קבוצה להדרכה הורית	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 27/01/11
3.01	מדד כמותי = מס' תכניות יעד = מתן דגש לשיפור וקידום התרבות והאקלים ארגוני באגף הסתיים לפי התכנון	הבניית דפוס עבודה חדש של מנהלת האגף מול ראשי הצוותים במחלקות באמצעות השתתפות מנהלת האגף בישיבות סגל בכיר - פעמיים בשנה בכל מחלקה	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 27/01/11

אגף מרכז - צפון – סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
3.02	מדד כמותי = מס' תכניות יעד = מתן דגש לשיפור וקידום התרבות והאקלים ארגוני באגף הסתיים לפי התכנון	השתתפות מנהלת האגף בוועדת החלטה אחת לפחות בכל מחלקה במהלך שנה	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 27/01/11
3.03		ניהול 3 תחכימי אירוע לפחות בשנה ע"י מנהלת האגף התקיימו 2 תחכימי אירוע במהלך השנה	הסתיים שלא כמתוכנן	4 - 2010 27/01/11
3.04		המשך מתן אחריות ליחידות האגף בארגון ימי הגיבוש לכלל האגף	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 27/01/11
3.05		המשך הפעלת "דלת פתוחה" למנהלת האגף לכל עובדי האגף	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 27/01/11
3.06		המשך מתן דגש לשיתופי פעולה עם מינהל החינוך באמצעות 8 תכניות, מהן 2 חדשות (תאטרון עדות, פורום גיל רך בנווה-שרת, מועדוניות בפנימיית "בית הילד", פנימיית יום קהילתית, הפעלת "פינה חמה" לקשישים בבה"ס במעוז אביב, שילוב ילדים בקייטנות קיץ במרכזים קהילתיים, התנדבות חברת "קומברס" בשירותי חינוך בשכ' נווה-שרת, קמפוס גיל הרך ברמז-ארלזרוב) בנוסף לנ"ל נוצרו שני שיתופי פעולה חדשים: סביב הקמפוס החינוכי רמז-ארלזרוב וסביב שכונת נווה-שרת.	הסתיים מעבר לתכנון	4 - 2010 27/01/11
3.07		המשך מתן דגש ושיתוף מינהל החינוך בתחום המניעה, הטיפול וחילוץ ילדים במצבי סכנה וסיכון באמצעות וועדות החלטה, דיונים משותפים במקרים חריגים, קשר עם יועצות בתי-ספר ושפ"ח מתוכננות פגישות היכרות עם בתי הספר באזור האגף לשנת 2011	מתעכב ביחס לתכנון	4 - 2010 27/01/11

אגף מרכז - צפון – סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010

מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
4.01	מדד כמותי = מדידה ותגובה מהירה יעד = המשך מתן דגש למתן טיפול יעיל ואפקטיבי לפתרון מקרים חריגים בקהילה בקרב משפחות ויחידים, לטובת הקניית תחושת ביטחון לתושבי אזור מרכז וצפון העיר, לטובת טיפול ביחידים ומשפחות שאי תפקודם החברתי מהווה מטרד והבטחת איכות חיי התושבים הסתיים לפי התכנון	המשך הפעלת כלים ייחודיים שפותחו לטובת מקרים חריגים ומורכבים בקהילה, באמצעות: צוות נייד לטיפול בקשישים, וועדות מיוחדות לדין במקרים חריגים, רישות עם בתי-הספר, נוהלי עבודה עם המשטרה, נוהלי עבודה עם פסיכיאטר מחוזי. טרם חודשו נוהלי עבודה מול בהמשטרה ופסיכיאטר מחוזי. מתקדם נושא רישות מול בתי הספר באזור	מתעכב ביחס לתכנון	4 - 2010 27/01/11
4.02	המשך מתן דגש למענה יעיל ואיכותי למטלות המועברות ע"י המוקד העירוני. הסתיים לפי התכנון	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 27/01/11	
5.01	מדד כמותי = מס' הילדים מקבלי סיוע	הפעלת פורום לגיל הרך בשכונת נווה-שרת בשיתוף מינהל החינוך- המחלקה לילדים בסיכון חינוכי. (חדש)	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 27/01/11
5.02	יעד = המשך מתן דגש לנושא ילדים בסיכון ומשפחותיהם, באמצעות 11 תכניות ומשימות, קהילתיות, קבוצתיות ופרטניות, בתחומי המניעה, הטיפול והשיקום לילדים בסכנה ו/או בסיכון או שעלולים להימצא במצבים אלה, ממשפחות המטופלות במחלקות או שטרם אותרו בקהילה, הסתיים לפי התכנון	המשך הפעלת תכנית "סביון" ל- 50 ילדים הזקוקים לחונכות אישית ע"י 50 מתנדבים במפגש שבועי בבית המשפחה לצורך שיפור תפקודם של הילדים במישור האישי, משפחתי, חברתי ולימודי. התכנית כוללת: הדרכה אישית למתנדבים אחת לחודש, הדרכה קבוצתית 6 פעמים בשנה + 3 מפגשי העשרה, מפגש הערכה וסיכום. סה"כ 60 נהנים	הסתיים מעבר לתכנון	4 - 2010 27/01/11

אגף מרכז - צפון – סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010

מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
5.03	מדד כמותי = מס' הילדים מקבלי סיוע יעד = המשך מתן דגש לנושא ילדים בסיכון ומשפחותיהם, באמצעות 11 תכניות ומשימות, קהילתיות, קבוצתיות ופרטניות, בתחומי המניעה, הטיפול והשיקום לילדים בסכנה ו/או בסיכון או שעלולים להימצא במצבים אלה, ממשפחות המטופלות במחלקות או שטרם אותרו בקהילה,	הפעלת 2 תוכניות קהילתית - רקפ"ת ו"כלנית" ל- 30 ילדים שיש סיכון להוצאתם מהבית, במסגרת התוכניות של משרד הרווחה והעירייה, עם הפנים לקהילה, בשיתוף מינהל החינוך. התכנית כוללת: איתור והשמה של ילדים בסיכון באמצעות 30 "וועדות תכנון טיפול" במחלקות "לב העיר למשפחה" ו"עבר הירקון"; קיום ועדות הפעלה 6 פעמים בשנה ו- 2 ועדות היגוי בשנה (לכל תכנית); מעקב חודשי אחר התקדמות תכנית הטיפול הפרטנית לכל חניך, בכל תכנית בשיתוף; הפעלת קבוצת הורים לכל תכנית; העברת דיווחים ונתונים למשרד הרווחה בהתאם לדרישות.	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 27/01/11
5.04	הסתיים לפי התכנון	איתור 5 ילדים בסיכון לפנימיית יום קהילתית במתחם גבעת הוד באמצעות וועדות החלטה	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 27/01/11
5.05	הסתיים לפי התכנון	המשך שילוב 20 ילדים בסיכון בכיתות א' ו' במועדוניות המופעלות ע"י עמותות בבתי הספר במרכז העיר באמצעות מימון מסעיף תקציבי "תלמידים נזקקים"	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 27/01/11
5.06	הסתיים לפי התכנון	המשך מתן דגש לפעילות 4 מועדוניות המופעלות ע"י עמותות "לילך" לכ- 60 ילדים בסיכון במרכז וצפון העיר כולל: ניהול ועדת היגוי (2 פעמים בשנה), קיום וועדות הפעלה אזוריות (6 פעמים בשנה), מינוי רפראנט אזורי בכל אחת משתי מחלקות האגף, קיום וועדות החלטה לילדים חדשים לשנה"ל תש"ע, תגבור מועדונית אחת ב- 0.25 משרת עו"ס (באמצעות תגבור תקציבי מ. הרווחה) בספטמבר 2010 החלה לפעול המועדונית הטיפולית (המתוגברת)	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 27/01/11
5.07	הסתיים לפי התכנון	איתור והכשרת מתקן קבע הולם למועדונית "לילך" ל-20 ילדים בסיכון בשכונת נווה-שרת לשנה"ל תשע"א (חדש)	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 27/01/11

אגף מרכז - צפון – סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010

מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
5.08	מדד כמותי = מס' הילדים מקבלי סיוע יעד = המשך מתן דגש לנושא ילדים בסיכון ומשפחותיהם, באמצעות 11 תכניות ומשימות, קהילתיות, קבוצתיות ופרטניות, בתחומי המניעה, הטיפול והשיקום לילדים בסכנה ו/או בסיכון או שעלולים להימצא במצבים אלה, ממשפחות המטופלות במחלקות או שטרם אותרו בקהילה, הסתיים לפי התכנון	הבניית והפעלת תכנית לאיתור תינוקות ופעוטות בסיכון בקרב 20,000 מטופלי התחנות לבריאות המשפחה באגף בשיתוף אחיות טיפות חלב וצוות משאבי הקהילה באגף כולל: הבניית מערך הכשרה, הבניית נוהלי דיווח ומעקב. (חדש) נמצא בברור האם לקיים ברמת מינהל או אגף	מתעכב ביחס לתכנון	4 - 2010 27/01/11
5.09	הפעלת תכנית "אם לאם" בשיתוף ויצ"ו ת"א, עבור כ- 10 נשים לאחר לידה הזקוקות לתמיכה, שאותרו ע"י המחלקות לש"ח ו/או ע"י התחנות לבריאות המשפחה (חדש) היה קושי באיתור מתנדבות מתאים. התכנית שונתה בהתאם לקשיים שזוהו ותופעל במתכונת אחרת בשנת 2011	הפעלת תכנית "אם לאם" בשיתוף ויצ"ו ת"א, עבור כ- 10 נשים לאחר לידה הזקוקות לתמיכה, שאותרו ע"י המחלקות לש"ח ו/או ע"י התחנות לבריאות המשפחה (חדש) היה קושי באיתור מתנדבות מתאים. התכנית שונתה בהתאם לקשיים שזוהו ותופעל במתכונת אחרת בשנת 2011	מתעכב ביחס לתכנון	4 - 2010 27/01/11
5.10	הכנת פרוגרמה לאישור מנכ"ל למבנה "בית ריקה אלבר" לטובת תינוקות, פעוטות וילדים בסיכון נמצא בדיוני מנכ"ל	הכנת פרוגרמה לאישור מנכ"ל למבנה "בית ריקה אלבר" לטובת תינוקות, פעוטות וילדים בסיכון נמצא בדיוני מנכ"ל	הסתיים שלא כמתוכנן	4 - 2010 27/01/11
5.11	תגבור תקציבי לסעיפי תקציב: "תלמידים נזקקים בקהילה" לטובת מתן מענה לכ- 40 ילדים בסיכון המתגוררים במרכז העיר באמצעות מענים קיימים בקהילה (צהרונות, מועדוניות, חוגים, מענים טיפוליים, נסיעות)	תגבור תקציבי לסעיפי תקציב: "תלמידים נזקקים בקהילה" לטובת מתן מענה לכ- 40 ילדים בסיכון המתגוררים במרכז העיר באמצעות מענים קיימים בקהילה (צהרונות, מועדוניות, חוגים, מענים טיפוליים, נסיעות)	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 27/01/11
5.12	מתן טיפול זוגי ומשפחתי ל-10 משפחות במצוקה עמוקה המטופלות במחלקת עבר הירקון באמצעות עובדי התחנה לייעוץ בחיי נישואין במימון 10 הועדות (חדש)	מתן טיפול זוגי ומשפחתי ל-10 משפחות במצוקה עמוקה המטופלות במחלקת עבר הירקון באמצעות עובדי התחנה לייעוץ בחיי נישואין במימון 10 הועדות (חדש)	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 27/01/11

אגף מרכז - צפון – סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
6.01	מדד כמותי = מס' נהנים מתכניות קהילתיות יעד = המשך הפעלת התוכניות לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים: עיוורים, סנאי, צעירי עבר הירקון וחברים במשפחה שמירה על 80 נהנים ב- 4 תכניות הסתיים לפי התכנון	המשך הפעלת תכניות סנאי וצעירי עבר הירקון, אחת לשבוע כל תכנית, לכ-40 נהנים ילדים ומבוגרים בעלי צרכים מיוחדים באמצעות 15 מתנדבים, בשיתוף עמותת "שורשים לדורות"	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 27/01/11
6.02		המשך הפעלת תכנית "חברים במשפחה" עבור 14 משפחות עם ילדים עם צרכים מיוחדים באמצעות 14 מתנדבים. שמירה על מספר הנהנים מהתכנית. התכנית פעלה במשך 8 שנים והסתיימה עקב ניצול מלא של התרומה	הסתיים שלא כמתוכנן	4 - 2010 27/01/11
6.03		המשך הפעלת תכנית לשילוב עיוורים במרכז הרב-שירותי בנווה-שרת ל-30 קשישים עיוורים	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 27/01/11
6.04		קבוצה להורים לילדים עם צרכים מיוחדים בשלבי סיום בית הספר, בשיתוף מכון אדלר (15 נהנים. חדש) לאור הנ"ל ייעשה ניסיון להפעיל את התכנית בשנת 2011. סה"כ נרשמו 8 בתי אב	הסתיים שלא כמתוכנן	4 - 2010 27/01/11
6.05		קיום ועדת היגוי אחת לשנה לכל תכנית	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 27/01/11

אגף מרכז - צפון – סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
7.01	מדד כמותי = מס' נהנים מתכניות קהילתיות	המשך קיום סדנאות לניהול תקציב ביתי בשיתוף עמותת "ידיד" ואוניברסיטת ת"א ל- 40 משפחות המטופלות במחלקות (היבט קהילתי) יצאו לפועל 2 סדנאות לניהול תקציב ביתי. המשימה תושלם ב- 2011	הסתיים שלא כמתוכנן	4 - 2010 02/03/11
7.02	יעד = מתן מענה קבוצתי וקהילתי ל 4 אוכלוסיות ייחודיות בעלות צרכים משותפים המטופלות במחלקות האגף, בהתאמה לנתוני מיון תיקים (אוכלוסייה במצוקה כלכלית, אוכלוסיות מבודדות בעיקר במרכז העיר, ניצולי שואה, קשישים הסובלים מאלימות	פיתוח מודל עבודה עם אוכלוסייה במצוקה כלכלית בהיבט הפרטני במחלקת "לב העיר למשפחה" (חדש) נמצא בשלב גיבוש במחלקה	הסתיים שלא כמתוכנן	4 - 2010 02/03/11
7.03	הסתיים לפי התכנון	המשך הפעלת מועדון חברתי לאנשים בודדים אחת לשבוע במשך שלוש שעות, כולל: הגדלת מספר החברים מ- 20 ל- 30.	הסתיים שלא כמתוכנן	4 - 2010 02/03/11
7.04		המשך הפעלת תכנית "יד על הדופק" לקשישים ואנשים נכים בודדים בקהילה, באמצעות 50 מתנדבים בתכנית 60 מתנדבים ל- 58 נהנים	הסתיים מעבר לתכנון	4 - 2010 02/03/11
7.05		המשך הפעלת תכנית במתחם הדיור הציבורי ברחוב שמעוני בשכונת רמת-אביב לטובת קשישים בודדים ונפגעי נפש (75 בתי אב), בשיתוף חב' "עמידר" והיחידה למעורבות חברתית באוניברסיטת ת"א,	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 02/03/11
7.06		המשך ניהול תכנית "קהילה תומכת לבעלי מוגבלויות" במרכז וצפון העיר באמצעות עמותת "תגבור" ל- 80 נהנים כולל: קיום 6 וועדות הפעלה ו- 2 ועדות היגוי במהלך השנה לטובת בקרה על היקף החברים בתכנית ולקבלת / מתן משוב על רמת שביעות רצון של החברים מהתכנית, ניהול הקשר מול משרד הרווחה (כגורם מממן).	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 02/03/11

אגף מרכז - צפון – סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
7.07	מדד כמותי = מס' נהנים מתכניות קהילתיות	. תיעוד עדויותיהם של 50 ניצולי שואה בוידאו באמצעות 70 מתנדבים אשר הוכשרו בצילום וראיון	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 02/03/11
7.08	יעד = מתן מענה קבוצתי וקהילתי ל 4 אוכלוסיות ייחודיות בעלות צרכים משותפים המטופלות במחלקות האגף, בהתאמה לנתוני מיון תיקים (אוכלוסייה במצוקה כלכלית, אוכלוסיות מבודדות בעיקר במרכז העיר, ניצולי שואה, קשישים הסובלים מאלימות	קיום פעילות חברתית ל- 350 ניצולי שואה אחת לשבוע בשלושה מוקדי פעילות במסגרת תכנית "קפה אירופה"	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 02/03/11
7.09		הפעלת תאטרון "עדות" לתיעוד ניצולי שואה, דור ראשון, שני ושלישי כולל: העלאת הפקה, ו- 6 הצגות מתוכננות לכ- 2000 צופים. הפקה תעלה ביום השואה 2011	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 02/03/11
7.10		מעקב והערכה של תכנית "קפה אירופה" באזור עבר הירקון בשנה הראשונה להפעלתה (50 נהנים) 80 חברים רשומים לתכנית	הסתיים מעבר לתכנון	4 - 2010 02/03/11
7.11	מדד כמותי = מס' נהנים	הטמעת נושא אלימות נ' קשישים באמצעות הפעלת תכניות קהילתיות במח' "לב העיר לגיל הזהב" ופיתוח מענים תומכים בקרב אנשי מקצוע ובקרב לקוחות המחלקה	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 02/03/11
8.01		הקמה ופיתוח של מרכז יום חדש ההולם את מאפייני וצורכי האוכלוסייה המטופלת תוך שילוב בשירות הקיים	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 27/01/11
8.02	יעד = הקמת מרכז יום למטופלים ביחידה לטיפול בנפגעי סמים, מחלקת עבר הירקון במטרה לסייע למטופלי היחידה בתחילת הדרך (תחילת הנקיון מהסמים) אשר רמת התפקוד שלהם נמוכה יחסית	ניהול הקשר (התקשרויות כספיות, מעקב ובקרה) מול הגורמים הרלוונטיים במשרד הרווחה	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 27/01/11
	הסתיים לפי התכנון			

אגף מרכז - צפון – סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
9.01	מדד כמותי = מספר מתנדבים באגף יעד = שמירה על מס' של 400 מתנדבים המשובצים ביחידות האגף השונות וב- 9 תוכניות הפועלות על בסיס התנדבות לסייע לפרטים, משפחות וקבוצות בקהילה מתקדם לפי התכנון	המשך הפעלת 400 מתנדבים המשובצים ביחידות האגף השונות וב- 9 תוכניות הפועלות על תשתית כ"א התנדבותי (סבי"ון, "יד על הדופק", תיעוד ניצולי שואה, סיוע במזון, ניהול תקציב ביתי, סנא"י, "חברים במשפחה", "צעירי עבר הירקון", "קפה אירופה") כולל: גיוס מתנדבים עפ"י הצורך, ראיון קבלה, תיווך למסגרת ההתנדבות המתאימה, הדרכה (אישית וקבוצתית), העשרה, תגמול, מילוי טופסי ביטוח. באגף קרוב ל- 500 מתנדבים ביחידות השונות	הסתיים מעבר לתכנון	4 - 2010 02/03/11
9.02		ליווי והדרכת מרכזי היחידות והתכניות השונות, המפעילים מתנדבים, ומעקב אחר קיום: 2-3 מפגשים אישיים בשנה עם כל מתנדב, 2-3 מפגשי העשרה בשנה, 3 הדרכות קבוצתיות בשנה	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 02/03/11
9.03		פיתוח תכנית "מנהיגות מתנדבת" להכשרת מתנדבים בקהילה לתפקידי הובלה בשותפות האגף (כ- 10-15 מתנדבים) (חדש) יושלם ב-2011	מתעכב ביחס לתכנון	4 - 2010 02/03/11
10.01	מדד כמותי = מספר עמותות/ארגונים/חברות עסקיות יעד = מתן שירות לגורמי מגזר שני (חברות עסקיות) ומגזר שלישי (עמותות ומלכ"רים) לטובת סיוע למשפחות, ויחידים בקהילה באמצעות התנדבות ותרומות	ניהול, מעקב ותכלול פעילות חברת "קומברס" בשכונת נווה-שרת הכוללת הפעלת 150 מתנדבים בשכונה בתכניות שונות בשיתוף השירותים העירוניים בקהילה החברה סיימה את הפרוייקט בדצמבר 2010	הסתיים שלא כמתוכנן	4 - 2010 03/03/11
10.02		ניהול, מעקב והבניית תכנית עבודה להתנדבות עובדי בנק לאומי במועדוניות רקפ"ת וכלנית התכנית ממשיכה	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 03/03/11
10.03		ניהול ומעקב אחר פעילות שלוש עמותות מרכזיות המסייעות במזון באופן קבוע ל- 90 משפחות ויחידים מטופלי האגף מתקיים מעקב שוטף	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 03/03/11

אגף מרכז - צפון – סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
11.01	<p>מדד כמותי = מספר קשישים מקבלי סיוע</p> <p>יעד = המשך מתן דגש לאוכלוסיית הקשישים באמצעות 5 תכניות ומשימות, קהילתיות, קבוצתיות ופרטניות, בתחומי המניעה, הטיפול והשיקום לקשישים במצבי סכנה ו/או סיכון או שעלולים להימצא במצבים אלה, המטופלים במחלקות או שטרם אותרו בקהילה</p> <p>הסתיים לפי התכנון</p>	המשך הפעלת 5 "פינות חמות" לכ- 140 קשישים המתגוררים בקהילה, להפגת בדידותם ויצירת מערכת תמיכה חברתית, בשיתוף גורמים חיצוניים (חב' "עמידר", וועד שכונה, מתנדבים, בית דניאל)	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 27/01/11
11.02		המשך הפעלת תכנית "יד על הדופק" (קשר אישי ע"י מתנדבים) לכ- 40 קשישים בודדים המתגוררים בקהילה,	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 27/01/11
11.03		המשך ניהול 3 "קהילות תומכות" לכ- 1200 בתי אב קשישים במרכז וצפון העיר באמצעות חברות "תיגבור" ו"גיא" כולל: קיום 6 וועדות הפעלה ו- 2 וועדות היגוי בשנה לצורך בקרה על היקף מספר החברים ולצורך בקרה על איכות השירות	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 27/01/11
11.04		המשך מתן שירות לכ- 2300 קשישים בקהילה באמצעות מועדונים ומרכזים רב שירותיים	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 27/01/11
11.05		המשך הפעלת תכנית ל- 120 קשישים מוגבלים (נדחי חוק ביטוח סיעוד ומקבלי החוק) במרכז היום: נווה שרת ו"כרם התימנים" למניעת הוצאתם מן הבית, כולל: איתור והשמה של קשישים עם ירידה תפקודית במרכזים ע"י עובדים סוציאליים באמצעות 12 וועדות החלטה, איתור והשמה של 25-30 קשישים מוגבלים מקבלי חוק סיעוד באמצעות ועדות חב"ס, מעקב 4 פעמים בשנה של עובד סוציאלי כעובד מקצועי אחראי	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 27/01/11

אגף מרכז - צפון – סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010

מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
12.01	מדד כמותי = סה"כ נהנים יעד =טיפול ושיקום נפגעי סמים ובוגרי היחידה בהיבט פרטני, קבוצתי וקהילתי ביחידה לטיפול בנפגעי סמים לב העיר	טיפול ושיקום ב- 100 מטופלים חדשים באמצעות: הבניית מערך טיפולי פרטני לכל פונה, שילוב בקבוצה טיפולית, טיפול בעזרת בע"ח 84 תיקים פתוחים בסוף שנה	הסתיים שלא כמתוכנן	4 - 2010 03/03/11
12.02	הסתיים לפי התכנון	שמירת קשר ומעקב עם 200 בוגרי היחידה באמצעות: הזמנה לאירועי היחידה ושילובם בטיפוח היחידה.	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 03/03/11
13.01	מדד כמותי = סה"כ נהנים	שילוב בוגרי היחידה בפרויקט "אוניברסיטה לעם" בשיתוף אוניברסיטת ת"א (10 נהנים)	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 03/03/11
13.02	יעד =טיפול ושיקום נפגעי סמים ובוגרי היחידה בהיבט פרטני, קבוצתי וקהילתי ביחידה לטיפול בנפגעי סמים צפון-מזרח	ייזום 3 אירועים בשנה למטופלי היחידה, בוגרים ומתנדבים (50 נהנים) התקיימו 3 אירועים	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 03/03/11
13.03	הסתיים לפי התכנון	שני קורסים לניהול תקציב ביתי בשיתוף עמותת "ידיד" (כ- 20 נהנים)	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 03/03/11
13.04		ייזום קורסים לעברית ולמחשב באמצעות מתנדבים עבור 20 מטופלי היחידה	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 03/03/11
13.05		יצירת שיתופי פעולה עם שירותים שונים באזור היחידה (קופ"ח, טיפת חלב, משטרה)	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 03/03/11
13.06		שילוב 15 מכורים נקיים בפרויקטים התנדבותיים בקהילה יושלם באפריל 2011	מתעכב ביחס לתכנון	4 - 2010 02/03/11

אגף מרכז - צפון – סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי נכון לשנת עבודה 2010				
מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
14.01	מדד כמותי = סה"כ תרומות כספיות ושוות כסף	. ניהול חלוקת מזון לחגים רה"ש ופסח: לכ- 1000 בתי אב המטופלים באגף באמצעות חבילות מזון, תווי שי וכרטיסי מבצעי מזון	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 27/01/11
14.02	יעד = המשך מתן דגש לגיוס משאבים מגורמים פרטיים, גורמי מגזר שני ושלישי לטובת צרכים פרטניים וקהילתיים ועפ"י סדר עדיפויות אגפי	גיוס תרומה למימון כ- 70 ילדים בקייטנות הקיץ במרכזים קהילתיים	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 27/01/11
14.03	הסתיים מעבר לתכנון סה"כ גויסו 766,396 ש"ח	גיוס תרומה בסך מיליון דולר לטובת פיתוח שירות מרכזי למשפחות עם ילדים בהיבט המניעתי, הטיפולי והשיקומי בבית ריקה אלבר בשיתוף קרן ת"א לפיתוח (יעד לגיוס: האגודה לקידום החינוך ביפו, ארגוני נשים) כנ"ל	לא יבוצע	4 - 2010 27/01/11
14.04		גיוס תרומות כספיות ושוות כסף, לטובת צרכים פרטניים אד-הוק מגורמים פרטיים, גורמי מגזר שני ושלישי בסך 500,000 ש"ח גויסו כ 770,000 ש"ח	הסתיים מעבר לתכנון	4 - 2010 27/01/11
15.01	מדד כמותי = רמת יעילות	המשך הפעלת שיטות עבודה לתגובה מיידית: עובדים תורנים, עובדי אינטייק, יציאה מיידית לשטח בעת דיווח, ביקורי בית, הנגשת תכניות לקהילה.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 02/03/11
15.02	יעד = מתן דגש לאיכות השירות לתושב באמצעות ייזום תהליכים והבניית שיטות עבודה יעילות תוך הפקת לקחים ובקרה מתמדת	המשך עריכת תחכימי וניתוחי אירוע עפ"י הצורך, בהשתתפות מנהלת האגף	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 02/03/11
15.03	מתקדם לפי התכנון	סה"כ התקיימו שלושה תחכימים באגף	מתעכב ביחס לתכנון	4 - 2010 02/03/11
	למעט נושא ניהול הידע, אשר מתעכב ברמת מינהל ויבוצע ב-2011	עדכון שיטתי של פורטל האגף לרישות ידע ומידע בהתאם להנחיות יחידת תכנון מידע והערכה		

אגף דרום – סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי לשנת עבודה 2010

מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
1.01	מדד כמותי = מספר פרויקטים. יעד = הפעלת 40 מענים טיפוליים ותכניות להקטנת רמות סיכון וסכנה של כ - 520 ילדים, נערים, נערות ומשפחות. הסתיים לפי התכנון	המשך הפעלת מועדונים אכפת- "מגן אברהם" ל- 20 תלמידי חטיבות ביניים, בשיתוף עם המישלמה, אכפת, עמותת דרור ומחלקת שער יפו.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
1.02		המשך הפעלת קבוצות "חמלה"-התמודדות עם כעסים ותוקפנות, בשיתוף עם ביה"ס לחינוך מיוחד, לטובת 15 הורי תלמידים בבית הספר.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
1.03		המשך הפעלת כ - 12 קבוצות אמהות לאחר לידה מנווה עופר, בשיתוף עם בריאות הציבור.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
1.04		הפעלת משחקה ל - 5 הורים וילדים במעון הרב תכליתי בנווה עופר, לחיזוק קשר הורה- ילד.	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
1.05		ליווי הצוות הטיפולי של מועדונים אגודה לקידום החינוך בנווה עופר, ל-30 ילדי בית ספר יסודי, בשעות אחה"צ. ושל מועדונים אכפת בנווה עופר, לילדי חטיבות הביניים, בשעות אחה"צ. בבדיקת צרכים מחודשת עלה, כי אין התאמה לצורך הקיים.	לא יבוצע	4 - 2010 25/01/11
1.06		המשך ליווי מרכז למידה ל - 35 ילדי בית ספר היסודיים, בנווה עופר, בשיתוף עם מדריכים מתנועת ה"צופים". בבדיקת צרכים מחודשת עלה, כי אין התאמה לצורך הקיים.	לא יבוצע	4 - 2010 25/01/11
1.07		תכנון הקמת מועדונים ל - 15 ילדי בית ספר יסודי, בשכונת נווה עופר. בבדיקת צרכים מחודשת עלה, כי אין התאמה לצורך הקיים.	לא יבוצע	4 - 2010 25/01/11

אגף דרום – סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי לשנת עבודה 2010

מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
1.08	מדד כמותי = מספר פרוייקטים. יעד = הפעלת 40 מענים טיפוליים ותכניות להקטנת רמות סיכון וסכנה של כ - 520 ילדים, נערים, נערות ומשפחות. הסתיים לפי התכנון	הקמת "בית חם" ל - 15 נערות במצוקה, בשעות אה"צ, בשיתוף עם וויצ"ו וקידום נוער במחלקת שער יפו.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
1.09		הנחיית קבוצת הורים ל 12 תלמידים חדשים בבית ספר "תקומה" לחינוך מיוחד, בשיתוף עם פסיכולוגית ביה"ס, הקבוצה כוללת 10 מפגשים.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
1.10		המשך הפעלת תוכנית "אח בוגר"-חונכות אישית ל - 10 ילדים מנווה עופר ע"י חונכים מהמכינה הקדם צבאית של תל"ם.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
1.11		משחקייה ל 10 זוגות לילד-הורה ע"י מטפלות המעון לשיפור מיומנויות הוריות וקשר הורה בחוצות יפו. שולב טיפול באומנות ותנועה, לשיפור קשר הורה-ילד.	הסתיים מעבר	4 - 2010 25/01/11
1.12		עבודה פרטנית וקבוצתית של חונכות סומכות עם 12 באבות וילדיהם (שעלו מאתיופיה) במחלקת חוצות יפו	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
1.13		טיפול פרטני ייחודי ב-8 בני נוער ומשפחותיהם במסגרת פרוייקט "קנגורו" בחוצות יפו.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
1.14		תוכנית שח"מ -6 בנות שירות מלוות וחונכות כל אחת 2 משפחות עולים מאתיופיה,תוך דגש על לויי ועבודה עם הילדים בבית ובמסגרות החינוכיות במחלקת חוצות יפו.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11

אגף דרום – סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי לשנת עבודה 2010

מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
1.15	מדד כמותי = מספר פרויקטים. יעד = הפעלת 40 מענים טיפוליים ותכניות להקטנת רמות סיכון וסכנה של כ - 520 ילדים, נערים, נערות ומשפחות. הסתיים לפי התכנון	הפעלה משחקייה טיפולית לכ-12 משפחות במח' שפירים.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
1.16		שיתוף פעולה, הדרכה ולווי של 2- גרעינים-רעות ובינה לצורך טיפול בילדים וקשישים בסיכון - מחלקת שפירים	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
1.17		משחקייה לילד-הורה ע"י מטפלות המעון לשיפור מיומנויות הוריות וקשר הורה-ילד ב-2 מעונות רב-תכליתיים במחלקת בשפירים-ל-5 ילדים והוריהם.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
1.18		קיום " כ-15 ועדות אלימות לדין בדרכי התמודדות וטיפול להגנה על קורבנות האלימות באגף דרום.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
1.19		הקמת " שולחן עגול" בו שותפים כל הגורמים המפעילים מועדוניות בשכונת שפירא והתכנסות פעמיים בשנה. בשל שינויים פרסונליים אצל השותפים ואי שיתוף פעולה.	לא יבוצע	4 - 2010 25/01/11
1.20		שילוב 8 ילדים בגישה הניירו-התפתחותית תיפקודית של רמי כץ ב-4 כיתות במעון רב תכליתי שפירא.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11

אגף דרום – סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי לשנת עבודה 2010

מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
1.21	מדד כמותי = מספר פרויקטים. יעד = הפעלת 40 מענים טיפוליים ותכניות להקטנת רמות סיכון וסכנה של כ - 520 ילדים, נערים, נערות ומשפחות. הסתיים לפי התכנון	הפעלת 3 מועדוניות במחלקת שפירים: 1. הפעלת מועדונית ל-20 ילדים מכיתות ד'-ח' בשיתוף עם עמותת "לשובע" בשכונת שפירא. 2. הפעלת מועדונית "מקום בלב" ל-35 ילדים עם מבעיות התנהגות, בכיתות א'-ו' בשיתוף עם ארגון מורשת יהודי בוכרה וגרעין "בינה". 3. הפעלת מועדונית שקד בשילוב מועדונית מקום בלב עבור כ - 25 ילדים בגילאי א'-ג' עם הפרעות התנהגות בשיתוף גרעין רעות וארגון בינה.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
1.22		טיפול ישיר בכ-80 נשים הסובלות מאלימות במשפחה בכל האגף .	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
1.23		טיפול רגשי באמצעות אומנות עבור 5 ילדים במועדון רב תכליתי שפירא.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
1.24		הפעלת 4 קבוצות הורים במחלקת שפירים: 1. הפעלת קבוצת הורים "אפשר אחרת": קבוצה ל-20 הורים יוצאי חבר העמים לשעבר (בשפה הרוסית) בנושא הפסקה ומניעת אלימות כלפי ילדים במשפחה, במרכז שקד. 2. הפעלת קבוצת ל-15 הורים לילדי גן ובי"ס יסודי בנושאים של הורות מיטיבה: בניית סמכות הורית, הצבת גבולות, זיהוי צרכים התפתחותיים של ילדיהם, במרכז שקד. 3. קבוצת יחדיו גברים בנושא הורות ל 10 אבות ממעון רב תכליתי קרית שלום. 4. קבוצת 8 אמהות להעצמה הורית	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11

אגף דרום – סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי לשנת עבודה 2010

מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
1.25	מדד כמותי = מספר פרויקטים. יעד = הפעלת 40 מענים טיפוליים ותכניות להקטנת רמות סיכון וסכנה של כ - 520 ילדים, נערים, נערות ומשפחות. הסתיים לפי התכנון	הפעלת קבוצה ל-10 ילדים ממרכז שקד לשיפור אינטראקציה חברתית עם דגש על יכולת הבעה רגשית בקבוצה.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
1.26		הפעלת סדנת "חמלה" ל-12 משתתפים, ללימוד התנהגויות נורמטיביות לתיעול כעסים-במחלקת שפירים.	הסתיים מעבר	4 - 2010 25/01/11
1.27		קורס הכנה ללידה - הענקת ידע וכלים להתמודד עם אתגר ההריון ולידה. 7-8 נשים פעם בשנה במחלקת שפירים. בשל שינויים פרסונליים ומחסור בכח אדם.	לא יבוצע	4 - 2010 25/01/11
1.28		מרכז הנקה - המשך הפעלה מרכז תמיכה בהנקה לכ- 20 משפחות [כל השנה] במחלקת חוצות יפו.	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
1.29		התינוק ומשפחתו - סדנא קידום בריאות חוויתית לתינוק ומשפחתו כ - 10 משפחות בכל אזור - מותאם לצרכים לאוכלוסית המקום. חוסר בכ"א.	לא יבוצע	2 - 2010 07/06/10
1.30		כיף להיות בריא המועדונית - קידום בריאות במסגרת המועדונית . הגינה אישית, הפגעות בתאונות. תזונה . מניעת נזקי שמש. פעם בשנה ל200 ילדים במועדונית.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11

אגף דרום – סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי לשנת עבודה 2010

מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
1.31	<p>מדד כמותי = מספר פרויקטים.</p> <p>יעד = הפעלת 40 מענים טיפוליים ותכניות להקטנת רמות סיכון וסכנה של כ - 520 ילדים, נערים, נערות ומשפחות.</p> <p>הסתיים לפי התכנון</p>	קבוצה ל-10 הורים גרושים משמורנים ולא משמורנים-12 מפגשים . בשל קושי במציאת מנחה נוסף לקבוצה.	לא יבוצע	4 - 2010 25/01/11
1.32		הגברת הטיפול המשפחתי והזוגי במשפחות במצוקה עמוקה (טיפול עפ"י הועדות) בכ- 20 משפחות של אגף דרום ואגף מזרח.	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
1.33		גיבוש נוהל עבודה עם אגף מזרח לנושא הפניית משפחות לטיפול בתחנה לבריאות המשפחה.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
1.34		הפעלת פרויקט קנגורו ל-24 ילדים במצבי סיכון וסכנה למניעת יציאה מהבית או לשילוב מחדש בקהילה, 3 מחלקות האגף - בשפירים, בחוצות יפו ובשער יפו.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
1.35		השתתפות 2 צוותים באגף דרום בהשתלמות בנושא ילדים בסיכון אשר אורגנה ע"י עמותת חרוב, במטרה ליצור פרויקט אשר ייתן מענה בקהילה לילדים אלה.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
2.01	<p>מדד כמותי = מספר פרויקטים.</p> <p>יעד = הפעלת 41 פרויקטים התנדבותיים וקהלתיים לטובת שיפור איכות חייהם של תושבי אזור אגף דרום והעצמתם</p> <p>הסתיים לפי התכנון</p>	הפעלת קבוצה לכ-5 פעילים מיחידת המעקב להובלת פרויקטים לטובת האוכלוסיה במסגרת שיתוף הציבור, בליווי של שתי עובדות, נווה עופר - שער יפו.	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
2.02		פרויקט חל"ב- מתן כרטיסי מגנט חודשיים בסכום של 150 ש"ח לרכישת מוצרי מזון בסיסיים, ל- 25 משפחות עם ילדים מנווה עופר. הפרויקט מלווה במחקר אקדמי.	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11

אגף דרום – סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי לשנת עבודה 2010

מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
2.03	<p>מדד כמותי = מספר פרוייקטים.</p> <p>יעד = הפעלת 41 פרוייקטים התנדבותיים וקהלתיים לטובת שיפור איכות חייהם של תושבי אזור אגף דרום והעצמתם</p> <p>הסתיים לפי התכנון</p>	פרויקט "פרו-בונו"-יעוץ וליווי 20 איש ע"י עו"ד מתנדב למטופלי מחלקת שער יפו, ותושבי האזור.	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
2.04		הפקת שני עיתונים קהילתיים בשנה, בנווה עופר, בשיתוף עם המרכז הקהילתי והפצתם לכל תושבי השכונה.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
2.05		המשך הפעלת מרכז קמ"ה-הקידום מעמד האשה, בשיתוף עם המרכז הקהילתי וגורמים עירוניים, פעילות בסדנאות העשרה, לטובת 12 נשות השכונה - שפירים.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
2.06		תכנון של הקמת מרכז תקשורת בנווה עופר, במסגרתו תוקם טלוויזיה קהילתית, אתר אינטרנט, ועיתון קהילתי. המרכז תקשורת בשיתוף עם המרכז הקהילתי בשכונה. באמצעות קיום 5 מפגשים עם גורמים בקהילה. בשל העדר תקציב.	לא יבוצע	4 - 2010 25/01/11
2.07		המשך הפעלת פרויקט "סיטי- גרופ"- 7 סטודנטים לכלכלה הנותנים מענה בנושא ניהול תקציב למשפחות מטופלות ב 3 מחלקות האגף - חוצות יפו, שפירים ושער יפו.	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
2.08		הפעלת 4 קבוצות פעילים בלב יפו, לקידום איכות החיים ומעורבות התושבים בשכונה - שער יפו.	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11

אגף דרום – סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי לשנת עבודה 2010

מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
	מדד כמותי = מספר פרוייקטים.			
2.09	יעד = הפעלת 41 פרוייקטים התנדבותיים וקהלתיים לטובת שיפור איכות חייהם של תושבי אזור אגף דרום והעצמתם הסתיים לפי התכנון	הפעלת 3 מתנדבים בדיור הציבורי לקשישים ברחוב שבטי ישראל, אחת לשבוע, למטרת חיזוק הלכידות החברתית של הדיירים. במחלקת חוצות יפו.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
2.10		עבודה עם צוות של 5 דיירים פעילים במקבץ הדיור "נאות רזיאל" לפתרון בעיות הנוגעות לכלל דיירי המקבץ. בשל עזיבת העובדת שליוותה את הפרוייקט.	הסתיים שלא	4 - 2010 25/01/11
2.11		ליווי פעילים בפרוייקט גינה קהילתית בלב יפו, יחד עם ביה"ס ויצמן, חברה להגנת הטבע ויחידות עירייה נוספות.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
2.12		הפעלה של צוות חשיבה של עו"סים ומתנדבי "ציפור הנפש" לפיתוח והרחבה של הפרוייקט האגפי בו מתנדבים חונכים נפגעי נפש באמצעות 3 מפגשים - שפירים.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
2.13		המשך הפעלת קבוצה של 30 נשים ערביות והיהודיות שנפגשות פעם בשבועים לתמיכה הדדית ודו קיום. במחלקת חוצות יפו.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
2.14		פעילות התנדבותית למען חולים פלשתינאים. 12 מתנדבות ערביות מבקרות חולים מעזה ומהגדה המאשפזים באיכילוב עקב ירידה במספר חולים מעזה ומהגדה המאושפזים באיכילוב.	מתעכב ביחס	4 - 2010 25/01/11

אגף דרום – סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי לשנת עבודה 2010

מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
	מדד כמותי = מספר פרויקטים.			
2.15	יעד = הפעלת 41 פרויקטים התנדבותיים וקהלתיים לטובת שיפור איכות חייהם של תושבי אזור אגף דרום והעצמתם הסתיים לפי התכנון	הפעלה של 3 ועדי בתים ביפו ג'-דרום ובמתחם שם הגדולים	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
2.16		מקהילת נשים (ערביות ויהודיות) ביפו- 20 נשים- בשיתוף המרכז הקהילתי ערבי יהודי. פגישות שבועיות.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
2.17		תוכנית יזמות עסקית ל10 נשים ערביות בעג'מי הכוללת העצמה אישית וכלכלית - חוצות יפו.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
2.18		קורס לימודי עברית המיועד ל15 נשים ערביות מעג'מי שאינן יודעות קרוא וכתוב בשפה העברית.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
2.19		סדנת אומנות המיועדת ל-12 נשים מעג'מי במועדון לנערה/אישה ערביה.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
2.20		קורס פיתוח גישה קהילתית ל6 פעילים המתגוררים בעג'מי. עקב העדר עובדת קהילתית בעג'מי.	לא יבוצע	4 - 2010 25/01/11
2.21		הפעלה של יריד ספרי לימוד בנווה גולן פעם אחת בשנה (בקיץ). עקב העדר שותפות מצד ההנהלה החדשה של ביה"ס חשמונאים.	לא יבוצע	4 - 2010 25/01/11

אגף דרום – סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי לשנת עבודה 2010

מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
2.22	מדד כמותי = מספר פרוייקטים. יעד = הפעלת 41 פרוייקטים התנדבותיים וקהלתיים לטובת שיפור איכות חייהם של תושבי אזור אגף דרום והעצמתם הסתיים לפי התכנון	תכנון ויישום של 4 הפעלות קייץ המיועדות לילדים בדילאי 6-12 המתגוררים ביפו ד'.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
2.23		הקמה והפעלה של ועדת תשתיות ואיכות סביבה ביפו ד ל-10 פעילים - חוצות יפו.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
2.25		שיפור האקלים החברתי במחלקת שפירים באמצעות צוות שיתוף ציבור המונה 6 חברים. בשל חוסר שיתוף פעולה של הצוות.	לא יבוצע	4 - 2010 25/01/11
2.26		פרוייקט "המשאית הנוודדת"-חלוקת מוצרי מזון פעם בחודש ל-100 משפחות במח' שפירים בשיתוף עם ארגון "לתת".	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
2.27		פרוייקט מעורבות הורים במעון רב תכליתי שפירא לצורך שיתוף ההורים בתכנון ויישום תוכניות במעון והגדרת מחויבות למעון ובין ההורים בהשתתפות כ-8 הורים.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
2.28		המשך הפעלת תוכנית "גו'ב קלאב". עבודה פרטנית עם כ-100 תושבים מאגף דרום, סביב כתיבת קורות חיים, איתור מקומות עבודה ועוד.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
2.29		המשך הפעלת קורס הנהלת חשבונות והתנסות מעשית ל-12 משתתפים מאגף דרום, למשך 10 חודשים. הקורס מופעל ע"י מכללת חשב בשיתוף עם השגים - שער יפו.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11

אגף דרום – סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי לשנת עבודה 2010

מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
2.30	מדד כמותי = מספר פרוייקטים. יעד = הפעלת 41 פרוייקטים התנדבותיים וקהלתיים לטובת שיפור איכות חייהם של תושבי אזור אגף דרום והעצמתם	תכנון הפעלת תוכנית הכשרה ליזמות עיסקית ל - 20 משתתפות מהמגזר הערבי, בשיתוף פעולה עם המרכז הכלכלי ערבי- יהודי.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
2.31	הסתיים לפי התכנון	תכנון להשמה תעסוקתית איכותית והכשרה מקצועית ל- 20 משתתפות מהמגזר הערבי, בשיתוף עם המרכז הכלכלי ערבי- יהודי - שער יפו.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
2.32		תכנון גיוס משאבים כלכליים להפעלת 4 קורסים להכשרה מקצועית ל- 40 תושבי אגף דרום - שער יפו. גיוס משאבים לקורסים תומכי הכשרה ולא להכשרות מקצועיות.	הסתיים שלא	4 - 2010 25/01/11
3.01	מדד כמותי = מספר פרוייקטים. יעד = הרחבת הידע המקצועי של 40 עובדי האגף הסתיים לפי התכנון	הפעלת מח' שפירים כמחלקה אוניברסיטאית, פיתוח תוכניות טיפול והכשרת 40 עובדים והפעלת מרכז למידה לסטודנטים העושים הכשרה מעשית במחלקה- בשותפות עם בי"ס לעו"ס.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11

אגף דרום – סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי לשנת עבודה 2010

מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
4.01	מדד כמותי = מספר פרוייקטים. יעד = טיפוח, העצמה, הכשרה מקצועית והעשרה ל-120 מטופלי ובוגרי המרכז לטיפול בנפגעי סמים ברח' יפת ומשפחותיהם מתקדם לפי התכנון	שילוב כ 10 בוגרים ומטופלים בפרוייקט הלימודים "אוניברסיטה בעם".	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
4.02		שילוב 5 מטופלים בלימודי קרוא וכתוב בעברית ואנגלית - יח' לטיפול בנפגעי סמים.	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
4.03		השתתפות 50 מטופלים ובוגרים בטיולים ופעילויות חברתיות במרכז - יח' לטיפול בנפגעי סמים.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
4.04		תכנון הקמת קבוצה שבועית של "רק להיום" ל כ 10 מטופלי ובוגרי המרכז - יח' לטיפול בנפגעי סמים.	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
4.05		שיקום תעסוקתי לכ-20 מטופלים באמצעות רכזת התעסוקה של הרשות לסיוע בכתיבת קורות חיים, הדרכה במציאת עבודה והפנייה למקומות עבודה - יחידה לטיפול בנפגעי סמים.	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
4.06		פר"ח ל 12 ילדי אסירים - טיפוח ילדי אסירים והידוק הקשר בינם לבין ההורה האסיר : שיבוץ 12 סטודנטים מאוני' ת"א כחונכים לילדי אסירים, למפגש שבועי בן כ-4 שעות לסיוע לימודי וחברתי, ביקורים של ילדי האסירים המשתתפים בפרוייקט אצל ההורה השובה בכלא וטיפוח הקשר ביניהם והעשרה באמצעות טיולים, הצגות וכיוב'.	הסתיים מעבר	4 - 2010 25/01/11

אגף דרום – סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי לשנת עבודה 2010

מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
4.07	מדד כמותי = מספר פרוייקטים. יעד = טיפוח, העצמה, הכשרה מקצועית והעשרה ל-120 מטופלי ובוגרי המרכז לטיפול בנפגעי סמים ברח' יפת ומשפחותיהם מתקדם לפי התכנון	המשך פיתוח קבוצת 6 בוגרים המתנדבים בסיוע למרכז ע"י מפגש קבוצתי, אחת לשבועיים, עם מנהלת המרכז לתמיכה, ליבון דילמות, למידה והעשרה - הבוגרים מנחים 2 קבוצות של מטופלים בשלב א' במרכז - אחת לשבוע - יחי' לטיפול בנפגעי סמים.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
5.01	מדד כמותי = מספר פרוייקטים. יעד = כ- 75 אנשים עם מוגבלות יקבלו מענה קהילתי בתחום הטיפול והסיוע מתקדם לפי התכנון	הפעלת "קהילה תומכת לנכים" ל- 75 נכים, בשיתוף עם מט"ב במחלקות שער יפו וחוצות יפו.	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
6.01	מדד כמותי = מספר פרוייקטים. יעד = מתן סיוע לכ- 2,500 מהגרי עבודה השוהים בתל אביב - יפו	ביצוע תהליך בדיקה ארגונית לכל אנשי הצוות (10 אנשים) באמצעות יועץ אירגוני - מסיל"ה.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
6.02	הסתיים לפי התכנון	הפעלת מרכז למידה ל-8 סטודנטים העושים הכשרה מעשית במסיל"ה.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
6.03	הסתיים לפי התכנון	הקמת מועדונית בגן עירייה ל-50 ילדים לגילאי 3-6 בשיתוף קרנות וגורם מפעיל - מסיל"ה.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11

אגף דרום – סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי לשנת עבודה 2010

מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
6.04	מדד כמותי = מספר פרויקטים. יעד = מתן סיוע לכ - 2,500 מהגרי עבודה השוהים בתל אביב - יפו הסתיים לפי התכנון	כתיבת והפצת דוח שנתי לכ-300 מכותבים - מסיל"ה.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
6.05		הקמת "יוניטף 3" - גן לילדי מהגרי עבודה ופליטים - מסיל"ה. עקב קושי בשיתוף פעולה עם מח' מבנים בעירייה.	מתעכב ביחס	4 - 2010 25/01/11
6.06		ביצוע 2 אירועי גיוס כספים והעלאת מודעות - מסיל"ה. בשל שינוי בקונספט גיוס משאבים.	לא יבוצע	4 - 2010 25/01/11
6.07		קיום 24 סיורים והרצאות לבתי"ס, מוסדות שונים, אנשי מקצוע והציבור הרחב בנושא מהגרי עבודה - מסיל"ה.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
6.08		מציאת חברה עסקית אחת מאמצת - מסיל"ה. לא אותרה חברה עסקית.	לא יבוצע	4 - 2010 25/01/11
6.09		הדרכות ל-15 משפחות של מהגרי עבודה בנושא אלימות במשפחה - מסיל"ה.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
6.10		הקניית מיומנויות הוריות ל-15 הורים - מסיל"ה.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11

אגף דרום – סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי לשנת עבודה 2010

מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
6.11	מדד כמותי = מספר פרויקטים. יעד = מתן סיוע לכ - 2,500 מהגרי עבודה השוהים בתל אביב - יפו הסתיים לפי התכנון	אשת מקצוע חיצונית תעביר קורס גננות ל50 גנות - מסיל"ה.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
6.12		גיוס, קליטה והפעלה של 100 מתנדבים וסטודנטים ב-40 גנים - מסיל"ה.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
6.13		הדרכה פדגוגית של 5 גנים ע"י אשת מקצוע חיצונית בשיתוף עם עמותת גוונים - מסיל"ה.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
6.14		מתן מידע ל10 אמהות אחרי לידה, כלים לגידול ילדיהם ותמיכה רגשית - מסיל"ה.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
6.15		ליווי ע"י ישראלים ל - 100 פונים שנאלצים להתמודד מול רשויות ושירותים מוניציפליים, ממשלתיים וקהילתיים - מסיל"ה.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
6.16		מתן סיוע ומידע לכ3000 פונים מהקהילה הזרה בנושאים כגון: בריאות, רווחה, חינוך ועבודה - מסיל"ה.	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
6.17		מתן סיוע ל30 ילדי עו"ז הסובלים מבעיות רפואיות כגון: פיזיותרפיה, עזרים רפואיים וקלינאית תקשורת - מסיל"ה.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
6.18		ליווי יומיומי של 140 תלמידים פליטים ב7 בי"ס ע"י 140 מתנדבים חונכים - מסיל"ה.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11

אגף דרום – סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי לשנת עבודה 2010

מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
6.19	מדד כמותי = מספר פרויקטים. יעד = מתן סיוע לכ - 2,500 מהגרי עבודה השוהים בתל אביב - יפו הסתיים לפי התכנון	חניכה של 18 חונכים ל18 ילדי מהגרי עבודה, אחת לשבוע - מסיל"ה.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
6.20		קורס העצמה נשית ל18 נשים - מסיל"ה.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
6.21		קב' העצמה ל13 מנהיגי הקהילה - מסיל"ה.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
6.22		הפנייה ושילוב 30 נערים בודדים ממשפחות מהגרי עבודה בפנימיות - מסיל"ה.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
6.23		הרצאות ל150 נשים בנושא תכנון המשפחה - מסיל"ה.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
6.24		קייטנה ל140 ילדים לחודשי הקיץ - מסיל"ה.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
6.25		קורס שפות לקב' של 30 משתתפים - מסיל"ה.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
6.26		מתן שירות חונכים ל30 ילדי מהגרי עבודה - מסיל"ה.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11

אגף דרום – סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי לשנת עבודה 2010

מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
6.27	מדד כמותי = מספר פרויקטים. יעד = מתן סיוע לכ - 2,500 מהגרי עבודה השוהים בתל אביב - יפו הסתיים לפי התכנון	הפעלת 2 מרכזי למידה ע"י מתנדבים ל-30 ילדי מהגרי עבודה - מסיל"ה.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
6.28		קורס הכשרה ל-40 מתנדבים חדשים - מסיל"ה.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
6.29		4 מפגשי העשרה והוקרה למתנדבי מסיל"ה.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
6.30		הכשרת והדרכת 6 מתנדבים בכירים להפעלת מתנדבים אחרים בבני הקהילה הזרה ובפרויקטים אחרים - מסיל"ה. בשל חוסר הענות לתפקידים.	מתעכב ביחס	4 - 2010 25/01/11
6.31		הקמת ספריה בינלאומית במגוון שפות בפארק לוינסקי - מסיל"ה.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
6.32		2 סמינרים בנושא סיפורי חיים והדרכה הורית ל - 15 משתתפים כל סמינר - מסיל"ה.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
6.33		ארגון 8 פעילויות ואירועים בחגים ל-200 איש - מסיל"ה.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11

אגף דרום – סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי לשנת עבודה 2010

מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
	מדד כמותי = מספר פרויקטים. יעד = מתן סיוע לכ - 2,500 מהגרי עבודה השוהים בתל אביב - יפו הסתיים לפי התכנון			
6.34		קב' קול האישה הנפאלי המשך לקורס העצמה שמסייעת לנשים נפאליות במצוקה ומארגנת פעילויות ל15 נשים- מסיל"ה.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
6.35		4 ערבי הסברה ל120 מהגרי עבודה - מסיל"ה.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
6.36		צעדים בריאים- סדנא לקידום בריאות התינוק, מותאמת לצרכים יחודיים לאוכלוסיית מהגרי עבודה. תחנה מרכזית 8-10 נשים פעם בשנה .	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
6.37		בייבי שיר - סדנא לחיזוק קשר אם תינוק באמצעות שירה והפעלה לאוכלוסית מבקשי מקלט . 6-8 מפגשים פעם בשנה. בשל שינויים פרסונליים ומחסור בכח אדם.	לא יבוצע	4 - 2010 25/01/11
6.38		מניעת שחפת - איתור אוכלוסית ילדי מהגרי עבודה הזכאים לחיסון שחפת - וחיסונם. 2-3 פעמים בשנה.	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
6.39		מניעת מנינגוקוק - איתור אוכלוסית ילדי מהגרי עבודה הזכאים לחיסון מנינגוקוק - וחיסונם . 2-3 פעמים בשנה.	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11

אגף דרום – סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי לשנת עבודה 2010

מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
7.01	מדד כמותי = מספר פרויקטים.	הפעלת "קהילה תומכת לקשישים" ל- 150 קשישים במחלקת שער-יפו.	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
7.02	יעד = שיפור איכות חייהם של 850 קשישים בתחומים: חברתי, רגשי וכלכלי באמצעות מתן מענים הולמים לצרכיהם הסתיים לפי התכנון	הפעלת 3 "פינות חמות" ל- 80 קשישים: פינה חמה ל- 20 קשישים המתגוררים במקבץ דיור רזיאל, במחלקת שער יפו, ל- 20 קשישים עולים מחבר העמים, בנווה עופר, עבור 40 קשישים עולים מחבר המדינות במועדון קשישים פלורנטין, הפינה החמה לכ- 12 קשישי התחנה המרכזית - שפירים.	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
7.03		הפעלת 7 קוי קשר לקשישים בודדים: במחלקת שער יפו, ב"חוצות יפו", במועדון קשישים בית עמיעז, מועדון קשישים פלורנטין ושפירא.	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
7.04		המשך הפעלת "בית חם" ל- 10 קשישים בלב יפו, בשיתוף עם אשל. בשל מצבו הבריאותי של המפעיל.	לא יבוצע	4 - 2010 25/01/11
7.05		המשך הפעלת פעילויות חברתיות במרכז יום לקשיש ע'ש פורטר ובמועדון קשישים פלורנטין ע'כ - 10 חיילים וכ- 12 מתנדבי בנק דיסקונט ולאומי.	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
7.06		הפעלת מוקד לקשיש עבור 40 קשישים תושבי עג'מי במועדון טולוז.	מתקדם לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
7.07		פרויקט "והדרת פני זקן", הפעלת 3 בנות שרות לאומי לקשר טלפוני וביקורי בית אצל קשישים חברי מועדון שפירא.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11

אגף דרום – סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי לשנת עבודה 2010

מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
7.08	מדד כמותי = מספר פרויקטים.	סדנת זוגיות חווייתית עבור 12 משתתפים חברי מועדון קשישים שפירא.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
7.09	יעד = שיפור איכות חייהם של 850 קשישים בתחומים: חברתי, רגשי וכלכלי באמצעות מתן מענים הולמים לצרכיהם	סדנא חווייתית לעיבוד אבל ואובדן עבור 15 משתתפים, חברי מועדון קשישים שפירא - שפירא.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
7.10	הסתיים לפי התכנון	פרוייקט סבתא -גן: במסגרת התוכנית 7 קשישות מועדון קשישים קרית שלום מתנדבות ב- 6 גני ילדים בשכונה פעם בשבוע ומארחות את ילדי הגן לפעילות משותפת בגינה האקולוגית במועדון	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
7.11		פרוייקט מחשבים, 20 מתנדבים עובדי בנק דיסקונט חונכים ומלמדים מחשבים 20 קשישים במועדון קשישים קרית שלום	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
7.12		הקמה ותחזוקה של 2 גינות אקולוגיות במועדון קשישים ק"ש ומועדונית "מקום בלב" -בשיתוף "בית בטבע" -בשילוב ילדים וקשישים- כ- 30 משתתפים.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
7.13		השתלמות ל - 10 עובדי קשישים בנושא טראומה בזקנה בהנחיית עובד קשישים ובליווי הדרכה של אש"ל.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11

אגף דרום – סטטוס ביצוע יעדים ומשימות בהיבט שנתי לשנת עבודה 2010

מס'ד	מדד כמותי - יעד - סטטוס	תאור משימה - דיווח	סטטוס משימה גורם מטפל	נכון לרבעון
8.01	מדד כמותי = מספר פרויקטים.	שיפוץ והכשרת המבנה למועדון קשישים פורטר , ברחוב נועם/ריש גלותא , לטובת 150 קשישים.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11
8.02	יעד = שיפור תנאים פיזיים ב-2 מתקנים באגף הסתיים לפי התכנון	סיום שיפוץ מבנה של מועדון קשישים נווה תמר - חוצות יפו.	הסתיים לפי התכנון	4 - 2010 25/01/11