

# מינהל ההנדסה

דוחות סטטוס ביצוע יעדים

מחצית ראשונה לשנת 2018 (ינואר – יוני)

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	מדד כמותי - מה מודדים?	כיוון פעולה	מטרה
2018	מטה מינהל הנדסה	2	משלחו הודעות שיפוע לרחוב אלנבי, רחוב העליה, מדרחוב נחלת בנימין ודרישות שיפוע לרחוב יפת ונחלת בנימין.	25% - 10%	הוצאת מכתבי הודעה/דרשה לשיפוע ל-5 מתחמים (כ-200 בתי אב)	מספר מתחמים לשיפוע חזיתות	שיפוע חזיתות בתים ברחבי העיר	גיבוש ויישום מדיניות עירונית לדיוור לאוכלוסיות מגוונות, כולל תמהילי דיוור ודיוור בהישג יד

שנה	שם האגף	רבעון	מזב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	מדד כמותי - מה מודדים?	כיוון פעולה	מטרה
2018	אגף רישוי ופיקוח על הבניה	2	בהתאם לתכנון השנה יהיה מועד לכנס, בהתאם לתוצאות תרגילי מ"ח.	0%	קיום כנס אחת לשנה לכל בעלי התפקידים באגף	מספר כנסים בנושא חירום	הכשרה ותרגול תקופתיים במטות במלולים, במתקנים העירוניים.	היערכות העירייה למצבי חירום
2018	אגף רישוי ופיקוח על הבניה	2	כל העבודות החדשים קיבלו רענון בטשא נהלי בטיחות באגף.	100%	רענון נהלי בטיחות באגף לכלל העובדים בכלל המשימות	מספר נוהלים לבטיחות לאגף	בניית נוהלים ושגרות עבודה בכל רמה במדרג האחזרות	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה
2018	אגף רישוי ופיקוח על הבניה	2	100% מהבקשות מוגשות במערכת רישוי מקוון, אך לא כולן עומדות בלוחות זמנים על פי תיקון 101.	75% - 50%	100% מהבקשות מוגשות במערכת רישוי מקוון. עומדות בלוחות זמנים על פי תיקון 101	אחוז הבקשות המוגשות במערכת רישוי מקוון	עמידה בלוחות זמנים ע"י תיקון 101 בהליך רישיון מקוון	המשך שיפור וייעול תהליכים ברישוי ופיקוח על הבניה
2018	אגף רישוי ופיקוח על הבניה	2	קליטה במערכת בין 4-5 ימים נכון להיום, והקליטה מהווה אישור להתחלת עבודה	100%	5 ימי עבודה - 100% מהאתרים	מספר ימי עבודה	אישור התחלת עבודה בפיקוח, לפי תיקון 101	המשך שיפור וייעול תהליכים ברישוי ופיקוח על הבניה
2018	אגף רישוי ופיקוח על הבניה	2	לא אושרה הקמת מערכת CRM על ידי אגף המחשוב. מועד עליה לאוויר לממשק אינטרנטי לקביעת פגישות נקבע לטוף שנת 2018, במסגרת תכנית עבודה של אגף המחשוב.	75% - 50%	הקמת מערכת CRM ויצירת ממשק אינטרנטי לקביעת פגישות	מעבר לתאום פגישות ממוחשב והתאמת מערכת CRM	הרחבת פעילות המוקד הטלפוני האגפי	המשך שיפור וייעול תהליכים ברישוי ופיקוח על הבניה
2018	אגף רישוי ופיקוח על הבניה	2	בתכנית עבודה של המרכז למחקר כלכלי וחברתי, נמצא 3 סקרים המתכוננים למחצית השנייה של השנה, על מחלקת פיקוח בניה.	0%	קיום 3 סקרים מפולחים, לאגף לשנת 2018	מספר סקרים מפולחים באגף	שיפור וייעול תהליכים וסקר שביעות רצון לכלל האגף	המשך שיפור וייעול תהליכים ברישוי ופיקוח על הבניה
2018	אגף רישוי ופיקוח על הבניה	2	4.3 ימי טיפול (התקבלו 751 בקשות) לתיאום פיקוח מחדש יומאד עד היום	90% - 75%	3.5 ימי טיפול במוצע לבקשה 100% מהבקשות	מספר ימי טיפול במוצע לבקשה במחלקת פיקוח בניה	קיצור זמנים בקבלת היתר מסלול מהיר	המשך שיפור וייעול תהליכים ברישוי ופיקוח על הבניה
2018	אגף רישוי ופיקוח על הבניה	2	מינאר עד היום 8469 ביקורים באתרים. לעומת 7450 ביקורים בתקופה המקבילה אשתקד.	75% - 50%	עליה בכ- 40% בכמות הביקורים באתר ע"י הפיקוח, עפ"י תיקון 101, מותנה בקבלת הרכבים	שיעור העלייה בכמות הביקורים באתר ע"י הפיקוח, עפ"י תיקון 101	שיפור וייעול תהליכים במח' פיקוח	המשך שיפור וייעול תהליכים ברישוי ופיקוח על הבניה
2018	אגף רישוי ופיקוח על הבניה	2	מינאר עד היום יצאו במסלול מהיר ומסלול מקוצר 10 היתרי בניה. כל היתרי הבניה יצאו בזמן פחות מ 4 חודשים (זמן עירוני).	100%	85% מהבקשות במסלול מהיר יקבלו היתר תוך 4 חודשים (זמן עירוני)	אחוז הבקשות במסלול מהיר שמקבלים היתר תוך 4 חודשים (זמן עירוני)	קיצור זמנים בקבלת היתר מסלול מהיר	המשך שיפור וייעול תהליכים ברישוי ופיקוח על הבניה
2018	אגף רישוי ופיקוח על הבניה	2	מינאר עד היום עומדים על 5% שיחות ננטשות במוקד הטלפוני	100%	אחוז שיחות ננטשות עד 15% במוצע, בהתאם לתקנון של ארגון ותקינה	אחוז השיחות הננטשות	הרחבת פעילות המוקד הטלפוני האגפי	המשך שיפור וייעול תהליכים ברישוי ופיקוח על הבניה
2018	אגף רישוי ופיקוח על הבניה	2	מינאר עד היום, באתר רישוי ופיקוח בניה בוצעו 33 עדכונים, פורסמו 13 הודעות ב"דיגיטל", נשלחו 8 הודעות הכוונה דרך המערכת המקוונת, לעורכי בקשות	100%	10 פעולות יזומות לסייע והכוונה ללקוח בתהליכים באגף כגון: איגרות מידע, הטמעת רישוי מקוון, הדרכות, עדכון האתר וכו.	מספר פעולות יזומות לסייע והכוונה ללקוח	פעילות יזומה - סיוע והכוונה ללקוח	המשך שיפור וייעול תהליכים ברישוי ופיקוח על הבניה

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	מדד נכוחי - מה מודדים?	כיוון פעולה	מטרה
2018	אגף רישוי עסקים	2		25% - 50%	לפחות יום עיון אחד לכל עובד, הצאת 4 עובדים לקורס, קורס שנתי לעובדי האגף, קיום הדרכות, ישיבות צוות, מפגשי חשיבה סלל גורמים בשת"פ, והשתתפות בשלחנות מקצועיים	מספר פעילויות	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית
2018	אגף רישוי עסקים	2	מתוכנן לרבעון שלישי + רביעי	0%	לפחות 1 טיול אגפי + 1 יום גיבוש	מספר טיולים / ימי גיבוש אגפיים	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית
2018	אגף רישוי עסקים	2	בשלב זה עמידה ב 17% העדרות כלל אגפי	10% - 25%	רמת העדרות מינימלית של עד 15% אגפי לכל השנה	אחוז הישגו ברמת העדרות של העובדים	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית
2018	אגף רישוי עסקים	2	הערכים: חדשנות, איזורה, פראקטיביות, אנושיות, אחידות, עזרה הדדית, שקיפות. אגף רישוי עסקים מלווה בשוטף ע"י צוות ניהול הישגו לקידום השגת הערכים שנקבעו. בשלב זה יישמו והוטמעו מרבית הערכים.	75% - 90%	7 הערכים במסגרת משימות שגובשו בתהליך ניהול הישגו - השגת 90% מהמטרות לפחות	מספר ערכים שהוטמעו ואוחזו המטרות שהושגו	תרבות ארגונית	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית
2018	אגף רישוי עסקים	2	ההתקבלות הסתיימה בחינת המשאבים. התקבל אישור מנכ"ל בהתאמה, נמצא כעת באישור תקציבי וועדת כספים ומועצה. ובמקביל התנעת פרסום מכרזים לאיש המשרות החדשות. נוספו כ 11 משרות חדשות בעקבות הבחינה. ל"ז צפוי לאיש המשרות סוף 2018 - רבעון ראשון 2019	25% - 50%	הקצאת משאבים על פי תוצאת הבדיקה	סיום בחינת משאבים כוח אדם לתחום תכנון הנדסי ומרכז השירות והקצאת משאבים בהתאמה	קידום רוחות העובד	ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית
2018	אגף רישוי עסקים	2	מתקיימים דינאים בוועדת הפנים בנושא - ל"ז צפוי לסיום יולי 2018	10% - 25%	הפיכת כלל רישיונות העסק לרישיונות בתוקף לצמיתות ועוד, במסגרת קידום תיקון חוק רישוי עסקים לצמצום הרגולציה לבעלי העסקים	אחוז רישיונות העסק שהפכו לרישיונות בתוקף לצמיתות	קידום ועידוד צמיחה כלכלית וחברתית בעיר	קידום תל אביב-יפו כעיר חמה, המבוססת על מידע, טכנולוגיות מתקדמות, מעורבות תושבים ובעלי עניין נוספים
2018	אגף רישוי עסקים	2	75% מהעסקים עתירי היסכון ברישיון או בהיתר זמני. נשאר העסקים מטופלים בכתב אישור/תביעה על ניהול עסק ללא רישיון	75% - 90%	100% מסך העסקים עתירי היסכון יחתו רישיון עסק או היתר זמני או כתב אישור	אחוז העסקים ברישיון עסק או היתר זמני או מטופלים במסגרת כתב אישור על ניהול עסק ללא רישיון	שמירה על הסדר הציבורי במרחב הציבורי בדגש על מקומות מסחר וביולי, במתקנים ובמסגרות עירוניים	קידום סדר ציבורי ובטחון אישי
2018	אגף רישוי עסקים	2	איתור פערי ל"ז וטיפול בשינוי תהליכי עבודה	50% - 75%	הנפקת רישיונות עסק למלון בממוצע תוך 6 חודשים, כחלק מהפיכת הליך טיפול בהוצאת רישיונות עסק לבתי מלון להליך קל ומהיר בתאום מלא עם אגף רישוי ופיקוח על הבטיחה ואגף תב"ע	זמן ממוצע להנפקת רישיונות עסק למלון	קידום השתיית תנוגיות למואזות	תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכמות ובנינים בעיר
2018	אגף רישוי עסקים	2	מבוצע	100%	רישוי עסקים משולב באותי העבודה לגיבוש תכנית אסטרטגית מעודכנת - שילוב כלל הישיבות	אחוז ישיבות משותפות	קידום תכנית אסטרטגית מעודכנת	תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכמות ובנינים בעיר
2018	אגף רישוי עסקים	2	מבוצע בשוטף	100%	הליך טיפול במונה לביטול רישיון/היתרם בגין מטריד רעש - ב 100% מהמקרים	אחוז מהבקשות לקיום שימוע לבעלי עסקים על רקע מטריד רעש המטופלות	שמירה על איזון בין תושבים ובעלי עסקים בנושא רעש	שיפור איכות החיים בשכונת פלורנטין
2018	אגף רישוי עסקים	2	מבוצע בשוטף	100%	טיפול ב 100% בקשות לביטול רישיונות/היתרים על רקע מטריד נמשכים	אחוז המטרדים לציבור המטופלים - פעילות על פי חוק רישוי עסקים בכל הגווע להליך ביטול היתר או רישיון עסק בגין מטריד לציבור	הגברת פעילות לשמירה על הסדר הציבורי, בדגש על עסקים	המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושאי החינוך, הקהילה, החברה, הרווחה, התיירות ופיתוח תשתיות
2018	אגף רישוי עסקים	2	מבוצע בשוטף	50% - 75%	השתתפות ב 3 צוותים לפחות ומתן מענה ומידע מקיף/מלא בתחומי רישוי עסקים	מספר צוותים	מיצוב, שיווק, ומיפוף יפיו מרכזי תירות, תרבות ועסקים	תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכמות ובנינים בעיר
2018	אגף רישוי עסקים	2	מבוצע בשוטף	100%	השתתפות מלאה באותי החשיבה	אחוז צוותי חשיבה בהם משולב רע"ם	קידום תשתיות לאיסוף נתונים כבסיס להחלטות עירוניות	קידום תל אביב-יפו כעיר חמה, המבוססת על מידע, טכנולוגיות מתקדמות, מעורבות תושבים ובעלי עניין נוספים
2018	אגף רישוי עסקים	2	עמידה ביעד שהוגדר	100%	עדכון בזמן אמת ושמיירה על מידע ועדכון מלא בכל ערוצי הקשר - לפחות 90% מידע מלא זמני בכלל ערוצי הקשר	אחוז מידע זמין וברור לבעלי העסקים אחר העירוני/פיסבוק/מיילים וכו'	יצירה וקידום שירותים חדשניים וגישים לשירותים העירוניים מכל מקום ובכל זמן לתושבים ולבעלי עניין	קידום תל אביב-יפו כעיר חמה, המבוססת על מידע, טכנולוגיות מתקדמות, מעורבות תושבים ובעלי עניין נוספים
2018	אגף רישוי עסקים	2	לא אושר תקציב לאפיון ופיתוח שלב ג	0%	כלל גורמי הרישוי יזינו את חוות הדעת למערכת רישוי מקוון רישוי עסקים, במסגרת אפיון תכנון והטמעת שלב ג רישוי מקוון - הליך רישוי עסק	אחוז גורמי הרישוי המזינים את החו"ד למערכת רישוי מקוון רישוי עסקים	יצירה וקידום שירותים חדשניים וגישים לשירותים העירוניים מכל מקום ובכל זמן לתושבים ולבעלי עניין	קידום תל אביב-יפו כעיר חמה, המבוססת על מידע, טכנולוגיות מתקדמות, מעורבות תושבים ובעלי עניין נוספים
2018	אגף רישוי עסקים	2	לא אושר תקציב לאפיון ופיתוח שלב ב	0%	כלל חידושי ההיתרים יבוצע באופן עצמאי ע"י בעלי העסקים מהבית/משרד/עסק באמצעות האתר העירוני, במסגרת אפיון, תכנון והטמעת שלב ב רישוי מקוון - הליך רישוי עסק	אחוז חידושי היתרים המבוצעים עצמאית	יצירה וקידום שירותים חדשניים וגישים לשירותים העירוניים מכל מקום ובכל זמן לתושבים ולבעלי עניין	קידום תל אביב-יפו כעיר חמה, המבוססת על מידע, טכנולוגיות מתקדמות, מעורבות תושבים ובעלי עניין נוספים
2018	אגף רישוי עסקים	2	החל מ 1.6.2018 ניתן להגיש בקשה לרישיון רק באופן מקוון !!!	100%	כלל הבקשות לרישיון עסק יוגשו באמצעות מערכת רישוי מקוון רישוי עסקים, במסגרת יישום שלב א בהטמעת רישוי מקוון להליך רישיון עסק	אחוז הבקשות לרישיון עסק המוגשות באמצעות מערכת רישוי מקוון רישוי עסקים	יצירה וקידום שירותים חדשניים וגישים לשירותים העירוניים מכל מקום ובכל זמן לתושבים ולבעלי עניין	קידום תל אביב-יפו כעיר חמה, המבוססת על מידע, טכנולוגיות מתקדמות, מעורבות תושבים ובעלי עניין נוספים

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	מדד כמותי - מה מודדים?	כיוון פעולה	מטרה
2018	אגף תכנון העיר	2	צפוי להתבצע מרמה מינהלית	לא רלוונטי	השתתפות של 100% מהעובדים	אחוז השתתפות העובדים בכנס שנתי בנושא בטיחות מספר פעילויות	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה תרבות ארגונית	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה. ניהול מינוי בעל המסאג האנושי לשיפור התרבות הארגונית
2018	אגף תכנון העיר	2	מבוצע בשוטף. יום יבוש יבוצע כנראה במסגרת מינהלית	לא רלוונטי	יום יבוש אחד בשנה, השתלמות אגפית בנושא מקצועי אחת לרבעון	מ"ר שידרשו בהיתרי בינה	שיפור הבטיחות בתהליכי העבודה ובסביבת העבודה תכנון שטחי ציבור בכל הרמות הדרושות	ניהול וקידום מארג הבטיחות בכל הרבדים של עבודת העירייה. תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונות ובנינים בעיר
2018	אגף תכנון העיר	2	התכנית אושרה להפקדה וצפוי להתפרסם בשבועות הקרובים.	25% - 50%	אישור בוועדה של תכנית בנין עיר המאפשרת לדרוש שטחים לטובת הציבור במסגרת הקלות שב"ס כחלון ותמ"א 38	מ"ר שידרשו בהיתרי בינה	תכנון שטחי ציבור בכל הרמות הדרושות	תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונות ובנינים בעיר
2018	אגף תכנון העיר	2	במהלך המחצית הראשונה של 2018 קודמו 47- תכניות עיזוב ופיתוח מתכנתי. צ. מהם 17 בשטחי בתי ספר, 13 לגני ילדים ו17 למוסדות דת, ספורט ואגודות.	50% - 75%	התייחסות לנושא במסגרת התכנית המפורטת 3700/1-3700/5	הטמעת דרכים להתנהלות אנרגטית בתכנית חדשות בצפון העיר	ניהול וייצור אנרגיה	קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי
2018	אגף תכנון העיר	2	הפקדת תכניות מפורטות לתכנית 3700/5 וקידום תכנון לשרה דב	50% - 75%	הפקדת תכניות מפורטות לתכנית 3700 וקידום תכנון לשרה דב	שלב בקידום תכנית שדה דב ותכנית מפורטות ל3700	פיתוח המרחב הציבורי והפרטי	תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונות ובנינים בעיר
2018	אגף תכנון העיר	2	52	100%	הוצאת 50 היתרי בינה למבנים לשימור	מספר גושים בעיר שמפייס השולם בתל"ג.	פיתוח המרחב הציבורי והפרטי	תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונות ובנינים בעיר
2018	אגף תכנון העיר	2	עד למחצית 2018 אושרו כ-1600 יחידות דיור בנוסף אושרו תכניות רובעים 3-4 הכוללות כ-13000 יח"ד	100%	קידום כ-25,000 יחידות דיור למגורים (עד לשת היעד בתכנית המתאר) מתוך 4000 יקבלו תוקף עד-2018	מספר יחידות דיור המקודמות בהליכי תכנון	פיתוח המרחב הציבורי והפרטי	תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונות ובנינים בעיר
2018	אגף תכנון העיר	2	יעד רב שנתי, עד אמצע 2018 אושרו כ-34 חלקות	לא רלוונטי	השלמת מפיץ בתל"ג (תרישי יעוד בגולות) של 30 גושים בעיר כיעד רב שנתי	מספר גושים בעיר שמפייס השולם בתל"ג.	פיתוח המרחב הציבורי והפרטי	תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונות ובנינים בעיר
2018	אגף תכנון העיר	2	מבוצע	100%	קידום 10 תכניות חדשות מתחמיות ומסמכי מדיניות לפי-ביטי - במרחב העיר ובדרומה	מספר מדיניות	הכנת תוכניות אב תכניות אסטרטגיות ומסמכי מדיניות תכניות עירוניות כוללות	תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונות ובנינים בעיר
2018	אגף תכנון העיר	2	מבוצע באופן שוטף. חלק גדול מהתכניות הן בסמכות מקומית לאור תכנית המתאר	100%	קידום מרבית התכניות החדשות בסמכות מקומית ובהתאם לתכנית המתאר	אחוז תכניות המקודמות בסמכות מקומית	הטמעת העבודה עם תכנית המתאר	תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונות ובנינים בעיר
2018	אגף תכנון העיר	2	תוכנית תכנון לנישוא במסגרת פנימית, כדוגמת סידור והשלמת נתונים במערכת מעקב בת"ע שימושי ריחום הפלטפורמה אושרה לקידום במסגרת מסמך ייזום ב מטפול אגף משטב	10% - 25%	איוח תשתיות נתונים במסגרת השלמת אפיון צרכים ראשוני לשיפור וחיבור תשתיות נתונים	שלב באפיון	קידום תשתיות לאיסוף נתונים כבסיס להחלטות עירוניות	תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונות ובנינים בעיר
2018	אגף תכנון העיר	2	עד למחצית שנת 2018 כ-1 מיליון מ"ר מכם 50,000 מ"ר מלאו	100%	קידום כ-4 מיליון מ"ר לתעסוקה ומסחר ומהם כ-200,000 מ"ר יקבלו תוקף ב-2018	מ"ר למסחר ותעסוקה המקודמים בהליכי תכנון	הוספת שטחי תעסוקה בעיר - בהתאמה ליעדי תכנית המתאר	תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונות ובנינים בעיר
2018	אגף תכנון העיר	2	מקודמות יזומות גם חלקלק הצפוני של אבן גבירול, אישטיון (מזרח ומערב) וולנברג. בנוסף מקודמת תכנית משלימה לקווי מתע"ן המצויה כעת בעיר. תכנית ארלוזורוב המולצת להפקדה בוועדה המקומית ותועבר לעדה המחוזית. אבן גבירול לפני דיון בוועדה המקומית.	50% - 75%	קידום פרויקטים תומכי ק"ל במסגרת קווי המתע"ן ארלוזורוב, אבן גבירול, מרחב רכבת ההגנה, צומת חולון, מרחב 2000	סטטוס תכנית תומכות ק"ל	קידום הניגשות והחברות של תחנות רכבת אגן איילון	תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונות ובנינים בעיר
2018	אגף תכנון העיר	2	בעבודה לקראת ועדה מקומית	25% - 50%	הגדת התכנית לעדה המקומית והמסר קידומה	שלב בתכנון פרויקט קירי האיילון	קידום הניגשות והחברות של תחנות רכבת אגן איילון	קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, המשלבת אמצעים נכלים שיהוו חלופות לרכב הפרט
2018	אגף תכנון העיר	2	תכנית 3700 כוללת כ-1360 יחידות דיור. בדרום העיר יופו מקודמות תכניות הכוללות כ-158 יח"ד	25% - 50%	קידום כ-3000 יח"ד בשלבים שונים. הנושא יקודם בכפוף להחלטות הממשל בנושא.	מספר יחידות דיור בר השגה המקודמות בתכנית שונות	קידום תכניות להתחדשות עירונית באמצעות תכניות לבינוי פינוי / תמ"א 38 תוך הסתכלות רב תחומית (לרבות חברתית)	קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, המשלבת אמצעים נכלים שיהוו חלופות לרכב הפרט
2018	אגף תכנון העיר	2	התכנית אושרה על ידי גורמי משרד התחבורה. הוקם צוות היגוי ברשות אגף בת"ש והוקמה מינהלת באחוזת החוף. במקביל נעשת בדיקת השלכות לעניין קידום תכניות. איתור חריגות בינה ועוד	100%	אישור תכנון מפורט לשרת הקריה	שלב בפרויקט שדרת הקריה	קידום הניגשות והחברות של תחנות רכבת אגן איילון	קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, המשלבת אמצעים נכלים שיהוו חלופות לרכב הפרט
2018	אגף תכנון העיר	2	קידום תכנית בין ערים. קידום תכנית קרל"ב.	25% - 50%	קידום שמונה תכניות למגורים, תעסוקה, מסחר על קרקעות בבעלות עירונית	מספר תכניות המקודמות על קרקעות בבעלות עירונית	קידום תכנית על קרקעות עירוניות ופרטיות והגדלת מספר היחידות לדיור בר השגה	גיבוש ויישום מדיניות עירונית לדיור לאוכלוסיות מגוונות, כולל תמהילי דיור ודוריי בהישג יד
2018	אגף תכנון העיר	2			תחזוקת מדיניות, שדרוג דף שימור מבנים באתר העירוני ומסמכי מדיניות, שדרוג דף שימור מבנים באתר העירוני	מספר דפי אינטרנט מתוחזקים באתר העירוני	מספר דפי אינטרנט חדשים וגישים לשירותים העירוניים מכל מקום ובכל זמן לתושבים ולבעלי עניין	קידום תל אבי-יפו כעיר הנמה, המבוססת על מידע, טכנולוגיות מתקדמות, מעורבות תושבים ובעלי עניין נוספים
2018	אגף תכנון העיר	2			קידום תכנית רפרזלציה ל-10 חלקות מושעא בשכונת התקווה	מספר חלקות	פיתוח המרחב הציבורי והפרטי	תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונות ובנינים בעיר
2018	אגף תכנון העיר	2			קידום תכנית תומכות קרל" - ארלוזורוב, אבן גבירול, מרחב רכבת ההגנה	מספר תכניות לשיפור מרחב תחנות רכבת ישראל והרכבת הקלה	קידום הניגשות והחברות של תחנות רכבת אגן איילון	קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, המשלבת אמצעים נכלים שיהוו חלופות לרכב הפרט
2018	אגף תכנון העיר	2			הגדת 15 מתוכם לשיפור הציבור לתכניות שונות וקבלת התייחסות ועדת המשנה לשיפור ציבור של הועדה המקומית	מספר מתוכם לשיפור ציבור עפ"י נוהל שיפור הציבור שאושר בוועדה המקומית	חיזוק הקהילה בנושא הדיור	המשך העדפה מתקנת ביפו - בדגש על פיתוח תהליכים משמעותיים בנושא היסטוריה, התחברה, הרחחה, התיירות ופיתוח תשתיות

מטרה	כיוון פעולה	מדד נכוחי - מה מודדים?	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	סטטוס אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	רבעון אחרון שדווח	שם האגף	שנה
ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	תרבות ארגונית	הטמעת ניהול הישגיו ביחידות בהן מתבצע רה-ארגון	עבודה שרתית בהתאם למסקנות העבודה על השינוי הארגוני .	10% - 25%	על פי ההלטה ממל"ל : התחלת עבודה מול ארגון ותקינה בנושא כוח אדם : הפשרת תקן , התחלת עבודה 2019.	2 תכנון אסטרטגי	תכנון אסטרטגי	2018
ניהול מיטבי של המשאב האנושי ושיפור התרבות הארגונית	תרבות ארגונית	שיתופי פעולה	לפחות 3 פרויקטים בשיתוף פעולה עם אנשים אחרים	חסר דיווח		4 תכנון אסטרטגי	תכנון אסטרטגי	2018
היערכות העיירה למצבי חירום	הכשרה ותרגול תקופתיים במטות במלולים , במתקנים העירוניים.	מספר הכשרות ותרגולים	ריכוז צוות העירייה מצב במלול מידע ליציאה. הטמעת המספרים של מלול מידע ליציאה בחירום. תמיכה במערך החירום העירוני כנדרש.	75% - 90%	נערכו מפגשים רבים לשיפור התפיסה החדשה שגובשה ביחס למלול מידע ליציאה. נערכו מפגשים להטמעת התהליך לארגון העבודה ואישו לפי תפקידים. הערכות לקראת תרגילי החצי שניתי עירייה/אצ"י.	2 תכנון אסטרטגי	תכנון אסטרטגי	2018
קידום ופיתוח ת"א-יפו כעיר גלובלית לרווחת תושביה, המטרופולין ומדינת ישראל	הטמעת תפיסה גלובלית ביחידות העירוניות ובפעילות העירונית	מספר שיתופי פעולה	קידום של 2 פרויקטים עם מינהלת עיר עולם ותיירות: הטמעת "עיר עולם" במסגרת עדכון התכנית האסטרטגית וקידום תכנית אב לתיירות (כולל איכסון מלונאי).	75% - 90%	הסתיימה העבודה במסגרת עדכון התכנית האסטרטגית. החלה העבודה לקידום תכנית אב לתיירות (כולל איכסון מלונאי). צפי לסיים העבודה, סוף 2018. מתחמים לעידוד מלונאות- החלטת לקדם מסמך מדיניות בנושא , בהתאם להנחיות תא-5000 המאפשרת מתן תמריצים לאחר אישור מסמך כזה. צפי לסיים – סוף 2018.	2 תכנון אסטרטגי	תכנון אסטרטגי	2018
תכנון ופיתוח העיר – מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונות ובנינים בעיר	תכנון שטחי ציבור בכל הרמות הדרושות	קידום ופיתוח צרכי ציבור	קידום פרויקטים שטחי ציבור בכל הרמות- הרמות- עבודה שוטפת, קידום איתורי קרקע למוסדות ציבור. בחינת תועלת ציבורית. סוג, היקף-העבודה בשיתוף אגף הכנסות העירייה ואגף הכנסים: במחצית 2018 קודמו 114 חו"ד במסגרת קידום ת"ע לגבי היקף וסוג שטחי ציבור. ברוב נערכו גם בדיקת תועלת ציבורית בהתאם לתכנית מתאר. כמו כן נערכו 26 איתורי קרקע וקביעת שימושים ציבוריים בשטחי ציבור בנויים בתוך פרויקטים סחריים.	100%	קידום פרויקטים שטחי ציבור בכל הרמות- עבודה שוטפת, קידום איתורי קרקע למוסדות ציבור. בחינת תועלת ציבורית. סוג, היקף-העבודה בשיתוף אגף הכנסות העירייה ואגף הכנסים: במחצית 2018 קודמו 114 חו"ד במסגרת קידום ת"ע לגבי היקף וסוג שטחי ציבור. ברוב נערכו גם בדיקת תועלת ציבורית בהתאם לתכנית מתאר. כמו כן נערכו 26 איתורי קרקע וקביעת שימושים ציבוריים בשטחי ציבור בנויים בתוך פרויקטים סחריים.	2 תכנון אסטרטגי	תכנון אסטרטגי	2018
תכנון ופיתוח העיר – מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונות ובנינים בעיר	תכנון שטחי ציבור בכל הרמות הדרושות	קידום ופיתוח צרכי ציבור	קידום תכנון צרכי ציבור בתחומים: תכנון ופרסיה של מוסדות חינוך בעיר (סוויים ועל יסודיים) בסוויח זמן שנים, הטמעת עקרונות לעידוד מיטבי של שטחי ציבור בעבודה השוטפת.	75% - 90%	קידום תכנון צרכי ציבור בתחומים: תכנון ופרסיה של מוסדות חינוך בעיר (סוויים ועל יסודיים) בסוויח זמן שנים, הטמעת עקרונות לעידוד מיטבי של שטחי ציבור בעבודה השוטפת.	2 תכנון אסטרטגי	תכנון אסטרטגי	2018
קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ושיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי	קידום תכנון וניהול בר-קיימא	מסמכי מדיניות מאושרים	33 מסמכי מדיניות בנושא המרחב הציבורי- ליווי פרויקטים בפארק הירקון על בסיס מסמך מדיניות (כגון חוזה חקלאית, מיכלי דלק, קמפיין) ליווי שדרת הקריה וקריה אילון , פיתוח חלופות למרחב הציבורי (אם ניתן יערך שיתוף קרן ברנדן ון ליר).	75% - 90%	המשך ליווי פארק הירקון ליווי פרויקטים כמו קמפיין, מנהל אתגרים, צאפרי וכו'. ליווי שדרת הקריה וקריה אילון , פיתוח חלופות למרחב הציבורי – התחלת עבודה ללא חלקן ון ליר.	2 תכנון אסטרטגי	תכנון אסטרטגי	2018
קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרט	תחבורה בת קיימא: קידום אמצעים משלימים להרחבת השימוש בתחבורה בת קיימא, נגישות ושימוש באמצעי נידות סביבתיים (אופניים, הליכה ברגל ודו-גלגלי)	קידום תחבורתית	קידום תכנית מולדת בת קיימא, הטמעת התוכנית של לוגיסטיקה בתהליכי תכנון בניה וסקים. פיתוח עקרונות לוגיסטיקה (בשיתוף ממל"ל תפעול), קידום מדיניות עירונית לרכב אוטומני (בלומברג, ספן), ליווי א.התנועה במסגרת תכנית אב לתחבורה ציבורית - מותנה בתקצוב.	100%	אופניים: תכנון רשת שכלים מטרופוליטית (אוטוסטרדה האופניים), ליווי תכנון וביצוע תשתית אופניים- ליווי שוטף.	2 תכנון אסטרטגי	תכנון אסטרטגי	2018
קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרט	תחבורה בת קיימא: קידום אמצעים משלימים להרחבת השימוש בתחבורה בת קיימא, נגישות ושימוש באמצעי נידות סביבתיים (אופניים, הליכה ברגל ודו-גלגלי)	קידום תחבורה בת קיימא	קידום תכנית מולדת בת קיימא, הטמעת התוכנית של לוגיסטיקה בתהליכי תכנון בניה וסקים. פיתוח עקרונות לוגיסטיקה (בשיתוף ממל"ל תפעול), קידום מדיניות עירונית לרכב אוטומני (בלומברג, ספן), ליווי א.התנועה במסגרת תכנית אב לתחבורה ציבורית - מותנה בתקצוב.	75% - 90%	קידום תכנית מולדת לתחבורה בת קיימא- לקראת סיום . הטמעת התוכנית של לוגיסטיקה בתהליכי תכנון בניה וסקים , פיתוח עקרונות לוגיסטיקה (בשיתוף ממל"ל תפעול)- התעכב בשל פגיעה של מרכזת התכנית. השלב – גיבוש TOR . קידום מדיניות עירונית לרכב אוטומני (בלומברג ספן)- הסתיימה העבודה במסגרת קרן בלומברג . המסקנות הוצגו בפורומים וכנסים שונים.	2 תכנון אסטרטגי	תכנון אסטרטגי	2018
קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרט	שיפור הנגישות למרכזי תעסוקה בתחבורה בת קיימא	קידום תחבורה בת קיימא	ליווי עבודה לשיפור נגישות למרכזי תחבורה, ליווי עבודה לגבי נגישות וחובירויות לתחנות רכבת אגן האילון , תח"צ.	75% - 90%	עבודה לשיפור נגישות למרכזי תחבורה, ליווי עבודה לגבי נגישות וחובירויות לתחנות רכבת אגן האילון – ליווי שוטף. עבודה משותפת עם אגף התנועה ואגף תכנון – נערכה עבודה לגבי חלופות לרמלית והוצגו להמ"ע ולמנהלת מינהל בת"ש. נערכה סדנת שיתוף ציבור לגבי עקרונות מיקום למסופים. הוחלט על עבודה מעמיקה יותר. יועץ בבחירה.	2 תכנון אסטרטגי	תכנון אסטרטגי	2018
תכנון ופיתוח העיר – מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונות ובנינים בעיר	קידום תכנית אסטרטגית מעודכנת	תכנית מוסכמת	סיום הכנת תכנית אסטרטגית: יעיצ והפקה של חוברת התכנית ואתר האינטרנט. פיתוח מתודולוגיה להטמעת תוצרי התכנית האסטרטגית בתכנית העבודה העירונית ודו"ח פרויקטים ליישום. זהו כלי של ללכלה שיתופית ושפת עם על הקהילה ויוקר מחיה. תחבינים לניטר העיר-התנועה	75% - 90%	עד סוף השנה – הפקת חוברות פרופיל וחזון העיר והצעת לאחר הבחירה לרשות המקומית תרגום החזון – במשך השנה בעבודה – הטמעת החזון בתכנית העבודה העירונית עם התכנון העירוני . היחידה לתכנון אסטרטגי תהיה שוטפה בעבודה מול היחידות השונות	2 תכנון אסטרטגי	תכנון אסטרטגי	2018
קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרט	קידום העיר כעיר חכמה (Smart City) בתחום התחבורה	קידום תכנון תחבורתי	עבודה מול מנהל הרשות לתחבורה בלפחות 3 תחומים: תחבינים בעולם התחבורה, smart city בעולם התחבורה, מוניטור התחבורה, תחבורה שיתופית.	100%	עבודה מול מנהל הרשות לתחבורה בלפחות 3 תחומים: תחבינים בעולם התחבורה, smart city בעולם התחבורה, מוניטור התחבורה, תחבורה שיתופית. ליווי שוטף	2 תכנון אסטרטגי	תכנון אסטרטגי	2018
קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרט	גיבוש אמצעים לצמצום השימוש ברכב הפרט בקרב תושבי העיר והאם בשעריה	גיבוש אמצעים לצמצום השימוש ברכב הפרט	הולכי רגל: ליווי המשך העבודה על הליכה בטווח לבתי ספר ברגל, סקר ספירות הולכי רגל, תכנית ניידות לגיל הרך, (בשיתוף קרן ברנדן ון ליר) , מסמך עקרונות הליכה ברגל מתוך כלל העבודות בנושא.	75% - 90%	הולכי רגל : לא יערך השנה. אגף המשאב בוחן כלים יעילים לעריכת עבודות מסוג זה. תכנית ניידות לגיל הרך (בשיתוף קרן ברנדן ון ליר)- החלה התנועה של העבודה. התקיימו 6 קבוצות מיקוד של הורים לילדים . הוצגו התוצאות . על בסיס אלה יגובשו הנחיות להתמקדות להמשך העבודה. מסמך עקרונות הליכה ברגל מתוך כלל העבודות בנושא- המסך בגיבוש יסתיים עד סוף 2018. סיום עבודה לגבי עידוד הליכה במרכז העיר	2 תכנון אסטרטגי	תכנון אסטרטגי	2018

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מזב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	מדד נכמותי - מה מודדים?	כיוון פעולה	מטרה
2018	תכנון אסטרטגי	2	קידום וליווי 7- פרוגרמות עירוניות: מתחם שדה דב. נוה שרת מזרח. כפר שלם רבתי. שכונת דופן פארק דרום, פרוגרמות למתחמים ייחודיים (כמו מתחם מכון ביגו). - מתחם שדה דב – ליווי התכנית המצומצמת (השאר שדה התעופה). - התכנית הגדולה- הליווי הסתיים. - כפר שלם רבתי – המשך ליווי - נוה שרת מזרח- המשך ליווי - החלטת בהכנת פרוגרמות מתממית : מע"ר מטרופוליני, ולאורך הרברט סמואל. שכונת דופן הפארק- לא קודם על ידי אגף תכנון. הליווי צומצם להכנת פרוגרמה לשטחי ציבור.	75% - 90%	קידום וליווי 4- פרוגרמות עירוניות: מתחם שדה דב. נוה שרת מזרח. כפר שלם רבתי. שכונת דופן פארק דרום, פרוגרמות למתחמים ייחודיים (כמו מתחם מכון ביגו).	פרוגרמות עירוניות	הכנת תוכנית אב תכנית אסטרטגיות ומסמכי מדיניות כתפיסה תכנונית עירונית כוללת	תכנון ופיתוח העיר – מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונת ובנינים בעיר
2018	תכנון אסטרטגי	2	ליווי נושאים אסטרטגיים המוקדמים בעיריה: השתתפות בוצות הגיו של עיר חכמה, קידום ליווי תהליכי שיתוף בושטף, ייצוג עמדות העיריה בתכנון ארצי (תמ"א 16 (פסולת) – תיקון, תמ"א 13 ת10 (תחנות כח) תת"ל 33, תמ"א 4/2 שדה תעופה) - ליווי שוטף	100%	ליווי נושאים אסטרטגיים המוקדמים בעיריה: השתתפות בוצות הגיו של עיר חכמה, קידום ליווי תהליכי שיתוף ציבור בושטף, ייצוג עמדות העיריה בתכנון ארצי (תת"ל 33, תמ"א 1, תמ"א 18, חוף הים וכו').	ליווי נושאים אסטרטגיים	הכנת תוכנית אב תכנית אסטרטגיות ומסמכי מדיניות כתפיסה תכנונית עירונית כוללת	תכנון ופיתוח העיר – מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונת ובנינים בעיר
2018	תכנון אסטרטגי	2	מעקב אחר קבלת אישורים על שינוי הגבול הימי שינוי גבול עם רמת השרון - התקיימה ועדת חקירה ונשלחה עמדתנו. אין תשובה. אמורה להתקיים ישיבה עם רמת השרון לגבי קידום הסכמות. - משעתי עבודה במשא זיהוי כלים של כלכלה שיתופית והשפעתם על הקהילה ויוקר המחיה במסגרת פרויקט חוסן. הסתיים עד סוף השנה. נערכת עבודה לגבי חוף הים – קיימות וקהילה – במסגרת תכנית חוסן	75% - 90%	קידום מטרות אסטרטגיות בתחומים כמו: גיבוש העמדה העירונית בנושא גבולות העיר לפי הצורך, פיתוח התפיסה לחוסן עירוני כחלק מתהליך התכנית האסטרטגית (בשיתוף קרן הקופלר 100 ערי חוסן).	קידום מטרות אסטרטגיות	הכנת תוכנית אב תכנית אסטרטגיות ומסמכי מדיניות כתפיסה תכנונית עירונית כוללת	תכנון ופיתוח העיר – מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונת ובנינים בעיר
2018	תכנון אסטרטגי	2	עבודה שוטפת בהשגת היעדים של גורמי התכנון עם הרואות תכנית המתאר, איסוף סוגיות תכנוניות ומשפטיות ופתרון טיפול בעתירות משפטיות, קידום תרגום התכנית לאגלית וערבית.	75% - 90%	הסמעת העבודה של גורמי התכנון עם הרואות תכנית המתאר, איסוף סוגיות תכנוניות ומשפטיות ופתרון טיפול בעתירות משפטיות, תרגום התכנית לאגלית וערבית.	קידום תכנית מתאר	הטמעת העבודה עם תכנית המתאר	תכנון ופיתוח העיר – מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונת ובנינים בעיר
2018	תכנון אסטרטגי	2	מדיניות עירונית לקביעת סוגי ותמהילי דור- סיום כרטיסי נוספות. בעבודה שוטפת בעת קידום תכנון באזור מסוים. - מדיניות דור לאוכלוסייה מבוגרת - לקראת סיום והגה בנין מכליל העיריה. - פיתוח מודלים לדור שיתופי. - החלה העבודה - סיום לקראת סוף 2018 - הטמעת נוהלי הביטוח חברתיים בתכניות התחדשות עירונית – היחידה שותפה לתהליך. נעשים מהלכים לשיפור ההטמעה. דור בהישג יד- חוק לדור בהישג יד אושר- נערכים מהלכים מול משרד האוצר בשיתוף פורום ה- 15 להרחבת קריטריונים לזכאות כחלק מהחוק. בתב"ע 3700 - ממשך הליווי של הבדיקות הנספות לגבי הקמת הדב" העירוני. לקראת קבלת החלטות של המנכ"ל.	100%	קידום 4- כ- מסמכי מדיניות בתחום דור הכוללים: מדיניות עירונית לקביעת סוגי ותמהילי דור- סיום כרטיסי נוספות (כלי תוכן החלטות), מדיניות דור לאוכלוסייה המבוגרת. פיתוח מודלים לצירי דור שיתופי, הטמעת נוהלי הביטוח חברתיים בתכניות התחדשות, ליווי החקיקה.	מספר מסמכי מדיניות	דירת להשכרה – רגולציה, מעמדת לטורנטום, בניה להשכרה	גיבוש ויישום מדיניות עירונית לדור לאוכלוסיות מגוונות. כולל תמהילי דור ודור בהישג יד
2018	תכנון אסטרטגי	2	עריכה וליווי של מסמכי מדיניות בנושאים: - תכנית אב לספורט- העבודה הסתיימה - ליווי אגף תכנון במדיניות לאזורים - נוה עופר- המשך ליווי - נוה שרת מזרח - המשך ליווי - מנהלות אזורי עסקים (BID)- מעג"ל- ליווי שוטף מדיניות לפרסות שירותים ציבוריים- בהתנה	100%	עריכה וליווי של כ-4 מסמכי מדיניות בנושאים: תכנית אב לספורט, ליווי אגף תכנון במדיניות לאזורים (נוה עופר, צר שלבים, מתחם איזנברג, נוה שרת מזרח ועוד), ליווי העבודה בנושא מנהלות אזורי עסקים (BID)- מעג"ל, מדיניות לפרסות שירותים ציבוריים.	מסמכי מדיניות	הכנת תוכנית אב תכנית אסטרטגיות ומסמכי מדיניות כתפיסה תכנונית עירונית כוללת	תכנון ופיתוח העיר – מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונת ובנינים בעיר
2018	תכנון אסטרטגי	2	מעקב אחר התפתחות העיר: ניתוח נתונים שנתיים לגבי תבועות, מידע מתמ"א ותמ"מ במע"ל ה-GIS ייעודי קרקע, ליווי פיתוח תחזיות (אזכ, תלמידים), ניהול נושא היח" האסט" באתר האינטרנט העירוני ובפורטל היחידה. שת"פ עם אגפי המינהל לקבלת נתונים איכותיים	100%	מעקב אחר התפתחות העיר: ניתוח נתונים שנתיים לגבי תבועות, מידע מתמ"א ותמ"מ במע"ל ה-GIS ייעודי קרקע, ליווי פיתוח תחזיות (אזכ, תלמידים), ניהול נושא היח" האסט" באתר האינטרנט העירוני ובפורטל היחידה. שת"פ עם אגפי המינהל לקבלת נתונים איכותיים	בסיסי מידע מעודכנים	קידום תשתית לאיסוף נתונים כבסיס להחלטות עירוניות	תכנון ופיתוח העיר – מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונת ובנינים בעיר

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	מדד כמותי - מה מודדים?	כיוון פעולה	מטרה
2018	מנהלת הרכבת הקלה	2	הוכן אושר עדיין לתכנית התנועה. התכנית אושרה בעירייה ובועדת התנועה המטרופוליטית לאישור הסדר התנועה לאורך תוואי הקו האדום. תכנון מפורט לביצוע יבצע באחריות חב' אחוזות החוף (מינהלת שידרת הקריה). אחוזות החוף השלימו התקשרויות עם המתכננים.	10% - 25%	הקו האדום - העדפת הולכי רגל סביבת תחנת אלנבי: בחינת האפשרות לשיפור הפיתוח סביבת התחנה מרחב מומה הולכי רגל, רוכבי אופניים ותחבורה ציבורית.	תכניות מפורטות לביצוע	גיבוש אמצעים לצמצום השימוש ברכב הפרטי בקרב תושבי העיר והבאים בשערה	קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרט
2018	מנהלת הרכבת הקלה	2	הוכנה העצה למסמך מדיניות בנושא כניסות לחניונים לאורך תוואי הרק"ל, ציר תח"צ יצרים באש"ם. העצה הוצגה בוועדת תנועה/רשות תמורה מקומית. ממתנים להחלטת השירות המשפטי לגבי אישור המדיניות כמסמך הנחיות מרחיבות	75% - 90%	ליווי יישום תקנות החניה החדשות, התאמת מדיניות החניה העירונית וקביעת פתרונות משלימים ליישום התקנות.	שיעור היישום	גיבוש אמצעים לצמצום השימוש ברכב הפרטי בקרב תושבי העיר והבאים בשערה	קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרט
2018	מנהלת הרכבת הקלה	2	הושלמו מסמכי המדיניות. מבוצע תיאום תכנון מול צוותי התכנון המפורט של נת"ע.	75% - 90%	הקו הירוק והקו הסגול - גיבוש מדיניות העיריה לקטעי רחוב מיוחדים לשלב הקמת הקווים והפעלתם בהיבטי תכנון ותפעול. בין השאר, יעסקו הפתרונות בהיבטי תח"צ, הסדרת גישה לתחנות, העדפת הולכי רגל ושילוב אופניים כל"ז לצורך שיפור המרחב הציבורי לאורך תוואי הרק"ל	חלופות עקרוניות ליישום	קידום מערכת הסעת המונים - רכבת ישראל, רכבת קלה, מטרופוליט ואמצעים אחרים	קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרט
2018	מנהלת הרכבת הקלה	2	מקודם כמתוכנן לאורך הקו האדום, בהתאם לשלבי הביצוע השונים בסדר העבודות (TBM תחילה). הושלם חילוק הסדרית תנועה לפי שלבי הביצוע החלק הדרומי והמרכזי של שדר' ירושלים	100%	ליווי אגף התנועה ורשות התחבורה תנועה וחניה באישור הסדרית תנועה לאורך קווי המתע"ל.	תכניות מאושרות	קידום מערכת הסעת המונים - רכבת ישראל, רכבת קלה, מטרופוליט ואמצעים אחרים	קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרט
2018	מנהלת הרכבת הקלה	2	הושלם תיאום תכנון פיתוח שצ"פ המסילה לתיאום הנדסי. הושלמו הרשאות הבינוי הפנימי ל-3 תחנות תת"ק (אלנבי, שאל המלך ויהודית). 2 נוספות בהליכי תיאום/תחנות (ארלוזורוב וקרלברג).	75% - 90%	עמדה במועד רישוי נדרש, תוך ליווי והפעלת גורמי עירייה שונים, בשלב רישוי התחנות, מהרלתם ומסילת הרק"ל בכפוף לל"ז הביצוע: הרשאות, ליווי אישור הסדרית תנועה והשלמת תיאומים הנדסיים לאורך רישוי ההקמה.	מספר עיקרוניות ליישום	קידום מערכת הסעת המונים - רכבת ישראל, רכבת קלה, מטרופוליט ואמצעים אחרים	קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרט
2018	מנהלת הרכבת הקלה	2	הוכן מסמך הקמה להפעלת קרן הסיוע לעסקים לאורך הקו האדום. אישרה בעדה המקומית אפשרות לפרוץ חוץ לבתי אוכל הגובלים במסילה התורנית ושדר' ירושלים. תואשר סגורה רציפה, כולל בחודשי הקיץ, למשך תקופת העבודות. ניתן מענה שוטף לפניות תושבים ובעלי עסקים ביחס להשפעת עבודות הקו האדום ומענה לגבי משמעות ביצוע הקו הירוק והקו הסגול בצעים הפרטות.	75% - 90%	סיוע לעסקים ומיידע לתושבים - ליווי נת"ע ביישום תכנית הסברה וסיוע לתושבים ולעסקים בתקופת הקמת קווי הרק"ל.	מספר מפגשי יידוע ציבור	קידום מערכת הסעת המונים - רכבת ישראל, רכבת קלה, מטרופוליט ואמצעים אחרים	קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרט
2018	מנהלת הרכבת הקלה	2	פורסמו הודעות הפקעה ע"י נת"ע/המדינה. החל, לאחר הפסקה של כ-4.5 חודשים, תיאום תכנון לקראת התכנון המפורט. טרם הוצגו תכניות תשתיות לסיכום תכולת העבודה של נת"ע במסגרת ההקמה.	50% - 75%	הקו הירוק - ייצוג האינטרסים העירוניים בתכניות המפורטות לשלב הביצוע. דגשים - תכנון המסילות והתחנות רצועות הרחוב, הפקעות ושטחי התארגנות לתקופת ההקמה.	תכניות מוסכמות	קידום מערכת הסעת המונים - רכבת ישראל, רכבת קלה, מטרופוליט ואמצעים אחרים	קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרט
2018	מנהלת הרכבת הקלה	2	לא ידוע, לא מועבר מידע מחב' נת"ע בנושא התקדמות תכנון קווי המטרו (תוצרי בדיקת יישומות למיקום תחנות תת"ק). סדרת פגישות עבודה שתואמו למטרה זו מבוטלות באופן רציף ע"י חב' נת"ע.	10% - 25%	בדיקת יישומות מעבר קווי מטרופוליט - ליווי תכנון מוקדם ובחינת יישומות לשלושה קווי הסעת המונים בטכנולוגית מטרופוליט/תל-אביב.	חלופות יישומות לתכנון	קידום מערכת הסעת המונים - רכבת ישראל, רכבת קלה, מטרופוליט ואמצעים אחרים	קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרט
2018	מנהלת הרכבת הקלה	2	פורסמו הודעות הפקעה ע"י נת"ע/המדינה. החל, לאחר הפסקה של כ-4.5 חודשים, תיאום תכנון לקראת התכנון המפורט. טרם הוצגו תכניות תשתיות לסיכום תכולת העבודה של נת"ע במסגרת ההקמה.	100%	הקו הסגול - ייצוג האינטרסים העירוניים בתכניות המפורטות לשלב הביצוע. דגשים - תכנון המסילות והתחנות, רצועות הרחוב, הפקעות ושטחי התארגנות לתקופת ההקמה.	תכניות מוסכמות	קידום מערכת הסעת המונים - רכבת ישראל, רכבת קלה, מטרופוליט ואמצעים אחרים	קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרט

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	מדד נכמותי - מה מודדים?	כיוון פעולה	מטרה
2018	אדריכל העיר	2	שטח - מתקדם לפי תכנון טיילת הרברט ממואל - תכנון ראשוני - תקצוב שוק הכרמל - מתוכנן - בבחינה עירונית ככר דיזינגוף - בביצוע	75% - 90%	ליווי ואישור כ-40 פרויקטים לפיתוח הרחב'צ ורחובות - רח'ן ציון, הרצל דרום, שדרת הקריה, הרברט ממואל, ככר וחניון רבין, בית הכנסת הגדול, מע"ר צפוני, שוק הכרמל, מתחם סומיל, מוזאון תל אביב, פארק דרום, מסוף תחצ"צ, גני דיזינגוף, החוזה, קל"ל בנין יחשע	מספר פרויקטים מאושרים - מרחב ציבורי עירוני	פיתוח המרחב הציבורי והפרטי	תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונת ובנינים בעיר
2018	אדריכל העיר	2	מילונת יפוי - השלמת 2 פרויקטים שוק יוני - הסתיים התחדשות עירונית - בתכנון שוטף בלומפילד - בביצוע	50% - 75%	גיבש מתודה עירונית להליך "תכנון - PLACEMAKING" בחירת אתרים לתכנון וביצוע פרויקטים בשיתוף מנהל קהילה ואגף שפ"ע	מספר פרויקטים מאושרים - מרחב ציבורי עירוני	פיתוח המרחב הציבורי והפרטי	תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונת ובנינים בעיר
2018	אדריכל העיר	2	עבודה בהכנה באמצעות מתמחה מתכנית המתמחים של מאזה 9	25% - 50%	PLACEMAKING "פרויקטים ב"תכנון שיתופי" - לבצוע במרחב הציבורי בשיתוף הקהילה (גג גן העיר (מסילת שירים, רחבת בית עמיעד, רחבת בית דני ועוד) אזורי עבודה במרחב - WORKOUT פיתוח 5 מוקדי הציבורי לקהילת הלפטופיסטים	מספר פרויקטים מאושרים - מרחב ציבורי עירוני	פיתוח המרחב הציבורי והפרטי	תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונת ובנינים בעיר
2018	אדריכל העיר	2	גג גן העיר - הצעה לטבע עירוני בהכנה מסילת שירים - תכנון מתקדם בית עמיעד - הסתיים תכנון ראשוני - לא תוקצב תכנון לביצוע בית דני - בתכנון מפורט workout - מתכנן (חזה)	25% - 50%	פרויקטים מאושרים של מבני ציבור עירוניים 100% (הכונה, שמונת רחובות), הצעה, שילוט מבצ'צ, מינוג עירוני, מתקנים במרחב הציבורי (מצלמות, WIFI, פירורים, ערוצים)	מספר פרויקטים מאושרים - מבני ציבור	פיתוח המרחב הציבורי והפרטי	תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונת ובנינים בעיר
2018	אדריכל העיר	2	מבצע באופן שוטף על פי נוהל עבודה עירוני + ביצוע תחכים + שיפור שת"פ בין יחידות עירוניות.	100%	פרויקטים מאושרים של מבני ציבור עירוניים 100% (הכונה, שמונת רחובות), הצעה, שילוט מבצ'צ, מינוג עירוני, מתקנים במרחב הציבורי (מצלמות, WIFI, פירורים, ערוצים)	מספר פרויקטים מאושרים - מבני ציבור	פיתוח המרחב הציבורי והפרטי	תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונת ובנינים בעיר
2018	אדריכל העיר	2	אישור חוברת הנחיות שילוט עירוני - לקראת פרסום לציבור טיפול שוטף בפרויקטי שילוט מבצ'צ, הצעה, הכנות הולכי רגל שמונת רחובות - פייילוט	100%	אישור 8 פרויקטים - עדכון חוברת הנחיות שילוט עירוני (הכונה, שמונת רחובות), הצעה, שילוט מבצ'צ, מינוג עירוני, מתקנים במרחב הציבורי (מצלמות, WIFI, פירורים, ערוצים)	מספר פרויקטים מאושרים - שילוט	פיתוח המרחב הציבורי והפרטי	תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונת ובנינים בעיר
2018	אדריכל העיר	2	פארק חופי - מבצע תכנון מפורט טיילת הילטון חוף מצעים - הסתיים תכנון ראשוני טיילת החוף - סיום ביצוע שלב אחרון דולפרינום - לפני עבודה מקומית להשלים	75% - 90%	10-15 פרויקטים לאורך ציר הים - פארק חופי צפון מערב, טיילת הילטון מצעים, אולמות ספורט וכד' ככר אתרים- מרינה, גיני המזרחי/רידינג, שהה דב, דולפרינום	מספר פרויקטים מאושרים - ציר הים	פיתוח המרחב הציבורי והפרטי	תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונת ובנינים בעיר
2018	אדריכל העיר	2	מס' תכניות עיבוד מאושרות (ששנה) - להשלים	75% - 90%	אישור 35- תכניות עיבוד ופיתוח הנדרשות על פי תב"ע לכל הפרויקטים העירוניים הפרטיים (מרחב תחנת השילום, מבואות יפוי, די' אלה, נווה שרת, דרך השילום, שכתוב דרום יפוי, סומיל, למע"ר בצרון, מע"ר צומת חולון, מלונות ותעסוקה, התחדשות עירונית - מבנים	מספר פרויקטים מאושרים - תכניות עיבוד ופיתוח	פיתוח המרחב הציבורי והפרטי	תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונת ובנינים בעיר
2018	אדריכל העיר	2	יפוי - מפורסם לתוקף - דינוים בעיר בצרון רמת ישראלי - עבודה טיפולוגית - מתכנן רמת אביב הירוקה - לפני דיון עבודה מונטיפירי- עבודה כרם התימנים - תחילת עבודה רכב 4 - עבודה תמא 38 - הסתיים קריית שלום - טרם החלה העבודה	25% - 50%	פרקים חדשים - פרקי הנחיות מרחביות, הנחיות 10 לתמא 38, פרקי הנחיות אזוריות (בצרון, רמת אביב הדרומי, פלורנטין, יפוי, מונטיפיורי)	מספר פרקי הנחיות מרחביות /אזוריות שפורסמו לציבור מגישי בקשות	עמידה בלוחות זמנים עפ"י תיקון 101 בהליך רישון מקונן	המשך שיפור יעולת ההליכים ברישוי ופיקוח על הבניה
2018	אדריכל העיר	2	א. הטמעת עקרונות בניה ירוקה בתב"ע - מקדם בשוטף 50% יישום 4 + פייילוט על פי "שכונה 360" לני מדידה ישראל לשכונת מקימות ב. תכניות עיבוד 70% ג. היתרי הבניה - שוטף 100% ד. קידום תכנית פעולות לניהול אנרגיה בעיר - שוטף ה. קידום מדיניות שיפוצים ירוקים - מתכנן ו. מדיניות הצללה בתכניות עיבוד - מיושם 100% - יש למסד בפרויקטים במרחב ציבורי שפכת בתש	25% - 50%	ייזום וליווי 5 פעולות מרכזיות להטמעת קיימות בתכנון - א. 100% הטמעת עקרונות בניה ירוקה בתב"ע עולות בתכניות עיבוד והיתרי הבניה ב. קידום תכנית פעולות לניהול אנרגיה בעיר ג. קידום מדיניות שיפוצים ירוקים ד. מדיניות הצללה בתכניות עיבוד	מספר תכניות נכמות ומסמכי מדיניות מאושרים	קידום תכנון וניהול בר-קיימא	קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי
2018	אדריכל העיר	2	סקר צרכני גז - השלם - מסקנות מיושמות - קידום תכנית אב לתשתיות גז + פייילוט קריית עתידים - מע"ר מזרח 3700 - תכנון אנרגיה השלם - ליווי החברה לפיתוח כלכלי בעריכת מחר לזכיון מרכזי אנרגיה + השלמות על גגות תל אביב - נדחה לינואר 2019 - ההלשט משנה למנכל	25% - 50%	פרויקטים - סקר צרכני גז פונטציאלים בעיר, ייצור 7 אנרגיה ב-3700, ייצור אנרגיה בשדה דב, על גגות תל אביב - פרויקט לעידוד התקנת מערכות סולאריות במגורים, אנרגיה מגלי ים בשבוצרי גלים, פייילוט בניין אפס אנרגיה	מספר פרויקטים מאושרים בכשא ייצור אנרגיה	קידום תכנון וניהול בר-קיימא	קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי
2018	אדריכל העיר	2	סקר אנרגיה בתבוסת אושר על די' מהע- י' להערך להטמעת ולקבע מפגש עם יזמים ואדריכלים של תכנית שאושרו לאחורה בפורום מהע הגשת קולות קוראים - זכיה בקול קורא C40 לפרויקטים 100% אנרגיות מתחדשות לצריכה עירונית - אין מענה לקולות קוראים אחרים (מחסור כ"א) הותנע פורום ערים לאנרגיה במסגרת פורום 15 ערים היגוי עירונית - טרם נקבע מועד התנעה	25% - 50%	השלמת 5 משימות בנושא אנרגיה ותשתיות חכמות (יישום בתב"ע, שילוב בתשתיות בת"ש, הגשת קולות קוראים, המקם פורום עירוני לשימוש פעולה בתחום האנרגיה)	קידום תכנית פעולה לניהול וייצור אנרגיה בעיר	קידום תכנון וניהול בר-קיימא	קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי
2018	אדריכל העיר	2	פיתוח זמני - לא בוצע תואו הרק"ל - שצ"פ המסילה הסתיים, שד' ירושלים בעבודה כולל שיתוף ציבור, גן וולבסקי ושדרות הקריה - בעבודה קו ירוק ומגול - שוטף	50% - 75%	מסופי תחצ"צ וקידום טעינה השמלית	מס' פרויקטים מאושרים המשלבים פתרונות התחבורה בת קיימא	תחבורה בת קיימא: קידום אמצעים משלמים להרחבת השימוש בתחבורה בת קיימא, כגון - נגישות ושימוש באמצעי נידות סביבתיים (אופניים, הליכה ברגל ודו-גלגלי)	קידום מערכת התחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעות, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרט
2018	אדריכל העיר	2	הפרויקטים מקודם על ידי אחוזת החוף - עדי צברי בניהול איציק קרן	10% - 25%	חניוני אופניים בתחנות הרק"ל ובתחנות רכבת ישראל	מס' פרויקטים מאושרים המשלבים פתרונות התחבורה בת קיימא	תחבורה בת קיימא: קידום אמצעים משלמים להרחבת השימוש בתחבורה בת קיימא, כגון - נגישות ושימוש באמצעי נידות סביבתיים (אופניים, הליכה ברגל ודו-גלגלי)	קידום מערכת התחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעות, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרט
2018	אדריכל העיר	2	עסק ברכה - תכנון חדש מקודם אינשטיין - בתכנון מפורט ההלכה - מתכנן בצרון - בביצוע	50% - 75%	אישור עיבוד 4 גשרים להולכי רגל (עמק ברכה, אינשטיין, ההלכה, בצרון)	מס' פרויקטים מאושרים המשלבים פתרונות התחבורה בת קיימא	תחבורה בת קיימא: קידום אמצעים משלמים להרחבת השימוש בתחבורה בת קיימא, כגון - נגישות ושימוש באמצעי נידות סביבתיים (אופניים, הליכה ברגל ודו-גלגלי)	קידום מערכת התחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעות, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרט
2018	אדריכל העיר	2	ליווי ואישור תכניות על ידי מהיר לעיר מעורבות חלקית	25% - 50%	אישור 100% תכניות המשלבות תחצ"צ בעיר (פרויקט מהיר בעיר)	מס' פרויקטים מאושרים המשלבים פתרונות התחבורה בת קיימא	תחבורה בת קיימא: קידום אמצעים משלמים להרחבת השימוש בתחבורה בת קיימא, כגון - נגישות ושימוש באמצעי נידות סביבתיים (אופניים, הליכה ברגל ודו-גלגלי)	קידום מערכת התחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעות, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרט
2018	אדריכל העיר	2	ליווי ואישור שבילי אופנים תכנית עבודה עירונית - שוטף	75% - 90%	אישור חתר רחוב 100% שבילי אופניים בפרויקטים (אופני דן של משרד התחבורה, פרויקטים עירוניים)	מס' פרויקטים מאושרים המשלבים פתרונות התחבורה בת קיימא	תחבורה בת קיימא: קידום אמצעים משלמים להרחבת השימוש בתחבורה בת קיימא, כגון - נגישות ושימוש באמצעי נידות סביבתיים (אופניים, הליכה ברגל ודו-גלגלי)	קידום מערכת התחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעות, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהוו חלופות לרכב הפרט
2018	אדריכל העיר	2	תכנון הסתיים ואושר	100%	השלמת עבודה ב-2 צוותי תכנון בעדכון התכנית האסטרטגית - צוות סביבה עירוני וצוות קיימות	מספר צוותי עבודה	קידום תכנית אסטרטגית מעודכנת	תכנון ופיתוח העיר - מרחב ציבורי, שטחי תעסוקה שכונת ובנינים בעיר

שנה	שם האגף	רבעון אחרון שדווח	מצב אחרון בהשגת היעד	סטטוס אחרון שדווח	יעד - תוצאה מצופה בסוף השנה	מדד נמותי - מה מודדים?	כיוון פעולה	מטרה
2018	אדריכל העיר	2	פיתוח זמני סביב תחנות הרק"ל בזמן עבודות - הוחלט לא לבצע תוואי רק"ל - שצ"פ המסילה הסתיימה. שד' ירושלים בעבודה- גן וולנבלסקי ושדרת הקריה בעבודה. קו ירוק וסגול - שופף	50% - 75%	זיהוי ותכנון לביצוע של 4 תכניות פיתוח זמני לאורך תוואי הרק"ל עקב הסדר התנועה הזמניים אישור תכניות פיתוח לתוואי הרק"ל ועיצוב 8 תחנות הקו האדום + ליווי התכנון וההקמה של הקו הסגול והקו הירוק	מספר תכניות מאושרות	קידום מערכת הסעת המונים - רכבת ישראל, רכבת קלה, מטרו ואמצעים אחרים	קידום מערכת תחבורה וניידות בת קיימא, רב אמצעות אינטגרטיביות, יעילה וידידותיות, המשלבת אמצעים נכלים שיהוו חלופות לרכב הפרט