
  

  
  

יפו-ת תלֿאביבעיריי  

 פינוי פסולת בנין ע"י אגף שפ"ע
  
  

  הערות ראש העירייה
  

  אגף שפ"ע בתאום עם אגף החשבות ונציג הביקורת דנו בהמלצות הביקורת והדרך ליישומן. .1

הסוגיה נבדקה ע"י אגף שפ"ע  –הפרדת מכרז פינוי פסולת מהמכרז הכללי בנושא ביצוע צווי הריסה  .2

 יד המכרז מסיבות תפעוליות.ואגף החשבות. הוחלט לא להפר

, קבע המנכ"ל, כי בפרויקטים כגון הכשרה ופיתוח שטח, 2015בדיון בראשות מנכ"ל העירייה מינואר  .3

הכוללים גם עבודת פינוי פסולת, אין מניעה להעסיק קבלנים אחרים על הסעיף התקציבי של פינוי 

 פסולת.

). להלן 19.4.15 –ם להמלצות הביקורת (תוקף "פינוי פסולת בנין" עודכן בהתא 712נוהל עירוני מס'  .4

 מספר סוגיות עיקריות:

  אש"ח, יופעל  50בעבודות אלה ובכל מקרה מעל סכום של  –קביעת אומדן בעבודות פינוי גדולות

מודד חיצוני להערכת כמות ומורכבות הפינוי להכנת אומדן מדויק. אם האומדן כולל רג'י, יש 

 לציין ההסברים ולקבל אישור מנהל המחלקה.

 סיום, תיעוד מצולם של האתר.פקודת עבודה תכלול: פירוט סיבת העבודה, מועד התחלה ו 

 .הוגדרו הקריטריונים לביצוע פיקוח צמוד, או פיקוח צף 

  אישור לתשלום רק עפ"י תעודות משלוח/שקילה ממוחשבות ממטמנה מאושרת הכוללת פרטים

 מלאים. לא מאושר תשלום עפ"י תעודות ידניות.

 עולות רג'י.יומן העבודה מכיל פירוט הפעולות שנעשו בשטח וכן סיבה ואישור לפ 

 נבחנו מחירי ההטמנה במטמנות. השינוי יבוצע בעת הכנת מכרז חדש. .5

נבדקה האפשרות לקבוע בחוזה שלושה סוגי סעיפים ומחירים מותאמים לפינוי  –שימוש ברג'י  .6

 פסולת, ע"מ להפחית השימוש בסעיפי רג'י. השינוי יבוצע בעת הכנת מכרז חדש.

 


