

כרטסת פרויקטים ואמצעי מדיניות לתחבורה: סקירה וקטלוג של מאמצים מוניציפאליים

תאריך: 19/09/2017

קטגוריה	פרויקט / מדיניות	מהות הפרויקט	סטטוס פעילות	לו"ז להפעלה	סוג תוצר	אמצעי תחבורה עיקרי	רזולוציה	רמת ישימות	גוף אחראי	שותפים	חסימים עיקריים	הערכה והערות
תחבורה לא ממונעת	תכנית אב לצירים ירוקים	קידום תוואים ליניאריים המקשרים בין סביבות עירוניות שונות, מוקדי פעילות ומגוון טיפוס חלל, תוך מתן עדיפות להולכי רגל ולרכבי אופניים	ביצוע	ביצוע בשלבים ביצוע בחלקים בגרשוב הציר הבא לביצוע	ביצוע - היצע	הליכה	עירוני	אזורית	היחידה לתכנון אסטרטגי	אגף תכנון עיר		
תחבורה לא ממונעת	תכנית לשיפור מרחב הולכי הרגל ב"אזור העדפת הולכי רגל" בתא/ 5000 (מרכז העיר-פלורנטיין-צפון יפו)	גיבוש מדיניות ליצירת מרחב עירוני מעודד הליכה ברגל	בתכנון	לקראת סיום גיבוש מסמכי המדיניות	ביצוע - היצע	הליכה	מרכז העיר	מקומית	היחידה לתכנון אסטרטגי	אדריכל העיר, אגף תנועה, הכלים שיומלצו יוטמעו ככל הנראה ביחידות נוספות בעירייה	הפרוייקט היו רב תחומי, ייתכן וביישום ההמלצות יהיו חסמים משפטיים והכלים יהיו פורצי דרך יתר על המידה עבור העירייה.	בקידום
תחבורה לא ממונעת	תכנית אב לשבילי אופניים	יצירת רשת שבילי אופניים עירונית	ביצוע	עודכנה בדצמבר 2013 (עדכון 10), בביצוע הדרגתי	ביצוע - היצע	אופניים	עירוני	מקומית	היחידה לתכנון אסטרטגי	מנהל בת"ש		
תחבורה לא ממונעת	שבילי אופניים בביצוע מהיר	שבילים נוספים לא בהכרח נגזרת של תכנית האב	ביצוע		ביצוע - היצע	אופניים	עירוני	מקומית	היחידה לתכנון אסטרטגי			
תחבורה לא ממונעת	אופני-דן	נתיבים מטרופוליניים לרכיבת אופניים	בתכנון	ביצוע שלב ראשון יושלם עד שנת 2019	ביצוע - היצע	אופניים	מטרופוליני	שלטון מרכזי	משרד התחבורה			
תחבורה לא ממונעת	מתקני חניה לאופניים בכיכר אנטין	מתקני חניה תת קרקעיים לאופניים	בתכנון		ביצוע - היצע	אופניים	מטרופוליני	מקומית	אגף שפ"ע			איש קשר: אלון נוינגסטטל
תחבורה לא ממונעת	מתקני חניה לאופניים במרחב הציבורי	הקמת תשתית למתקני חניה לאופניים	ביצוע	נעצר	ביצוע - היצע	אופניים	עירוני	מקומית	אגף שפ"ע			איש קשר: אלון נוינגסטטל
תחבורה לא ממונעת	NUDGE	סימונים חדשים להגדלת חשיפת המשתמשים להפרדה הנדרשת בין הולכי רגל ורכבי אופניים בצמתים ובמקומות מפגש	בתכנון	בוצעו מספר פיילטים. כמו כן בוצע מחקר באמצעות פסיכולוגים התנהגותיים. בתאריך 13.6.17 התקיימה ישיבה עם טלי לוי על תוצאות הפיילט.	ביצוע - היצע	רב אמצעי	עירוני	מקומית	אדריכל העיר	יחידה אסטרטגית, מחלקת, תכנון באגף תנועה		
תחבורה לא ממונעת	הקמת חניון אופניים תת קרקעי במע"ר הצפוני ובסמוך לתחנת רכבת של הקו האדום כולל דרכי גישה	הקמת מתקני חניה לאופניים בסמוך לקווי מתע"ן	רעיוני	הועבר לטיפול אגף נכסים. מרוכז על ידי מיכל בלייגר	ביצוע - היצע	אופניים	מרכז העיר	מקומית	אגף תכנון עיר	אגף נכסים		בתהליכי בחינה - מיכל בלייגר, רשות תחבורה, תנועה וחניה
תחבורה לא ממונעת	התונית תכנית 5 שנתית להצבת מתקני עגינה במרחב הציבורי – כ 4000 מתקנים	תכנית להצבת מתקני עגינה במרחב הציבורי לאופניים	בתכנון		ביצוע - היצע	אופניים	עירוני	מקומית	אגף שפ"ע			איש קשר: אלון נוינגסטטל. אושר תקציב להצבת מתקנים בשנה הראשונה
תחבורה לא ממונעת	פיילוט לוקרים להטענת אופניים חשמליים	קהל היעד הוא קהילת רוכבי האופניים. פתוח לכולם, לא רק לתושבי עיריית תל אביב. לוקרים בחינם ליד העירייה, מנהל ההנדסה, מתחם שרונה, בית דני, רזין, דב הוז. שישה תאים בכל עמדה. , לא בטוח כמה ישתמשו ולכן זה פיילוט יחסית קטן.	ביצוע	בחודש יולי 2017 יוצבו 6 עמדות במספר מיקומים	ביצוע - היצע	אופניים	מטרופוליני	מקומית	רשות תחבורה, תנועה וחניה	המפעיל - safe locker		עיריית תל אביב, מנהל הנדסה, רזין, בית דני, מרכז קהילתי במרכז העיר, שרונה היעד שימוש, תחזוקה, ונדליזם
תחבורה לא ממונעת	מתקני חניה מאובטחים בתחנות הרק"ל	מתקני חניה מאובטחים בתחנות הרק"ל	רעיוני		ביצוע - היצע	אופניים	מטרופוליני	אזורית	נת"ע			
תחבורה לא ממונעת	מתקני עגינה לאופניים במרחב הפרטי	הקמת תשתית למתקני חניה לאופניים בחצרות מבנים קיימים - פיילוט בשדרות סמאס	ביצוע	פיילוט התחיל בפברואר 2017, ישנו תקצוב של 300 אלף ש"ח עבור הצבת מתקנים. כרגע בבחינה משפטית	ביצוע - היצע	אופניים	שכונתי	מקומית	חטיבת התפעול	שפ"ע, שירות משפטי, רשות תחבורה, תנועה וחניה בעירייה ת"א		רמי בסוף מאי יעדן סטטוס
תחבורה לא ממונעת	אפליקציית ניווט לרכבי אופניים	אפליקציה לניווט עירוני על אופניים	רעיוני	העירייה בשלב זה לא מעוניינת לפתח אפליקציה אלא לסייע לגוף פרטי שכבר פיתח אפליקציה, לקדם אותה	ביצוע - ביקוש	אופניים	עירוני	מקומית	אגף מחשוב ומערכות מידע	רשות תחבורה, ישראל בשביל אופניים,		עדיין אין החלטה כיצד להתקדם
תחבורה לא ממונעת	קבוצות רכיבה על אופניים חינוכיות	פיילוט קבוצות רכיבה, חוויה, בטיחות	פועל	הפעילות החלה ב 22/4/17	ביצוע - היצע	אופניים	עירוני	מקומית	מנהלת עיר עולם ותיירות	הדובר		חוסר הענות
תחבורה לא ממונעת	חינוך והדרכה לרכיבה בטוחה על אופניים בגילאי בית ספר יסודי וחטיבת הביניים	פעילות לכיתות דה ו במרכזי הדרכה לבטיחות, מתקיים כבר קרוב ל-30 שנה. וצפוי להמשיך. בנוסף, כתבו תכנית "אופני ערים", רכיבה תיאורטית בשטח והכרה בשבילים הבטוחים, הרעיון היה לעשות להם הכרות. הפעילות נעשתה בין השנים 2013 - 2016 וכרגע אין המשך.	פועל	סימולציית רכיבה בשטח סטרילי, רוצים להרחיב את הפרוייקט לכיתות א' - ג'	ביצוע - ביקוש	אופניים	עירוני	מקומית	אגף תנועה	תכנית של משרד החינוך והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים		הופסק התקצוב לחטיבות הביניים
תחבורה לא ממונעת	תכנית עידוד הליכה לבית הספר	עידוד הגעה לבית הספר ברגל על פני רכב פרטי. הסתיימה שנת הקמת הפרוייקט והפעלתו כפיילוט בארבעה בתי ספר.	פועל	סוף שנת פיילוט דו"ח מסקנות הפיילוט יצא, התקבלה החלטה מנכ"ל להמשיך את הפרוייקט כתכנית חומש, ולהרחיבו לעשרה בתי ספר. מתווה הפעולה ואסטרטגיית הרחבת הפרוייקט נידונים בימים אלו.	ביצוע - ביקוש	הליכה	שכונתי	מקומית	היחידה לתכנון אסטרטגי	היחידה לתכנון אסטרטגי, מנהל החינוך, הרשות לאיכות הסביבה	החסמים הם בעיקר לגבי הרחבת הפרוייקט. קיימים סימני שאלה רבים לגבי מהות הפרוייקט ואופן ניהולו בהמשך, לרבות איזה יחידה עירונית תנהל אותו.	סיום העבודה עד סוף שנת הלימודים
תחבורה לא ממונעת	ניידות לגיל הרך	איתור חסמים והצעת פתרונות ותמריצים לעידוד משפחות עם ילדים בגיל הרך לאמץ אמצעי ניידות מקיימות במקום רכב פרט	בתכנון	בחודשים הקרובים יותנע תהליך ניתוח של המצב הקיים באמצעות סקר/קבוצות מיקוד בהנחיית המרכז למחקר חברתי כלכלי.	מסמך	הליכה	עירוני	מקומית	היחידה לתכנון אסטרטגי	קרן ואן ליר יוזמת ומממנת, שיתופים עירוניים: המרכז למחקר חברתי כלכלי, אגף תנועה, מינהל קהילה,		מתקצב על ידי קרן ון-ליר טרום התנעה
תחבורה לא ממונעת	עיצוב תחנות הרק"ל ופיתוח תוואי הרק"ל	שיפור המרחב העירוני, ההליכתיות והנסיעה באופניים סביב תוואי הרק"ל העתידי.	בתכנון		ביצוע - היצע	תח"צ	עירוני	מקומית	אדריכל העיר	מנהלת הרק"ל		
תחבורה לא ממונעת	הנחיות להצללה לתכניות עיצוב ופרוייקטים עירוניים במרחב הציבורי	יצירת מסמך של הנחיות לאיכות הצל ונמנות הצל בתכנון המרחב הציבורי	בתכנון	אוג-17	מסמך	הליכה	עירוני	מקומית	אדריכל העיר	אגף שפ"ע, אגף תכנון עיר, מנהל בת"ש		לקראת אישור ויישום

כרטסת פרויקטים ואמצעי מדיניות לתחבורה: סקירה וקטלוג של מאמצים מוניציפאליים

תאריך: 19/09/2017

קטגוריה	פרויקט / מדיניות	מהות הפרויקט	סטטוס פעילות	ל"ז להפעלה	סוג תוצר	אמצעי תחבורה עיקרי	רזולוציה	רמת ישימות	גוף אחראי	שותפים	חסימים עיקריים	הערכה והערות
תחבורה לא ממונעת	צל בצומת	תחרות אדריכלים להצלת צמתים	בתכנון	אוגוסט, ספטמבר 2017 התחרות תבצע	ביצוע - ביקוש	הליכה	עירוני	מקומית	אדריכל העיר	שפ"ע, מחלקת דרכים, אגף תנועה		
תחבורה לא ממונעת	מיפוי תכנית חופות עצים בעיר UTTC	מיפוי אחוז שטח העיר המכוסה בחופות עצים ומוצלל על ידם - ובהמשך קביעת יעד עירוני לצל מעצים ברמת העיר והשכונות	ביצוע		מסמך	הליכה	עירוני	מקומית	אדריכל העיר	שפ"ע ובת"ש	נדרש תקציב נוסף לזרז תהליך העבודה, יש לעבור למיפוי באמצעות טכנולוגיית LIDAR	
תחבורה לא ממונעת	הנחיות עירוניות לנטיעות והגנה על עצים ומסמך הנחיות של העדה המחוזית	קביעת קו מנחה כלל עירוני להגנה על העצים	בתכנון		מסמך	הליכה	עירוני	שלטון מרכזי	אדריכל העיר	בינוי ותשתיות, אגף שפ"ע, תב"ע	בקידום	
תחבורה ציבורית	שיפור תח"צ לשכונות העיר	בוצע סקר צרכי תח"צ בשכונות ת"א. הפרויקט מתייחס לקווי שירות בתוך העיר בלבד ומטרתו היא שיפור רמת השירות לתושב ולנוסע בתוך העיר ולא לבאים וליוצאים מתל אביב ואליה. ישנה מתודולוגיה סדורה באמצעות עושים ניתוח מצב קיים, לאחר מכן יושבים עם התושבים ומציעים שיפורים.	פועל	בשנה הקרובה צפויים לגמור את המיפוי בכל הרובעים בעיר. מבחינת יישום השיפורים שיומלצו הדבר קצת יותר מורכב	ביצוע - היצע	תח"צ	שכונתי	שלטון מרכזי	אגף תנועה	משרד התחבורה, נתיבי איילון, מפעילים, תושבים	מחסור במסופים	
תחבורה ציבורית	הבניית יכולות תח"צ בעירייה	להפוך מעירייה מגיבה לעירייה יוזמת מבחינת פרויקטים ותחבורתיים. עיר אשר יודעת מה היא רוצה שהיו בתכניות העתידיות שלה מבחינת תחבורה בעוד כשני עשורים.	בתכנון	מרכז הפרויקט הוא שינוי ארגוני בעירייה. הצגה תכנית על ידי מנהל פרויקט <b>תוקם יחידה לתחבורה ציבורית תחת האגף, בקרוב יצא מרכז למנהל יחידת תח"צ.</b>	מסמך	תח"צ	מטרופוליני	מקומית	אגף תנועה	רשות תחבורה, תנועה וחניה בעירייה ת"א	אין	חסר יכולות בתחום התח"צ וביצוע שינויים. יש בעיה עם הגורם האנושי, לאור ליבלר. למצוא מישהו שיניע תהליכים מול משרד התחבורה
תחבורה ציבורית	נגישות ושוויוניות בתח"צ	מתבסס על מחקר של ד"ר ערן בן אליא. ביצוע מחקר - לבחינת רמת הנגישות מרמת החייל אל כל נקודה במטרופולין ומכל נקודה במטרופולין אל אזור התעסוקה רמת החייל	רעיוני	מיכל מילר צריכה לגבש את כל החומר לפני הצגה לאשר.	מסמך	תח"צ	עירוני	מקומית	אגף תנועה	רשות תחבורה, תנועה וחניה בעירייה ת"א		כרגע ממתנים למיכל מילר לגבש את כלל החומר על מנת להעביר לבחינה של אשר
תחבורה ציבורית	תכנית עירונית לתחבורה ציבורית	בהתאם לתמונת מצב עתידית של 20 שנים מהיום	בתכנון		מסמך	תח"צ	מטרופוליני	שלטון מרכזי	אגף תנועה	משרד התחבורה		ההשתתפות של משרד התחבורה.
תחבורה ציבורית	מסופי תחבורה ציבורית	חיידוש, מציאת מקומות נוספים למסופים והפיכתם, ממטרד למשאב	ביצוע	חיידוש המתחמים הקיימים יצא לפועל, השאר לא יידוע	ביצוע - היצע	תח"צ	עירוני	שלטון מרכזי	משרד התחבורה	עיריית תל אביב		קרקע ומקום למסופים חדשים, האחריות על המסופים בגדול היא של משרד התחבורה, אך הוא אומר לעירייה תמצאו שטח ואנחנו ניתן את הכסף.
תחבורה ציבורית	תכנית ניידות לסטודנטים - המכללה האקדמית ואוניברסיטת ת"א; אקדמבוס	תכנית ניידות לסטודנטים - המכללה האקדמית ואוניברסיטת ת"א. הכנת תכנית ניידות בת קיימא עבור הסטודנטים ובאי המוסדות. שאטל לסטודנטים במכללה האקדמית תל אביב יפ' מתחנת רכבת ההגנה	פועל	האקדמית-הצגת תכנית עבודה מפורטת ב 29/1 וגם ב 7/2. השירות החל לפעול. האוניברסיטה-איתור מנהל פרויקט (רק למכללה האקדמית), במכללה נמצאים בישראל האחרונה ומול האוניברסיטה טרם הצליחו להניע.	ביצוע - היצע	תח"צ	מטרופוליני	מקומית	אגף תנועה	רשות תחבורה, תנועה וחניה בעירייה ת"א	תוכניות ניידות לסטודנטים, אפקה, אוניברסיטת תל אביב, אקדמית תל אביב יפ' יש שאטל מרכבת ההגנה למכללה. אוניברסיטת תל אביב - תומר הנדסה. יש קרן של האוניברסיטה ושל עיריית תל אביב לטובת הציבור.	
תחבורה ציבורית	שאטלים (קווי הזנק)	תכנית של משרד התחבורה לקידום קווים של תחבורה ציבורית למוקדי תעסוקה	בתכנון		ביצוע - ביקוש	תח"צ	מטרופוליני	שלטון מרכזי	משרד התחבורה	עיריית תל אביב-יפו		אין תכנית של הפעלת שאטלים כרגע. יש יוזמה של שיתוף המזר הפרטי שיפעילו שאטלים במימון המעסיקים
תחבורה ציבורית	מהיר לעיר	רשת נת"צים מטרופולינית. יצירת רשת מטרופולינית של נתיבי העדפה לתחבורה ציבורית. המטרה היא להכפיל את מספר נתיבי התחבורה הציבורית כולל שדרוג הצירים הקיימים ושילוט ותמרוך. הסטה של תחבורה ציבורית לנתיבים	בתכנון	מתוכנן ליישום תוך כשנתיים כרגע עובדים על תיעודף הצירים שיבנו במסגרת שלבים א' וב'.	ביצוע - ביקוש	תח"צ	מטרופוליני	שלטון מרכזי	נתיבי איילון	עיריית תל אביב-יפו, משרד התחבורה, נתיבי איילון		
תחבורה ציבורית	תכנית אב לתשתיות תח"צ	תכנית אב לתשתיות תח"צ	בתכנון		מסמך	תח"צ	מטרופוליני	שלטון מרכזי	נתיבי איילון	עיריית תל אביב-יפו, נתיבי איילון		
תחבורה ציבורית	קו אדום	מערכת תחבורה עתירת נוסעים	ביצוע		ביצוע - היצע	תח"צ	מטרופוליני	שלטון מרכזי	נת"ע			
תחבורה ציבורית	התאמת מערך האוטובוסים לעת הפעלת הרכבת הקלה (הקו האדום)	גשת המלצות העירייה לגבי הצרכים הקיימים והצפויים, להיות גורם מגיב ומסייע לתכנון של משרד התחבורה.	בתכנון	משרד התחבורה היציג רשימת קווים שיעברו שינויים והתאמות מתקיימים דיונים בנושא.	ביצוע - היצע	תח"צ	מטרופוליני	שלטון מרכזי	רשות תחבורה, תנועה וחניה	משרד התחבורה, יחידת הרק"ל בעירייה.	חוסר שיתוף פעולה ממשרד התחבורה	קווים משלימים - מחכים לתכנון של הרשות הלאומית לתחבורה ציבורית. לקבל חומר מרמי. לדבר עם מיכל מילר.
תחבורה ציבורית	תכנון קווים מקדימים למערכת מתע"ן	הרגלת האנשים לשימוש בקוי הרכבת הקלה העתידיים.	בתכנון	אין כרגע לז"ז בגלל חוסר שיתוף פעולה מול משרד התחבורה	ביצוע - היצע	תח"צ	מטרופוליני	שלטון מרכזי	משרד התחבורה	עיריית תל אביב-יפו, נתיבי איילון	משרד התחבורה לא כל כך להוט על העניין. יש חשש גדול מכשלונות ואף אחד לא מוכן לקחת אחריות	היו פגישות מקדימות
תחבורה ציבורית	קו ירוק	מערכת תחבורה עתירת נוסעים	בתכנון		ביצוע - היצע	תח"צ	מטרופוליני	שלטון מרכזי	נת"ע			
תחבורה ציבורית	קו סגול	מערכת תחבורה עתירת נוסעים	בתכנון		ביצוע - היצע	תח"צ	מטרופוליני	שלטון מרכזי	נת"ע			
תחבורה ציבורית	שאטל תירותי בסופי שבוע	הפעלה תהיה בחינם, עבור תיירים מיפו למוקדי תירות. מחנונים בעיקר	רעיוני	בשלב של בדיקת היכנות בלבד. יש דיון נוסף בנושא ב 13.6.17 במישלמה ליפו.	ביצוע - היצע	תח"צ	עירוני	מקומית	המישלמה ליפו			
תחבורה ציבורית	תכניות ניידות לסטודנטים באמצעים ברי קיימא (מכללה ואוניברסיטת תל אביב)	עידוד הגעה באמצעים מקיימים עבור מכללת תל אביב-יפו ואוניברסיטת תל אביב	ביצוע	תוצרים תוך חודש חודשיים.	ביצוע - היצע	תח"צ	מטרופוליני	מקומית	רשות תחבורה, תנועה וחניה			
תחבורה ציבורית	נוהל משתמשי תחבורה ציבורית	הנחיות ליידוע ציבור משתמשי התחבורה הציבורית בעת אירועים עירוניים גדולים (מרתונים, מצעד הגאווה וכו')	ביצוע	גובש במרץ ועודכן באפריל	ביצוע - ביקוש	תח"צ	עירוני	מקומית	אגף פיקוח			
קישוריות בין אמצעי תחבורה	תכנית "קו רציף"	לשיפור קישוריות תחנות הרכבת השלום וההגנה (לכל האמצעים)	בתכנון	אישור תכנון ראשוני במהלך 2016. התקדמות לתכנון מפורט במהלך 2016 או 2017. תחילת ביצוע מיידית. מתקצב לתכנון מפורט	ביצוע - היצע	רב אמצעי	מרכז העיר	שלטון מרכזי	משרד התחבורה	עיריית ת"א-יפו		

כרטסת פרויקטים ואמצעי מדיניות לתחבורה: סקירה וקטלוג של מאמצים מוניציפאליים

תאריך: 19/09/2017

קטגוריה	פרויקט / מדיניות	מהות הפרויקט	סטטוס פעילות	לו"ז להפעלה	סוג תוצר	אמצעי תחבורה עיקרי	רזולוציה	רמת ישימות	גוף אחראי	שותפים	חסימים עיקריים	הערכה והערות
קישוריות בין אמצעי תחבורה	הפיכת תל אופן כמפעיל תח"צ	ובכך לאפשר טעינת רכב-קו בעמדות תל-אופן וכמו כן, השכרת אופניים באמצעות הרב-קו, הציבור יוכל לרכוש את הכרטיסים דרך הרב קו במכונות. חופשי יומי עם תל אופן, לא בשבת. משולב עם תחבורה ציבורית אחרת, תהיה תוספת לשימוש בתל אופן, התל אופן יהווה אמצעי משלים.	בתכנון	הושג סיכום עקרוני עם נציגי משרד התחבורה. הדבר יועבר לאישור מנהל הרשות הארצית לתח"צ. תאום וסגירת הנושא בין החברה לפיתוח כלכלי לבין משרד התחבורה, נקבעה פגישה עוד חודשיים, על פגישת סטטוס עם כל הגורמים שותפים כולל משרד האוצר ומשרד התחבורה.	ביצוע - היצע	אופניים	מטרופוליני	שלטון מרכזי	רשות תחבורה, תנועה וחניה	משרד התחבורה, משרד האוצר.	פקדון למשתמש - חובה כרטיס אשראי, מי שאין לו כרטיס אשראי לא יוכל להשתמש בשירות	יש אישור כללי של משרד התחבורה. יש כבר פגישות למימוש הטכנולוגיה כולל הגדרת "חוזר" חבילה לציבור
קישוריות בין אמצעי תחבורה	הקמת חניון חנה וסע ממזרח לרמת החייל	ציאה ממנו רק בשאטל אל רמת החייל	בתכנון	בבחינה סטטוטורית	ביצוע - היצע	רב אמצעי	מטרופוליני	אזורית	רשות תחבורה, תנועה וחניה	אגף תב"ע	התנגדות נת"ע, בעיות תב"ע, הקמת רמפות הגישה אל החניון מכביש 4 ועוד...	
תחבורה שיתופית	תכנית carpool-ו shuttle במסגרת 2MOVE2 (civitas)	גיוון חלופות נסיעה למתחם עתידיים וקשר לרכבת	הושלם		ביצוע - ביקוש	רב אמצעי	מטרופוליני	מקומית	היחידה לתכנון אסטרטגי	חברת עתידיים, מירב אריס (להשלים), civitas האיחוד האירופי		
תחבורה שיתופית	תל-אופן	שירות עירוני להשכרת אופניים	פועל		ביצוע - היצע	אופניים	מטרופוליני	אזורית	רשות לפיתוח כלכלי	עיריית ת"א, גבעתיים, דורי צייקו רמת גן, בת ים, הרצליה	הרחבת השירות לשאר חלקי המטרופולין תלוי בשיתוף פעולה מצד ערים שכנות	מתקיימת פעילות להרחבת תל אופן לערים גובלות במטרופולין – גבעתיים ורמת גן
תחבורה שיתופית	בחינת הקמת מערך שיתוף אופניים חשמליים (שילוב במערך הקיים או הקמת מערך נוסף)	יצירת האפשרות לשכור גם אופניים חשמליים	רעיוני	ביום ראשון יש פגישה עם הרשות לפיתוח כלכלי, עדיין בבדיקה עד כמה זה אפשרי מבחינה משפטית, מערך ההפעלה החשמלי. בודקים מעשית עד כמה זה יגדיל את השימוש.	ביצוע - היצע	אופניים	מטרופוליני	מקומית	רשות לפיתוח כלכלי	רשות תחבורה, תנועה וחניה בעירייה ת"א, עידו שמיר		
תחבורה שיתופית	אוטו תל	מערך רכבים שיתופיים לנסיעות פנים עירוניות	פועל	פיילוט התחיל במרץ 2017	ביצוע - ביקוש	רכב פרטי	עירוני	מקומית	רשות לפיתוח כלכלי	אגף הפיקוח, דורי ציקו	שיתוף פעולה והרחבת הפרויקט לערים נוספות במטרופולין	התחיל פיילוט עם 40 רכבים. עד אוקטובר יפעלו 260 כלי רכב.
תחבורה שיתופית	קידום נסיעות משותפות – שיתוף פעולה עם waze ועם moovit	קידום פתרונות של תחבורה משתפת מול הסקטור הפרטי - שימוש באפליקציות	רעיוני	יתקיימו פגישות עם שתי החברות במהלך ינואר 2017. לאחר מכן יוסקו מסקנות	ביצוע - ביקוש	רכב פרטי	מטרופוליני	מקומית	אגף מחשוב ומערכות מידע	רשות תחבורה, תנועה וחניה בעירייה ת"א	תקוע, moovit קצת יותר מעוניינים waze קיבלו רגליים קרות ולא רצו לקחת בזה. העירייה רצתה שהחברות יעשו הכנה לעובדי העירייה. רק רצו שהעירייה תקדם אותם. Moovit אמרו שאין להם כח אדם לזה.	מנסים להניע תהליך מול מוביט, לא יודעים אם זה יעבוד. שיתוף נסיעות עבור כסף.
תחבורה שיתופית	יוזמת בלומברג: רכבים אוטונומיים	תל אביב נבחרה לאחת מחמש הערים ביוזמת בלומברג לפיתוח ויישום טכנולוגיות ושירותים בתחום הרכב האוטונומי	רעיוני		מסמך	רכב פרטי	עירוני	מקומית	היחידה לתכנון אסטרטגי			תוך שנתיים

כרטסת פרויקטים ואמצעי מדיניות לתחבורה: סקירה וקטלוג של מאמצים מוניציפאליים

תאריך: 19/09/2017

קטגוריה	פרויקט / מדיניות	מהות הפרויקט	סטטוס פעילות	לו"ז להפעלה	סוג תוצר	אמצעי תחבורה עיקרי	רזולוציה	רמת ישימות	גוף אחראי	שותפים	חסימים עיקריים	הערכה והערות
תחבורה שיתופית	תכנית תחבורה שיתופית	תכנית עירונית לקידום פתרונות תחבורה שיתופית בשיתוף חברת Weconomize	בתכנון	תוך חודשיים שלושה הדוח אמור להיות מוגש	מסמך	רב אמצעי	מטרופוליני	מקומית	אגף פיקוח	בשיתוף יועצים		
ניהול תנועה	רכב דו גלגלי בנת"צ	הפרויקט נועד לאפשר נסיעה ברכב דו גלגלי בנת"צ תחבורה ציבורית	פועל	כרגע ישנו פיילוט בנת"צים בדרך נמיר ובאבן גבירול. הפיילוט כולל שילוט ותמרור ונועד לבדוק את בטיחות הפרויקט	ביצוע - היצע	רב אמצעי	עירוני	מקומית	אגף תנועה			
ניהול תנועה	אזורי מיתון תנועה מוטורית	הפיילוט ברחוב וייזל לא צלח, ולכן כרגע עברו לפרויקט של הטבעות של מיתון תנועה בעיר במאה נקודות כולל תימרור בהתאם	פועל	בוצע פיילוט ברחוב וייזל	ביצוע - ביקוש	רב אמצעי	שכונתי	מקומית	אגף תנועה	מחלקת דרכים ומאור	בוצע פיילוט ברח' וייזל. קורן - גואטה ניהול פיקוח וייעוץ הנדסי בע"מ	
ניהול תנועה	הטבעת נקודות של מיתון תנועה בכביש	לאחר הפיילוט ברחוב וייזל הוחלט להמיר את הפרויקט של אזורי מיתון תנועה מוטורית להטבעות נקודתיות בכביש של מיתון תנועה, כולל תמרור של 30 קמ"ש.	ביצוע	בחודשים הקרובים אמור להסתיים	ביצוע - ביקוש	רב אמצעי	עירוני	מקומית	אגף תנועה	אין		
ניהול תנועה	מיפוי צירי תנועה אסטרטגיים	מיפוי צירי תנועה אסטרטגית (עשרה צירים), במבואות העיר, גלאי ספירה תת קרקעיים המייצג מידע על כמות נכח התנועה בכל ציר. שינוי בתכניות הרמזורים. מיפוי עומסים בצירים מרכזיים. בשלב הסופי המערכת תתממשק למערכת אביבית ותציע בהתאם למצב התנועה בציר אפשרויות לתכניות רמזור. יהיה בנק של תכניות רמזור, שיוצעו לפי העומס	ביצוע	פרויקט מורכב של תשתיות, פרויקט 5 שנה. בארבע השנים האחרונות רושנו 3 צירים, והשנה עובדים על עוד שני צירים.	מסמך	רכב פרטי	עירוני	ארצי	אגף תנועה	משרד התחבורה	גיל התשתיות בעיר שמעכב את התקנת המערכת.	
ניהול תנועה	פיילוט ניהול תנועה לפי היררכיה של משתמשים בתכנית הרמזור של אבן גבירול	העדפה ברמזורים לתח"צ	הושלם	עדיין דוגמים את הנתונים, כחלק מהתוצאות הוסיפו בשדרות אבן גבירול, פנקס בלוק להחלפה אוטומטית של מחזור הרמזורים, כתוספת לפיילוט. הפיילוט עדיין נמשך, מי שמתעסק באופן קבוע זה חברה מחקר תחבורה בטכניון.	ביצוע - היצע	תח"צ	מרכז העיר	מקומית	אגף תנועה	(איחוד אירופאי) Civitas	עדיין אין נתונים בעירייה, עשו רק ניתוח ביניים כך שכרגע אין הרחבה של הפרויקט.	לבדוק עם תומר דרור - מה קורה עם זה?
ניהול תנועה	מרכז בקרת רמזורים מטרופוליני	הקמת מרכז בקרת רמזורים מטרופוליני	רעיוני	בשלב בירור ראשוני עם משרד התחבורה יש מתווה שמסוכס עליו עם כל הרשויות עוד מ2011. עכשיו זה שוב עולה על הפרק, אמור לקום ב2021 כשקו הרכבת הקלה יתחיל לפעול. מרכז בקרה מטרופוליני גדול לא בטוח יעבוד עד אז אבל אולי ברמזורים של הרכבת הקלה. היום יש ישיבה נוספת עם משרד התחבורה על קידום הנושא. המשימה בשיתוף הטכניון. מערכת "אביבים". ישנם מגעים עם חברת נת"ע ליצירת ממשק בין הרשויות בנוגע לכל מערכת ניהול התנועה של אביבים. מערכת אביבים אמורה להיות מערכת לבקרת רמזורים גם ברכבת הקלה.	ביצוע - היצע	רב אמצעי	מטרופוליני	אזורית	אגף תנועה	אגף תנועה, חז"י, תומר דרור, משרד התחבורה ונת"ע	קושי פוליטי	
חניה	יישום תקן חניה חדש	גיבוש מדיניות עירונית ליישום תקנות החניה שאושרו באוגוסט 2015	רעיוני		מסמך	רכב פרטי	עירוני	מקומית	מנהלת הרכבת הקלה	אגף תנועה, אגף תב"ע		
חניה	תכנית לתעריפי חניה דיפרנציאליים - חניה בכחול לבן	תמחור דיפרנציאלי של מיקום וזמן חניה ברחוב	בתכנון	תכנון טרם החל	ביצוע - ביקוש	רכב פרטי	עירוני	מרכזי	היחידה לתכנון אסטרטגי	אגף תנועה		
חניה	חניון כיכר רבין	חניון כיכר רבין	בתכנון		ביצוע - היצע	רכב פרטי	עירוני	מקומית	אגף תנועה			
חניה	ניהול חניה חכם במרחב הציבורי	סנסורים חכמים לזיהוי תפוסת חניה	בתכנון	נערך זרי, הגישו 19 חברות, מתוך 11 עברו תנאי סף. התקנת סנסורים לפיילוט, שטרק רדינג שדרות חן. הפיילוט יהיה בין שלושה חודשים לחצי שנה.	ביצוע - ביקוש	רכב פרטי	עירוני	מקומית	רשות תחבורה, תנועה וחניה	מוטי חדד, אבי חדד		
אכיפה	אכיפה אלקטרונית בנת"צים	אכיפה אלקטרונית בנת"צים באבן גבירול, אלנבי, נמיר, בן יהודה, דיזינגוף, העליה והמלך ג'ורג'	פועל	לפי האישור יש אישור 75 מצלמות, כרגע יש 30 מצלמות ועד סוף השנה צפויות להיות מותקנות כולן, כרגע אין מספיק נת"צים	ביצוע - ביקוש	תח"צ	עירוני	מקומית	אגף פיקוח	אבי חדד מאגף המחשוב, אבי אזולאי מאגף הפיקוח שמנהל את האכיפה		
אכיפה	מדיניות אכיפת חניה בשעות לילה	אי חלוקת דו"חות חניה לרכבים החונים בניגוד לחוק על מדרכות בין השעות שבע בערב לתשע בבוקר, לא בצירים חזותיים	פועל	פועל	מדיניות	רכב פרטי	עירוני	מקומית	אגף פיקוח			
אכיפה	מדיניות אזורי חניה לתושבי העיר	חלוקת דו"חות חניה לרכבים שחונים מחוץ לאזור החניה של התו שלהם. מתשע עד חמש ניתן להחנות בכל העיר בתשלום, תושבי העיר אינם משלמים כלל על חניה בכל אזורי העיר. החל מחמש יש מקומות בהם רק לתושבי האזור	פועל	פועל	מדיניות	רכב פרטי	עירוני	מקומית	אגף פיקוח			
אכיפה	מדיניות הקצאה לחניית רכב נכים	אי חלוקת דו"חות חניה לרכב נכה החונה על מדרכה, באזור פריקת סחורות או בחניה בלעדית לשירות אוטומל	פועל	פועל	מדיניות	רכב פרטי	עירוני	מקומית	אגף פיקוח			
אכיפה	אכיפה בשבילי אופניים ומדרכות	עקרונות אכיפה בשבילי אופניים תחת סמכויות הנגזרות מהחוק ליעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות	ביצוע		מדיניות	אופניים	עירוני	מרכזי	אגף פיקוח			
לוגיסטיקה עירונית	פורום לוגיסטיקה עירונית	מפגש בין אנשי אספקה ולוגיסטיקה בשוק הפרטי לבין גורמים שונים בעיריית תל אביב שמטרתו הכרות של השחקנים בתחום הלוגיסטיקה ודין משותף, בכלים אפשריים לשיפור ההתנהלות של הלוגיסטיקה בעיר. (במטרה להפחית את המטרדים של הלוגיסטיקה לסביבה, ולהגדיל את הודאות בתהליך האספקה)	ביצוע	לקראת השלמת מפת הדרכים לאיפיון פתרונות בלוגיסטיקה עירונית, סדרת פגישות ראשונה הסתיימה, אולי יהיו בעתיד פגישות נוספות.	מסמך	רב אמצעי	עירוני	מקומית	היחידה לתכנון אסטרטגי	שוק פרטי	שיתוף פעולה לאורך זמן, בניית ציפיות נכונה, יצירת תהליך חשיבה יצירתית ופתוח בניגוד למקובע וקנטרני.	
לוגיסטיקה עירונית	תו ירוק לעסקים - לוגיסטיקה ירוקה	עידוד פתרונות לוגיסטיקה סביבתיים לעסקים בעלי תו ירוק מהעירייה	פועל		ביצוע - ביקוש	רב אמצעי	עירוני	מקומית	רשות לאיכות הסביבה	היחידה לתכנון אסטרטגי		
לוגיסטיקה עירונית	הקמת תשתיות להתנהלות לוגיסטית חלופית	בחניה של הקמת מרכזי לוגיסטיקה מקומיים, הפרויקט אינו מתקצב ואינו מוגדר כמשימה עירונית מתבצעות בדיקות ובחנות במסגרת שיתופי פעולה אד הוק עם פרויקט התו הירוק ובוזימה אישית של גורמים עירוניים המחוייבים לפרויקט.	רעיוני	ללא לו"ז, נעשו פגישות וסיוורים בדיזינגוף סנטר ובחניון גולדה על מנת לאתר שטחים מתאימים למרכז לוגיסטי. במקביל נעשים בירורים משפטיים וניסיון לקדם יוזמת אחסנה משותפת של בעלי עסקים במרכז העיר.	ביצוע - היצע	רב אמצעי	מטרופוליני	מקומית	היחידה לתכנון אסטרטגי	התו הירוק, אחוזות החוף, יואב ירדני, מחסור בתקציב, ובמחייבות העירייה לפרויקט, לא מוגדר כמשימה עירונית.		
לוגיסטיקה עירונית	הקמת ערוץ מידע אינטרנטי להפצת סחורות בעיר	הפצת מידע למפיצים ומובילים על הסדרי פיקוח והסדרי תנועה	רעיוני		ביצוע - ביקוש	רב אמצעי	עירוני	מקומית	היחידה לתכנון אסטרטגי			

כרטסת פרויקטים ואמצעי מדיניות לתחבורה: סקירה וקטלוג של מאמצים מוניציפאליים

תאריך: 19/09/2017

קטגוריה	פרויקט / מדיניות	מהות הפרויקט	סטטוס פעילות	לו"ז להפעלה	סוג תוצר	אמצעי תחבורה עיקרי	רזולוציה	רמת ישימות	גוף אחראי	שותפים	חסימים עיקריים	הערכה והערות
לוגיסטיקה עירונית	פריקת וטעינת לילה	עידוד ביצוע פריקה וטעינה בלילה	רעיוני		ביצוע - ביקוש	רב אמצעי	עירוני	מקומית	היחידה לתכנון אסטרטגי		וטרינרים אינם עובדים בלילה - קושי בפריקה וטעינה של מוצרים מן החי	
לוגיסטיקה עירונית	קביעת אזור לוגיסטיקה מנוהלת	הטלת מגבלות ופיקוח מוגבר על תנועת רכב מסחרי באזור נבחר בעיר ככל הנראה רובע 5	רעיוני	לפני הצגה למג"ל	ביצוע - ביקוש	רב אמצעי	עירוני	מקומית	היחידה לתכנון אסטרטגי	יאב ירדני, רובי זלוף, אגף פיקוח, אגף חניה		
לוגיסטיקה עירונית	תכנון מוקדם ורישוי פריקה וטעינה	יועץ להתייחסות ללוגיסטיקה בפרוייקטים מרכזיים הנמצאים בשלב התכנון וקביעת עקרונות להתייחסות ללוגיסטיקה בתכנון מוקדם וברישי	רעיוני	לקראת יציאה לTOR לבחירת צוות תכנון.	ביצוע - ביקוש	רב אמצעי	עירוני	מקומית	היחידה לתכנון אסטרטגי	צוות מתכננים, אגף תכנון עיר, אגף תנועה, אגף לרישוי עסקים, ואגף לרישוי בנייה		
Smart City	הפצת מידע על ארועים בתנועה	החצנת מידע עירוני הקשור לאירועים תנועתיים, על ידי שימוש באמצעים חדשניים – טלפונים חכמים (open data)	הושלם	המשך החצנת מידע חדש	ביצוע - ביקוש	רב אמצעי	עירוני	מקומית	אגף מחשוב ומערכות מידע	(איחוד אירופאי) Civitas		
Smart City	הפצת מידע על תפוסה בחניונים	החצנת מידע אודות תפוסת חניונים ציבוריים בבעלות פרטית או א open data	בתכנון	נערכה פגישה עם 5 מפעילות החניונים הגדולים בעיר. כולן הסכימו להחצין מידע. כרגע זה בטיפול אגף המיחשוב להיפגש עם כל חברה וליצור את הממשק הטכני להעברת המידע	ביצוע - ביקוש	רכב פרטי	עירוני	מקומית	אגף מחשוב ומערכות מידע	רשות תחבורה, תנועה וחניה בעירייה ת"א	חניונים ממוכנים - מי שיש לו מידע שיחצין את המידע לopen data, שיהיו אפליקציות. הם מפחדים כי יש להם הרבה כסף שחור.	
Smart City	תחנות אוטובוס חכמות	חזון התחנה החכמה (תחנת אוטובוס). הגדרת חזון העירייה לתחנת אוטובוס חכמה (מידע, נגישות, נראות וכו')	ביצוע	אותר מנהל פרויקט שהחל להתוות את החזון. הצגת תוצרים במהלך ינואר 2017. הפעילות כחלק מגיבוש תכנית אסטרטגית לתחבורה חכמה	מסמך	תח"צ	עירוני	מקומית	אגף מחשוב ומערכות מידע	רשות תחבורה, תנועה וחניה בעירייה ת"א	weconomize	
Smart City	אנליזה של שידורי וידאו ממצלמות אבטחה עירוניות	ניצול תשתית מצלמות הבטחה לניטור וזיהוי של תנועה	רעיוני	חברת מוטורולה הטמיעה תוכנה שמנתחת את שידורי הוידאו ומבצעת אנליטיקה – ספירת הולכי רגל, אופניים וכו'. הנושא נמצא עדיין בבדיקה של אגף המיחשוב/ביטחון	מסמך	רב אמצעי	עירוני	מקומית	אגף מחשוב ומערכות מידע		לדבר עם אבי חדד	
Smart City	NEXAR	זיהוי צמתים מסוכנים ומפגעים בדרך מתוך מצלמות ברכב. אפליקציה בטלפון הסלולרי של זיהוי בורות בכביש על ידי זיהוי הבור לפני באמצעות GPS. מדגם של משתמשים. על הדרך ניתן לצלם מפגעים נוספים. יישמשו בנתונים על מנת לחזות בצמתים מסוכנים.	רעיוני	עתידיה להתקיים פגישה ב 16/5 במשרדים של החברה. בפגישה החברה התבקשה לתת הצעה כיצד ניתן להשתמש במידע ומה הצעת המחיר. אין תשובות. כרגע נראה שהם הולכים בעיקר על בורות בכביש. כרגע יש להם 1000 נהגים זה נותן דגימה ראשונית טובה. בפגישה נקבע שעוד שבועיים יתנו הצעה, תלוי די בהם. תקבע איתם עוד פגישה	ביצוע - היצע	רכב פרטי	עירוני	מקומית	רשות תחבורה, תנועה וחניה	חברת NEXAR (מגזר פרטי) נוספים	החברה כרגע לא מציעה הצעות מחיר ודברים	
Smart City	הטמעת מערכת CRM בכלל המוקדים של נותני השירות באגף החניה	ייעול של תהליך העבודה של נותני שירות באגף החניה. מכתבים, טלפונים וקבלת קהל.	בתכנון	הלוח התעכב בגלל ארגון ותקינה שחידשו את התקינה אצלם. ככל הנראה סוף 2018.	ביצוע - היצע	רכב פרטי	עירוני	מקומית	אגף החניה			
Smart City	פיילוט, litewait	אפליקציה לחיפית מידע ישירות למשירי הסלולר של הממתינים בתחנות אוטובוס	בתכנון	הפעלה תוך כמה חודשים פיילוט על קו אחד או שניים בסמוך לאוניברסיטת ת"א. בדיון סטטוס לעיר חכמה כנראה יעלה שוב פעם לדיון. עדיין בתהליך כתיבת מכרז.	ביצוע - ביקוש	רב אמצעי	עירוני	מקומית	רשות תחבורה, תנועה וחניה	חברת ZENCITY (מגזר פרטי)	כרגע תקוע, מבחינת מימון עירוני יש בעיה של כדאיות. הגישו הצעת מחיר לתחנה אחת ויש בעיות. כרגע מוקפא.	
Smart City	sidekix	אפליקציה סלולרית לתכנון מסלולי הליכה בעיר	רעיוני		ביצוע - ביקוש	רב אמצעי	עירוני	מקומית	מנהלת עיר עולם ותירות		איש קשר: איתן שוורץ	
Smart City	תכנית עיר חכמה בתחבורה	תכנית עיר חכמה בתחבורה, ע"י חברת 31degreesnorth	בתכנון		מסמך	רב אמצעי	עירוני	מקומית	רשות תחבורה, תנועה וחניה	31degreesnorth	איש קשר: גיא פרוס	
Smart City	פיילוט על עמדות מידע אינטרקטיבי בתחנות אוטובוס מרכזיות	עמדות מידע אינטרקטיבי עם מסך מגע ואפליקציות לממתינים בתחנה	בתכנון	יש דילמה עם להמשיך מכיוון שיש חברת "שגב" שעשתה כבר פיתוח דומה. אגף המחשוב בעירייה כבר פיתח משהו. ביום חמישי יש ישיבה על מיקומים וביום ראשון יש ישיבה עם חברת דן על שיפור מערך התחבורה הציבורית וזה אחד מהם.	ביצוע - ביקוש	תח"צ	עירוני	מקומית	אגף מחשוב ומערכות מידע			
דלקים חלופיים	סיביטאס - סקר היתכנות טעינה לרכבים חשמליים	סקר היתכנות טעינה לרכבים חשמליים במסגרת יוזמת סיביטאס	הושלם		מסמך	רכב פרטי	עירוני	מקומית	חטיבת התפעול		המחלקה לתיאום הביצוע ההנדסי - יורם נחום. העבירו תשלום למחלקה שיעסיקו יועץ לקידום מדיניות לטעינה של דו גלגלי חשמלי. יש קושי עם ניהול ההקצאה. לדבר עם מיטל להבי לברר איפה זה תקוע	
זיהום אוויר ואיכות סביבה	תכנית צמצום זיהום אויר מתחבורה בתל אביב-יפו	יישום תיקון 84 לפקודת התעבורה	הושלם		מסמך	רב אמצעי	עירוני	מקומית	רשות לאיכות הסביבה		כמה אספקטים - אלנבי, אוטובוסים חשמליים, מוניות היברידיות - קול קורא של המשרד להגנת הסביבה. הולכים לפזר חיישנים חדשים שהם לא תקינים. עשו פיילוט - לדבר עם ליאורה על זה.	
זיהום אוויר ואיכות סביבה	אזורים מוגנים סביבתית (LEZ)	הגבלת כניסת רכבים מהמים לאזורים מוגדרים בעיר	נדחה	בחינה מחדש מול משרד להגנת הסביבה ומשרד התחבורה על גבולות האזור וכללי ניהול התנועה. תכנון הושלם ב- 2011 לא אושר ע"י מת"ח	ביצוע - ביקוש	רב אמצעי	מרכז העיר	שלטון מרכזי	רשות לאיכות הסביבה	משרד להגנת הסביבה, משרד התחבורה		

קטגוריה	פרויקט / מדיניות	מהות הפרויקט	סטטוס פעילות	לו"ז להפעלה	סוג תוצר	אמצעי תחבורה עיקרי	רזולוציה	רמת ישימות	גוף אחראי	שותפים	חסמים עיקריים	הערכה והערות
מתחמים / צירים	גשר יהודית	גשר הולכי רגל ואופנים מעל נתיבי איילון	ביצוע		ביצוע - היצע	הליכה	עירוני	שלטון מרכזי	נתיבי איילון			
מתחמים / צירים	יגאל אלון	מציר תחבורה לרחוב עירוני - התונית שביל אופניים, הרחבת מדרכות הולכי רגל, התייחסות לחזית הרחוב.	בתכנון	כל תב"ע תייצר את שיפור התנאים	ביצוע - היצע	רב אמצעי	עירוני	מקומית	אגף תכנון עיר			
מתחמים / צירים	מח"ל בין 2 צירים ירוקים	שביל אופניים, חזית מסחרית, הרחבת מדרכות. בהתאם לתכנית המתאר. מבוצע בשלבים לפי תב"עות	ביצוע		ביצוע - היצע	רב אמצעי	עירוני	מקומית	אגף תכנון עיר			
מתחמים / צירים	צירים ירוקים במזרח העיר	השלמת מקטעים חסרים ברשת	ביצוע		ביצוע - היצע	רב אמצעי	עירוני	מקומית	אגף שפ"ע			
מתחמים / צירים	לה גארדיה	כנגזר מתכנית המתאר, שדרוג ציר התנועה, שינוי חתך הרחוב וזכויות הבנייה, הוספת חזית מסחרית	בתכנון		ביצוע - היצע	רב אמצעי	מטרופוליני	מקומית	אגף תכנון עיר			
מתחמים / צירים	שדרת הקריה – מנעד אדריכלים	שינוי מעורק תחבורה לרחוב עירוני - הרחבת מדרכות, רצף שבילי אופניים, נתיבי צי"ם	בתכנון	עם הקמת הקו האדום - 2021	ביצוע - היצע	רב אמצעי	מטרופוליני	מקומית	אגף תכנון עיר	אגף תנועה, משרד התחבורה, מנהלת רק"ל	משרד התחבורה מתנגד לשיפורים במרחב הציבורי לתנועה לא מוטורית-תפיסת התכנון שלו היא עורק תח"צ ראשי עם 2 נתיבי נת"צ לכל כיוון.	
מתחמים / צירים	בחינת הקמת גשר הולכי רגל מעל צומת בגין וקפלן – אורי בלומנטל אדריכלים	בחינת הקמת גשר הולכי רגל מעל צומת בגין וקפלן	בתכנון		ביצוע - היצע	הליכה	מטרופוליני	מקומית	תכנית מתאר			
מתחמים / צירים	פינוי הכרמלית	שינוי ממסוף תחבורה ציבורית לשימושים אחרים	רעיוני		ביצוע - היצע	תח"צ	מטרופוליני	שלטון מרכזי	משרד התחבורה			
מתחמים / צירים	רחוב ארלזורוב	כנגזר מתכנית המתאר, שדרוג ציר התנועה, שינוי חתך הרחוב וזכויות הבנייה, הוספת חזית מסחרית	בתכנון		ביצוע - היצע	רב אמצעי	מטרופוליני	מקומית	תכנית מתאר			
מתחמים / צירים	ציר אבן גבירול	התב"ע החדשה לא מטפלת בחתך הרחוב . מסמך מדיניות מאושר לשיפור מרחב הולכי (מדרכה רציפה ע"ח דרכי שירות למלונות ועוד)	בתכנון		ביצוע - היצע	רב אמצעי	מטרופוליני	מקומית	אגף תנועה			
מתחמים / צירים	הירקון+הרברט סמואל	מסמך מדיניות מאושר לשיפור מרחב הולכי (מדרכה רציפה ע"ח דרכי שירות למלונות ועוד)	בתכנון		ביצוע - היצע	רב אמצעי	עירוני	שלטון מרכזי	אגף תכנון עיר	הערכת תקציב 30 מל"י נש		
מתחמים / צירים	אבן גבירול צפון	דרך חדשה	בתכנון		ביצוע - היצע	רב אמצעי	עירוני	שלטון מרכזי	תכנית מתאר		תכנית שדה דב ותא/ 3700	
מתחמים / צירים	מערכת ציר הנופש	דרך חדשה	בתכנון		ביצוע - היצע	רכב פרטי	מטרופוליני	שלטון מרכזי	תכנית מתאר			
מתחמים / צירים	חיבור עתידים לכביש 4	דרך חדשה	בתכנון		ביצוע - היצע	רכב פרטי	עירוני	שלטון מרכזי	תכנית מתאר		תכנית נווה שרת מזרח	
מתחמים / צירים	איילון מזרח	דרך חדשה	נדחה		ביצוע - היצע	רכב פרטי	עירוני	שלטון מרכזי	תכנית מתאר			
מתחמים / צירים	שד' אינשטיין	כנגזר מתכנית המתאר, שדרוג ציר התנועה, שינוי חתך הרחוב וזכויות הבנייה, הוספת חזית מסחרית	בתכנון		ביצוע - היצע	רב אמצעי	עירוני	מקומית	תכנית מתאר		ההתייחסות- לקטע שמול רמת אביב ב'.	
מתחמים / צירים	פנחס רוזן- משה סנה (מצומת הפיל לצומת וולנברג-שטרית).	רחוב עירוני	בתכנון	מיידית לתכנון.	ביצוע - היצע	רב אמצעי	מטרופוליני	מקומית	תכנית מתאר		התכנון תוקצב ל-2017	
מתחמים / צירים	רחוב שלבים	רחוב עירוני, שביל אופניים, מדרכות, חזית מסחרית	בתכנון		ביצוע - היצע	רב אמצעי	מטרופוליני	מקומית	תכנית מתאר		שדרוג הרחוב בביצוע, חזית מסחרית בהתאם לתב"עות	
מתחמים / צירים	המשך ציר שלבים	דרך חדשה	בתכנון		ביצוע - היצע	רב אמצעי	עירוני	שלטון מרכזי	תכנית מתאר			
מתחמים / צירים	ציר ירוק הבעל שם טוב	ציר ירוק מטרופוליני בדרום העיר (איילון - הים)	בתכנון		ביצוע - היצע	רב אמצעי	עירוני	מקומית	אגף שפ"ע			
מתחמים / צירים	שדרות ירושלים	הסדרי תנועה שדרות ירושלים מצב הפעלת הרק"ל	בתכנון		ביצוע - היצע	רב אמצעי	מטרופוליני	שלטון מרכזי	שלטון מרכזי			
מתחמים / צירים	כביש המסילה מעל הקו האדום	דרך חדשה	נדחה		ביצוע - היצע	רכב פרטי	עירוני	שלטון מרכזי	תכנית מתאר			
מתחמים / צירים	חיבור שדרות הר ציון לדרך בגין (רחוב סלומון)	דרך חדשה	בתכנון		ביצוע - היצע	רכב פרטי	עירוני	שלטון מרכזי	תכנית מתאר			
מתחמים / צירים	מכנסיים (קרליבך) של הקו האדום	דרך חדשה	ביצוע	במסגרת עבודות רק"ל	ביצוע - היצע	רכב פרטי	עירוני	שלטון מרכזי	נת"ע			
מתחמים / צירים	מכנסיים (סלמה) של הקו הסגול	דרך חדשה	בתכנון		ביצוע - היצע	רכב פרטי	עירוני	שלטון מרכזי	תכנית מתאר			
מתחמים / צירים	גשר השלושה / הרכב	גשר חדש (כולל שביל אופניים)	בתכנון		ביצוע - היצע	רב אמצעי	מטרופוליני	שלטון מרכזי	נת"ע			
מתחמים / צירים	חיבור יצחק שדה לדרך השלום	דרך חדשה	בתכנון		ביצוע - היצע	רכב פרטי	עירוני	שלטון מרכזי	תכנית מתאר			
מתחמים / צירים	שדרוג דרך נמיר (כולל ארבעה מפרידנים)	דרך חדשה	בתכנון		ביצוע - היצע	רכב פרטי	עירוני	שלטון מרכזי	תכנית מתאר			
מתחמים / צירים	מחלף ארלזורוב נמיר	דרך חדשה	בתכנון		ביצוע - היצע	רכב פרטי	עירוני	שלטון מרכזי	תכנית מתאר			
מתחמים / צירים	מחלף חשמונאים מסגר בגין	דרך חדשה	רעיוני		ביצוע - היצע	רכב פרטי	עירוני	שלטון מרכזי	תכנית מתאר			
מתחמים / צירים	מחלף רכבת בגין / סלומון (קו אדום רק"ל)	דרך חדשה	נדחה		ביצוע - היצע	רכב פרטי	עירוני	שלטון מרכזי	תכנית מתאר			
מתחמים / צירים	גשר עמק ברכה	גשר חדש (כולל שביל אופניים ושצ"פ)	בתכנון		ביצוע - היצע	רב אמצעי	עירוני	שלטון מרכזי	נתיבי איילון			
מתחמים / צירים	צומת הפיל (משה סנה / בני אפרים)	דרך חדשה-שיקוע	רעיוני	הוקפא.	ביצוע - היצע	רכב פרטי	עירוני	שלטון מרכזי	משרד התחבורה		הוקפא ע"י הממשלה.	להבנתנו- הוקפא.
מתחמים / צירים	ציר הטיילת	דרך חדשה	בתכנון		ביצוע - היצע	רב אמצעי	עירוני	שלטון מרכזי	תכנית מתאר			
מתחמים / צירים	לולאת טרה ורמפה 300	יציאה חדשה במחלף השלום-נתיבי איילון	בתכנון		ביצוע - היצע	רכב פרטי	מטרופוליני	שלטון מרכזי	נתיבי איילון			
מתחמים / צירים	קירוי איילון	קירוי ציר האיילון	רעיוני		ביצוע - היצע	הליכה	מטרופוליני	שלטון מרכזי	עיריית תל אביב			